



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 66 del 18-06-2019

OGGETTO: Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della frazione Villa Piattoni: indagini e studi per il monitoraggio, analisi e verifica di stabilità del versante - SONDAGGI E INDAGINI GEOGNOSTICHE -. Perizia di variante.

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di giugno alle ore 18:45, in CASTEL DI LAMA nella consueta sala delle adunanze.

Convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei Signori:

BOCHICCHIO MAURO	SINDACO	P
CELANI ROBERTA	VICE SINDACO	P
GAGLIARDI GABRIELE	ASSESSORE	P
MATTONI MARCO	ASSESSORE	P
CANNELLA PAOLA	ASSESSORE	P

presenti n. 5

assenti n. 0

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Travaglini Rinaldo.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

☐ il responsabile dell'Area interessata, in ordine alla regolarità tecnica;
☐ il responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile;
hanno espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Premesso altresì :

☐ che il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ha attestato la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSE:

- VISTA** la delibera di G.C. nr. 2 del 15/01/2019 con cui è stato stabilito:
- di **FORNIRE ATTO DI INDIRIZZO** rivolto al Responsabile Unico del procedimento perché si provvedesse alla effettuazione degli studi e delle indagini elencate negli allegati A,B,C,D ed E alla delibera stessa, propedeutici alla definizione del progetto di "Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della Frazione Piattoni", di importo complessivo pari ad Euro 2.200.000,00 di cui all'"Accordo di programma" tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Marche del 25 novembre 2010, finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (anche detto "Accordo di Programma"), come aggiornato dal 3° Atto integrativo sottoscritto in data 20 dicembre 2017;
- di **APPROVARE** tale fine il quadro economico - qui sotto riportato - di ripartizione degli interventi, dando mandato all'Ufficio Tecnico comunale di procedere agli affidamenti tramite indagini di mercato e confronto tra più offerte:

1) LAVORI e STUDI	Importi in €
--Spese per le indagini (importi come da allegati A,B,C,D ed E):	134.950,81
2) SOMME IN AMM.ONE	
--Cassa Previdenza e Assistenza (2% cassa geologi 4% cassa Geometri)	1.598,00
--Iva 22% su € 136.548,81	30.040,74
--Imprevisti compresa iva	4.060,15
Totale delle somme in amm.one	35.698,89 35.698,89
TOTALE	€170.649,70

- CONSIDERATO** che, in ottemperanza a quanto sopra stabilito, per la individuazione della ditta da incaricare dei **SONDAGGI E INDAGINI GEOGNOSTICHE** (lavorazioni elencate nell'allegato B) alla delibera di G.C. n. 2 del 15/1/2019), è stato richiesto di presentare una offerta ad un congruo numero di ditte, a ribasso sul prezzo prefissato di € 38.234,05 di cui € 546,18 non soggetto a ribasso quali oneri sulla sicurezza;

- VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale n. 167 di R.G. del 19 marzo 2019 con cui si è provveduto:

-ad AFFIDARE alla ditta GEOSISTEM srl con sede in Ascoli Piceno, Zona Industriale Campolungo – Area Marini, l’incarico dello svolgimento delle indagini e studi in questione (SONDAGGI e INDAGINI GEOGNOSTICHE), nell’ambito degli studi aggiuntivi di cui alle premesse;

-a QUANTIFICARE in € 21.839,83 comprensiva di € 546,18 per oneri sulla sicurezza, oltre iva 22% , e quindi per complessivi euro 26.644,59 - il costo delle lavorazioni qui in esame, come risulta dalla applicazione del ribasso del 43,5% sull’importo a base di gara;

-a DARE ATTO che la spesa è finanziata con i fondi di cui alla convenzione stipulata in data 19 dicembre 2018 - e già sopra meglio identificata - e che tutti i pagamenti saranno imputati sulla contabilità speciale n. 5621 “CS IDROGEOL MARCHE DL 91 – 14” intestata al Commissario Straordinario delegato, pertanto l’appaltatore dovrà intestare le fatture all’Ufficio del Commissario, C.F. 97655350581, con sede presso il Comune di Castel di Lama (AP).cig: ZD726CF47B

-PRESO ATTO della richiesta fatta dal Geol. Sante Stangoni, acquisita al protocollo n. 8238, per poter eseguire talune lavorazioni non comprese nel contratto per il completamento degli studi e indagini in titolo, allo scopo di migliorare l’intervento e di far fronte alle nuove contingenze verificatesi in corso d’opera per cause imprevedute ed imprevedibili nella fase progettuale inerenti la natura e la specificità dell’opera in appalto;

-CONSIDERATO che, a seguito della richiesta sopracitata rivolta dal Geologo incaricato a gestire le indagini geologiche in questione, il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Tommaso Cavezzi -a ciò nominato con la convenzione stipulata con la Regione Marche il 19 Dic. 2018-, ha redatto l’acclusa perizia di variante e suppletiva, che comprende il computo metrico di raffronto - qui allegato alla lettera A) - dell’importo complessivo per lavori lordi a misura di € 43.517,54 (di cui € 621,65 non soggetti a ribasso in quanto relativi agli oneri sulla sicurezza), corrispondenti a netti € 24.857,83 dedotto il ribasso d’asta del 43,5% e compresi gli oneri per la sicurezza);

-l’incremento di spesa derivante dalla perizia è così determinato:

-- importo netto affidato (compr. IVA 22%): € 26.644,59

-- importo netto di perizia (compr. IVA 22%): € 30.326,55

ed è pari a complessivi € 3.681,96;

tale variante trova copertura finanziaria all’interno del finanziamento qui in ordine;

-l'incremento netto dei lavori, pari ad € 3.018,00 (€ 24.857,83 - 21.839,83) è pari al 13,8% dell'importo netto dei lavori affidati, quindi è contenuto nel limite del 20% di cui all'art. 106 del "Codice dei contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed anche ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 49 del 7 Marzo 2018;

-VISTO il "Codice dei contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

-VISTO l'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 49 del 7 Marzo 2018;

-VISTO il D.Lgs 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

DELIBERA

-di APPROVARE l'acclusa perizia di variante e suppletiva, che comprende il computo metrico di raffronto - qui allegato sotto la lettera A)-, relativo ai **SONDAGGI E INDAGINI GEOGNOSTICHE** di cui è stata incaricata la ditta da GEOSISTEM srl di Ascoli Piceno (con la Determina n. 167 di R.G. del 19 marzo 2019), nell'ambito del progetto "Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della Frazione Piattoni", avente l'importo complessivo lordo di € 43.517,49 (di cui € 621,65 non soggetti a ribasso in quanto relativi agli oneri sulla sicurezza), corrispondenti a netti € 24.857,83 dedotto il ribasso d'asta del 43,5% e compresi gli oneri stessi;

-di DARE ATTO che l'**incremento complessivo di spesa** è pari ad € 3.681,96 ed è determinato dalla differenza tra l'importo netto di perizia, pari ad € 30.326,55, e l'importo netto "affidato" pari ad € 26.644,59, comprensivo della relativa IVA al 22%;

- di DARE altresì ATTO che l'**incremento netto dei lavori**, pari ad € 3.018,00, è pari al 13,8% dell'importo netto dei lavori affidati, quindi è contenuto nel limite del 20% di cui all'art. 106 del "Codice dei contratti" approvato con il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ed anche ai sensi dell'art. 8 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nr. 49 del 7 Marzo 2018;

-di DARE infine ATTO che tale variante trova copertura finanziaria all'interno del finanziamento qui in ordine e che la spesa è finanziata con i fondi di cui alla convenzione stipulata in data 19 dicembre 2018 di avvalimento

per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento "Mitigazione dei rischi relativi ai movimenti franosi della Frazione Piattoni", importo complessivo ammesso a finanziamento: 2.200.000,00 (duemilioniduecentomila/00) Euro Cod.: 11IR224/G1 , tra Il Soggetto Attuatore arch. Nardo Goffi, individuato con decreto del Commissario Straordinario delegato n. 1/CSDDI del 27/06/2017 ai sensi dell'art. 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 con sede presso la Regione Marche, Via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona (C.F. 97655350581) e Il Comune di Castel di Lama (AP);

-di **DICHIARARE** il presente atto, son separata votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18/8/20000 nr. 267. cig: **Z9B26CF4FA**

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Travaglini Rinaldo

IL SINDACO

F.to BOCHICCHIO MAURO

La pubblicazione all'Albo
Pretorio é iniziata in data
20-06-2019

La presente deliberazione:

☐ non é soggetta a controllo
preventivo di legittimità ;

☐ é stata comunicata ai Signori
Capigruppo Consiliari con nota
n.8603 del 20-06-2019

Addì 20-06-2019

IL SEGRETARIO

F.to Travaglini Rinaldo

Certificato di eseguita
pubblicazione

N.738 del Reg.

Il sottoscritto Segretario certifica che la
presente deliberazione é stata pubblicata in
copia all'Albo Pretorio di questo Comune dal
20-06-2019 al 05-07-2019 e che contro di
essa non sono/sono pervenute opposizioni o
ricorsi.

Addì

IL SEGRETARIO

La presente copia è conforme all'originale.

Castel di Lama, addì 20-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE