



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 242

DETERMINAZIONE N. 116 DEL 18-04-19

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell'efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino della idoneità igienico-sanitaria e abbattimento delle barriere architettoniche di una parte del plesso scolastico di Via Garibaldi; pagamento di un acconto sulle spettanze maturate dalla ditta appaltatrice con l'approvazione del terzo stato di avanzamento lavori (determina 65 RG del 13/3/2019).

L'anno duemiladiciannove il giorno diciotto del mese di aprile

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Premesse:

-con la deliberazione di G.C. n. 22 del 30 marzo 2015 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "Messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell'efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino dell'idoneità igienico-sanitaria e abbattimento barriere architettoniche del plesso scolastico di Via Garibaldi n. 2", per un costo di € 590.000,00, di cui euro 470.000 per lavori ed € 120.000 quali somme a disposizione della amministrazione, finanziato interamente con i fondi del Piano regionale triennale 2015-2017 e piano annuale 2015 di edilizia scolastica di cui all'art. 10 del d.l. 12/9/2013 convertito in legge 8/11/2013 n. 128, recante misure urgenti in materia di istruzione università e ricerca, come disciplinati con D.M. 23/01/2015 e D.G.R. Marche n. 124 del 2 marzo 2015;

-con la determinazione n. 78 del 5/5/2016, a firma del Responsabile della Centrale Unica di Committenza istituita presso l'Unione dei Comuni Vallata del Tronto, i lavori in questione furono aggiudicati, previo esperimento di gara in forma negoziata, alla ditta Comini Masino di Castel di Lana, per un importo netto di € 282.780,70 comprensivo della somma di euro 12.870,00 relativa agli oneri sulla sicurezza - come tali non soggetti a ribasso-. Tale determinazione fu confermata dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale con la propria determinazione n. 427 di R.G. dell'8/8/2016, provvedendo nel contempo ad effettuare il definitivo impegno di spesa della somma di € 429.158,77, risultante dalla applicazione del ribasso d'asta sull'importo dei lavori, ed oltre le somme a disposizione della amministrazione. La spesa in questione è interamente finanziata con il contributo concesso nell'ambito del Piano regionale edilizia scolastica sopra citato, reso disponibile sul capitolo nr. 765 della partita delle uscite nel bilancio di questo Ente;

-VISTI: il contratto di appalto dei lavori stipulato con la ditta aggiudicataria - rep. N. 1605 del 28/9/2016 -, e il verbale per la loro consegna in data 12 ott. 2016, prot. n. 12302;

-VISTI i seguenti atti di approvazione/liquidazione degli stati di avanzamento dei lavori e di anticipazione contrattuale, tutti facenti capo ai fondi iscritti al capitolo nr. 765 delle uscite del bilancio dell'Ente:

--determ. UTC n. 157 RG del 29/3/2017 per anticipo contrattuale € 62.211,75, (€ 56.556,14 + iva 10%);

--determ. UTC n. 264 RG del 30/5/2017 per 1° S.A.L. € 56.695,06 + iva 10%;

--determ. UTC n. 756 RG del 21/12/2017 per 2° S.A.L. € 69.879,86 + iva 10%;

--determ. UTC n. 149 RG del 13/3/2019 per 3° S.A.L. € 61.117,96 + iva 10%;

-VISTI i seguenti atti di approvazione delle perizie che hanno modificato la consistenza e l'importo dei lavori da eseguire:

--delibera del Commissario Prefettizio (assunta con i poteri della Giunta Comunale) n. 9 del 31/10/2017 di approvazione della prima perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l'importo netto dei lavori da eseguire da €

282.780,70 a 299.299,64, lasciando peraltro inalterato il costo totale del progetto (euro 429.158,77);

-delibera della Giunta Comunale nr. 26 del 7/9/2018 di approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva, che ha elevato l'importo netto dei lavori da eseguire da € 299.299,64 ad euro 359.053,89, portando il costo totale del progetto al nuovo importo di euro 509.158,77, quindi procedendo all'impegno integrativo della somma di euro 80.000,00 sul capitolo nr. 765/1, necessaria per la copertura della spesa, con propri fondi di bilancio;

-CONSIDERATO che con la propria determinazione n. 149 RG del 13/3/2019, - già sopra citata- di approvazione del Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori, per un importo complessivo di euro 61.117,96 oltre iva 10% - totale euro 67.229,76-, è stato altresì disposto di procedere al pagamento di tale somma, giusta fattura n. 1/E emessa dalla ditta appaltatrice Comini Masino in data 28/2/2019, imputandola al capitolo nr. 765 del corrente bilancio dell'Ente;

-RITENUTO opportuno, nelle more della erogazione dei fondi richiesti alla Regione Marche per il pagamento del debito in questione a far conto sul contributo che è qui in esame, procedere al pagamento di un acconto di € 40.000 sulla fattura sopra citata, facendo riferimento all'impegno di spesa assunto con fondi propri sul capitolo n. 765/1;

-VISTO il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali,

DETERMINA

Di PAGARE - in regime di scissione dei pagamenti - alla ditta Comini Masino di Castel di Lama la somma complessiva di euro 40.000,00 quale primo acconto sulla fattura n. 1/E del 28/12/2019 relativa al Terzo Stato di Avanzamento dei Lavori di "Messa in sicurezza dal rischio sismico, incremento dell'efficienza energetica, rimozione amianto, ripristino dell'idoneità igienico-sanitaria e abbattimento barriere architettoniche del plesso scolastico di Via Garibaldi n. 2", imputando tale spesa al capitolo nr. 765/1 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente e a valere sull'impegno di spesa integrativo di € 80.000 assunto in sede di approvazione della seconda perizia di variante e suppletiva, avvenuta con la delibera di G.C. n. nr. 26 del 7/9/2018.

Codice CIG 6501854BA5; codice CUP C71E15000220002.

Il Responsabile dell'Area
F.to FABIOLA CIOTTI

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 24-04-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 07-05-2019 al 22-05-2019.

Li 07-05-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI