



COMUNE DI CASTEL DI LAMA

Provincia di Ascoli Piceno

Codice ISTAT 044011

COPIA

COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA

NUMERO DI REGISTRO GENERALE 180

DETERMINAZIONE N. 81 DEL 25-03-19

OGGETTO: Lavori di sopraelevazione dei blocchi loculi B2-B3-B4 nell'ampliamento Sud-Ovest del Cimitero comunale: Affidamento alla ditta CO.GE.V. srl dei lavori relativi alla seconda Perizia di Variante e Suppletiva eccedente il 20% dell'importo contrattuale iniziale per il completamento della sopraelevazione dei blocchi loculi B4 e B5

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di marzo

IL RESPONSABILE

Vista la legge 7.8.1990, n.241;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;

Visto lo statuto Comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PREMESSE:

-**VISTA** la Delibera del Commissario Prefettizio, assunta con i poteri della Giunta Comunale - n. 4 del 26/09/2017 - con la quale è stato approvato il progetto definitivo - esecutivo, redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale e a firma dell'Arch. Giovanna Ficcadenti e dell'Ing. Tommaso Cavezzi per i "Lavori di sopraelevazione dei blocchi di loculi B2 - B3 - B4 nell'ampliamento lato Sud-Ovest del Cimitero Comunale" (sopraelevazione di quelli completati nell'anno 2014), avente il quadro economico qui di seguito riportato, e con la quale è stato autorizzato altresì l'espletamento della gara di appalto per l'affidamento dei lavori in questione;

a) Lavori a misura		€ 204.000,00
di cui € 3.203,64 per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		
b) Somme a disposizione dell'amministrazione		
Iva 10% sui lavori a misura		€ 20.400,00
Incentivi Ufficio Tecnico		€ 4.080,00
(2% su € 204.000,00)		
Polizza Progettisti		€ 300,00
Arrotondamenti ed		€ 1.220,00
Imprevisti		
		€ 26.000,00
		<u>€ 26.000,00</u>
Totale [a)+b)]		€ 230.000,00

-**VISTA** la Determinazione n. 260 RG del 03/05/2018 con cui si è stabilito di:

--di **PRENDERE ATTO** e **CONFERMARE** l'aggiudicazione definitiva alla **ditta CO.GE.V srl di Alba Adriatica (TE)** dei lavori in oggetto, per l'importo netto di euro 146.548,15 comprensivo degli oneri per la sicurezza di euro 3.203,64, Codice CIG 73717787A5, Codice CUP C75I6000120004, già effettuata per propria competenza dalla Centrale di Committenza istituita presso la "Unione dei Comuni della Vallata del Tronto" con determinazione nr. 87 RG del 16/04/2018;

--di **IMPEGNARE** definitivamente la somma di **euro 218.930,00** per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, risultante dal quadro economico rimodulato nella maniera sotto riportata, sul capitolo nr.805 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente, , dando atto che l'opera è interamente finanziata con i proventi dell'assegnazione in concessione dei loculi.

QUADRO ECONOMICO:

a) LAVORI A MISURA		€ 146.548,15
Di cui euro 3.203,64 per la sicurezza		
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Iva 10% sui lavori a misura	€ 14.654,82	
Incentivi Ufficio Tecnico (2% su € 204.000,00)	€ 4.080,00	
Polizza Progettisti	€ 300,00	
Somme derivanti dall'economia di ribasso	€ 53.347,03	
		€ 72.381,85

TOTALE euro 218.930,00

-VISTA inoltre la delibera di Giunta Comunale nr.27 del 7/09/2018 con la quale è stata approvata la prima perizia di Variante a firma del Direttore dei lavori Ing. Tommaso Cavezzi data 30 agosto 2018, che non modifica l'importo netto di contratto - complessivi € 146.548,15 -, corredata dal Verbale di Concordamento dell'unico Nuovo Prezzo (relativo alla fornitura e alla posa in opera dei loculi prefabbricati in calcestruzzo vibrato);

-CONSIDERATO poi che il Responsabile Unico del Procedimento Ing.Tommaso Cavezzi, a seguito del completamento della vendita dei loculi progettati, ha ravvisato la necessità di procedere alla riapertura dei termini per la prenotazione dei nuovi loculi da realizzare per il completamento della sopraelevazione (inizialmente limitata a una quota parte della sagoma del lastrico solare di copertura del piano inferiore);

-VISTO che i suddetti termini di prenotazione sono stati riaperti con determinazione nr.447 del 10/07/2018;

-RAVVISATA quindi la necessità di redigere una **seconda perizia di variante e suppletiva eccedente il 20% dell'importo contrattuale iniziale**, formalmente autorizzata dal RUP ai sensi **dell'art.106 comma 1 lett.b punto 1 e 2 del DLgs 50/2016** con l'adozione della determina nr.447 R.G. /2018 sopra citata, per il completamento dei blocchi loculi B4 e B5, che consente la realizzazione di ulteriori 60 nuovi loculi cimiteriali;

-VISTA pertanto la Delibera di Giunta Comunale n. 6 del 12/02/2019 con la quale è stata approvata la **seconda perizia di Variante e Suppletiva** a firma dell'Arch. Giovanna Ficcadenti, redatta ai sensi dell'art.106 comma 1 lett.b del DLgs 50/2016 per la costruzione di nr. 60 nuovi loculi, che aumenta l'importo di progetto da € 218.930,00 ad € 250.000,00 e l'importo contrattuale netto dei lavori a misura **da € 146.548,15 ad € 194.229,48, e pari al 32,54%** dell'importo contrattuale di affidamento, ed in cui è concordato un nuovo prezzo, come risulta dallo schema di Atto di sottomissione e Verbale di Concordamento Nuovo Prezzo, firmato per accettazione dalla ditta esecutrice dei lavori di cui al contratto principale ed avente il seguente nuovo Quadro Economico di spesa:

QUADRO ECONOMICO DELLA SECONDA PERIZIA

A) LAVORI A MISURA (già affidati) Di cui euro 3.203,64 per la sicurezza		€ 146.548,15
A1) NUOVI LAVORI DI VARIANTE (ribassati del 28,612%) Di cui euro 1.979,95 per la sicurezza		€ 47.681,33
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
Iva 10% sui lavori a misura A)	€ 14.654,82	
Incentivi Ufficio Tecnico su lavori A) 2% su € 204.000,00(importo lordo lavori)	€ 4.080,00	
Polizza Progettisti	€ 300,00	
Iva 10% sui lavori a misura A1)	€ 4.768,13	
Incentivi Ufficio Tecnico su lavori A1) 2% su € 65.998,24(importo lordo nuovi lavori)	€ 1.319,96	
Imprevisti e spese generali di gestione	€ 30.647,61	
		€ 55.770,52
TOTALE		€ 250.000,00

- **CONSIDERATO** che ricorrono i casi previsti dal suddetto art.106 comma 1, lettera b) del DLgs.50/2016 per modificare il contratto di appalto in essere con la ditta esecutrice **CO.GE.V srl di Alba Adriatica (TE)**, senza ricorrere ad una nuova procedura di affidamento, con un maggiore importo di € 47.681,33 oltre l'iva 10%;

- **DATO ATTO** che la maggiore somma di € 31.070,00, necessaria per la realizzazione delle opere previste nella suddetta seconda perizia di variante e suppletiva trova la copertura finanziaria nel bilancio preventivo del Comune di Castel di Lama al cap. nr.805 delle uscite, garantito in entrata con i fondi provenienti dalle concessioni dei nuovi loculi (60), per i quali sono stati riaperti i termini con la determinazione - già sopra citata - n. 447 di R.G. del 10/07/2018;

- **VERIFICATO** che la ditta è in regola con l'assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. nr. 210/02 convertito in legge nr. 266/02) come dimostrato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

- **ACCERTATO** che sulla pratica in oggetto non sussistono - ai sensi degli Art. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, nr. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, nr. 165"- situazioni di conflitto di interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

-**ATTESTATO**, in merito al presente atto, il rispetto degli obblighi di cui all'art. 8 del citato Regolamento di cui al DPR 62/2013 in materia di "Prevenzione della corruzione" e dell'Art. 9 in materia di "Trasparenza e tracciabilità";

-**DATO ATTO** che il presente provvedimento viene da me emesso quale titolare della posizione organizzativa dell'Area Tecnica, conferita con Decreto Sindacale nr. 28 dell'11 Marzo 2019;

-**VISTO** il D.Lgs. 18/8/2000 nr. 267 di approvazione del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali;

-**VISTO** il vigente Statuto Comunale,

DETERMINA:

- le premesse sono parti integranti e sostanziali del presente atto;

-di **AFFIDARE** alla **ditta CO.GE.V srl** di Alba Adriatica (TE) **i nuovi lavori** di "Sopraelevazione dei blocchi di loculi B2 - B3 - B4 nell'ampliamento lato Sud-Ovest del Cimitero Comunale", riguardante la costruzione di nr. 60 nuovi loculi in sopraelevazioni dei blocchi loculi B4 e B5" (completamento della sopraelevazione, inizialmente limitata a una quota parte della sagoma del lastrico solare di copertura del piano inferiore) di cui alla **seconda perizia di variante e suppletiva eccedente il 20% dell'importo contrattuale iniziale** approvata con D.G.C. nr.6 del 12/02/2019, per l'importo netto di € **47.681,33** agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

-di **DARE ATTO** che la spesa aggiuntiva di € 31.070,00 è da iscrivere al capitolo nr. 805 del corrente bilancio di esercizio di questo Ente garantito in entrata con i fondi provenienti dalle vendite delle concessioni dei nuovi loculi (60), per i quali erano stati riaperti i termini con la determinazione n. 447 di R.G. del 10/07/2018;

CIG: 7867620569 CUP: C75I16000120004

Il Responsabile dell'Area
F.to **FABIOLA CIOTTI**

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Li 16-04-2019

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa MONICA CACCIAMANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 16-04-2019 al 01-05-2019.

Li 16-04-2019

Il Responsabile Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Rita Cherubini

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Il Responsabile dell'Area
FABIOLA CIOTTI