



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.191 del Reg. Data 16-05-2018	Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PONTICELLO DI CASELLE SUL FOSSO BATROLINO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DI FOSSO INTERESATI DA FRANE E SMOTTAMENTI-SECONDO STRALCIO LAVORI DI COMPLETAMENTO - CUP F54E15000820002-CIG: Z0D2386ADF
---	---

L'anno duemiladiciotto addì sedici del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- con Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 n.2/CDM15 del 07/10/2015 è stato approvato il piano degli interventi urgenti da realizzare, contenuti nell'Allegato A) allo stesso Decreto, che per questo Comune riguarda l'intervento in oggetto per l'importo di € 50.000,00;
- con deliberazione delle G.C. n.6 del 14/01/2016 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori relativo all'”Intervento di ripristino del ponticello di caselle sul Fosso Bartolino e sistemazione idraulica di tratti di fosso interessati da frane e smottamenti” dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 35.331,10 per lavori ed € 14.662,90 per somme a disposizione;
- stante l'urgenza di procedere alla messa in sicurezza del ponticello di accesso alle abitazioni presenti alla fine di via stazione con D.G.C. n. 11 del 28/01/2016 è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di importo pari ad €. 10.000,00;
- con determinazione del Responsabile dell'area tecnica n. 279 del 08/09/2017 è stato approvato lo stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio eseguiti dalla ditta Ediltres di Montepandone del Tronto;

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della G.C. n. 58 del 09/06/2016 è stato approvato il secondo stralcio (progetto definitivo esecutivo) per la realizzazione dell'Intervento di ripristino del ponticello di caselle sul fosso Bartolino e sistemazione idraulica di tratti di fosso interessati da frane e smottamenti di importo complessivo pari ad €. 40.000,00, di cui 28.404,54 per lavori ed €. 11.595,46 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n°194 del 16/06/2017 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Ediltres s.r.l. di Monsampolo del Tronto (AP), per l'importo offerto di € 24.064,71, al netto del ribasso d'asta offerto nella misura del 15,55%, comprensivo di € 504,63 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% per complessivi €.29.358,94;
- con verbale in data 30/08/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;

VISTO che con propria determinazione n. 40 del 11/05/2018 (RG n.182) è stata approvata la perizia di variante ai sensi dell'art.106 c. 1 lett. C) con incremento contrattuale di € 676,64;

VISTO che:

- è emersa la necessità di procedere alla realizzazione di alcuni lavori di completamento necessari per rendere accessibili le sponde del fosso per eseguire i necessari interventi di manutenzione delle opere esistenti e per migliorare la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

VISTO che propria determinazione n. 41 del 11/05/2018 (RG n.183) sono stati approvati i lavori di completamento aventi il seguente quadro economico:

Importo lordi lavori variante	€ 5.109,78	
oneri per la sicurezza	€ 43,80	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 5.065,98	
Ribasso 15,555%	€ 788,01	
Importo lavori completamento	€ 4.321,77	€ 4.321,77
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 22% su lavori	€ 950,79	
		€ 950,79
Totale generale variante n.1		€ 5.272,56

VISTO che:

- Con suddetta determinazione n. 41 del 11/05/2018 (RG n. 183) sono stati affidati i suddetti lavori di completamento alla ditta Ediltres di Monsampolo del Tronto per l'importo complessivo di €. 4.321,77 al netto del ribasso del 15,555% formulato in sede di appalto principale;
- l'importo totale dei lavori di completamento è uguale a quello accantonato tra le somme a disposizione della variante già approvata con Determina del Responsabile dell'Area tecnica n.40 (registro generale n. 182) del 11/05/2018;
- la somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera ed è stato assunto regolare impegno di spesa n, 311 sub4

VISTO il I° e ultimo SAL redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Alberto Clerici ed acquisito al protocollo dell'Ente al n.0004128 del 16/05/2018 dell'importo complessivo di € 4.321,77 al netto del ribasso d'asta del 15,555%, composto dai seguenti elaborati:

- libretto delle misure I SAL-Ultimo
- registro di contabilità I SAL-Ultimo ;
- stato d'avanzamento lavori a tutto il 16/05/2018-primò SAL-ultimo
- il Certificato di pagamento n.1, emesso dal Direttore Lavori in data in data 16/05/2018, da cui risulta un credito dell'impresa di € 4.321,77, al netto del ribasso d'asta ;
- certificato di ultimazione dei lavori da cui risulta che la stessa ha eseguito i lavori in tempo utile;

VISTI :

- la relazione al conto finale redatta dal direttore lavori in data 16/05/2018;
- il certificato di regolare esecuzione redatto in data 16/05/2018 dall'Ing. Alberto Clerici, da cui risulta che l'impresa ha eseguito regolarmente i lavori di al contratto ed al successivi atti, e ne liquida quindi l'importo finale di €. 4.321,77, al netto del ribasso d'asta oltre €. 950,79 per iva per complessivi €. 5.272,56;

DATO ATTO CHE:

- l'appaltatore ha firmato il conto finale senza riserve (art. 201 del D.P.R. 207/2010);
- il Certificato di Regolare Esecuzione, emesso dal Direttore dei lavori, è stato confermato dal Responsabile del Procedimento (art. 234 del DPR 207/2010);
- le suddette somme da liquidare rientrano nelle previsioni di spesa previste dal quadro economico ultimo approvato(determinazione n. 183 del 11/05/2018);

VISTO Il DURC prot. INPS_ 10004303 con validità fino al 13/07/2018 dal quale si evince al regolarità contributiva della ditta Ediltres s.r.l.;

VISTO inoltre che, per gli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni sono stati portati a termine i seguenti adempimenti:

- Acquisite le coordinate bancarie del conto corrente, giusta la nota agli atti di questo ufficio, rimessa dalla ditta Ediltres S.R.L.
- assegnato il codice identificativo di gara (C.I.G. n. Z0D2386ADF);

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- gli atti relativi al I° SAL dei lavori in oggetto nelle risultanze indicate in premessa per un importo complessivo di € 4.321,77 al netto del ribasso d'asta del 15,555%,
- il Certificato di pagamento n.1 dell'importo di € 4.321,77, al netto del ribasso d'asta , oltre l'IVA di legge, per complessivi € .5.272,56
- Gli atti relativi allo stato finale dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di €. 4.321,77 al netto del ribasso del 15,555% oltre iva di legge;
- Il Certificato di regolare esecuzione nelle risultanze indicate in premessa, dell'importo totale di €. 4.321,77, e di liquidare alla ditta EDILTRES S.R.L. oltre iva del 22% €. 950,79 per iva per complessivi €. 5.272,56;
-

DI DARE ATTO che:

- alla somma complessiva di € 5.272,56, necessaria per la copertura finanziaria dell'intervento trova imputazione al cap. 2840.8, impegno n. 311;
- la predetta somma costituisce quota parte della somma complessiva di € 50.000,00 assegnata dalla Regione Marche con il Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 n.2/CDM15 del 07/10/2015, la cui somma è imputata al cap.2840.8 cod.2080101;

DI DARE ATTO che la liquidazione avverrà a seguito di presentazione di regolare fattura.

Di Dare Atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati

- NON comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, sulla presente determinazione non verrà acquisito il parere del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto attiene alla regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e pertanto la stessa è **immediatamente esecutiva**.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alfiero Spurio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Arch. Antonella Stuzzica)

N. 415 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 18-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio