



COMUNE DI MALTIGNANO

Provincia di Ascoli Piceno

Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE (COPIA)

N.3 del Reg. Data 30-01-2020	Oggetto: L.58/2019- misure urgenti di crescita economica - Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del tratto stradale di via che guevara - via delle vigne - approvazione perizia di variante
---------------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di gennaio alle ore 18:50, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con deliberazione della G.C. n.146 (RG n.403) del 30/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei tratti stradali di via Che Guevara” finanziato con i fondi della Legge 58/2019 – DL 34/2019 per un importo complessivo di importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 36.596,75 per lavori ed € 12.485,50 per somme a disposizione;
- Con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 146 (R.G. 403) del 30/10/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta ditta Beani Annibale srl, P.Iva 01721960449, con sede a Comunanza via Trieste n. 122 i lavori in oggetto al prezzo ad € 30.206,13 al netto del ribasso d’asta del 19,97% inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 917,75;
- con verbale redatto in data 30/10/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori;

VISTO che:

- in corso d’opera è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto appaltato come riportato nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante n.1;
- la variante in questione si configura tra quelle previste all’art.106 c. 1 lett c) del D.lgs.50/2016 e s.m.i;

ACCERTATO che:

- le modifiche introdotte si rendono necessarie per adeguare l’impostazione progettuale per la salvaguardia del bene su cui si interviene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento;
- l’importo contrattuale risulta aumentato di € 7.702,64 + Iva al 22%;
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l’esecuzione dell’opera;

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore tecnico comunale, in qualità di Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante relativa all’intervento in oggetto, agli atti, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico di raffronto;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza sicurezza;
- Stima incidenza manodopera;
- Atto di sottomissione.

Ed avente il seguente quadro economico:

Descrizione	Quadro perizia di variante	
A) Lavori a misura		€ 47.068,39
B) Oneri di sicurezza compresi in A		€ 1.201,49
Lavori soggetti a ribasso (A-B)	€	45.866,90
Detrazione ribasso d'asta 19,97%	€	9.159,62
C) Restano Lavori netti		
D) Lavori di contratto (B+C)	€	37.908,77
E) Somme a Disposizione dell'Amm.ne		
e1) IVA 22% sui Lavori (D)	€	8.339,93
e2) Incentivo art.113 D.lgs.50/2016	€	941,37
e3) Spese tecniche	€	1.179,65
e4) Contributo integrativo 2%	€	23,59

DELIBERA DI GIUNTA n.3 del 30-01-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

e4)Iva su spese tecniche	€ 264,71	
e6) Imprevisti e lavori in economia Iva comp.	€ 1.341,98	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 12.091,23
TOTALE PROGETTO		€ 50.000,00

da cui si evidenzia un incremento dell'importo contrattuale di € 7.702,64 dell'importo dei lavori (compreso oneri della sicurezza) rispetto ai lavori di contratto pari al **25,50%**;

VISTO che:

- la perizia in questione comporta n.9 nuovi prezzi;
- l'importo totale della perizia è uguale a quello del progetto esecutivo approvato;
- ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016;
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera;

CONSIDERATO che la variante non comporta la necessità d'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Settori ai sensi dell' art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese e legale

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE ai sensi dell'art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016:

- la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
- l'atto di sottomissione;
- n.9 nuovi prezzi;

DI DARE ATTO che la presente variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato pari ad €. 50.000,00;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore tecnico, tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DI AUTORIZZARE l'assunzione di impegno di spesa per la somma pari ad €.9.397,22, con imputazione al Cap. 2833 a valere sui fondi della L.58/2019, del bilancio di previsione 2020/2022;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

DELIBERA DI GIUNTA n.3 del 30-01-2020 COMUNE DI MALTIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 17-12-2020 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 819 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 11242 del 17-12-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 30-01-2020 in quanto:

- sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 17-12-2020 al 01-01-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 02-01-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 17-12-2020</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---