



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.41 del Reg. Data 06-05-2021	Oggetto: L.160/2019 - PROGETTO DI MESSA IN SICUREZZA STRADALE, VIA NUOVA, VIA IV NOVEMBRE , VIA ANCONA, VIA D.ALIGHIERI- APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE
----------------------------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno sei del mese di maggio alle ore 10:10, con modalità in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n°18 del 17 marzo 2020 e del Decreto del Sindaco n°6 del 24/03/2020, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
MANCINI CILLA MONICA	VICE SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	ASSESSORE	P

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare in merito alla proposta relativa all'argomento in oggetto indicato.

Ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge n°18 del 17 marzo 2020 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n°6 del 24/03/2020 – prot. n°0002577, si è riunita la Giunta Comunale con modalità in videoconferenza.

Avviata la seduta, il Segretario comunale verbalizzante, che assiste, identifica i partecipanti collegati telematicamente ed accerta che durante la discussione i componenti restino collegati telematicamente e siano presenti.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- Con deliberazione della G.C. n.64 del 07/09/2020 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “L.160/2019 art.1 Progetto di messa in sicurezza stradale, via Nuova, Via IV Novembre, Via Ancona, Via D.Alighieri” finanziato con i fondi della Legge 160/2019 per un importo complessivo di € 50.000,00, di cui € **38.354,57** per lavori ed € **11.645,43** per somme a disposizione;
- Con determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 133 (R.G. 326) del 12/09/2020 sono stati affidati alla ditta C.L.A. Succitti srl , P.Iva 00651460677, con sede a con sede a Sant'Egidio alla Vibrata, Via Campania n.2 i lavori in oggetto al prezzo di € 34.567,87, al netto del ribasso d'asta del 11,00% inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 3.929,99;
- con verbale prot.7796/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori;

VISTO che:

- in corso d'opera è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto appaltato come riportato nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante;
- la variante in questione si configura tra quelle previste dell'art.106 comma 1 lett c) del D.lgs. 50/2016 che recita quanto segue: *“Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti:..... omissis c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:*
 - 1) *la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
 - 2) *la modifica non altera la natura generale del contratto;*

ACCERTATO che:

- le modifiche introdotte si rendono necessarie per adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene su cui si interviene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- l'importo contrattuale risulta aumentato di € 5.185,18 + Iva al 22%;

CONSIDERATO che il Responsabile del Settore tecnico comunale, in qualità di Direttore dei lavori, ha redatto la perizia di variante relativa all'intervento in oggetto, agli atti, composta dai seguenti elaborati, agli atti:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico di raffronto;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza sicurezza;
- Atto di sottomissione.

ed avente il seguente quadro economico:

DELIBERA DI GIUNTA n.41 del 06-05-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

A) LAVORI:	44.097,24 €
B - Oneri per la sicurezza	4.818,99 €
C – Detrazione ribasso d’asta	4.320,61€
D Lavori da contratto	39.776,63 €
E) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:	10.869,95 €
E1 - I.V.A. 22% su lavori	8.750,86 €
E2 – Spese tecniche	1.300,00 €
E3 – Incentivo per funzioni tecniche (art 113 c.2 D.lgs 50/2016 – max 2%)	767,09 €
E4 – Contributo cassa previdenziale	52,00 €
TOTALE PROGETTO	€.50.646,58

da cui si evidenzia un incremento dell’importo contrattuale di € 5.208,76 (compreso oneri della sicurezza) rispetto ai lavori di contratto, pari al 11,00%;

VISTO che:

- la perizia in questione comporta n.3 nuovi prezzi;
- l’importo totale della perizia è pari ad €. 39.776,63 con incremento di €. 5.208,76 oltre IVA per complessivi €.6.354,69 ;
- ricorrono i motivi di cui all’art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016;

VISTO che l’importo totale del quadro economico progettuale a seguito della variante è pari ad €.50.646,58 con incremento di €.646,58 da imputare al Cap. 2686 del bilancio di previsione 2021-2023 annualità 2021;

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 267/2000;

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili dei Settori ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi in forma palese in videoconferenza, mediante uso di dispositivi elettronici;

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE ai sensi dell’art.106, comma 1 lett. c) del D.Lgs. 50/2016 i seguenti documenti, agli atti:

- la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
- l’atto di sottomissione;

DELIBERA DI GIUNTA n.41 del 06-05-2021 COMUNE DI MALTIGNANO

- n.3 nuovi prezzi;

DI DARE ATTO che la presente variante comporta la necessità di ulteriore spesa pari ad €.646,58 rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato con DGC n.64 del 07/09/2020;

DI DEMANDARE al Responsabile del Settore tecnico tutti gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DI AUTORIZZARE l'assunzione di impegno di spesa per la somma pari ad €.646,58, con imputazione al Cap. 2686, del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole resa in forma palese in videoconferenza, mediante uso di dispositivi elettronici, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 24-06-2021 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 463 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 5551 del 24-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-05-2021 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 24-06-2021 al 09-07-2021 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 10-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 24-06-2021</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---