



**COMUNE DI MALTIGNANO**  
**Provincia di Ascoli Piceno**  
**Cod. Istat 044027**

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
**AREA TECNICA**

<b>N.60 del Reg.</b> <b>Data 21-02-2020</b>	<b>Oggetto: LEGGE N.58/2019 - DECRETO CRESCITA DL N.34 DEL 30/04/2019 "MISURE URGENTI DI CRESCITA ECONOMICA E PER LA RISOLUZIONE DI SPECIFICHE SITUAZIONI DI CRISI - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEI TRATTI STRADALI DI VIA CHE GUEVARA - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE</b>
--	---

L'anno duemilaventi addì ventuno del mese di febbraio, nel proprio ufficio.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- Con deliberazione della G.C. n.146 (RG n.403) del 30/10/2019 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza dei tratti stradali di via Che Guevara” finanziato con i fondi della Legge 58/2019 – DL 34/2019 per un importo complessivo di importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 36.596,75 per lavori ed € 12.485,50 per somme a disposizione
- Con determina del Responsabile dell’Area Tecnica n. 146 (R.G. 403) del 30/10/2019 con la quale sono stati affidati alla ditta ditta Beani Annibale srl P.Iva 01721960449 con sede a Comunanza via Trieste n. 122 i lavori in oggetto al prezzo ad € 30.206,13 al netto del ribasso d’asta del 19,97% inclusi gli oneri per la sicurezza pari ad € 917,75
- con verbale redatto in data 30/10/2019 è stata effettuata la consegna dei lavori;

**VISTO** che:

- in corso d’opera è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto appaltato come riportato nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante n.1
- la variante in questione si configura tra quelle previste all’art.106 c. 1 lett c) del D.lgs.50/2016 e s.m.i;

**ACCERTATO** che:

- le modifiche introdotte si rendono necessarie per adeguare l’impostazione progettuale per la salvaguardia del bene su cui si interviene e per il perseguimento degli obiettivi dell’intervento;
- l’importo contrattuale risulta aumentato di € 7.702,64 + Iva al 22%;
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l’esecuzione dell’opera;

**CONSIDERATO** che la sottoscritta Arch. Antonella Stuzzica in qualità di Direttore dei lavori ha redatto la perizia di variante relativa all’intervento in oggetto composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico di raffronto;
- Elenco prezzi;
- Computo metrico estimativo;
- Stima incidenza sicurezza;

- Stima incidenza manodopera;
- Atto di sottomissione.

Ed avente il seguente quadro economico:

Descrizione	Quadro perizia di variante	
A) Lavori a misura		€ 47.068,39
B) Oneri di sicurezza compresi in A Lavori soggetti a ribasso (A-B) Detrazione ribasso d'asta 19,97%		€ 1.201,49
C) Restano Lavori netti		€ 45.866,90
D) Lavori di contratto (B+C)		€ 9.159,62
E) Somme a Disposizione dell'Amm.ne		
e1) IVA 22% sui Lavori (D)	€ 8.339,93	
e2) Incentivo art.113 D.lgs.50/2016	€ 941,37	
e3) Spese tecniche	€ 1.179,65	
e4) Contributo integrativo 2%	€ 23,59	
e4) Iva su spese tecniche	€ 264,71	
e6) Imprevisti e lavori in economia Iva comp.	€ 1.341,98	
		-
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 12.091,23</b>
<b>TOTALE PROGETTO</b>		<b>€ 50.000,00</b>

da cui si evidenzia un incremento dell'importo contrattuale di € 7.702,64 dell'importo dei lavori (compreso oneri della sicurezza) rispetto ai lavori di contratto pari al **25,50%**;

**VISTO** che:

- la perizia in questione comporta n.9 nuovi prezzi;
- l'importo totale della perizia è uguale a quello del progetto esecutivo approvato;
- ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016;
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera;

**CONSIDERATO** che la variante non comporta la necessità d'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

**TENUTO CONTO:**

- che il **CIG** (codice identificativo di gara) è: **ZEE2A5C803**;
- che il **CUP** (codice univoco di progetto) è: **F57H19002460001**.

**VISTO** perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

**VISTI:**

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;

- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

**VISTA** la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio;

### **DETERMINA**

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

#### **DI APPROVARE:**

- la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
- l'atto di sottomissione;
- n.9 nuovi prezzi concordati e sottoscritti nel verbale di sottomissione;

**DI DARE ATTO** che la presente variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato pari ad €. 50.000,00;

**DI INTEGRARE** l'impegno già assunto al Cap. 2833 n. 323 sub.1/2019, a favore della ditta Beani Annibale srl a seguito dell'aggiudicazione avvenuta con Determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 146 (R.G. 403) del 30/10/2019, dell'importo pari ad €.9.397,22 di cui 7.702,64 per lavori ed €.1.694,58 per Iva al Cap. 2833 n. 323 sub.1/2019 determinando in € 37.908,77 oltre iva al 22%, il nuovo importo contrattuale;

**DI IMPEGNARE** la somma pari ad €.9.397,22 al Cap. 2833 a valere sui fondi della L.58/2019

**DI PROCEDERE** entro 30 giorni all'acquisizione di un Cig aggiuntivo visto che trattasi di variante superiore al quinto d'obbligo e alla pubblicazione della stessa presso la gazzetta

**DI DARE ATTO** che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 della L.136/2010 il Cig di riferimento come disposto nel Comunicato ANAC del 28/10/2015 è quello originario

**DI DARE ATTO** che con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:

- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo favorevole di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
E RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
(Arch. Antonella Stuzzica)**

### VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....  
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data 21/02/2020


Il Responsabile del servizio  
finanziario  
Rag. Simona Simoni

### ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
323 SUB.2	21/02/2020	9397,22	2833	2019	2020

Data 21/02/2020



Il Responsabile del servizio finanziario  
Rag. Simona Simoni

**Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.**

**N. 703 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 30-10-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE  
dott.ssa D'Emidio Paola