



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA

N.182 del Reg. Data 11-05-2018	Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO DEL PONTICELLO DI CASELLE SUL FOSSO BARTOLINO E SISTEMAZIONE IDRAULICA DI TRATTI DI FOSSO INTERESSATI DA FRANE E SMOTTAMENTI- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
---	---

L'anno duemiladiciotto addì undici del mese di maggio, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 n.2/CDM15 del 07/10/2015 è stato approvato il piano degli interventi urgenti da realizzare a seguito dei danni causati dalle precipitazioni piovose verificatesi nel marzo 2015;
- nell'Allegato A) allo stesso Decreto, è ricompreso "l'intervento di ripristino del ponticello di caselle sul Fosso Bartolino e sistemazione idraulica di tratti di fosso interessati da frane e smottamenti" dell'importo complessivo di € 50.000,00;
- con deliberazione delle G.C. n.6 del 14/01/2016 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori relativo all'"Intervento di ripristino del ponticello di caselle sul Fosso Bartolino e sistemazione idraulica di tratti di fosso interessati da frane e smottamenti" dell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 35.331,10 per lavori ed € 14.662,90 per somme a disposizione;
- stante l'urgenza di procedere alla messa in sicurezza del ponticello di accesso alle abitazioni presenti alla fine di via delle Stazioni con DGC n. 11 del 28/01/2016 è stato approvato il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori di importo pari ad €. 10.000 ;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 279 del 08/09/2017 è stato approvato lo stato finale e il Certificato di regolare esecuzione dei lavori relativi al primo stralcio eseguiti dalla ditta Ediltres di Monampolo del Tronto.

CONSIDERATO che:

- con deliberazione della G.C. n. 58 del 09/06/2016 è stato approvato il secondo stralcio (progetto definitivo esecutivo) per la realizzazione dell'Intervento di ripristino del ponticello di caselle sul fosso Bartolino e sistemazione idraulica di tratti di fosso interessati da frane e smottamenti di importo complessivo pari ad €. 40.000,00, di cui 28.404,54 per lavori ed €. 11.595,46 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n°194 del 16/06/2017 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Ediltres s.r.l. di Monsampolo del Tronto (AP), per l'importo offerto di € 24.064,71, al netto del ribasso d'asta offerto nella misura del 15,555%, comprensivo di € 504,63 per oneri per la sicurezza oltre iva 22% per complessivi €.29.358,94;
- con verbale in data 30/08/2017 è stata effettuata la consegna dei lavori;

VISTO che:

- in corso d'opera è emersa la necessità di apportare alcune variazioni al progetto appaltato come riportato nella relazione tecnica allegata alla perizia di variante n.1
- La variante in questione si configura tra quelle previste all'art.106 c. 1 lett c) del D.lgs.50/2016

ACCERTATO che:

- le modifiche introdotte si rendono necessarie per adeguare l'impostazione progettuale per la salvaguardia del bene su cui si interviene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento;
- l'importo contrattuale risulta aumentato dell'importo pari ad € 676,64 al di sotto della soglia del 5%
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera.

PRESO ATTO che il Direttore dei Lavori ha trasmesso con prot.3962 del 10/05/2018 la perizia di variante relativa all'intervento in oggetto e composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato n.1 Relazione tecnica illustrativa
- Elaborato n.2 Quadro economico
- Elaborato n.3 Elenco prezzi unitari
- Elaborato n.4 Computo metrico estimativo
- Elaborato n. 5 Costi della sicurezza
- Verbale di concordamento nuovi prezzi

Ed avente il seguente quadro economico:

Importo lordi lavori variante	€ 29.203,21	
oneri per la sicurezza	€ 518,82	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 28.684,39	
Ribasso 15,555%	€ 4.461,86	
Importo ribassato	€ 24.222,53	
Importo lavori netti variante	€ 24.741,35	€ 24.741,35
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 22% su lavori	€ 5.443,10	
Lavori di completamento	€ 4.321,77	
IVA 22% su lavori di completamento	€ 950,79	
Spese generali e cassa previdenza	€ 3.692,11	
Economie di gara	€ 38,61	
Totale somme a disposizione	€ 15.258,65	€ 15.258,65
Totale generale variante n.1		€ 40.000,00

da cui si evidenzia un aumento di € 676,64 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di contratto pari al 2.812%;

VISTO che:

- la perizia in questione comporta n.3 nuovi prezzi;
- l'importo totale della perizia è uguale a quello del progetto esecutivo approvato;
- ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett c) del D.Lgs 50/2016;
- la maggiore somma necessaria trova copertura in quella stanziata per l'esecuzione dell'opera;

CONSIDERATO che la variante non comporta la necessità d'ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

VISTO perciò che nulla osta all'approvazione di quanto sopra;

VISTI:

- il decreto Legislativo n. 50/2016;
- il D.P.R. 207/2010 per la parte ancora vigente;
- Gli Art. 107-183 e 192 del TUEL approvato con D.lvo 26/2000;

VISTA la propria competenza a disporre in materia giusta l'attribuzione della Responsabilità del Servizio ;

DETERMINA

le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

DI APPROVARE:

- la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
- l'atto di sottomissione;
- i n.3 nuovi prezzi concordati con il verbale allegato alla perizia di variante;

DI DARE ATTO che la presente variante non comporta la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato;

DI DARE ATTO che:

- alla somma complessiva di € 40.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap. 2840.8;
 - la predetta somma costituisce quota parte della somma complessiva di € 50.000,00 assegnata dalla Regione Marche con il Decreto del Commissario Delegato Maltempo marzo 2015 n.2/CDM15 del 07/10/2015;
- di dare atto, infine, con riguardo ai controlli preventivi di cui all'art. 147-bis, comma 1, del TUEL e agli artt. 5 e 6 del vigente regolamento comunale sui controlli interni, che:
- la sottoscrizione della presente determinazione equivale anche al formale rilascio del parere preventivo **favorevole** di regolarità tecnica amministrativa della medesima, di cui si attesta, pertanto, la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Si assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità della presente determinazione a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio dell'ente, la presente determinazione sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui al combinato disposto degli articoli 147-bis, comma 1, e 153, comma 5, del TUEL e diventerà esecutiva solo dopo l'apposizione, in calce alla stessa, della predetta attestazione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alfiero Spurio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Arch. Antonella Stuzzica)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

.....
rilascia:

PARERE FAVOREVOLE

PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Data _____

Il Responsabile del servizio
finanziario
Rag. Simona Simoni

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
		825,51	2840.8		

Data _____



Il Responsabile del servizio finanziario
Rag. Simona Simoni

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

N. 408 DEL REGISTRO DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

Ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, si attesta che la presente determinazione viene affissa, in data odierna, all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

MALTIGNANO, li 15-05-2018

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Dott.ssa Paola D'Emidio