



COMUNE DI MALTIGNANO
Provincia di Ascoli Piceno
Cod. Istat 044027

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
(COPIA)

N.116 del Reg. Data 06-12-2018	Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PIAZZA TICINO - ATTO DI INDIRIZZO PER UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSO
-----------------------------------	--

L'anno duemiladiciotto il giorno sei del mese di dicembre alle ore 13:15, nella sala delle adunanze del comune suddetto, convocato con appositi inviti, si è riunita la Giunta Comunale e risultano all'appello nominale:

FALCIONI ARMANDO	SINDACO	P
SPURIO FAUSTO	VICE SINDACO	P
FLAMINI CLAUDIO	ASSESSORE ESTERNO	A

e con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Signor Dott. CAROPRESO LUIGI.

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione della G.C. n.86 del 30/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dei "Lavori di riqualificazione scarpata area verde in piazza Ticino" dell'importo complessivo di € 49.900,00, di cui € 36.400,00 per lavori ed € 8.008,00 per somme a disposizione secondo il seguente quadro economico:

Importo lavori	€ 36.400,00	€ 36.400,00
Oneri per la sicurezza	€ 1.092,00	
Lavori a base d'asta	€ 35.308,00	
Somme a disposizione dell'Amm.ne:		
Spesa relativa ad attività RUP	€ 728,00	
Imprevisti, economie e lavori diretti IVA compresa	€ 4.764,00	
IVA 22% su lavori	€ 8.008,00	
Totale somme a disposizione		13.500,00
Totale progetto definitivo esecutivo		€ 49.900,00

- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 27 R.G. del 19/01/2018 sono stati affidati i lavori alla ditta Sabatini Costruzioni srl con sede a Maltignano Via Mediana Superiore n.1/A che ha offerto il ribasso del 25,888% sull'importo lavori posto a base di gara compresi oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre Iva per complessivi €. 33.256,55
- con verbale redatto in data 28/05/2018 è stata effettuata la consegna dei lavori;
- la determinazione del responsabile dell'area tecnica n.60 del 13/07/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 con incremento dell'importo contrattuale al di sotto del 5 % pari ad €.1.266,75 secondo il seguente quadro economico:

Importo lordi lavori variante	€ 38.205,46	
oneri per la sicurezza	€ 816,55	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 37.388,91	
Ribasso 15,555%	€ 9.679,24	
Importo ribassato	€ 27.709,67	
Importo lavori netti variante	€ 28.526,22	€ 28.526,22
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 22% su lavori	€ 6.275,77	
Lavori in economia e imprevisti (Iva compresa)	€ 14.333,90	
Totale somme a disposizione	€ 21.373,78	€ 21.373,78
Totale generale variante n.1		€ 49.900,00

DATO ATTO che nella somma destinata ai lavori in economia ed imprevisti è ricompreso l'importo pari ad €. 11.115,34 relativo all'economia da ribasso maturata nella fase di affidamento dei lavori .

CONSIDERATO che al fine di migliorare la qualità dell'opera realizzata si ritiene necessario procedere alla realizzazione dei seguenti lavori in economia nonché alla fornitura del seguente arredo urbano:

- sostituzione del palo della pubblica illuminazione con palo avente caratteristiche estetiche similari a quelli installati lungo via della stazione. Ciò al fine di dare uniformità all'arredo urbano già presente anche se con interventi puntuali .
- fornitura e posa in opera di cancello metallico a completamento della balaustra già realizzata

- fornitura di arredo urbano da posare lungo il marciapiede realizzato e nei camminamenti limitrofi al fine da garantire omogeneità all'ambiente e migliorare pertanto la qualità complessiva dell'opera

RITENUTO di dover approvare i seguenti lavori in economia denominati rispettivamente:

- Fornitura e posa in opera di palo p.i. in Piazza Ticino di importo pari ad €. 2.239,01 Iva compresa
- Fornitura e posa in opera di cancello in ferro in Piazza Ticino di importo pari ad €. 2.013,06 Iva compresa

Composti dai seguenti elaborati:

Computo metrico
Quadro economico

RITENUTO pertanto di procedere all'assestamento del quadro economico come segue:

Importo lordi lavori variante	€ 38.205,46	
oneri per la sicurezza	€ 816,55	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 37.388,91	
Ribasso 15,555%	€ 9.679,24	
Importo ribassato	€ 27.709,67	
Importo lavori netti variante	€ 28.526,22	€ 28.526,22
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 22% su lavori	€ 6.275,77	
Incentivo per Rup e DD.LL	€ 764,11	
Lavoro in economia per fornitura e posa in opera palo p.i. (Iva compresa)	€ 2.239,02	
Lavoro in economia per fornitura e posa in opera cancello metallico	€ 2.013,06	
Fornitura arredo urbano : panchine e cestini (Iva compresa)	€ 10.081,82	
Totale somme a disposizione	€ 21.373,78	€ 21.373,78
Totale generale variante n.1		€ 49.900,00

VISTI:

il D.lgs. 267/2000
L.135/2012
L.205/2017

ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e contabile da parte dei Responsabili del Servizio tecnico e finanziario ai sensi dell' art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi legalmente resi in forma palese

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la premessa narrativa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
- **DI APPROVARE** l'assestamento del quadro economico come di seguito riportato utilizzando le economie da ribasso per l'acquisto dell'arredo urbano panchine e cestini da installare sul marciapiede di Piazza Ticino e e nei camminamenti limitrofi al fine da al fine da garantire omogeneità all'ambiente e migliorare pertanto la qualità complessiva dell'opera:

DELIBERA DI GIUNTA n.116 del 06-12-2018 COMUNE DI MALTIGNANO

Importo lordi lavori variante	€ 38.205,46	
oneri per la sicurezza	€ 816,55	
Importo lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 37.388,91	
Ribasso 15,555%	€ 9.679,24	
Importo ribassato	€ 27.709,67	
Importo lavori netti variante	€ 28.526,22	€ 28.526,22
<u>Somme a disposizione dell'Amministrazione</u>		
IVA 22% su lavori	€ 6.275,77	
Incentivo per Rup e DD.LL	€ 764,11	
Lavoro in economia per fornitura e posa in opera palo p.i. (Iva compresa)	€ 2.239,02	
Lavoro in economia per fornitura e posa in opera cancello metallico	€ 2.013,06	
Fornitura arredo urbano : panchine e cestini (Iva compresa)	€ 10.081,82	
Totale somme a disposizione	€ 21.373,78	€ 21.373,78
Totale generale variante n.1		€ 49.900,00

DI APPROVARE i seguenti lavori in economia denominati rispettivamente:

- Fornitura e posa in opera di palo p.i. in Piazza Ticino di importo pari ad €. 2.239,01 Iva compresa
 - Fornitura e posa in opera di cancello in ferro in Piazza Ticino di importo pari ad €. 2.013,06 Iva compresa
- composti dai seguenti elaborati:

Computo metrico
Quadro economico

DI DARE ATTO che rimane invariato l'importo totale del progetto finanziato al Cap 2850.0 imp 323/2017 del bilancio di previsione 2018/2020, annualità 2018

DI DEMANDARE il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico per gli adempimenti conseguenti al presente atto;

DI DICHIARARE con separata votazione unanime favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to CAROPRESO LUIGI

IL SINDACO

F.to FALCIONI ARMANDO

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi 10-01-2019 la pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* per quindici giorni consecutivi [n° 39 Reg. Pubblicazioni].

Comunicata ai capigruppo consiliari con lettera prot. 255 del 10-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. CAROPRESO LUIGI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 06-12-2018 in quanto:

sono trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio *on line* (art.134, 3° c., TUEL)
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° c., TUEL).

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune dal 10-01-2019 al 25-01-2019 e che contro di essa non sono pervenute opposizioni o ricorsi.

Maltignano, li 26-01-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. CAROPRESO LUIGI

	<p>La presente copia è conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.</p> <p>MALTIGNANO, li 10-01-2019</p> <p>IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Luigi Caropreso</p>
--	---