



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 29-06-2021 n. 88

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE PIAZZA BORGO CERRETO. - APPROVAZIONE PERIZIA DI ASSESTAMENTO FINALE TECNICA E SUPPLETIVA.

L'Anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 18:57, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortzeni	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, formula la seguente proposta di deliberazione:

“RELAZIONE – PARERE:

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 156 del 31.05.2018 (Reg. Gen. n. 417/2018) con la quale è stato affidato l'incarico di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori, contabilizzazione e certificazione della regolare esecuzione per i lavori di “*Riqualificazione Borgo Cerreto*” (CIG: ZE923CCFF0 - CUP: EE85118000030004) all’**Arch. Simona Del Bianco** (CF: DLB SMN 71C57 F520D), residente a Montegiorgio in via Crocedivia n. 23, iscritta all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori della Provincia di Fermo al n. A151, per un onorario al netto del ribasso pari ad **euro 8.806,88** oltre CNPAIA 4% per euro 352,28 ed IVA 22% per euro 2.015,02 per un importo complessivo di **euro 11.174,18**;

PRESO ATTO che, in data 11.06.2018, è stato sottoscritto il disciplinare d’incarico fra il Geom. Maurizio Luchetti, per conto del Comune e l’Arch. Simona Del Bianco, come sopra incaricata;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 91 del 05.07.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di “*Riqualificazione Borgo Cerreto*” (CIG: ZE923CCFF0 - CUP: EE85118000030004) (art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016) redatto dall’Arch. Simona del Bianco che prevede una spesa complessiva di **euro 99.000,00** di cui euro 79.703,42 per lavori a misura ed euro 19.296,58 per somme a disposizione;

VISTA la richiesta di parere al progetto definitivo per i lavori in oggetto, inoltrata alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche di Ancona con nota prot. n. 15618 del 16.11.2018, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

VISTA la nota prot. n. 9433 del 06.05.2019 (ns. prot. n. 6128 del 07.05.2019) con la quale la Soprintendenza di Ancona comunica l’autorizzazione all’esecuzione delle opere di cui trattasi;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 30.05.2019, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di “*Riqualificazione Borgo Cerreto*” (CUP: EE85118000030004) redatto dall’Arch. Simona Del Bianco, acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 21.05.2019 al n. 6907 per una spesa complessiva di **euro 99.000,00** di cui **euro 76.785,36** per lavori ed **euro 22.214,64** per somme a disposizione dell’Amministrazione;

VISTO il quadro tecnico economico sotto riportato:

Quadro tecnico economico di PROGETTO

Importo lavori a misura	76.785,36
(di cui euro 3.839,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
Somme a disposizione:	
I.V.A. 10% su lavori a misura	7.678,54



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Oneri tecnici	8.806,88
Contributo cassa previdenziale	352,28
I.V.A. 22%	2.352,87
Incentivazione RUP	1.535,71
Imprevisti	1.488,37
Totale somme a disposizione	22.214,64
Totale di progetto	99.000,00

PRESO ATTO che, con la deliberazione di cui sopra – G.C. n. 73/2019, è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento per i lavori di *“Riqualficazione Borgo Cerreto”* (CUP: **E85I18000030004**) è il Geom. Maurizio Luchetti Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio (FM);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 179 del 28.08.2019 (Reg. Gen. n. 609/2019) con la quale, fra l'altro, i lavori di: *“Riqualficazione Borgo Cerreto”* (C.U.P.: **E85I18000030004** – C.I.G.: **79979824FA9**) (progetto approvato con deliberazione della G.C. n. 73/2019), sono stati aggiudicati definitivamente alla Ditta **CELI COSTRUZIONI S.r.l.** con sede a Falerone (FM) – viale della Resistenza n. 129 (P.IVA 01710510445) per il ribasso percentuale offerto pari al **5,189%** (diconsi cinque virgola centottantanove per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 73.000,19** (diconsi euro settantemila//19);

VISTO il Q.T.E. di aggiudicazione come sotto riportato:

Quadro tecnico economico di AGGIUDICAZIONE

Importo lavori a misura	73.000,19
(di cui euro 3.839,27 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
Somme a disposizione:	
I.V.A. 10% su lavori a misura	7.300,02
Oneri tecnici	8.806,88
Contributo cassa previdenziale	352,28
I.V.A. 22%	2.352,87
Incentivazione RUP	1.535,71
Imprevisti e ribasso	5.652,05
Totale somme a disposizione	25.999,81



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Totale di progetto 99.000,00

DATO ATTO che, in sede di approvazione della seconda variazione di assestamento generale al bilancio 2019/2021, è stata fra l'altro approvata, per l'intervento in specie, la variazione circa la fonte di finanziamento da mutuo ad avanzo di amministrazione destinato agli investimenti previsti al **Cap. 2842**;

VISTO il contratto Rep. n. 239/2019 stipulato in data 09.12.2019 fra il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio per conto del Comune ed il Sig. Massimiliano Celi quale legale rappresentante della ditta Celi Costruzioni S.r.l. per l'importo di euro 73.000,19;

DATO ATTO che i lavori hanno avuto effettivo inizio il giorno 28.10.2020, come da verbale pari data;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 35 dell'11.02.2021 (Reg. Gen. n. 124/2021) con la quale sono stati approvati gli atti contabili di seguito elencati relativi al 1° stato d'avanzamento dei lavori di "*Riqualificazione di Borgo Cerreto – CUP: E85118000030004 – CIG: 7997924FA9*" (progetto approvato con atto G.C. n. 73/2019) e liquidato l'importo di **euro 33.023,40** oltre IVA 10% euro 3.302,34 per complessivi euro 36.325,74;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 134 del 1° .06.2021 (Reg. Gen. n. 451/2021) con la quale sono stati approvati gli atti contabili di seguito elencati relativi al 2° stato d'avanzamento dei lavori di "*Riqualificazione di Borgo Cerreto – CUP: E85118000030004 – CIG: 7997924FA9*" (progetto approvato con atto G.C. n. 73/2019) e liquidato l'importo di **euro 14.982,31** oltre IVA 10% euro 1.498,23 per complessivi euro 16.480,54;

CONSIDERATO che, la Direzione dei Lavori, in accordo con l'Amministrazione Comunale, ha ritenuto, prima dell'ultimazione dei lavori, di predisporre una perizia di assestamento finale – tecnica e suppletiva relativa alla riconfigurazione della pavimentazione sia della piazza che del vialetto e la risistemazione del verde e dell'illuminazione, nel rispetto degli obiettivi del progetto iniziale e delle stesse tipologie di opere;

RILEVATO che, nello specifico, le lavorazioni consistono in:

- Lievi variazioni della quantità e delle conseguenti lavorazioni riguardanti la posa in opera delle pavimentazioni della piazza e di parte del vialetto. Durante le lavorazioni di pulizia e di sostituzione delle parti ammalorate sono emerse problematiche inerenti i vuoti nel terreno causati dalle radici sottostanti e da un sottofondo disomogeneo. Si rende necessario rimuovere il vecchio pavimento e consolidare il terreno sottostante;
- Nella zona antistante la piazza verrà ridotta una piccola parte di pavimento per non danneggiare le radici di un albero esistente, le quali creano difficoltà nella realizzazione della nuova pavimentazione in vari punti sia nella piazza che nella parte antistante;
- Durante le lavorazioni, l'Amministrazione ha deciso di abbattere un albero nella piazza il quale crescendo in modo non idoneo pendeva in maniera pericolosa verso l'abitazione vicina. In fase di rimozione si è constatato che l'unico punto di ancoraggio dell'albero erano le radici attaccate al vecchio muro della piazza. Rimuovendo le radici, parte del muro si è lesionato e parte è crollato. A seguito di ciò si rende necessaria la ricostruzione del muro utilizzando in parte i mattoni esistenti e lo stesso verrà ripulito e ristuccato. Il muro consolidato verrà protetto da fermi in ferro a sostegno di nuove fioriere a protezione di caduta;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Verrà fatta una modifica della canalizzazione dell'acqua in prossimità dell'arco aumentandone il tratto per impedire che l'acqua piovana possa danneggiare le proprietà confinanti;
 - Per quanto riguarda la finitura finale della parete esterna lungo la via d'accesso alla piazza, onde migliorarne l'intervento di scuci-cuci, pulizia della muratura e stuccatura dei giunti;
 - Le tre nuove lanterne non verranno montate in quanto si è ritenuta sufficiente l'illuminazione esistente, potenziata con l'inserimento di luci segna-passo previste nel progetto principale;
- Il Borgo, immerso nella natura, manterrà le caratteristiche di "Borgo Medievale";

IN RELAZIONE a quanto sopra, il progettista e D.LL. Arch. Simona Del Bianco, in data 01.06.2021 al n. 8195 di protocollo, ha presentato in Comune la variante tecnica dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati di seguito elencati per un importo dei lavori pari ad **euro 77.991,65** oltre euro 21.008,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di euro 99.000,00, invariato rispetto quello inizialmente previsto:

- Tav. n. 02: Planimetria di progetto
- Tav. n. 08: Relazione tecnica
- Tav. n. 09: Computo metrico estimativo
- Tav. n. 11: Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;

VISTO il Q.T.E. di variante come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE	
Importo lavori variante al netto del ribasso	€ 77.991,65
(di cui oneri della sicurezza inclusa pari ad euro 4.058,35)	
Importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza	
Importo lavori contrattuali	€ 77.991,65
Somme a disposizione:	
I.V.A. sui lavori (10 %)	€ 7.799,16
Oneri tecnici (prog., D.LL., coordinamento sicurezza, ecc.)	€ 8.806,88
CNPAIA 4%	€ 352,28
IVA 22% su oneri tecnici (prog. , ecc.) e CNPAIA	€ 2.015,01
Incentivazione RUP	€ 1.650,00
Imprevisti	€ 385,02
Totale somme a disposizione	€ 21.008,35
Totale di progetto	€ 99.000,00

DATO ATTO che:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- le modifiche esposte in variante, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- che la presente variante non comporta aumento di spesa;

ACCERTATO che l'importo complessivo dell'intervento, a seguito della perizia di variante, non aumenta rispetto a quello inizialmente previsto;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e s.m.i.;

VISTA la legge 11.09.2020, n. 120 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*";

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RAVVISATA, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

VISTO il Decreto del Sindaco n. **19** del **31.12.2020** ad oggetto: "*Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/01/2021 – 30/06/2021*" con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato la perizia di assestamento finale tecnica e suppletiva dei lavori di "*Riqualificazione di Borgo Cerreto – CUP: E85I18000030004 – CIG: 7997924FA9*" (progetto approvato con atto G.C. n. 73/2019), redatta dal progettista e D.LL. Arch. Simona Del Bianco (ns. prot. n. 8195/2021), costituita dai seguenti elaborati:
 - Tav. n. 02: Planimetria di progetto
 - Tav. n. 08: Relazione tecnica



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Tav. n. 09: Computo metrico estimativo
- Tav. n. 11: Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione;

3) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico di variante, sotto riportato, il quale prevede un importo dei lavori pari ad **euro 77.991,65** oltre euro 21.008,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di euro 99.000,00:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE	
Importo lavori variante al netto del ribasso	€ 77.991,65
(di cui oneri della sicurezza inclusa pari ad euro 4.058,35)	
Importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza	
Importo lavori contrattuali	€ 77.991,65
Somme a disposizione:	
I.V.A. sui lavori (10 %)	€ 7.799,16
Oneri tecnici (prog., D.LL., coordinamento sicurezza, ecc.)	€ 8.806,88
CNPAIA 4%	€ 352,28
IVA 22% su oneri tecnici (prog. , ecc.) e CNPAIA	€ 2.015,01
Incentivazione RUP	€ 1.650,00
Imprevisti	€ 385,02
Totale somme a disposizione	€ 21.008,35
Totale di progetto	€ 99.000,00

4) **DI DARE ATTO** che l'importo di cui sopra pari a complessivi euro 99.000,00, è finanziato mediante avanzo di amministrazione, previsto al Cap. 2842 del bilancio comunale;

5) **DI DICHIARARE**, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sez. LL.PP./Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato la perizia di assestamento finale tecnica e suppletiva dei lavori di *"Riqualificazione di Borgo Cerreto – CUP: E85I18000030004 – CIG: 7997924FA9"* (progetto approvato con atto G.C. n. 73/2019), redatta dal progettista e D.LL. Arch. Simona Del Bianco (ns. prot. n. 8195/2021), costituita dai seguenti elaborati:

- Tav. n. 02: Planimetria di progetto
- Tav. n. 08: Relazione tecnica
- Tav. n. 09: Computo metrico estimativo
- Tav. n. 11: Quadro economico;
- Quadro comparativo;
- Atto di sottomissione.

3) DI APPROVARE il quadro tecnico economico di variante, sotto riportato, il quale prevede un importo dei lavori pari ad **euro 77.991,65** oltre euro 21.008,35 per somme a disposizione dell'Amministrazione per un importo complessivo di euro 99.000,00:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE	
Importo lavori variante al netto del ribasso	€ 77.991,65
(di cui oneri della sicurezza inclusa pari ad euro 4.058,35)	
Importo al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri per la sicurezza	
Importo lavori contrattuali	€ 77.991,65
Somme a disposizione:	
I.V.A. sui lavori (10 %)	€ 7.799,16
Oneri tecnici (prog., D.LL., coordinamento sicurezza, ecc.)	€ 8.806,88
CNPAIA 4%	€ 352,28
IVA 22% su oneri tecnici (prog. , ecc.) e CNPAIA	€ 2.015,01
Incentivazione RUP	€ 1.650,00
Imprevisti	€ 385,02
Totale somme a disposizione	€ 21.008,35
Totale di progetto	€ 99.000,00

4) DI DARE ATTO che l'importo di cui sopra pari a complessivi euro 99.000,00, è finanziato mediante avanzo di amministrazione, previsto al Cap. 2842 del bilancio comunale.

Inoltre;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 25-06-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 29-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 25-06-2021

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 10-08-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 29-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 10-08-2021 al 25-08-2021 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria