



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

SETTORE URBANISTICA-AMBIENTE

VERBALE RIUNIONE TECNICA DEL 18/05/2021 L.R. 71/97 e s.m.i.

OGGETTO: L.R. 71/97 e s.m.i. – Richiesta di proroga per l'autorizzazione ai lavori di coltivazione di cava n. 18756 del 18/11/2008 in località Tre Camini nel Comune di Montegiorgio.

Convocati dal Comune di Montegiorgio:

- La Provincia di Fermo – Settore Viabilità, Infrastrutture, Urbanistica;
- La Regione Marche – Servizio tutela, gestione e assetto del territorio - P.F. Bonifiche, fonti energetiche, rifiuti e Cave e miniere
- la Ditta VITA SIMONE & C. sas;

Il giorno 18/05/2021, previa convocazione indetta dal Comune di Montegiorgio con nota prot. n. 6879 del 07.05.2021, si sono riunite, presso l'ufficio Urbanistica-Ambiente del Comune di Montegiorgio in Via Cestoni, le persone sottoelencate rappresentanti degli Enti associati a ciascuno di esse:

ENTE DI APPARTENENZA	RAPPRESENTANTE	FIRMA
PROVINCIA DI FERMO	-Dirigente Settore Ing. Ivano Pignoloni -funzionario tecnico del Settore Ing. Loizzo Michele	Presente presso l'ufficio Urbanistica Presente presso l'ufficio Urbanistica
COMUNE DI MONTEGIORGIO	Ing. Elena Lombardi	Presente presso l'ufficio Urbanistica
REGIONE MARCHE	Geom. Massimiliano Giulioli	Presente presso l'ufficio Urbanistica
CARABINIERI FORESTALI	Nessun rappresentante	-

E' presente per la Ditta VITA SIMONE & C. sas il Sig. Vita Simone e il tecnico incaricato Dott. Geol. Conti Alberto.

La riunione si è aperta alle ore 15:40.

La richiesta di proroga indicata in oggetto è pervenuta presso il Comune di Montegiorgio il 12/11/2019 con prot. n. 14953, entro la data di scadenza dell'autorizzazione, ed è motivata dal fatto che la coltivazione della cava, in conseguenza alla grave congiuntura economica attuale e degli ultimi anni, risulta in ritardo con il cronoprogramma dei lavori di progetto, in particolare risulta da ultimare la ricomposizione dei lotti 3 e 4 e parzialmente del lotto 2.

Alla luce degli esiti dei precedenti incontri, la ditta ha trasmesso al Comune di Montegiorgio la relazione, a firma del Geol. Alberto Conti, che è stata successivamente trasferita a tutti gli Enti del tavolo tecnico, relativa alla "Stima delle quantità effettivamente commercializzate a seguito dello sfioramento della scarpata sud",

Comune di Montegiorgio - Piazza Matteotti, 33 - 63833 Montegiorgio

comune.montegiorgio@emarche.it
Telefono Ufficio Urbanistica : 0734 - 952044

nella quale si rileva che la modifica del fronte sud della cava ha comportato un aumento del materiale commercializzato pari a 409mc.

Gli Enti partecipanti convengono che la variazione dichiarata non si configura come variante sostanziale, ai sensi dell'art. 13bis della L.R. 71/97, e che tale modifica possa essere intesa come inosservanza dell'autorizzazione rilasciata, per cui deve essere comminata una sanzione ai sensi dell'art. 20 c. 2 della L.R. 71/97.

I partecipanti ritengono, inoltre, che la modifica sopra esposta non abbia comportato un danno ambientale, in quanto, a seguito del completamento del ritombamento, non si rileveranno modifiche rispetto a quanto autorizzato e l'area tornerà allo stato ante-operam.

La Provincia prende atto dei documenti e dei rilievi presentati dal Geol. Conti e, in merito alla stima del materiale commercializzato rispetto al volume scavato in difformità, ritiene coerente la quantità indicata, rispetto alla situazione attuale, individuata nella documentazione fotografica.

La ditta riferisce che la modifica del fronte sud di cava non abbia apportato variazioni al tracciato stradale, rispetto alla DIA presentata al Comune di Montegiorgio con prot. n. 19778 del 16.12.2005.

Gli Enti convengono che il Comune determinerà la sanzione da comminare alla ditta, sulla base dei valori dettati dalla D.G.R. n. 1300 del 09.11.2004, e, una volta pagata, sarà concessa la proroga richiesta sulla base delle seguenti condizioni:

- La ditta si impegna, non appena rilasciata l'autorizzazione, a ritombare la porzione scavata fuori sagoma ed in tale modo verrà estinta in primis la difformità dichiarata.
- La ditta dà la massima disponibilità e s'impegna a garantire il ritombamento nei tempi indicati nella richiesta di proroga, anche in considerazione del fatto che ha avuto istanze da diverse imprese per cantieri di prossima apertura, completando i lavori di ricomposizione ambientale entro 3 anni a decorrere dalla data di rilascio.
- Dovrà essere prodotta adeguata polizza fideiussoria relativa all'autorizzazione di cava in oggetto.
- La ditta si impegna a trasmettere dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnica-economica indicati all'art. 12 c. 3 della L.R. n. 71/97 e s.m.i.;

In merito all'aggiornamento delle comunicazioni dell'allegato B, la ditta produrrà una nota di aggiornamento dell'ultimo elaborato trasmesso nel 2021, e successivamente una ulteriore rettifica dello stesso allegato B nell'anno 2022.

L'incontro si è concluso alle ore 17.00.

Firma dei partecipanti

Comune di Montegiorgio - Ing. Elena Lombardi

Provincia di Fermo - Ing. Ivano Pignoloni

Regione Marche - Geom. Massimiliano Giulioli

Geol. Alberto Conti

Vita Simone

