



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 03-08-2018 n. 105

**OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CARREGGIATA DELLE STRADE COMUNALI DI VIA RAFFAELLO E DI VIA SANTA SUSANNA. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.**

L'Anno duemiladiciotto il giorno tre del mese di agosto alle ore 13:30, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
PETRINI	ALAN	ASSESSORE	Assente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 4

Assenti : 1

Assiste il Segretario Dott. Tozzi Nando

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E PATRIMONIO

formula la seguente proposta di deliberazione:

**VISTA** la deliberazione della Giunta Comunale n. **62** del **27.04.2018**, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna”* **C.U.P. E87H18000360004** redatto dall'U.T.C. Servizio LL.PP. e Patrimonio per una spesa complessiva di **euro 40.000,00** di cui euro 35.296,18 per lavori ed euro 4.703,82 per somme a disposizione;

**VISTO** il quadro tecnico economico di seguito riportato:

### Q.T.E. DI PROGETTO

importo oneri sicurezza	€ 890,02
Importo lavori ribassabili	€ 34.406,16
<b>Totale importo lavori:</b>	<b>€ 35.296,18</b>
IVA 10%	€ 3.529,62
Incentivazione 2%	€ 705,92
Imprevisti e lavori a fattura	€ 468,28
<b>Totale somme a disposizione:</b>	<b>€ 4.703,82</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 40.000,00</b>

**RILEVATO** che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 62/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile Unico del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

**VISTA** la determinazione n. **130** del **12.05.2018** con la quale i lavori di *“Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna”* **C.U.P. E87H18000360004 - C.I.G. Z21238AA1C** sono stati affidati alla ditta **MACERATA ASFALTI S.r.l.** con sede a Morrovalle, C.da Beltrovato (P.IVA: 01421510437), con il ribasso del 18,50% da applicare sull'importo dei lavori al netto delle spese per la sicurezza, come segue:

a – Importo lavori	euro	35.296,18
b – oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	890,02



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

c – Importo soggetto a ribasso (a-b)	euro	34.406,16
d – Ribasso offerto 18,50% (c*18,50%)	euro	6.365,14
e – Importo al netto del ribasso (c-d)	euro	28.041,02
f – oneri sicurezza non soggetti a ribasso	euro	890,02
<b>g – Importo di affiamento (e+f)</b>	<b>euro</b>	<b>28.931,04</b>

**ACCERTATO** che a seguito dell'affidamento il quadro tecnico risulta essere così composto:

Q.T.E. DI AGGIUDICAZIONE	
<b>Importo lavori di affidamento</b>	<b>€ 28.931,04</b>
(di cui euro 890,02 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
IVA 10%	€ 2.893,10
Incentivazione 2%	€ 705,92
Imprevisti, lav. a fattura e ribasso di gara	€ 7.469,94
<b>Totale somme a disposizione:</b>	<b>€ 11.068,96</b>
<b>TOTALE INTERVENTO</b>	<b>€ 40.000,00</b>

**CONSIDERATO** che i lavori in oggetto sono stati consegnati in data **02.08.2018**, come da verbale redatto e firmato in pari data;

**DATO ATTO** che la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie è stata inclusa fra le spese d'investimento 2018 da finanziare con avanzo della gestione corrente con imputazione al **Cap. 2842/C** per l'importo di **euro 40.000,00**;

**RILEVATO** che, in fase di esecuzione dei lavori, per presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità rilevabile solo a seguito di indagini invasive è emersa la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori interventi necessari ed indifferibili in quanto lo stato dei luoghi era già variato rispetto lo stato di fatto al momento della progettazione, e che nel corso di esecuzione si è reso necessario introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto, in quanto:

1. osservandosi ulteriori situazioni di instabilità della carreggiata stradale dovuta alla presenza di una estesa zona della strada comunale "Santa Susanna", localizzata nei pressi dell'incrocio di valle, dovuta alla fondazione stradale compromessa dalla presenza di acqua.
2. valutando opportuno e necessario sostituire l'iniziale previsione di ricarico della massicciata stradale che si è notevolmente abbassata, anziché con materiale inerte, con l'apporto di conglomerato bituminoso di base, al fine di garantire una migliore coesione orizzontale tra gli strati;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**RILEVATO** che è emersa la necessità di apportare le integrazioni di cui sopra al progetto appaltato, si è provveduto ad approntare una perizia suppletiva e di variante, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2018 che, sostanzialmente prevede:

Strada Comunale "Santa Susanna":

1. Ampliamento della superficie da sistemare tramite sbancamento e ricarico con calcestruzzo nella parte costituente l'imbocco in basso con la Strada Provinciale;
2. L'aumento della quantità di conglomerato bituminoso tipo tappetino nella parte costituente l'imbocco in basso con la Strada Provinciale al fine di ripristinare le dovute quote e pendenze;

Strada comunale via Raffaello:

1. Mancata realizzazione del ricarico con materiale inerte della porzione di carreggiata stradale posta a valle;
2. Ricarico della carreggiata stradale posta a valle con conglomerato bituminoso per strato di base;

**VISTI** gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva datata luglio 2018, relativa ai "Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna" C.I.G. Z21238AA1C - C.U.P. E87H18000360004 redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa e quadro tecnico economico
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Computo incidenza sicurezza
- Quadro di raffronto – progetto/perizia di variante
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

**VISTO** il quadro tecnico economico della perizia di variante tecnica e suppletiva:

01_Strada comunale Santa Susanna	31.392,28
02_Strada comunale via Raffaello	10.918,75
<b>Importo lavori</b>	<b>42.311,03</b>
A detrarre oneri incidenza sicurezza	1.081,49
Importo soggetto a ribasso	41.229,54
Ribasso d'asta del 18,50%	7.627,46
Importo ribassato	33.602,07
A sommare incidenza della sicurezza	1.081,49
Importo netto di perizia	34.683,56

**Somme a disposizione:**

I.V.A. (10 %)	3.468,35
Incentivazione	705,92
Economie	1.142,17
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>5.316,44</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>40.000,00</b>

**DATO ATTO CHE:**

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;

- per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;
- le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

**ACCERTATO** che la previsione di spesa generale, prevista nella perizia di variante, rientra all'interno del finanziamento originario prevedendo l'utilizzo del ribasso d'asta, tramite lavori complementari e/o di completamento di parti residuali dell'intervento in oggetto, finalizzati al miglioramento dell'opera stessa;

**ACCERTATO** che la variante ha lo scopo di migliorare la realizzazione e la funzionalità del progetto approvato, apportando alcune modifiche alle previsioni iniziali che, nella sostanza, non ne alterano le caratteristiche generali nè quelle economiche.

**VISTO** il Decreto del Sindaco n. 2 del 11.06.2018 ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 11.06.2018 – 30.11.2018.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

**VISTO:**

- la Legge n. 241/1990 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. "*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*" ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 "*Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa*" e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 380/2001 ad oggetto: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s.m.i.;
- l'art. 7 del D.P.R. n. 380/2001 con particolare riferimento alla lettera "C" del comma 1, riguardante le opere pubbliche dei Comuni;
- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), per quanto non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 118/2011 "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e ss.mm.ii.
- il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

**PRESO ATTO** della necessità di approvare la perizia di variante sopra descritta;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

**DATO ATTO** che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, gli allegati pareri favorevoli espressi, dal Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**RICONOSCIUTA**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

## PROPONE alla Giunta Comunale

- 1) DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) DI APPROVARE** i seguenti elaborati redatti disposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici, relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna" C.U.P. E87H18000360004 - C.I.G. Z21238AA1C redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori, comprendente:
  - Relazione tecnica illustrativa e quadro tecnico economico
  - Elenco prezzi
  - Computo metrico estimativo
  - Computo incidenza sicurezza
  - Quadro di raffronto – progetto/perizia di variante
  - Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi

- 3) DI APPROVARE** il seguente quadro tecnico economico derivante dalla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in oggetto:

01_Strada comunale Santa Susanna	31.392,28
02_Strada comunale via Raffaello	10.918,75
<b>Importo lavori</b>	<b>42.311,03</b>
A detrarre oneri incidenza sicurezza	1.081,49
Importo soggetto a ribasso	41.229,54
Ribasso d'asta del 18,50%	7.627,46
Importo ribassato	33.602,07
A sommare incidenza della sicurezza	1.081,49
Importo netto di perizia	34.683,56

### Somme a disposizione:

I.V.A. (10 %)	3.468,35
Incentivazione	705,92
Economie	1.142,17
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>5.316,44</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>40.000,00</b>

- 4) DI DARE ATTO** che:



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- a. la previsione di spesa generale, prevista nella perizia di variante in specie, rientra all'interno del finanziamento originario prevedendo l'utilizzo del ribasso d'asta, tramite lavori complementari e/o di completamento di parti residuali dell'intervento in oggetto, finalizzati al miglioramento dell'opera stessa;
  - b. la variante ha lo scopo di migliorare la realizzazione e la funzionalità del progetto approvato, apportando alcune modifiche alle previsioni iniziali che, nella sostanza, non ne alterano le caratteristiche generali né quelle economiche.
  - c. la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie è stata inclusa fra le spese d'investimento 2018 da finanziare con avanzo della gestione corrente con imputazione al **Cap. 2842/C** per l'importo di **euro 40.000,00**;
- 5) **DI CONFERMARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- 6) **DI DICHIARARE**, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

## LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione LL.PP.-Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese unanime;

## DELIBERA

2) **DI RICHIAMARE** la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) **DI APPROVARE** i seguenti elaborati redatti disposti dall'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici, relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei *“Lavori di manutenzione straordinaria carreggiata delle strade comunali di via Raffaello e di via Santa Susanna”* C.U.P. E87H18000360004 - C.I.G. Z21238AA1C redatta dall'Ufficio di Direzione Lavori, comprendente:

- Relazione tecnica illustrativa e quadro tecnico economico



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Computo incidenza sicurezza
- Quadro di raffronto – progetto/perizia di variante
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi.

**3) DI APPROVARE** il seguente quadro tecnico economico derivante dalla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori in oggetto:

01_Strada comunale Santa Susanna	31.392,28
02_Strada comunale via Raffaello	10.918,75
<b>Importo lavori</b>	<b>42.311,03</b>
A detrarre oneri incidenza sicurezza	1.081,49
Importo soggetto a ribasso	41.229,54
Ribasso d'asta del 18,50%	7.627,46
Importo ribassato	33.602,07
A sommare incidenza della sicurezza	1.081,49
Importo netto di perizia	34.683,56

**Somme a disposizione:**

I.V.A. (10 %)	3.468,35
Incentivazione	705,92
Economie	1.142,17
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>5.316,44</b>
<b>Totale di progetto</b>	<b>40.000,00</b>

**4) DI DARE ATTO** che:

- la previsione di spesa generale, prevista nella perizia di variante in specie, rientra all'interno del finanziamento originario prevedendo l'utilizzo del ribasso d'asta, tramite lavori complementari e/o di completamento di parti residuali dell'intervento in oggetto, finalizzati al miglioramento dell'opera stessa;
- la variante ha lo scopo di migliorare la realizzazione e la funzionalità del progetto approvato, apportando alcune modifiche alle previsioni iniziali che, nella sostanza, non ne alterano le caratteristiche generali né quelle economiche.
- la spesa necessaria ed afferente l'intervento in specie è stata inclusa fra le spese d'investimento 2018 da finanziare con avanzo della gestione corrente con imputazione al **Cap. 2842/C** per l'importo di **euro 40.000,00**.

**5) DI CONFERMARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

## **Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 17-07-2018

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

---

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 20-07-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

---

## **Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni**

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 17-07-2018

**Il Responsabile del Servizio Interessato**  
**F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI**  
*(Firma all'originale)*

---

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 20-07-2018

**Il Responsabile del Servizio Finanziario**  
**F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI**  
*(Firma all'originale)*

---



# COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Nando Dott. Tozzi

**II PRESIDENTE**

F.to Michele Ortenzi

---

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)  
In data 06-11-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to

---

---

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 03-08-2018

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to Dott. Tozzi Nando

---

---

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

---

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune [www.comune.montegiorgio.fm.it](http://www.comune.montegiorgio.fm.it) accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 06-11-2018 al 21-11-2018 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to

.....

---

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**