



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 14-05-2019 n. 56

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CARREGGiate STRADE COMUNALI SAN GIUSEPPE E CERRETO. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L'Anno duemiladiciannove il giorno quattordici del mese di maggio alle ore 18:35, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortzeni	Michele	SINDACO	Assente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Assente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 3

Assenti : 2

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, formula la seguente proposta:

RELAZIONE - PARERE

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 27.04.2018, esecutiva come per legge, è stato approvato il progetto relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)", per una spesa complessiva di **euro 130.000,00**, di cui 115.807,35 per lavori ed euro 14.192,65 per somme a disposizione dell'Amministrazione,

Visto il quadro tecnico economico di progetto sotto riportato:

QTE DI PROGETTO

Importo oneri sicurezza s.c. per Cerreto	€ 1.502,73		
Importo oneri sicurezza s.c. San Giuseppe	€ 1.498,43		
Totale oneri sicurezza		€ 3.001,16	
Importo lavori ribassabili s.c. per Cerreto	€ 56.953,29		
Importo lavori ribassabili s.c. San Giuseppe	€ 55.852,90		
Totale lavori ribassabili		€ 112.806,19	
TOTALE IMPORTO LAVORI			€ 115.807,35

IVA 10%	€ 11.580,74		
Incentivazione 2%	€ 2.316,15		
Imprevisti e lavori a fattura	€ 295,76		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 14.192,65

TOTALE INTERVENTO			€ 130.000,00
--------------------------	--	--	---------------------

Considerato che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 130.000,00** è imputata al capitolo **2842/U** del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al capitolo di entrata **553**, finanziato mediante accensione di apposito mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti (Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);

Rilevato che, con la citata deliberazione (rif. G.C. n. 67 del 10.05.2018) è stato inoltre disposto quanto segue:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- **DI NOMINARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;

Richiamate

- la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 163 del 06.06.2018 (Reg. Gen. n. 433/2018) con la quale è stato fra l'altro disposto quanto segue:

".....omissis....."

- 2) **DI AVVIARE** una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di cui al progetto definitivo-esecutivo denominato **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE CARREGGIATE DI STRADE COMUNALI 'SAN GIUSEPPE' E 'CERRETO'**; CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535, approvato con deliberazione DGC n. 64 del 27/04/2018;

".....omissis....."

- la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. **197 del 23.07.2018** ad oggetto: *"Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto. (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535)"*, con la quale è stato disposto, tra l'altro di aggiudicare definitivamente i *"Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto"* (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535) (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 27.04.2018), alla ditta **CO.GE.A. S.r.l.a. a Socio Unico** con sede a Montaquila (IS) – via A. Moro s.n.c. (P. IVA 00932480940) per il ribasso percentuale offerto pari al **27,310%** quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 84.999,98**;

Accertato che a seguito di aggiudicazione il quadro tecnico economico è stato così modificato:

QTE DI AGGIUDICAZIONE	
Importo lavori ribassati (23,310%)	€ 81.998,82
importo oneri sicurezza non ribassabili	€ 3.001,16
Importo lavori contrattuali	€ 84.999,98
IVA 10%	€ 8.500,00
Incentivazione 2%	€ 2.316,15
Contributo A.N.A.C. stazione appaltante	€ 30,00
Imprevisti e lavori a fattura	€ 265,76
ribasso compresa iva 10%	€ 33.888,11
Totale somme a disposizione	€ 45.000,02



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

TOTALE INTERVENTO	€ 130.000,00
--------------------------	---------------------

Dato atto che con il contratto rep. **217** del **15.11.2018**, i lavori in oggetto sono stati appaltati definitivamente alla ditta **CO.GE.A. S.r.l.a. a Socio Unico** con sede a a Montaquila (IS) – via A. Moro s.n.c. (P. IVA 00932480940) per il ribasso percentuale offerto pari al **27,310** quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 84.999,98** ;

Rilevato che, in fase di realizzazione dell'opera, per presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità del luogo d'esecuzione, rilevabili solo a seguito di indagini invasive, è emersa la necessità di provvedere alla realizzazione di ulteriori lavori necessari ed indifferibili in quanto lo stato dei luoghi era già variato rispetto allo stato di fatto al momento della progettazione,

Dato atto che nel corso di esecuzione si è reso pertanto necessario integrare il progetto appaltato, apportando le modifiche alle previsioni originarie di progetto, di seguito descritte:

- Previsione del risanamento strutturale tramite apporto di conglomerato bituminoso binder, lungo la fascia verso valle localizzata nella zona sottostante l'immobile Corradetti, dovuta alla fondazione stradale compromessa dal movimento della scarpata di valle e alla presenza di acqua. E' stata infatti constatata la presenza di ulteriori situazioni di plasticità di una porzione della carreggiata stradale di San Giuseppe, dovuta alla presenza di una estesa zona avvallata.
- Prolungamento dell'intervento, inizialmente previsto fino all'incrocio con la strada comunale "Pianarelle" verso l'impianto sportivo, da estendersi verso la s.p. Maceratese, fino a ricongiungersi con il tratto di manto stradale rifatto con precedente intervento, al fine di garantire l'uniformità del manto stradale.

Vista la perizia suppletiva e di variante, predisposta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che, sostanzialmente prevede un aumento delle quantità di materiale utilizzato.

Visti gli atti tecnico-economici relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "Lavori di manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto" (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535) (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 27.04.2018), datati maggio 2019, redatti dall'Ufficio di Direzione Lavori, comprendente:

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi
- Computo metrico estimativo
- Quadro di raffronto
- Atto di sottomissione

che prevedono una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui € 91.260,67 per lavori a misura ed € 11.442,22 per somme a disposizione oltre ad € 27.297,11 per economie, come risultante dal seguente quadro tecnico economico:

Quadro tecnico economico perizia di variante	
Descrizione	Capitolo
01_ Strada comunale per Cerreto	55.425,62
02_ Strada comunale di San Giuseppe	69.009,62



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo lavori	124.435,24
A detrarre oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori soggetto a ribasso	121.434,08
Ribasso offerto	27,319 %
Importo ribasso offerto	33.174,57
Importo al netto del ribasso	88.259,51
Importo oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori eseguiti	91.260,67
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	9.126,07
Incentivazione (2 %)	2.316,15
Totale somme a disposizione	11.442,22
Totale lavori eseguiti	102.702,89
Importo complessivo finanziamento	130.000,00
Economie	27.297,11

Dato atto che:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che, a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema di atto di sottomissione;
- le modifiche esposte in variante sono apportate nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, e finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;
- che i maggiori lavori previsti prevedono un aumento dell'importo contrattuale di € **6.260,69** che trova copertura economica attraverso il parziale utilizzo del ribasso d'asta.

Accertato che la previsione di spesa generale, prevista nella perizia di variante, rientra all'interno del finanziamento originario prevedendo l'utilizzo parziale del ribasso d'asta, tramite lavori complementari e/o di completamento di parti residuali dell'intervento in oggetto, finalizzati al miglioramento dell'opera stessa;

Rilevato che, in base alla perizia redatta il quadro di raffronto è il seguente:

Quadro di raffronto	
Descrizione	Capitolo
Importo contrattuale	84.999,98
Importo lavori eseguiti	91.260,67
Differenza	+ 6.260,69
Variazione	+ 7,40 %



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Visto il Decreto del Sindaco n. 9 del 1.12.2018 ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione per il periodo 1.12.2018 – 31.05.2019.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

Visto il Decreto n. 145/2000 del Ministero dei Lavori Pubblici ad oggetto: "*Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 3 comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.*", per quanto non abrogato dall'art. 358 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

Ravvisata, per tutto quanto sopra esposto e confermato, la necessità di determinare in merito;

Riconosciuta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,

PROPONE
alla Giunta Comunale

- 1) **Di approvare** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) **Di approvare**, per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "*Manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto*" (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535) (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 27.04.2018)", composto dai seguenti elaborati:
 - a. Relazione tecnica
 - b. Elenco prezzi
 - c. Computo metrico estimativo
 - d. Quadro di raffronto
 - e. Atto di sottomissione



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

che prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui € 91.260,67 per lavori a misura ed € 11.442,22 per somme a disposizione oltre ad € 27.297,11 per economie, come risultante dal seguente quadro tecnico economico:

Quadro tecnico economico perizia di variante	
Descrizione	Capitolo
01_ Strada comunale per Cerreto	55.425,62
02_ Strada comunale di San Giuseppe	69.009,62
Importo lavori	124.435,24
A detrarre oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori soggetto a ribasso	121.434,08
Ribasso offerto	27,319 %
Importo ribasso offerto	33.174,57
Importo al netto del ribasso	88.259,51
Importo oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori eseguiti	91.260,67
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	9.126,07
Incentivazione (2 %)	2.316,15
Totale somme a disposizione	11.442,22
Totale lavori eseguiti	102.702,89
Importo complessivo finanziamento	130.000,00
Economie	27.297,11

- 3) **Di dare atto** che la ditta **CO.GE.A. S.r.l.a. a Socio Unico** con sede a Montaquila (IS) – via A. Moro s.n.c. (P. IVA 00932480940) ha firmato, senza riserve l'atto di sottomissione per la realizzazione degli ulteriori lavori, confermando il ribasso percentuale offerto pari al **27,319%** (diconsi ventisettevirgolatrecentodiciannove per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 91.260,67** (diconsi euro novantunomiladuecentosessanta/67);
- 4) **Di dare atto** che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 130.000,00** è imputata al capitolo **2842/U** del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al capitolo di entrata **553**, finanziato mediante accensione di apposito mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti (Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);
- 5) **Di dare atto** che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.
Inoltre,
in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, al fine di disciplinare quanto prima gli interventi sull'infrastruttura in argomento così da evitare disservizi alla rete di pubblica illuminazione e alla rete dati,



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

6) di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.”

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000 dal Responsabile del Servizio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

Visto l'art. 6bis della 241 del 1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1. Di richiamare ed approvare la proposta che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto, anche ai fini della motivazione dello stesso;

2. **Di approvare**, per quanto in premessa esposto e motivato, la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di *“Manutenzione straordinaria delle carreggiate di strade comunali San Giuseppe e Cerreto”* (CUP: E87H18000370004 – CIG 7473100535) (progetto approvato con deliberazioni della Giunta Comunale n. 64 del 27.04.2018)”, composto dai seguenti elaborati:

- a. Relazione tecnica
- b. Elenco prezzi
- c. Computo metrico estimativo
- d. Quadro di raffronto
- e. Atto di sottomissione

che prevede una spesa complessiva di € 130.000,00 di cui € 91.260,67 per lavori a misura ed € 11.442,22 per somme a disposizione oltre ad € 27.297,11 per economie, come risultante dal seguente quadro tecnico economico:

Quadro tecnico economico perizia di variante	
Descrizione	Capitolo
01_ Strada comunale per Cerreto	55.425,62
02_ Strada comunale di San Giuseppe	69.009,62
Importo lavori	124.435,24



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

A detrarre oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori soggetto a ribasso	121.434,08
Ribasso offerto	27,319 %
Importo ribasso offerto	33.174,57
Importo al netto del ribasso	88.259,51
Importo oneri per la sicurezza	3.001,16
Importo lavori eseguiti	91.260,67
<hr/>	
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	9.126,07
Incentivazione (2 %)	2.316,15
Totale somme a disposizione	11.442,22
Totale lavori eseguiti	102.702,89
Importo complessivo finanziamento	130.000,00
Economie	27.297,11

3) Di dare atto che la ditta **CO.GE.A. S.r.l.a. a Socio Unico** con sede a Montaquila (IS) – via A. Moro s.n.c. (P. IVA 00932480940) ha firmato, senza riserve l'atto di sottomissione per la realizzazione degli ulteriori lavori, confermando il ribasso percentuale offerto pari al **27,319%** (diconsi ventisettevirgolatrecentodiciannove per cento) quindi per il prezzo contrattuale pari ad **euro 91.260,67** (diconsi euro novantunomiladuecentosessanta/67);

4) Di dare atto che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento ammontante ad **euro 130.000,00** è imputata al capitolo **2842/U** del bilancio di previsione 2018/2020 annualità 2018, corrispondente al capitolo di entrata **553**, finanziato mediante accensione di apposito mutuo da contrarre con la Cassa Depositi e Prestiti (Var. n. 2/2018 approvata con d.c.c. n. 15 del 25.04.2018);

5) Di dare atto che il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Montegiorgio, cui è attribuita la responsabilità del procedimento conseguente l'adozione del presente atto, provvederà, nei limiti delle proprie competenze e funzioni, ad adottare quanto necessario per conferire concreta esecuzione al provvedimento in oggetto.

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

in relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste, in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n. 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 13-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 13-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 13-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, li 13-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Alan Petriani

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 23-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 14-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 23-07-2019 al 07-08-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria