



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 23-06-2020 n. 64

OGGETTO: PUBBLICA ILLUMINAZIONE LOC. ALTETA. - APPROVAZIONE PRIMA PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA.

L'Anno duemilaventi il giorno ventitre
del mese di giugno alle ore 22:00, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 5

Assenti : 0

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

PREMESSO CHE, a seguito della volontà dell'Amministrazione Comunale di realizzare un nuovo impianto di pubblica illuminazione lungo la strada provinciale che porta alla frazione Alteta – tratto che va dall'inizio del centro abitato fino all'impianto esistente, è stato dato mandato all'U.T.C. Sez. LL.PP. e Patrimonio di mettere in atto le procedure e gli adempimenti necessari al fine dar corso a tali lavori;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 85 del 09.04.2018 (Reg. Gen. n. 258/2018) è stato affidato all'Ing. **Dante Cesetti** C.F.: CST DNT 63P10 F520T, residente in Montegiorgio, Via Pontenovo n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A 171, l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, certificazione della regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di *"Nuovi impianti di pubblica illuminazione territorio comunale"* (CIG: **ZF32318A2C**), per un importo complessivo, così suddiviso:

- **"Pubblica illuminazione ed impianto di videosorveglianza Frazione Monteverde"** onorario al netto del ribasso pari ad **euro 9.360,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%.
- **"Vari impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale"** onorario al netto del ribasso pari ad **euro 17.790,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 25.04.2018 ad oggetto: *"Bilancio di previsione 2018/2020. Approvazione n. 2/2018 e del piano delle opere pubbliche 2018/2020."* Nel quale è stato fra l'altro previsto al **Cap. 721/E/C** corr. al **Cap. 5268/U/C** l'importo di **euro 45.600,00** per *"Lavori realizzazione nuove linee pubblica illuminazione Alteta"* da finanziare mediante mutuo;

DATO ATTO CHE il Codice Unico di Progetto che identifica il progetto *"Pubblica illuminazione Corso Italia – Viale Ugolino"* è **C.U.P. E89118000050004**;

VISTO la deliberazione della Giunta Comunale n. 116 del 24.08.2018, esecutiva come per legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di *"Pubblica illuminazione Località Alteta"* redatto dall'Ing. Dante Cesetti per una spesa complessiva di **euro 45.600,00** di cui euro 35.241,36 per lavori ed euro 10.358,64 per somme a disposizione;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Importo lavori	€ 35.241,36
A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 806,32
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 34.435,04
Totale lavori	€ 35.241,36
Somme a disposizione:	
I.V.A. (10 %)	€ 3.524,14
Spese tecniche	€ 4.968,00
CNPAIA 4%	€ 198,72
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.136,68
Accontonamento RUP	€ 211,45
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 319,66
Totale somme a disposizione	€ 10.358,64



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Totale di progetto € 45.600,00

RILEVATO che nella sopra richiamata deliberazione (G.C. n. 116/2018) è stato inoltre disposto quanto segue:

- il **Responsabile dei Procedimenti** inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è il Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio Geom. Maurizio Luchetti il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi, il quale valuterà l'opportunità di affidare separatamente le diverse categorie di lavorazioni;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 289 del 06.11.2018 (Reg. Gen. n. 791/2018) con la quale i lavori relativi a: *"Pubblica illuminazione loc. Alteta"* (**CUP: E89J18000050004 – CIG: Z4A25314AB**), sono stati affidati alla ditta **BAGHETTI FRANCESCO S.r.l. Unip.** con sede a Montegiorgio – via Faleriense Ovest n. 29 (P.IVA 01670920444), per l'importo di **euro 30.936,98** oltre IVA 10% **euro 3.093,70** per complessivi **euro 34.030,68**;

VISTO il Q.T.E. di affidamento dei lavori come sotto riportato:

	Importo lavori di contratto	€ 30.936,98
	(di cui euro 806,32 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)	
	Totale lavori	€ 30.936,98
Somme a disposizione:		
IVA 10% su lavori		€ 3.093,70
Spese tecniche		€ 4.968,00
CNPAIA 4%		€ 198,72
IVA su spese tecniche 22%		€ 1.136,68
Accantonamento RUP		€ 211,45
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso di gara		€ 5.054,47
	Totale somme a disposizione	€ 14.663,02
	Totale di progetto	€ 45.600,00

VISTA la scrittura privata sottoscritta fra le parti – Responsabile Servizio LL.PP. e Patrimonio e Ditta affidataria – in data 12.11.2018;

RILEVATO che l'intervento in specie prevede la realizzazione di un impianto di pubblica illuminazione a servizio della strada provinciale, in data 10.08.2018 è stata acquisita l'autorizzazione dal Settore Viabilità Infrastrutture Urbanistica per l'esecuzione dei lavori (concessione n. 105277/00);

PRESO ATTO che i lavori sono stati consegnati il giorno 25.06.2019 come da verbale in pari data e gli stessi sono stati sospesi il 10.07.2019 per la redazione della perizia di variante in oggetto, in quanto, l'Ufficio Tecnico Servizio Viabilità della Provincia di Fermo in fase di sopralluogo e visti gli elaborati progettuali che prevedevano la realizzazione del cordolo esternamente con la scolina tramite manufatto prefabbricato, ha prescritto, nel caso specifico, di realizzare tale cordolo in opera con calcestruzzo armato, ed ha specificato che i ferri dell'armatura del cordolo devono essere collegati alla rete elettrosaldata che costituisce l'armatura della scolina; ha indicato inoltre di effettuare il taglio del bitume con disco per una migliore definizione della linea di congiunzione tra sede stradale e scolina e l'installazione di ulteriori due protezioni della sezione di incastro dei pali



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

di pubblica illuminazione che dovevano essere realizzati in trincea rispetto alla scarpata stradale di monte;

IN RELAZIONE a quanto sopra, il progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti, in data 20.04.2020 al n. 4640 di protocollo, ha presentato in Comune la variante tecnica e suppletiva dei lavori in oggetto, costituita dagli elaborati sei seguito elencati per un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad **euro 33.737,64** oltre euro 11.862,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi euro 45.600,00:

- Relazione perizia di variante
- Atto di sottomissione
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo di variante stima incidenza sicurezza di variante
- Stima incidenza manodopera
- Quadro economico di variante
- Quadro comparativo
- Tav. 1: piano di installazione e particolari variante

VISTO il Q.T.E. di variante come sotto riportato:

Importo lavori	€ 38.435,77
Oneri per la sicurezza	€ 850,76
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 37.585,01
Importo ribasso del 12,5%	€ 4.698,13
Importo al netto del ribasso	€ 32.886,88
Totale lavori (al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri)	€ 33.737,64
Somme a disposizione:	
IVA 10% su lavori	€ 3.373,76
Spese tecniche	€ 5.418,00
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 216,72
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.239,64
Accantonamento RUP	€ 230,61
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.383,63
Totale somme a disposizione	€ 11.862,36
Totale di progetto	€ 45.600,00

DATO ATTO che:

- a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, si è proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, consentono di disporre di varianti in corso d'opera, redigendone apposita relazione con giudizio di ammissibilità;
- per la variazione dell'importo contrattuale è stato predisposto relativo schema dell'atto di sottomissione;
- le modifiche esposte in variante sono apportate a seguito di prescrizioni da parte del Servizio Viabilità della Provincia di Fermo e nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione e sono finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua finalità, non comportano modifiche sostanziali



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

al progetto originario, sono motivate da obiettive esigenze derivate da circostanze sopravvenute ed imprevedibili al momento della stipulazione del contratto;

- che i maggiori lavori previsti comportano un aumento dell'importo dei lavori pari ad **euro 3.194,41** che corrisponde ad un aumento contrattuale netto di **euro 2.800,66**, tale maggiore importo trova copertura economica attraverso il parziale utilizzo del ribasso d'asta.

ACCERTATO che l'importo complessivo dell'intervento, a seguito della perizia di variante, non aumenta rispetto a quello inizialmente previsto, in quanto il maggiore importo dei lavori trova copertura economica fra le somme a disposizione dell'Amministrazione;

RILEVATO che, in base alla perizia redatta il quadro di raffronto è il seguente:

Quadro di raffronto	
Descrizione	Capitolo
Importo contrattuale	30.936,98
Importo lavori eseguiti	33.737,64
Differenza	+ 2.800,66
Variazione	+ 9,053%

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 del 24.12.2019 ad oggetto: *"Nomina dei responsabili dei servizi e dei settori, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 109 del TUEL, per il periodo 01/01/2020 – 30/06/2020"*, con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO il D.Lgs. n. 267, 18.08.2000 ad oggetto: *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"* e s.m.i.;

VISTO il D.P.R. n. 207/2010 ad oggetto: *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per quanto non abrogato dal D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

PROPONE
alla Giunta Comunale



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di “*Pubblica illuminazione loc. Alteta*” (**CUP: E89J18000050004 – CIG: Z4A25314AB**), redatta dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti (ns. prot. n. 4640/2020), costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione perizia di variante
 - Atto di sottomissione
 - Verbale concordamento nuovi prezzi
 - Computo metrico estimativo di variante stima incidenza sicurezza di variante
 - Stima incidenza manodopera
 - Quadro economico di variante
 - Quadro comparativo
 - Tav. 1: piano di installazione e particolari variante
- 3) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico di variante, sotto riportato, il quale prevede un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad **euro 33.737,64** oltre euro 11.862,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi euro 45.600,00:

Importo lavori	€ 38.435,77
Oneri per la sicurezza	€ 850,76
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 37.585,01
Importo ribasso del 12,5%	€ 4.698,13
Importo al netto del ribasso	€ 32.886,88
Totale lavori (al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri)	€ 33.737,64
Somme a disposizione:	
IVA 10% su lavori	€ 3.373,76
Spese tecniche	€ 5.418,00
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 216,72
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.239,64
Accantonamento RUP	€ 230,61
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.383,63
Totale somme a disposizione	€ 11.862,36
Totale di progetto	€ 45.600,00

- 4) **DI DARE ATTO** che la ditta BAGHETTI FRANCESCO S.r.l. Unip., ha firmato, senza riserve, il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione relativo alla variante in specie per l'importo suppletivo di **euro 2.800,66**;
- 5) **DI DARE ATTO** che il finanziamento dell'intervento in specie è stato previsto al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6049370, pertanto della presente perizia di variante, verrà data comunicazione alla Cassa DD.PP.;
- 6) **DI DICHIARARE**, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico-Sez. LL.PP.-Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) DI RICHIAMARE la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato la perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di *"Pubblica illuminazione loc. Alteta"* (**CUP: E89J18000050004 – CIG: Z4A25314AB**), redatta dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti (ns. prot. n. 4640/2020), costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione perizia di variante
- Atto di sottomissione
- Verbale concordamento nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo di variante stima incidenza sicurezza di variante
- Stima incidenza manodopera
- Quadro economico di variante
- Quadro comparativo
- Tav. 1: piano di installazione e particolari variante.

3) DI APPROVARE il quadro tecnico economico di variante, sotto riportato, il quale prevede un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad **euro 33.737,64** oltre euro 11.862,36 per somme a disposizione dell'Amministrazione per complessivi euro 45.600,00:

Importo lavori	€ 38.435,77
Oneri per la sicurezza	€ 850,76
Importo lavori soggetti a ribasso	€ 37.585,01



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Importo ribasso del 12,5%	€ 4.698,13
Importo al netto del ribasso	€ 32.886,88
Totale lavori (al netto del ribasso ed aggiunti gli oneri)	€ 33.737,64
Somme a disposizione:	
IVA 10% su lavori	€ 3.373,76
Spese tecniche	€ 5.418,00
CNPAIA 4% su spese tecniche	€ 216,72
IVA su spese tecniche 22%	€ 1.239,64
Accantonamento RUP	€ 230,61
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 1.383,63
Totale somme a disposizione	€ 11.862,36
Totale di progetto	€ 45.600,00

4) DI DARE ATTO che la ditta BAGHETTI FRANCESCO S.r.l. Unip., ha firmato, senza riserve, il verbale di concordamento nuovi prezzi e l'atto di sottomissione relativo alla variante in specie per l'importo suppletivo di **euro 2.800,66**.

5) DI DARE ATTO che il finanziamento dell'intervento in specie è stato previsto al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6049370, pertanto della presente perizia di variante, verrà data comunicazione alla Cassa DD.PP.).

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-06-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la REGOLARITA' e la CORRETTEZZA dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-06-2020

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 12-06-2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 18-08-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 23-06-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 18-08-2020 al 02-09-2020 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria