



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 23-05-2019 n. 65

OGGETTO: REALIZZAZIONE IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E VIDEOSORVEGLIANZA IN LOCALITA' MONTEVERDE F.NE DI MONTEGIORGIO - IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA N. 1.

L'Anno duemiladiciannove il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 13:15, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortzeni	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Presente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Presente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Assente

Presenti: 4

Assenti : 1

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 85 del 09.04.2018 (Reg. Gen. n. 258/2018) con la quale è stato affidato all'Ing. **Dante Cesetti** C.F.: CST DNT 63P10 F520T, residente in Montegiorgio, Via Pontenovo n. 5, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Fermo al n. A 171, l'incarico di progettazione, direzione lavori, contabilizzazione, certificazione della regolare esecuzione e coordinatore per la sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori di "Nuovi impianti di pubblica illuminazione territorio comunale" (CIG: **ZF32318A2C**), per un importo complessivo, così suddiviso:

- "Pubblica illuminazione ed impianto di videosorveglianza Frazione Monteverde" onorario al netto del ribasso pari ad **euro 9.360,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%.
- "Vari impianti di pubblica illuminazione nel territorio comunale" onorario al netto del ribasso pari ad **euro 17.790,00** oltre CNPAIA 4% ed IVA 22%;

DATO ATTO CHE il Codice Unico di Progetto che identifica il progetto "Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio" è **C.U.P. E85J18000040004**;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 del 13.04.2018, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per i lavori di "Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio" redatto dall'Ing. Dante Cesetti, acquisito al protocollo generale di questo Comune in data 12.04.2018 al n. 5233 per una spesa complessiva di euro 82.000,00 di cui euro 63.054,61 per lavori ed euro 18.945,39 per somme a disposizione;

VISTO il quadro tecnico economico di progetto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

	Importo lavori	€ 63.054,61
A detrarre l'incidenza degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 1.445,51
	Importo lavori soggetto a ribasso	€ 61.609,10
	Totale lavori	€ 63.054,61
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)		€ 6.305,46
Spese tecniche		€ 9.360,00
CNPAIA 4%		€ 374,40
IVA su spese tecniche 22%		€ 2.141,57
Accantonamento RUP		€ 378,33
Imprevisti ed arrotondamenti		€ 385,63
	Totale somme a disposizione	€ 18.945,39
	Totale di progetto	€ 82.000,00

PRESO ATTO che, il finanziamento dell'intervento in specie è stato previsto al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6045183);

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio n. 255 del 02.10.2018 (Reg. Gen. n. 699/2018) con la quale i lavori in oggetto relativi alla riqualificazione dell'impianto di



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

pubblica illuminazione (CUP: E85J18000040004 – CIG: Z162521284) sono stati affidati alla ditta **ELECTRIC PALMAR di Pallotta G. e Marrozzini A. S.n.c.** con sede a Montegiorgio via Colle Cerreto n. 6 (P.IVA: 01431790441) per l'importo di euro **35.097,27** oltre IVA 10% euro **3.509,73** per complessivi euro **38.607,00**;

VISTO il quadro tecnico di affidamento come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI AGGIUDICAZIONE

Descrizione	Importi €	Importi €
Cat. 001 – Riqualificazione Impianto Pubblica Illuminazione – Importo lavori di affidamento (compresi euro 901,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		35.097,27
Cat. 002 – Sostituzione corpi illuminanti		7.439,25
Cat. 003 – Impianto videosorveglianza (compresi euro 376,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		16.291,65
Totale lavori		58.828,17
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	5.882,82	
Spese tecniche CNPAIA ed IVA compresi CNPAIA 4%	9.360,00	
IVA su spese tecniche 22%	374,40	
Accantonamento RUP	2.141,57	
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	378,33	
	5.034,71	
Totale somme a disposizione	23.171,83	23.171,83
Totale di progetto		82.000,00

VISTA la scrittura privata sottoscritta fra le parti in data 02.10.2018;

DATO ATTO che i lavori in oggetto hanno avuto inizio nel rispetto delle indicazioni date dall'U.T.C., dal D.LL. e delle previsioni progettuali in data 10.01.2019;

PRESO ATTO che, durante il corso dei lavori si sono rese necessarie variazioni tecniche e suppletive dovute principalmente a:

- rimozione delle sterpaglie e dei roveti sulle scarpate della strada in cui si realizza l'impianto, ha evidenziato la possibilità di realizzare gli scavi dietro al cordolo limitante la stessa, pertanto senza interessare la carreggiata bitumata come inizialmente previsto;
- rimozione di palo pericolante installato in sommità di scarpata e installazione di nuova armatura stradale;
- riattivazione di palo esistente dietro caseggiato storico con installazione di nuova armatura stradale;
- potenziamento dell'illuminazione centro storico con installazione di nuova armatura stradale;
- potenziamento dell'illuminazione in un tratto in cui l'inter distanza dei pali esistenti non garantisce l'uniformità dell'illuminazione, installando un nuovo palo ed una nuova armatura;
- altre piccole variazioni in più ed in meno sono dovute al naturale assestamento tra quanto



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

previsto in progetto e quanto realizzato;

CONSIDERATO quanto sopra, il progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti, in data 09.04.2019 (ns. prot. n. 5253 del 16.04.2019) ha redatto la perizia di variante tecnica e suppletiva, costituito dagli elaborati sotto elencati:

- Relazione perizia di variante tecnica e suppletiva
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Quadro comparativo di raffronto
- Stima incidenza sicurezza
- Atto di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi

VISTO il quadro tecnico economico di variante, come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Descrizione	Importi €	Importi €
Cat. 001 – Riqualficazione Impianto Pubblica Illuminazione – Importo lavori di variante al netto del ribasso		38.291,05
(compresi euro 901,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
Cat. 002 – Sostituzione corpi illuminanti		7.439,25
Cat. 003 – Impianto videosorveglianza		16.291,65
(compresi euro 376,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
Totale lavori		62.021,95
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	6.202,20	
Spese tecniche CNPAIA ed IVA compresi	9.890,00	
CNPAIA 4%	395,60	
IVA su spese tecniche 22%	2.262,83	
Accantonamento RUP	399,78	
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	827,64	
Totale somme a disposizione	19.978,05	19.978,05
Totale di progetto		82.000,00

RILEVATO QUANTO SOPRA, l'importo dei lavori per la riqualficazione dell'impianto di pubblica illuminazione, in virtù della variante in specie, risulta un aumento dell'importo contrattuale per **euro 3.193,78** corrispondente ad un percentuale del **9,10**;

VISTO l'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale fra l'altro, al comma 1, lettera c), punti 1 e 2 prevede che i contratti nei settori ordinari possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei seguenti casi:

.....omissis.....

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

.....omissis.....

VERIFICATO che, le lavorazioni presenti nella variante tecnica suppletiva, sono stati utilizzati i prezzi stabiliti in sede di appalto mentre per i nuovi prezzi elementari, dovranno essere assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto;

ACCERTATO che la variante ha lo scopo di migliorare la realizzazione e la funzionalità del progetto approvato, apportando alcune modifiche alle previsioni iniziali che, nella sostanza, non ne alterano le caratteristiche generali né quelle economiche;

RIBADITO, come fra l'altro precisato nella relazione tecnica di variante, in funzione alla specifica natura sia delle opere in variante rese necessarie al fine di garantire una migliore funzionalità dell'opera sono dovute a circostanze imprevedute ed imprevedibili e non modificano o alterano la natura generale del contratto nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo le variazioni al di sotto del 20% dell'importo contrattuale;

DATO ATTO che l'importo suppletivo di cui alla perizia di variante in oggetto, trova copertura economica fra le somme a disposizione del Q.T.E. la cui spesa complessiva per l'attuazione dell'intervento in specie pari ad euro 82.000,00 è imputata al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6045183);

RILEVATO che il progetto esecutivo come sopra costituito, è stato redatto ai sensi e nel rispetto dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 9 del 01.12.2018 ad oggetto: "*Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi con attribuzione dei compiti e delle funzioni della dirigenza, fissazione della retribuzione di posizione e di risultato per il periodo 01.12.2018/31.05.2019.*", con il quale si attribuiscono al sottoscritto, le funzioni dirigenziali del Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, ai sensi dell'art. 107, comma 2 e 3, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, nell'ambito della rispettiva competenza;

VISTO:

- il D.Lgs 18.8.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" ss.mm.ii.;
- la Legge 241 del 7/08/1990 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il DPR n.445 del 28/12/2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e ss.mm.ii.;
- il D.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii.
- il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 ad oggetto: "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia*) e s.m.i.;
- l'art. 7 del D.P.R. 06.06.2001, n. 380 con particolare riferimento alla lettera "C" del comma 1, riguardante le opere pubbliche dei Comuni;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

- il D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»*), per quanto non abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.Lgs. n. 50/2016 ad oggetto "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*";

PRESO ATTO della necessità di approvare la variante al progetto esecutivo sopradescritto;

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, gli allegati pareri favorevoli espressi, dal Funzionario Responsabile del Servizio Lavori Pubblici in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa e dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento;

PROPONE

- 1) **DI APPROVARE** la premessa narrativa dichiarandola parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE**, per quanto in premessa esposto e motivato, i seguenti elaborati predisposti dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti, relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di "*Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio – Impianto di pubblica illuminazione*" (**CUP: E85J18000040004 - CIG: Z162521284**) composto dai seguenti elaborati:
 - Relazione perizia di variante tecnica e suppletiva
 - Elenco prezzi
 - Computo metrico
 - Quadro comparativo di raffronto
 - Stima incidenza sicurezza
 - Atto di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi
- 3) **DI APPROVARE** il quadro tecnico economico di variante, come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Descrizione	Importi €	Importi €
Cat. 001 – Riqualificazione Impianto Pubblica Illuminazione – Importo lavori di variante al netto del ribasso		38.291,05
(compresi euro 901,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
Cat. 002 – Sostituzione corpi illuminanti		7.439,25



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Cat. 003 – Impianto videosorveglianza		16.291,65
(compresi euro 376,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)		
Totale lavori		62.021,95
Somme a disposizione:		
I.V.A. (10 %)	6.202,20	
Spese tecniche CNPAIA ed IVA compresi	9.890,00	
CNPAIA 4%	395,60	
IVA su spese tecniche 22%	2.262,83	
Accantonamento RUP	399,78	
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	827,64	
	<hr/>	
Totale somme a disposizione	19.978,05	19.978,05
Totale di progetto		82.000,00

- 4) **DI DARE ATTO** che l'importo dei lavori per la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione, in virtù della variante in specie, risulta un aumento dell'importo contrattuale pari ad **euro 3.193,78** corrispondente ad un percentuale del **9,10**;
- 5) **DI DARE INOLTRE ATTO che**, come fra l'altro precisato nella relazione tecnica di variante, in funzione alla specifica natura sia delle opere in variante resesi necessarie al fine di garantire una migliore funzionalità dell'opera sono dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili e non modificano o alterano la natura generale del contratto nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo le variazioni al di sotto del 20% dell'importo contrattuale;
- 6) **DI DARE ATTO** che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento complessivo in specie per l'importo complessivo di euro 82.000,00 è imputata al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6045183). L'importo suppletivo di cui alla perizia di variante in oggetto, trova copertura economica fra le somme a disposizione del Q.T.E.;
- 7) **DI INVIARE** copia della presente deliberazione alla Cassa DD.PP.;
- 8) **DI CONFERMARE** il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi;
- 9) **DI DARE ATTO** inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- 10) **DI DICHIARARE**, la presente proposta immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/00.

Per quanto di competenza, si esprime parere favorevole alla presente proposta ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/20



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Tecnico – Sezione LL.PP.-Patrimonio per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Visto l'art.6/bis della Legge n. 241/1990;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1) Di richiamare la premessa narrativa che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii. .

2) DI APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, i seguenti elaborati predisposti dal progettista e D.LL. Ing. Dante Cesetti, relativi alla perizia di variante tecnica e suppletiva dei lavori di *“Realizzazione impianto di pubblica illuminazione e videosorveglianza in loc. Monteverde Frazione di Montegiorgio – Impianto di pubblica illuminazione”* (CUP: **E85J18000040004 - CIG: Z162521284**) composto dai seguenti elaborati:

- Relazione perizia di variante tecnica e suppletiva
- Elenco prezzi
- Computo metrico
- Quadro comparativo di raffronto
- Stima incidenza sicurezza
- Atto di sottomissione verbale concordamento nuovi prezzi.

3) DI APPROVARE il quadro tecnico economico di variante, come sotto riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI VARIANTE

Descrizione	Importi €	Importi €
Cat. 001 – Riqualificazione Impianto Pubblica Illuminazione – Importo lavori di variante al netto del ribasso		38.291,05



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

(compresi euro 901,49 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Cat. 002 – Sostituzione corpi illuminanti **7.439,25**

Cat. 003 – Impianto videosorveglianza **16.291,65**

(compresi euro 376,06 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso)

Totale lavori **62.021,95**

Somme a disposizione:

I.V.A. (10 %)	6.202,20
Spese tecniche CNPAIA ed IVA compresi	9.890,00
CNPAIA 4%	395,60
IVA su spese tecniche 22%	2.262,83
Accantonamento RUP	399,78
Imprevisti, arrotondamenti e ribasso	827,64

Totale somme a disposizione 19.978,05 **19.978,05**

Totale di progetto **82.000,00**

4) DI DARE ATTO che l'importo dei lavori per la riqualificazione dell'impianto di pubblica illuminazione, in virtù della variante in specie, risulta un aumento dell'importo contrattuale pari ad **euro 3.193,78** corrispondente ad un percentuale del **9,10**.

5) DI DARE INOLTRE ATTO che, come fra l'altro precisato nella relazione tecnica di variante, in funzione alla specifica natura sia delle opere in variante resesi necessarie al fine di garantire una migliore funzionalità dell'opera sono dovute a circostanze impreviste ed imprevedibili e non modificano o alterano la natura generale del contratto nel rispetto dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., rimanendo le variazioni al di sotto del 20% dell'importo contrattuale.

6) DI DARE ATTO che la spesa occorrente per l'attuazione dell'intervento complessivo in specie per l'importo complessivo di euro 82.000,00 è imputata al Cap. 721/E corrispondente al Cap. 5268/U, mediante apposito mutuo con la cassa Depositi e Prestiti (pos. n. 6045183). L'importo suppletivo di cui alla perizia di variante in oggetto, trova copertura economica fra le somme a disposizione del Q.T.E..

7) DI INVIARE copia della presente deliberazione alla Cassa DD.PP..

8) DI CONFERMARE il geom. Maurizio Luchetti, Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, Servizio Lavori Pubblici e Patrimonio, Responsabile del Procedimento il quale provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

9) DI DARE ATTO inoltre che, per l'affidamento dei lavori in specie, il Responsabile del Procedimento, nonché Responsabile del Servizio LL.PP. e Patrimonio – Geom. Maurizio Luchetti, è autorizzato a procedere, per l'esecuzione degli stessi, mediante affidamento ai sensi e nel rispetto dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Inoltre;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 20-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 20-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 20-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to Geom. MAURIZIO LUCHETTI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 20-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Orteni

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)
In data 23-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 23-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 23-07-2019 al 07-08-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria