



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.86 del 24-02-2021

N. 277 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SAN MARCELLO, DISTINTO AL FG. 107 PART. 77 - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il sottoscritto Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica del Comune di Camerino, quale R.U.P. dell'intervento denominato "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO DISTINTO AL FG. 107 PART. 77 – CUP E14B20000560001, CIG 83952771BF;

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati, tra gli altri risulta il fabbricato sito in Frazione San Marcello, distinto al fg. 107 part. 77;
- Inoltre che l'immobile allo stato attuale costituisce un pericolo per la pubblica via antistante;
- In data 13-03-2017 veniva redatta la scheda di valutazione GTS, scheda n. 3 del 13-01-2017 CCR n. 1303, dalla quale si legge: "edificio di notevole dimensione lesionato su tutte le pareti perimetrali, in particolare sullo spigolo destro lato strada,

oltre che un evidente spaccamento sul lato corto (sinistro). Si consiglia un intervento di fasciatura su tutto il perimetro del fabbricato”;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 205 del 09-08-2017 RG 460, veniva affidato l’incarico di progettazione e D.L. all’Ing. Tommaso Ortolani, iscritto all’Ordine degli Ing. di Ancona al n. 2062, C.F. RTLTMS68P17H211N per i lavori di messa in sicurezza del fabbricato sito in località San Marcello, distinto al fg. 107 part. 77
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 379 del 30-07-2020, a seguito di revisione ed integrazione del PSC in adeguamento al protocollo condiviso per i cantieri di cui allegato 13 del DPCM 11 giugno 2020, ed all’allegato A alla DGR n. 898, è stato approvato nella versione aggiornata il progetto di messa in sicurezza mediante interventi con opere provvisoriale della messa in sicurezza dell’edificio sito in località San Marcello, distinto al fg. 107 part. 77;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 539 DEL 05-11-2020, è stato stabilito, tra l’altro, di affidare i lavori di messa in sicurezza in narrativa alla ditta MG RESTAURI S.R.L. - P.IVA/C.F. 02023930676 - con sede legale in Salara snc - 64030 Basciano (TE), per un importo contrattuale, al netto dello sconto offerto inclusi gli oneri della sicurezza (€ 12.657,60) e i costi per la sicurezza covid-19 (€ 1.839,02) non soggetti a ribasso, di € 86.511,03 oltre IVA nei termini di legge;

RICHIAMATA in ultimo la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 664 del 22-12-2020, con la quale è stato autorizzato il subappalto in favore della ditta IBA CRANE srl;

CONSIDERATO:

- che relativamente all’edificio sito in località San Marcello distinto al fg. 107 part. 77, durante l’esecuzione dei lavori si sono rese necessarie le seguenti modifiche:
 - Diminuzione di alcune quantità relative a materiali previsti in fase di progettazione che non si sono più resi necessari in fase di esecuzione;
 - Modifica dei ritti in acciaio del prospetto ovest in modo da ridurre l’ingombro su strada ed agevolare il passaggio dei mezzi;
- A seguito di quanto sopra descritto il progettista e D.L. Ing. Tommaso Ortolani ha redatto una perizia di Variante, assunta al prot. n. 4344 del 22-02-2021, da cui risulta il seguente QTE di variante:

COMUNE DI CAMERINO						
SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN LOCALITA' SAN MARCELLO - DISTINTO AL FG. 107 PART. 77						
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE
1) LAVORI		EURO		EURO		EURO
A MISURA		108.676,81 €		108.676,81 €		101.801,62 €
	SOMMANO 1	108.676,81 €		108.676,81 €		101.801,62 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)		12.657,60 €		12.657,60 €		14.937,60 €
	SOMMANO 2	12.657,60 €		12.657,60 €		14.937,60 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)		96.019,21 €		96.019,21 €		86.864,02 €
	SOMMANO 3=1-2	96.019,21 €		96.019,21 €		86.864,02 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)		1.839,02 €		1.839,02 €		1.839,02 €
	SOMMANO 4	1.839,02 €		1.839,02 €		1.839,02 €
			SCONTO DI GARA 25,000%	24.004,80 €		21.716,01 €
			IMPORTO LAVORI RIBASSATO	72.014,41 €		65.148,02 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4		110.515,83 €	5) IMPORTO DI CONTRATTO	86.511,03 €		81.924,64 €
						-5,60%
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		11.051,58 €		8.651,10 €		8.192,46 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		5.525,79 €		5.525,79 €		5.182,03 €
CNPAA 4%		221,03 €		221,03 €		207,28 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		1.264,30 €		1.264,30 €		1.185,65 €
IMPREVISTI 5% DI 1+4		5.525,79 €		5.525,79 €		5.182,03 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+4		2.210,32 €		2.210,32 €		2.072,81 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		0,35 €		26.405,64 €		32.368,09 €
	SOMMANO 7)	25.799,17 €		49.803,98 €		54.390,36 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7		136.315,00 €		136.315,00 €		136.315,00 €

PERTANTO a seguito della variante, l'importo del contratto originario passa da € 86.511,03 a € 81.924,64, senza aumento di costi rispetto a quanto previsto nel totale del quadro tecnico economico;

RITENUTO di condividere le motivazioni addotte e riportate nella Perizia di Variante, si ritiene opportuno approvare la stessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c);

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.L. n. 76/2020 convertito in L. 120/2020
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

- la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;
- D.P.C.M. 11 Giugno 2020, ed in particolare l'allegato 13 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri";
- D.G.R. n. 898 del 13-07-2020 "Misure di sicurezza anti-contagio Covid 19 nei cantieri pubblici – linee guida ed elenco voci";

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

- CUP: E14B20000560001
- CIG per l'esecuzione dei lavori: 83952771BF;
- CIG per la progettazione: Z8E1E9FF3F

DATO ATTO che il R.U.P. è l'ing. Marco Orioli;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di **APPROVARE** le premesse in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
2. Di **APPROVARE** la Perizia di Variante, redatta dall'Ing. Tommaso Ortolani relativamente ai lavori "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELL'EDIFICIO SITO IN LOC. SAN MARCELLO DISTINTO AL FG. 107 PART. 77 – CUP E14B20000560001, CIG 83952771BF, con una diminuzione dell'importo di contratto di cui alla Determina n. 539/Set. 3° del 05-11-2020 di

aggiudicazione dei lavori alla ditta MG RESTAURI SRL, (diminuzione pari al -5,60%) per l'importo del contratto originario che passa da € 86.511,03 a € 81.924,64;

3. Di **DARE ATTO** che la spesa per l'intervento suddetto trova copertura finanziaria nelle somme già impegnate con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 539 del 05-11-2020, sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
4. Di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
5. Di **DARE ATTO** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
6. Di **DARE ATTO** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di **ATTESTARE** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Settore 2° - Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

24-02-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 24-02-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 548

Camerino, 10-03-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli