



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.276 del 21-05-2020  
N. del Registro generale

<p>Oggetto: SISMA 2016 - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITA' DELLA STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA SCMC0901 PONTE IN LOC. CERRETO (CUP: E17H16001660001) - (CIG: 7858829ED6) - COERENZA ANAS DELLA PERIZIA DI VARIANTE N.1 IN CORSO D'OPERA.</p>
--

### **IL RESPONSABILE DEL 3<sup>^</sup> SETTORE**

#### **PREMESSO che:**

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Si rileva inoltre anche il danneggiamento di alcune strade Comunali che sono state interrotte;
- Tra gli altri risulta sulla Strada Comunale Campolarzo Canepina il danneggiamento dei Ponti localizzati in Loc. Seola Bassa e in Loc. Cerreto;
- In data 20/11/2016 è stato svolto un sopralluogo GTS CCR n. 776 dal quale risulta che si rende necessario procedere alla verifica strutturale dei ponti sopra indicati;

**VISTO** il D.L. 189/2016 s.m.i., e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22/12/2016;

**ATTESO** che gli interventi di cui sopra sono stati inseriti nel Secondo stralcio del Programma di ripristino viabilità (art.15 D.L.189/2016 e OCDPC 408/2016), con i seguenti identificativi:

- PONTE LOC. CERRETO: SCMC0901
- PONTE LOC. SEOLA BASSA: SCMC0902

**DATO ATTO** che sono stati assegnati, per gli interventi in oggetto i seguenti CUP:

- PONTE LOC. CERRETO: SCMC0901, CUP: E17H16001660001
- PONTE LOC. SEOLA BASSA: SCMC0902, CUP: E17H16001650001

**VISTA** la nota DPC n. 30027 del 03/05/2017 da cui risulta che le risorse finanziarie per l'intervento in oggetto graveranno sulle somme individuate per la gestione emergenziale e disciplinate dalle ordinanze di protezione civile;

**DATO ATTO che:**

- Con Determina del Sett. LL.PP. n. 98 del 10/05/2017, RG n. 233 è stato affidato all'Ing. Cesare Liberati iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n° A213 P.iva 00686810433 l'incarico per la Progettazione, D.L., C.S.P., e C.S.E., per i lavori urgenti di messa in sicurezza e ripristino della viabilità sulla strada Comunale Campolarzo Canepia, Ponti In Loc. Seola Bassa (SCMC 0902) e Cerreto (SCMC 0901) - (CIG: Z1D1E89178);
- Con atti di G.C. n. 158 del 13/09/2018 e n. 46 del 21.03.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori "Sisma 2016 - Interventi per la messa in sicurezza e ripristino viabilità ponte ubicato in Loc. Cerreto lungo la strada comunale Ponti-Canepina danneggiato a causa delle scosse sismiche dei giorni 26 ottobre 2016 e seguenti" per un importo complessivo di € 360.000,00, di cui € 249.241,22 per lavori (compresi € 3.500,00 per oneri per la sicurezza) e € 110.758,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Determinazione n. 230/Serv. LL.PP. del 03.06.2019, R.G. n. 715, veniva, disposta l'**aggiudicazione** dell'appalto dei lavori all'impresa **EDILASFALTI SRL di Macerata** (P.IVA: 001413010438) **per un importo contrattuale a misura pari ad € 182.325,88 oltre IVA** (importo a base di gara soggetto a ribasso di € 245.741,22, detratto l'importo del ribasso di € 66.915,33 = € 178.825,88 oltre gli oneri per la sicurezza di € 3.500,00 per un totale pertanto di € 182.325,88), aggiudicazione dichiarata efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016, con la medesima determinazione R.G. n. 715/2019;
- Il relativo contratto d'appalto, con rogito a cura del Segretario Generale, è stato stipulato in data 10.07.2019, Rep. n. 1770;
- I lavori sono stati consegnati in via d'urgenza in data 10/06/2019;

**CONSIDERATO che:**

- Con Determinazione del 3^Settore N.250 del 08/05/2020 è stata approvata dal punto di vista tecnico, la Perizia di Variante N.1 redatta dall'Ing. Cesare Liberati iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n° A213 P.iva 00686810433, relativamente ai lavori di "MESSA IN SICUREZZA E RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ DELLA STRADA COMUNALE PONTI-CANEPINA, SCMC0901 PONTE DI CERRETO" (CUP E17H16001660001) - (CIG: 7858829ED6)" ai sensi del D.lgs 50/2016 ed in particolare

secondo il combinato disposto dell'art.106 comma 7 e comma 1 lett. C), al fine della Verifica di Coerenza ANAS;

**DATO ATTO** che ANAS quale soggetto attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sisma 2016, con nota n. P.0249612 del 19/05/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 11332 del 20/05/2020, dispositivo n°493 del 19/05/2020, ha dichiarato la coerenza della perizia di variante in corso d'opera dei lavori relativi all'intervento "S.C. Ponti Canepina – Interventi di Ripristino delle spalle e dei muri d'ala del ponte di Cerreto"- Codice Progetto: C3MC07\_E\_1701 – Criticità: SCMC0901 – CUP: E17H16001660001 – con il Programma – 2°Stralcio;

**RITENUTO** necessario quindi dare atto del Parere di Coerenza ANAS della perizia di variante in corso d'opera dei lavori relativi all'intervento di che trattasi e di assegnare una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori pari a 50 giorni naturali e consecutivi, in proporzione all'incremento delle opere da eseguire;

**DATO ATTO** che per il presente intervento sono stati acquisiti:

*CUP: E17H16001660001;*

*CIG: 7858829ED6;*

*Il R.U.P è l'Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3<sup>^</sup> del Comune di Camerino;*

**VISTI:**

- Il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i., le relative Ordinanze Commissariali;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

**RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

**RITENUTO** che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

**RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

## DETERMINA

1. Di **approvare** il documento istruttorio che costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.i.;
2. Di **dare atto** che ANAS quale soggetto attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sisma 2016, con nota n. P.0249612 del 19/05/2020, assunta al protocollo del Comune al n. 11332 del 20/05/2020, dispositivo n°493 del 19/05/2020, ha dichiarato la coerenza della perizia di variante in corso d'opera dei lavori relativi all'intervento "S.C. Ponti Canepina – Interventi di Ripristino delle spalle e dei muri d'ala del ponte di Cerreto"- Codice Progetto: C3MC07\_E\_1701 – Criticità: SCMC0901 – CUP: E17H16001660001 – con il Programma – 2°Stralcio;
3. Di **assegnare** una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori pari a 50 giorni naturali e consecutivi, in proporzione all'incremento delle opere da eseguire;
4. Di **dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
5. Di **dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
6. Di **dare atto** che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
7. Di **attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
8. Di **trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
9. Di **TRASMETTERE**, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio
  - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - Al Responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

21-05-2020

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 21-05-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1079

Camerino, 21-05-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli