



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3[^] TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.47 del 02-02-2021

N. 153 del Registro generale

Oggetto:

OCDPC N. 553/2018 - DGR 337/2019 - SISMA 2016 - CONTRIBUTI AI COMUNI MARCHIGIANI DI CUI AGLI ALLEGATI 1 E 2 DEL DECRETO LEGGE N. 189/2016 E S.M.I. PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE S.A.E. - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

IL RESPONSABILE DEL 3[^] SETTORE

PREMESSO CHE:

- I territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, e Umbria sono stati colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016 e seguenti;
- Per effetto degli ingenti danni che hanno interessato in modo considerevole tutto il territorio del Comune di Camerino il centro storico è stato dichiarato “zona rossa”;
- Tali fenomeni sismici hanno provocato il coinvolgimento di persone, ulteriori crolli, l'interruzione dei servizi essenziali e un complessivo aggravamento delle condizioni di vita nelle zone interessate;
- E' stato necessario porre in essere, in termini di urgenza, ogni azione utile per la programmazione ed esecuzione degli interventi finalizzati a ricondurre le popolazioni colpite dagli eventi calamitosi alle normali condizioni di vita;
- Nelle more dell'avvio della ricostruzione e del ritorno alle normali condizioni di vita è stato imprescindibile assicurare alle popolazioni interessate ogni immediato sostegno atto a consentire la tutela degli interessi fondamentali, avuto riguardo in particolare all'integrità della vita ed alla salubrità dell'ambiente;

- Tali situazioni emergenziali hanno determinato la necessità di individuare nuove Soluzioni abitative in emergenza (SAE) mediante la realizzazione di strutture destinate ai cittadini con casa inagibile o in “zona rossa”, che consentano loro di vivere nei territori colpiti fino alla ricostruzione.
- In seguito alla realizzazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza, al fine di attenuare l’impatto degli eventi sismici sulla popolazione, direttamente o indirettamente coinvolta, di mantenere l’identità del territorio, di ricostruire il tessuto economico-sociale, si sono aperte esigenze di mobilità completamente nuove, si è ravvisata pertanto la necessità di dotare tali aree di idonee fermate per l’uso dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma. L’Ordinanza di Protezione Civile n. 553/2018 comma 2 dell’art. 6, individua le risorse da utilizzare per la realizzazione di tali impianti di fermata necessari a servire le aree SAE, dei Comuni marchigiani di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, con particolare riferimento al servizio urbano del Comune di Camerino, nel limite massimo di 230.000,00 euro;
- Con Deliberazione della Giunta Regionale N.337 del 26/03/2019 sono state approvate le modalità di individuazione del programma di finanziamento e i criteri per l’accesso alle risorse destinate ai Comuni per interventi di miglioramento dell’accessibilità ai servizi di TPL ed in particolare delle fermate esistenti nonché gli schemi per la realizzazione delle aree di fermata;
- Con Decreto del Dirigente Soggetto Attuatore Sisma 2016 n. 727 del 18/06/2019 è stato stabilito di dare attuazione al comma 2 dell’art. 6 dell’OCDPC n. 553/2018 per il finanziamento ai Comuni marchigiani, di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189/2016, per la realizzazione di impianti di fermata necessari a servire le aree SAE;
- Con decreto del dirigente della P.F. trasporto pubblico locale, logistica e viabilità n.1066 del 03/10/2019, assunto al protocollo N. 21389 del 28/10/2019, è stata approvata la graduatoria di merito dei progetti ammissibili a finanziamento, da cui risultano finanziate al Comune di Camerino N.10 fermate;
- Con Determinazione n. 12 del 13/01/2020 del Settore 3[^] Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, è stato affidato al Geom. Emanuele Cambriani, iscritto al Collegio dei Geometri al N.306 P.iva 01418590434, l’incarico per la Progettazione Definitiva/Esecutiva (da attuare in unica fase), Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione dell’intervento denominato “REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE”;
- Il Geom. Emanuele Cambriani ha trasmesso il progetto Esecutivo delle seguenti fermate (N.27/ID.409 – N. 30/ID.410 – N.31/ID.411 – N.32/ID.412 – N.33/ID.413 – N.34/ID.414 – N.35/ID.415 – N.36/ID.416 – N.37/ID.417 – N.38/ID.418);
- Con Delibera di Giunta Comunale N. 18 del 11/02/2020 è stato approvato il progetto Esecutivo per la “REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE” per l’importo complessivo di € 174.600,00 € di cui € 125.606,76 per lavori (compresa la sicurezza per € 4.206,75) e € 48.993,24 per somme a disposizione dell’Amm.ne;
- Con Determinazione del Settore 3[^] N.296 del 09/06/2020 sono stati aggiudicati i “Lavori di realizzazione di impianti di fermata del trasporto pubblico locale necessari a servire le aree

SAE (CUP: E11F19000260006; CIG: 82043679D2), alla ditta **LAURENTINA GRUPPO SABBATINI SRL**, con sede in Via Rossini n. 76/B – 61047 San Lorenzo in Campo (PU), P.IVA 02510850411, per un **importo contrattuale di € 106.960,93**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 121.400,01, detratto l'importo del ribasso del 15,359% pari ad € 18.645,83 = € 102.754,18, oltre gli oneri di sicurezza di € 4.206,75, per un totale di € 106.960,93)

- I lavori sono iniziati il 03/07/2020, come da verbale di consegna sottoscritto dalla Ditta e dal D.L.;
- Con Determinazione del Settore 3^ N.29 del 18/01/2021 RG.90 è stato approvato e liquidato il SAL N.1 per lavori eseguiti a tutto il 27/10/2020 per l'importo di € 42.957,24 oltre IVA 22% come per legge;

ATTESO che:

- In seguito all'esecuzione dei lavori, si è riscontrata la necessità di ulteriori opere e/o lavorazioni inizialmente non previste relativamente alle fermate ID 411,412,413,414,415,416,417,418, quali le più significative:
 - Durante l'esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di allacciare l'alimentazione dei pannelli elettronici direttamente sul contatore esistente della linea elettrica di pubblica illuminazione utilizzando un cavo di dimensioni maggiori di quello previsto in progetto, per superare la maggiore distanza tra il punto di allaccio e il cartello da alimentare.
 - Inoltre si è riscontrato che il cartello luminoso previsto in progetto non risulta più in produzione e disponibile nel mercato, si rende pertanto necessario riconoscere un maggiore onere, in quanto la palina attualmente in commercio è dotata di caratteristiche tecnologiche e aggiornamenti migliorativi rispetto a quella prevista in progetto.

PRESO ATTO che:

Relativamente alle Fermate (N.27 ID 409 e N.30 ID 410) lungo la Sp. 256 Muccese non risultano pervenute le necessarie autorizzazioni ANAS al fine di procedere con la realizzazione, pertanto tali fermate sono definitivamente non realizzabili e si rinuncia al finanziamento assegnato.

DATO ATTO che il D.L. Geom. Emanuele Cambriani in data 25/01/2021 ha predisposto una perizia di variante n.1, relativamente alle fermate ID 411,412,413,414,415,416,417,418 da cui risulta il seguente quadro riepilogativo:

FERMATATA	LAVORI A MISURA	PIANI DI SICUREZZA	LAVORI BASE D'ASTA	IMPORTO CONTRATTUALE	LAVORI PERIZIA VARIANTE	PIANI DI SICUREZZA	LAVORI BASE D'ASTA	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE
ID 409	12.773,14 €	509,24 €	12.263,90 €	10.889,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 410	11.639,77 €	512,34 €	11.127,43 €	9.930,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 411	12.756,41 €	440,74 €	12.315,67 €	10.864,85 €	14.687,62 €	440,74 €	14.246,88 €	12.499,44 €
ID 412	12.771,35 €	440,74 €	12.330,61 €	10.877,49 €	14.923,08 €	440,74 €	14.482,34 €	12.698,74 €
ID 413	12.525,28 €	440,74 €	12.084,54 €	10.669,22 €	15.382,59 €	440,74 €	14.941,85 €	13.087,67 €
ID 414	12.798,16 €	440,74 €	12.357,42 €	10.900,18 €	15.212,45 €	440,74 €	14.771,71 €	12.943,66 €
ID 415	12.211,63 €	440,74 €	11.770,89 €	10.403,74 €	13.680,75 €	509,24 €	13.171,51 €	11.657,74 €
ID 416	12.635,74 €	440,74 €	12.195,00 €	10.762,71 €	15.364,72 €	440,74 €	14.923,98 €	13.072,55 €
ID 417	12.732,74 €	303,74 €	12.429,00 €	10.823,77 €	14.415,43 €	372,24 €	14.043,19 €	12.258,54 €
ID 418	12.762,54 €	236,99 €	12.525,55 €	10.838,74 €	14.627,82 €	440,74 €	14.187,08 €	12.448,83 €
Sommano	125.606,76 €	4.206,75 €	121.400,01 €	106.960,93 €	118.294,46 €	3.525,92 €	114.768,54 €	100.667,16 €

Da cui si rileva che il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso, sicurezza compresa relativo alle N.8 fermate ad esclusione delle fermate ID409 – ID410 non realizzabili risulta pari ad € 100.667,16 oltre iva 22% come per legge.

DATO ATTO che:

- La perizia di variante ricade nelle casistiche del Codice D.lgs 50/2016 art. 106 comma 1, lett. c);
- Per l'esecuzione delle maggiori opere relativamente alle N.8 fermate di cui sopra sussistono i relativi presupposti per assegnare una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione pari a 24 giorni naturali e consecutivi;

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

DATO ATTO CHE per il presente intervento sono stati acquisiti:

CUP: E11F19000260006

CIG per l'esecuzione dei lavori: 82043679D2

Il R.U.P è l'Ing. Marco Orioli Responsabile del 3^ Settore Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, il Responsabile Unico del Procedimento;

VISTI:

- Il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Legge n. 241/90 s.m.i.;
- il D.L. 33/2013 s.m.i.;
- Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i., le relative Ordinanze Commissariali;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

- il Protocollo di Intesa del 26 ottobre 2016 “Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria”

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 147/bis e dell’art. 153, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08.01.2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;

D E T E R M I N A

- 1) **Di approvare** la premessa, qui da intendersi integralmente riportata e trascritta, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
- 2) **Di dare atto** che Relativamente alle Fermate (N.27 ID 409 e N.30 ID 410) lungo la Sp. 256 Muccese non risultano pervenute le necessarie autorizzazioni ANAS al fine di procedere con la realizzazione, pertanto tali fermate sono definitivamente non realizzabili e si rinuncia al finanziamento assegnato.
- 3) **Di approvare** la Perizia di Variante, dei “Lavori di realizzazione di impianti di fermata del trasporto pubblico locale necessari a servire le aree SAE” (CUP: E11F19000260006; CIG: 82043679D2) predisposta dal D.L. Geom. Emanuele Cambriani il 25/01/2021 relativamente alle fermate ID 411,412,413,414,415,416,417,418 da cui risulta il seguente quadro riepilogativo:

FERMATATA	LAVORI A MISURA	PIANI DI SICUREZZA	LAVORI BASE D’ASTA	IMPORTO CONTRATTUALE	LAVORI PERIZIA VARIANTE	PIANI DI SICUREZZA	LAVORI BASE D’ASTA	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE
ID 409	12.773,14 €	509,24 €	12.263,90 €	10.889,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 410	11.639,77 €	512,34 €	11.127,43 €	9.930,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
ID 411	12.756,41 €	440,74 €	12.315,67 €	10.864,85 €	14.687,62 €	440,74 €	14.246,88 €	12.499,44 €
ID 412	12.771,35 €	440,74 €	12.330,61 €	10.877,49 €	14.923,08 €	440,74 €	14.482,34 €	12.698,74 €
ID 413	12.525,28 €	440,74 €	12.084,54 €	10.669,22 €	15.382,59 €	440,74 €	14.941,85 €	13.087,67 €
ID 414	12.798,16 €	440,74 €	12.357,42 €	10.900,18 €	15.212,45 €	440,74 €	14.771,71 €	12.943,66 €
ID 415	12.211,63 €	440,74 €	11.770,89 €	10.403,74 €	13.680,75 €	509,24 €	13.171,51 €	11.657,74 €
ID 416	12.635,74 €	440,74 €	12.195,00 €	10.762,71 €	15.364,72 €	440,74 €	14.923,98 €	13.072,55 €
ID 417	12.732,74 €	303,74 €	12.429,00 €	10.823,77 €	14.415,43 €	372,24 €	14.043,19 €	12.258,54 €
ID 418	12.762,54 €	236,99 €	12.525,55 €	10.838,74 €	14.627,82 €	440,74 €	14.187,08 €	12.448,83 €
Sommano	125.606,76 €	4.206,75 €	121.400,01 €	106.960,93 €	118.294,46 €	3.525,92 €	114.768,54 €	100.667,16 €

Da cui si rileva che il nuovo importo contrattuale al netto del ribasso, sicurezza compresa

relativo alle N.8 fermate ad esclusione delle fermate ID409 – ID410 non realizzabili risulta pari ad € 100.667,16 oltre iva 22% come per legge.

- 4) **Di assegnare** una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori pari a 24 giorni naturali e consecutivi;
- 5) **Di dare atto** che il costo complessivo dell'intervento trova copertura economica tra le somme del cap. 2915 del bilancio comunale, "REALIZZAZIONE IMPIANTI DI FERMATA NECESSARI A SERVIRE LE AREE SAE" *impegno 1071/2020*;
- 6) **Di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.Lgs. 33/2013, nonché agli obblighi di cui al D.Lgs. 50/2016;
- 7) **Di attestare** che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 8) **Di dare atto** che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 9) **Di trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 10) **Di pubblicare** la presente determinazione all'Albo pretorio e trasmettere copia della stessa alla ditta interessata, nonché:
 - All'Albo pretorio
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

02-02-2021

Il Responsabile del Settore
F.toDr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 02-02-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 833

Camerino, 16-04-2021

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli