



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 28 DEL 25-02-2020

OGGETTO:

LAVORI DI ALLESTIMENTO DELL'AREA MODULI ABITATIVI IN VIA DACCORSO DENOMINATA "CAMERINO 2" PER STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ UNICAM LOTTO 2 - PERCORSO PEDONALE PROTETTO - APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE -

L'anno duemilaventi, il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore 16:00, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	A
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che in data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;

ATTESO che per effetto degli ingenti danni il centro storico è stato dichiarato “zona rossa” e che la popolazione ha, nell’immediato, provveduto autonomamente a soluzioni di emergenza per l’alloggio;

VISTA l’ordinanza OCDPC n. 394/2016 con cui si prevede la realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE);

VISTO che all’art. 1 comma 2 di detta OCDPC si prevede che il Comune debba procedere all’elaborazione delle proposte di individuazione delle aree utilizzabili per la realizzazione delle SAE;

VISTA l’ordinanza OCDPC n. 406/2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal 24 Agosto 2016”;

VISTO l’art. 4-bis del D.L. 189/2016 e s.m.i., relativamente alle strutture e moduli abitativi provvisori, che prevede da parte del Comune di indicare le aree da adibire a tali scopi;

CONSIDERATO CHE:

- Tra le aree individuate con la delibera di G.C. 15 del 10/03/2017, l’area denominata “Camerino 2” e contraddistinta catastalmente al Fg. 34 Part. 353-25-62-94, con la delibera di G.C. n. 97 del 14/08/2017 è stata destinata alla realizzazione di un campo container da 250 p.l. per gli studenti dell’Università UNICAM;
- Con il decreto n. 1365 del 28/08/2017 si disponeva l’occupazione d’urgenza, in data 11 Settembre 2017 veniva sottoscritto il verbale di occupazione e presa in possesso, comunicato alle ditte proprietarie delle aree in oggetto con Prot.n. 21718 del 12 Settembre 2017;
- Con nota del Responsabile del Servizio LL.PP. del 28/08/2017 n. 20657 si chiedeva al DPC l’autorizzazione ad eseguire le opere necessarie e si manifestava la necessità di realizzare un percorso pedonale protetto lungo via D’Accorso fino a via Pallotta
- con la nota del DPC n. 55731 del 02/09/2017, si autorizzava la realizzazione delle opere secondo quanto richiesto con la nota di cui sopra, in particolare la stessa prevede che gli oneri per la realizzazione dell’opera, opportunamente rendicontati, previa verifica da parte della Regione Marche, graveranno sulle risorse stanziati per il superamento dell’emergenza;
 - Ai fini di procedere celermente a dare attuazione all’intervento lo stesso viene suddiviso in 2 lotti funzionali:
 - LOTTO N. 1: ALLESTIMENTO DELL’AREA CONTAINER

- LOTTO N.2: PERCORSO PEDONALE PROTETTO;

- Per il Lotto n.1 è stato redatto il Progetto Preliminare, approvato con Atto di G.C. n. 125/2017, successivamente il Progetto Esecutivo è stato approvato con Atto di G.C. n. 130/2017, i lavori sono stati appaltati e ultimati;
- Con atto di Giunta è stato approvato il collaudo e il Q.T.E. finale dell'intervento, da cui risulta una economia di € 544.356,65;
- Per il Lotto n.2 è stato acquisito il CUP E11B17000910001;
- Con determinazione del Servizio LL.PP. n. 46 del 17/02/2018 RG n. 124 è stato affidato l'incarico esterno per la progettazione del Lotto n. 2 Percorso Pedonale Protetto all'ing. Perugini Corrado;
- Con D.G. n. 47 del 22/02/2018 è stato approvato il progetto preliminare che si conclude con il seguente QTE:

A) LAVORI A MISURA DI PROGETTO		€ 475.648,88
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 14.269,47
B) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO		€ 461.379,41
C) SOMME A DISPOSIZIONE		
Acquisizione aree, Stima provvisoria da quantificare a seguito di Valutazione dell'Agenzia delle Entrate IMPREVISTI =10% DI A)		€ 20.000,00
		€ 47.564,89
ACCANTONAMENTO ART. 113 D.LGS 50/2016		€ 9.512,98
SPESE TECNICHE PER RILIEVO, PROGETTAZIONE, CSP, CSE, FRAZIONAMENTI ED ACCATAMENTI		€ 25.000,00
CNPAIA SU SPESE TECNICHE		€ 1.000,00
IVA 22% SU SPESE TECNICHE		€ 5.720,00
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE		€ 47.564,89
ARROTONDAMENTI		€ 7.988,37
SOMMANO C)		€ 164.351,12
TOTALE PROGETTO A)+C)		€ 640.000,00

- La Regione Marche, Servizio Protezione civile con nota del 12/04/2018, assunta al protocollo generale del Comune al n. 8881 in pari data ha autorizzato l'intervento in oggetto per un importo complessivo di € 640.000,00;
- Con atto della Giunta Comunale n. 32 assunta in data 14/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo da cui risulta il seguente Q.T.E.:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 484.289,52	
	TOTALE LAVORI				€ 484.289,52
a.2	oneri per la sicurezza				€ 9.116,10
	lavori a base d'asta				€ 475.173,42
	Ribasso d'asta				
	IMPORTO CONTRATTUALE				
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE				
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -	
b.4.1	IMPREVISTI		€ 45.875,74		
b.4.2	RIBASSO D'ASTA		€ -		
b.4	per imprevidi			€ 45.875,74	
b.5.1	Acquisizione aree da quantificare a seguito valutazione Agenzia Entrate		€ 20.000,00		
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ 20.000,00	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -	
b.7.1	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	2%	€ 9.685,79		
b.7.2	PROGETTO, COLLAUDO		€ 25.000,00		
b.7.3	CNPAIA su spese tecniche	4%	€ 1.000,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 35.685,79	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -	
b.12.1	SUI LAVORI	10%	€ 48.428,95		
b.12.2	SPESE TECNICHE	22%	€ 5.720,00		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 54.148,95	
	Totale somme a disposizione				€ 155.710,48
	TOTALE PROGETTO				€ 640.000,00

Dato Atto che il Capitolato speciale di appalto e lo schema contrattuale sono stati inviati all'ANAC in ottemperanza al protocollo di vigilanza collaborativa, ed hanno ricevuto riscontro positivo con nota ANAC n. 4210 del 18/01/2019, assunta al protocollo del Comune al n. 1207 in pari data;

ATTESO che lo scrivente, in qualità di RUP, in data 12/02/2019, nota n. 08/UT ha validato, ai sensi del D.lgs 50/2016, art. 26 il progetto di cui sopra;

- In seguito a procedura negoziata, esperita ai sensi dell'articolo 63, comma 1 e 6 del D.lgs 50/2016, con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PAPA NICOLA s.r.l. di Macerata con contratto in data 30/05/2019 n. 1765 di repertorio, con uno sconto del 18,924% e pertanto risulta il seguente Q.T.E.:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 484.289,52			€ 484.289,52		
	TOTALE LAVORI				€ 484.289,52				€ 484.289,52
a.2	oneri per la sicurezza				€ 9.116,10				€ 9.116,10
	lavori a base d'asta				€ 475.173,42				€ 475.173,42
	Ribasso d'asta					18,924%			€ 89.921,82
	IMPORTO CONTRATTUALE								€ 394.367,70
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE								
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -				€ -	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -				€ -	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -				€ -	
b.4.1	IMPREVISTI		€ 45.875,74				€ 45.875,74		
b.4.2	RIBASSO D'ASTA		€ -				€ 104.634,00		
b.4	per imprevisi			€ 45.875,74				€ 150.509,74	
b.5.1	Acquisizione aree da quantificare a seguito valutazione Agenzia Entrate		€ 20.000,00				€ 20.000,00		
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ 20.000,00				€ 20.000,00	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -				€ -	
b.7.1	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	2%	€ 9.685,79			2%	€ 9.685,79		
b.7.2	PROGETTO, COLLAUDO		€ 25.000,00				€ 25.000,00		
b.7.3	CNPAIA su spese tecniche	4%	€ 1.000,00			4%	€ 1.000,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 35.685,79				€ 35.685,79	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -				€ -	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -				€ -	
b.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ -				€ -	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -				€ -	
b.12.1	SUI LAVORI	10%	€ 48.428,95			10%	€ 39.436,77		
b.12.2	SPESE TECNICHE	22%	€ 5.720,00			22%	€ 5.720,00		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 54.148,95				€ 39.436,77	
	Totale somme a disposizione				€ 155.710,48				€ 245.632,30
	TOTALE PROGETTO				€ 640.000,00				€ 640.000,00

- I lavori sono stati consegnati il 09/05/2019;
- L'UNICAM in data 06/08/2019 con nota n. 51905, assunta al protocollo generale del Comune, ha evidenziato la necessità di realizzare un collegamento

di infrastruttura con cavidotti e pozzetti, atto a consentire il collegamento elettrico tra il campo container e la centrale di cogenerazione dell'UNICAM posta nel Campus Universitario, non previsto nel progetto originario. Tale richiesta è stata formulata per diminuire i costi di gestione del Campo container;

- Inoltre durante i lavori sono emerse circostanze imprevedibili come la sistemazione dei pozzetti delle acque bianche della SS. 256 Mucchese e una variazione della lunghezza e altezza delle terre armate a causa della instabilità delle scarpate della strada Statale, il Direttore dei Lavori redigeva apposita Perizia di Variante per recepire le esigenze sopra indicate;
- Che con nota del 26/11/2016 il R.U.P. informava di tale evenienza il Dipartimento di Protezione Civile e chiedeva l'autorizzazione a utilizzare le economie del Lotto 1 anche per eventuali maggiori esigenze del Lotto 2;

VISTA la perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori geom. Nazzareno Pettinari che si conclude con il con il seguente QTE:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 484.289,52			€ 484.289,52					€ 670.465,00	
	TOTALE LAVORI						€ 484.289,52					€ 670.465,00	
a.2	oneri per la sicurezza			€ 9.116,10			€ 9.116,10					€ 22.319,30	
	lavori a base d'asta			€ 475.173,42			€ 475.173,42					€ 648.145,70	
	Ribasso d'asta					18,924%	€ 89.921,82		18,924%			€ 122.655,09	
	IMPORTO CONTRATTUALE						€ 394.367,70					€ 547.809,91	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -			€ -					€ -	
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -					€ -	
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -					€ -	
b.4.1	IMPREVISTI		€ 45.875,74			€ 45.875,74				€ 10.999,80			
b.4.2	RIBASSO D'ASTA		€ -			€ 104.634,00							
b.4	per imprevisi			€ 45.875,74			€ 150.509,74					€ 10.999,80	
b.5.1	Acquisizione aree da quantificare a seguito valutazione Agenzia Entrate		€ 20.000,00			€ 20.000,00				€ -			
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze e indennizzi			€ 20.000,00			€ 20.000,00					€ -	
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -			€ -					€ -	
b.7.1	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	2%	€ 9.685,79			2%	€ 9.685,79			2%	€ 13.409,30		
b.7.2	PROGETTO, COLLAUDO		€ 25.000,00				€ 25.000,00				€ 25.000,00		
b.7.3	CNPAIA su spese tecniche	4%	€ 1.000,00			4%	€ 1.000,00			4%	€ 1.000,00		
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 35.685,79			€ 35.685,79					€ 39.409,30	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -					€ -	
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -					€ -	
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -					€ -	
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -			€ -					€ -	
b.12.1	SUI LAVORI	10%	€ 48.428,95			10%	€ 39.436,77			10%	€ 54.780,99		
b.12.2	SPESE TECNICHE	22%	€ 5.720,00			22%	€ 5.720,00			22%	€ 5.720,00		
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 54.148,95			€ 39.436,77					€ 54.780,99	
	Totale somme a disposizione				€ 155.710,48			€ 245.632,30				€ 105.190,09	
	TOTALE PROGETTO				€ 640.000,00			€ 640.000,00				€ 653.000,00	
							€ -					€ 13.000,00	

- Dalla suddetta perizia risulta un incremento dell'importo contrattuale di € 153.442,21 pari al 38,908%;
- La variante ricade nelle previsioni di cui al D.lgs. 50/2016 comma 1 e 7 e dell'art. 8 del D.M. 07/03/2018 n. 49;
- Preso atto che risulta un maggior costo di € 13.000,00 che trova copertura tra le economie del Lotto 1;

Visti:

- il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal responsabile del settore 3[^] Territorio - LL.PP. – Manutenzione – Ambiente - Sisma Ricostruzione Pubblica ing. Marco Orioli: parere favorevole;

-in ordine alla regolarità contabile espresso dal responsabile del settore 2[^] Finanziario dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del presente dispositivo;
- 2) Di approvare il la PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE DEI LAVORI DI ALLESTIMENTO DELL'AREA MODULI ABITATIVI IN VIA D'ACCORSO DENOMINATA "CAMERINO 2" PER STUDENTI ISCRITTI ALL'UNIVERSITÀ UNICAM – LOTTO 2 PEDONALE PROTETTO-PERCORSO -- composto dai seguenti elaborati:
 - RELAZIONE TECNICO E ECONOMICA
 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - - QUADRO TECNICO ECONOMICO
 - QUADRO DI RAFFRONTO
 - SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
 - ELABORATI GRAFICI

che si conclude con il seguente QTE:

N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE				Q.T.E. VARIANTE			
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale
a.1	LAVORI			€ 484.289,52			€ 484.289,52				€ 670.465,00		
	TOTALE LAVORI			€ 484.289,52			€ 484.289,52				€ 670.465,00		
a.2	oneri per la sicurezza			€ 9.116,10			€ 9.116,10				€ 22.319,30		
	lavori a base d'asta			€ 475.173,42			€ 475.173,42				€ 648.145,70		
	Ribasso d'asta				18,924%		€ 89.921,82	18,924%			€ 122.655,09		
	IMPORTO CONTRATTUALE						€ 394.367,70				€ 547.809,91		
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE												
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			€ -			€ -				€ -		
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			€ -			€ -				€ -		
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			€ -			€ -				€ -		
b.4.1	IMPREVISTI		€ 45.875,74			€ 45.875,74				€ 10.999,80			
b.4.2	RIBASSO D'ASTA		€ -			€ 104.634,00							
b.4	per imprevidi			€ 45.875,74			€ 150.509,74				€ 10.999,80		
b.5.1	Acquisizione aree da quantificare a seguito valutazione Agenzia Entrate		€ 20.000,00			€ 20.000,00				€ -			
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			€ 20.000,00			€ 20.000,00				€ -		
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice			€ -			€ -				€ -		
b.7.1	Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016	2%	€ 9.685,79			2%	€ 9.685,79		2%	€ 13.409,30			
b.7.2	PROGETTO, COLLAUDO		€ 25.000,00			€ 25.000,00				€ 25.000,00			
b.7.3	CNPAIA su spese tecniche	4%	€ 1.000,00			4%	€ 1.000,00		4%	€ 1.000,00			
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			€ 35.685,79			€ 35.685,79				€ 39.409,30		
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			€ -			€ -				€ -		
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			€ -			€ -				€ -		
b.10	per spese per pubblicità, ove previsto, per opere artistiche			€ -			€ -				€ -		
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ -			€ -				€ -		
b.12.1	SUI LAVORI	10%	€ 48.428,95			10%	€ 39.436,77		10%	€ 54.780,99			
b.12.2	SPESE TECNICHE	22%	€ 5.720,00			22%	€ 5.720,00		22%	€ 5.720,00			
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			€ 54.148,95			€ 39.436,77				€ 54.780,99		
	Totale somme a disposizione			€ 155.710,48			€ 245.632,30				€ 105.190,09		
	TOTALE PROGETTO			€ 640.000,00			€ 640.000,00				€ 653.000,00		
							€ -				€ 13.000,00		

3) Dato Atto che la maggiore spesa ammontante ad € 13.000,00 trova copertura finanziaria tra le economie del Lotto n. 1;

4) Dare mandato al Responsabile del Settore 3[^] Territorio - LL.PP. – Manutenzione – Ambiente - Sisma Ricostruzione Pubblica e al Responsabile del Settore Finanziario di predisporre, per quanto di competenza, gli atti necessari per dare concreta attuazione all'intervento.

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

Di rendere il presente atto amministrativo immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 25-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Marco Orioli

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 25-02-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario generale
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 28-02-2020

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 28-02-2020

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25-02-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili