



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.46 del 01-02-2021

N. 151 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 10 BLOCCO B APP. 1 EDIFICI SITI IN VIA C. VARANO DISTINTI AL FG. 125 PART. 300-301-306-307-311-329-334-339-439-315 - APPROVAZIONE STATO FINALE C.R.E. E LIQUIDAZIONE LAVORI

**PREMESSO** che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre, il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le

vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Chiara Ercoli per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Morrotto e Via Costanza Varano (Lotto n. 10);
- Con nota prot. 5865 del 01-03-2017 il Coordinatore del C.O.C. Ing. Mauro Ferranti comunicava l'avvio della fase che riguardava la progettazione degli interventi ritenuti necessari;
- Con determinazione del Responsabile Settore 3° n. 445 del 27-12-2019 RG 1717, sono stati approvati nella versione aggiornata i progetti di messa in sicurezza della zona rossa del Comune di Camerino Lotto 10 tramite interventi di opere provvisorie degli edifici distinti al Fg. 125 Part. 300-301-311-329-334-339-439-315;
- Con determinazione del Responsabile Settore 3° n. 115 del 06-03-2020, sono stati approvati nella versione aggiornata i progetti di messa in sicurezza della zona rossa del Comune di Camerino Lotto 10 tramite interventi di opere provvisorie degli edifici distinti al Fg. 125 Part. 306-307;
- Con Determinazione n. 280 del 21-05-2020 veniva incaricato l'Ing. Luca Bisbocci per lo svolgimento della D.L. e C.S.E per i lavori in oggetto
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 116 del 06-03-2020 si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG1, presenti nell'elenco approvato con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 379 del 06-11-2019;
- Con la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 335 del 02-07-2020 sono stati affidati i lavori alla ditta GCT ECO-CONSULTING, con sede in Via Cavour, 7 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01963710437, PEC: gctecoconsulting@pec.it con il maggior ribasso offerto pari a 31.485, per un importo contrattuale di € 114.998,17 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 156.488,09, detratto l'importo del ribasso di € 49.270,27 = € 107.217,82, oltre gli oneri di sicurezza di € 7.780,36, per un totale di € 114.998,17),

- I lavori sono stati consegnati come da verbale di consegna lavori del 09-07-2020, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario, così come previsto nell'OCDPC n. 394/2016, all'art. 5 comma 4;

RICHIAMATA la Determinazione del Settore 3° Territorio, LL.PP., Ambiente, Manutenzione e Sisma Ricostruzione Pubblica n. 522 del 20-10-2020, con la quale è stata approvata la variante in corso d'opera redatta dal D.L. Ing. Luca Bisbocci.

**PRESO ATTO CHE:**

- Le opere sono state eseguite e completate in data 19-11-2020, come da certificato di ultimazione lavori redatto dal D.L. Ing. Luca Bisbocci, ricevuto al protocollo con nota n. 26008 del 30-11-2020;
- L'importo delle opere di contratto trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;
- per ogni intervento eseguito e ultimato su ciascun edificio , il D.L. ha trasmesso al R.U.P. con nota assunta al prot. 28567 del 24-12-2020, la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dai quali risultano i seguenti Q.T.E.:

Fg. 125 Part. 300

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                     |                     |                     |                    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                     |                     |                     |                    |
| <b>LOTTO 10</b>  |                     |                     |                     |                    |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 300</b>  |                     |                     |                     |                    |
|  | <b>PROGETTO</b>     | <b>AFIDAMENTO</b>   | <b>STATO FINALE</b> |                    |
| <b>1) LAVORI A MISURA</b>  | EURO<br>26.750,40 € | EURO<br>26.750,40 € | EURO<br>27.983,13 € |                    |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>26.750,40 €</b>  | <b>26.750,40 €</b>  | <b>27.983,13 €</b>  |                    |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   | 428,01 €            | 428,01 €            | 447,73 €            |                    |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>428,01 €</b>     | <b>428,01 €</b>     | <b>447,73 €</b>     |                    |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)</b>  | 26.322,39 €         | 26.322,39 €         | 27.535,40 €         |                    |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>26.322,39 €</b>  | <b>26.322,39 €</b>  | <b>27.535,40 €</b>  |                    |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   | 878,69 €            | 878,69 €            | 52,82 €             |                    |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>878,69 €</b>     | <b>878,69 €</b>     | <b>52,82 €</b>      |                    |
| <b>IMPORTO IN APPALTO(1+4)</b>   | <b>27.629,09 €</b>  | <b>27.629,09 €</b>  | <b>28.035,95 €</b>  |                    |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                     | <b>31,485%</b>      | <b>8.422,36 €</b>   | <b>8.669,52 €</b>  |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                     |                     | <b>18.328,04 €</b>  | <b>18.865,88 €</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                     |                     | <b>19.634,74 €</b>  | <b>19.366,43 €</b> |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                     |                     |                     |                    |
| 5a) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                 | - €                 | - €                 | - €                 |                    |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 2.762,91 €          | 1.963,47 €          | 1.936,64 €          |                    |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 1.831,45 €          | 1.831,45 €          | 1.840,71 €          |                    |
| 5d) CNPAIA 4%  | 73,26 €             | 73,26 €             | 73,63 €             |                    |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 419,04 €            | 419,04 €            | 421,15 €            |                    |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 988,99 €            | 988,99 €            | 988,99 €            |                    |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 39,56 €             | 39,56 €             | 39,56 €             |                    |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 226,28 €            | 226,28 €            | - €                 |                    |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 842,47 €            | 842,47 €            | 851,72 €            |                    |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 33,70 €             | 33,70 €             | 34,07 €             |                    |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 192,76 €            | 192,76 €            | 194,87 €            |                    |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 1.381,45 €          | 1.381,45 €          |                     |                    |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 552,58 €            | 552,58 €            | 552,58 €            |                    |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 350,22 €            | 1.149,65 €          |                     |                    |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>7.370,91 €</b>   | <b>7.370,91 €</b>   | <b>4.824,72 €</b>   |                    |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>35.000,00 €</b>  | <b>35.000,00 €</b>  | <b>24.191,15 €</b>  |                    |

Fig. 125 Part 301

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                    |                |                    |                    |                     |
|--|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                    |                |                    |                    |                     |
| <b>LOTTO 10</b>  |                    |                |                    |                    |                     |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 301</b>  |                    |                |                    |                    |                     |
|  | <b>PROGETTO</b>    |                | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>VARIANTE</b>    | <b>STATO FINALE</b> |
| <b>1) LAVORI</b>   | EURO               |                | EURO               | EURO               | EURO                |
| A MISURA   | 28.406,29 €        |                | 28.406,29 €        | 37.442,25 €        | 37.442,25 €         |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>28.406,29 €</b> |                | <b>28.406,29 €</b> | <b>37.442,25 €</b> | <b>37.442,25 €</b>  |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                    |                |                    |                    |                     |
|  | 454,50 €           |                | 454,50 €           | 599,08 €           | 599,08 €            |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>454,50 €</b>    |                | <b>454,50 €</b>    | <b>599,08 €</b>    | <b>599,08 €</b>     |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                    |                |                    |                    |                     |
|  | 27.951,79 €        |                | 27.951,79 €        | 36.843,17 €        | 36.843,17 €         |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>27.951,79 €</b> |                | <b>27.951,79 €</b> | <b>36.843,17 €</b> | <b>36.843,17 €</b>  |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                    |                |                    |                    |                     |
|  | 939,13 €           |                | 939,13 €           | 56,29 €            | 56,29 €             |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>939,13 €</b>    |                | <b>939,13 €</b>    | <b>56,29 €</b>     | <b>56,29 €</b>      |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>29.345,42 €</b> |                | <b>29.345,42 €</b> | <b>37.498,54 €</b> | <b>37.498,54 €</b>  |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                    | <b>31,485%</b> | <b>8.800,62 €</b>  | <b>11.600,07 €</b> | <b>11.600,07 €</b>  |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                    |                | <b>19.151,17 €</b> | <b>25.243,10 €</b> | <b>25.243,10 €</b>  |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                    |                | <b>20.544,80 €</b> | <b>25.898,47 €</b> | <b>25.898,47 €</b>  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                    |                |                    |                    |                     |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 2.934,54 €         |                | 2.054,48 €         | 2.589,85 €         | 2.589,85 €          |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 1.917,27 €         |                | 1.917,27 €         | 2.104,80 €         | 2.104,80 €          |
| 5d) CNPAIA 4%  | 76,69 €            |                | 76,69 €            | 84,19 €            | 84,19 €             |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 438,67 €           |                | 438,67 €           | 481,58 €           | 481,58 €            |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 1.035,33 €         |                | 1.035,33 €         | 1.035,33 €         | 1.035,33 €          |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 41,41 €            |                | 41,41 €            | 41,41 €            | 41,41 €             |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 236,88 €           |                | 236,88 €           | 236,88 €           | - €                 |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 881,94 €           |                | 881,94 €           | 1.069,47 €         | 1.069,47 €          |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 35,28 €            |                | 35,28 €            | 42,78 €            | 42,78 €             |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 201,79 €           |                | 201,79 €           | 244,69 €           | 244,69 €            |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 1.467,27 €         |                | 1.467,27 €         | 1.874,93 €         |                     |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 586,91 €           |                | 586,91 €           | 586,91 €           | 586,91 €            |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 233,23 €           |                | 9.913,91 €         | 3.379,28 €         |                     |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>7.654,58 €</b>  |                | <b>16.455,20 €</b> | <b>11.101,53 €</b> | <b>5.847,33 €</b>   |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>37.000,00 €</b> |                | <b>37.000,00 €</b> | <b>37.000,00 €</b> | <b>31.745,79 €</b>  |

Fig. 125 Part 306-307

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                    |                    |                    |                     |  |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                    |                    |                    |                     |  |
| <b>LOTTO 10</b>  |                    |                    |                    |                     |  |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 306-307</b>  |                    |                    |                    |                     |  |
|  | <b>PROGETTO</b>    | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>VARIANTE</b>    | <b>STATO FINALE</b> |  |
| <b>1) LAVORI</b>   | EURO               | EURO               | EURO               | EURO                |  |
| A MISURA   | 37.016,76 €        | 37.016,76 €        | 51.225,42 €        | 51.225,42 €         |  |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>37.016,76 €</b> | <b>37.016,76 €</b> | <b>51.225,42 €</b> | <b>51.225,42 €</b>  |  |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                    |                    |                    |                     |  |
|  | 592,27 €           | 592,27 €           | 819,61 €           | 819,61 €            |  |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>592,27 €</b>    | <b>592,27 €</b>    | <b>819,61 €</b>    | <b>819,61 €</b>     |  |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                    |                    |                    |                     |  |
|  | 36.424,49 €        | 36.424,49 €        | 50.405,81 €        | 50.405,81 €         |  |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>36.424,49 €</b> | <b>36.424,49 €</b> | <b>50.405,81 €</b> | <b>50.405,81 €</b>  |  |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                    |                    |                    |                     |  |
|  | 1.221,29 €         | 1.221,29 €         | 73,25 €            | 73,25 €             |  |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>1.221,29 €</b>  | <b>1.221,29 €</b>  | <b>73,25 €</b>     | <b>73,25 €</b>      |  |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>38.238,05 €</b> | <b>38.238,05 €</b> | <b>51.298,67 €</b> | <b>51.298,67 €</b>  |  |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                    | <b>31,485%</b>     |                    |                     |  |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                    | <b>11.468,25 €</b> | <b>15.870,27 €</b> | <b>15.870,27 €</b>  |  |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                    | <b>24.956,24 €</b> | <b>34.535,54 €</b> | <b>34.535,54 €</b>  |  |
|  |                    | <b>26.769,80 €</b> | <b>35.428,40 €</b> | <b>35.428,40 €</b>  |  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                    |                    |                    |                     |  |
| 5a) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                 | - €                | - €                | - €                | - €                 |  |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 3.823,81 €         | 2.676,98 €         | 3.542,84 €         | 3.542,84 €          |  |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 2.361,90 €         | 2.361,90 €         | 2.662,30 €         | 2.662,30 €          |  |
| 5d) CNPAIA 4%  | 94,48 €            | 94,48 €            | 106,49 €           | 106,49 €            |  |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 540,40 €           | 540,40 €           | 609,13 €           | 609,13 €            |  |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 1.275,43 €         | 1.275,43 €         | 1.275,43 €         | 1.275,43 €          |  |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 51,02 €            | 51,02 €            | 51,02 €            | 51,02 €             |  |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 291,82 €           | 291,82 €           | 291,82 €           | - €                 |  |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 1.086,48 €         | 1.086,48 €         | 1.386,87 €         | 1.386,87 €          |  |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 43,46 €            | 43,46 €            | 55,47 €            | 55,47 €             |  |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 248,59 €           | 248,59 €           | 317,32 €           | 317,32 €            |  |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 1.911,90 €         | 1.911,90 €         | 2.564,93 €         |                     |  |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 764,76 €           | 764,76 €           | 764,76 €           | 764,76 €            |  |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 264,70 €           | 12.879,78 €        | 2.321,14 €         |                     |  |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>9.761,95 €</b>  | <b>21.230,21 €</b> | <b>12.571,60 €</b> | <b>7.685,53 €</b>   |  |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>48.000,00 €</b> | <b>48.000,00 €</b> | <b>48.000,00 €</b> | <b>43.113,93 €</b>  |  |

Fig. 125 Part 311

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                   |                    |                     |                   |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                   |                    |                     |                   |
| <b>LOTTO 10</b>  |                   |                    |                     |                   |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 311</b>  |                   |                    |                     |                   |
|  | <b>PROGETTO</b>   | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |                   |
|  | EURO              | EURO               | EURO                |                   |
| <b>1) LAVORI</b>   |                   |                    |                     |                   |
| A MISURA   | 1.771,20 €        | 1.771,20 €         | 1.848,38 €          |                   |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>1.771,20 €</b> | <b>1.771,20 €</b>  | <b>1.848,38 €</b>   |                   |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                   |                    |                     |                   |
|  | 28,34 €           | 28,34 €            | 29,57 €             |                   |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>28,34 €</b>    | <b>28,34 €</b>     | <b>29,57 €</b>      |                   |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                   |                    |                     |                   |
|  | 1.742,86 €        | 1.742,86 €         | 1.818,81 €          |                   |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>1.742,86 €</b> | <b>1.742,86 €</b>  | <b>1.818,81 €</b>   |                   |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                   |                    |                     |                   |
|  | 56,44 €           | 56,44 €            | 3,45 €              |                   |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>56,44 €</b>    | <b>56,44 €</b>     | <b>3,45 €</b>       |                   |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>1.827,64 €</b> | <b>1.827,64 €</b>  | <b>1.851,83 €</b>   |                   |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                   | <b>31,485%</b>     | <b>548,74 €</b>     | <b>572,65 €</b>   |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                   |                    | <b>1.194,12 €</b>   | <b>1.246,16 €</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                   |                    | <b>1.278,90 €</b>   | <b>1.279,18 €</b> |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                   |                    |                     |                   |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                     | -                 | -                  | -                   |                   |
| 5a) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 182,76 €          | 127,89 €           | 127,92 €            |                   |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 173,63 €          | 173,63 €           | 174,68 €            |                   |
| 5d) CNPAIA 4%  | 6,95 €            | 6,95 €             | 6,99 €              |                   |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 39,73 €           | 39,73 €            | 39,97 €             |                   |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 93,76 €           | 93,76 €            | 93,76 €             |                   |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 3,75 €            | 3,75 €             | 3,75 €              |                   |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 21,45 €           | 21,45 €            | -                   |                   |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 79,87 €           | 79,87 €            | 80,92 €             |                   |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 3,19 €            | 3,19 €             | 3,24 €              |                   |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 18,27 €           | 18,27 €            | 18,51 €             |                   |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 91,38 €           | 91,38 €            | -                   |                   |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 36,55 €           | 36,55 €            | 37,04 €             |                   |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 141,36 €          | 333,08 €           | -                   |                   |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>672,36 €</b>   | <b>809,20 €</b>    | <b>386,59 €</b>     |                   |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>2.500,00 €</b> | <b>2.088,10 €</b>  | <b>1.665,77 €</b>   |                   |

Fg. 125 Part 329

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                    |                    |                     |                    |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                    |                    |                     |                    |
| <b>LOTTO 10</b>  |                    |                    |                     |                    |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 329</b>  |                    |                    |                     |                    |
|  | <b>PROGETTO</b>    | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |                    |
| <b>1) LAVORI</b>   | EURO               | EURO               | EURO                |                    |
| A MISURA   | 32.011,66 €        | 32.011,66 €        | 33.530,29 €         |                    |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>32.011,66 €</b> | <b>32.011,66 €</b> | <b>33.530,29 €</b>  |                    |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                    |                    |                     |                    |
|  | 512,19 €           | 536,48 €           | 536,48 €            |                    |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>512,19 €</b>    | <b>536,48 €</b>    | <b>536,48 €</b>     |                    |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                    |                    |                     |                    |
|  | 31.499,47 €        | 31.475,18 €        | 32.993,81 €         |                    |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>31.499,47 €</b> | <b>31.475,18 €</b> | <b>32.993,81 €</b>  |                    |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                    |                    |                     |                    |
|  | 1.052,00 €         | 1.052,00 €         | 63,19 €             |                    |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>1.052,00 €</b>  | <b>1.052,00 €</b>  | <b>63,19 €</b>      |                    |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>33.063,66 €</b> | <b>33.063,66 €</b> | <b>33.593,48 €</b>  |                    |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                    | <b>31,485%</b>     | <b>9.909,96 €</b>   | <b>10.388,10 €</b> |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                    |                    | <b>21.565,22 €</b>  | <b>22.605,71 €</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                    |                    | <b>23.153,70 €</b>  | <b>23.205,38 €</b> |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                    |                    |                     |                    |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                     |                    |                    |                     |                    |
| 5a)  | -                  | -                  | -                   |                    |
| 5b)  | 3.306,37 €         | 2.315,37 €         | 2.320,54 €          |                    |
| 5b)  | 3.141,05 €         | 3.141,05 €         | 3.166,97 €          |                    |
| 5d)  | 125,64 €           | 125,64 €           | 126,68 €            |                    |
| 5e)  | 718,67 €           | 718,67 €           | 724,60 €            |                    |
| 5c1)   | 1.696,17 €         | 1.696,17 €         | 1.696,17 €          |                    |
| 5d1)   | 67,85 €            | 67,85 €            | 67,85 €             |                    |
| 5e1)   | 388,08 €           | 388,08 €           | 388,08 €            |                    |
| 5c2)   | 1.444,88 €         | 1.444,88 €         | 1.470,80 €          |                    |
| 5d2)   | 57,80 €            | 57,80 €            | 58,83 €             |                    |
| 5e2)   | 330,59 €           | 330,59 €           | 336,52 €            |                    |
| 5f)  | 1.653,18 €         | 1.653,18 €         | 1.653,18 €          |                    |
| 5g)  | 661,27 €           | 661,27 €           | 661,27 €            |                    |
| 5h)  | 330,16 €           | 11.231,12 €        | 11.231,12 €         |                    |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>9.936,34 €</b>  | <b>19.846,30 €</b> | <b>7.000,06 €</b>   |                    |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>43.000,00 €</b> | <b>43.000,00 €</b> | <b>30.205,44 €</b>  |                    |

Fig. 125 Part 334

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                   |                |                    |                     |
|--|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                   |                |                    |                     |
| <b>LOTTO 10</b>  |                   |                |                    |                     |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 334</b>  |                   |                |                    |                     |
|  | <b>PROGETTO</b>   |                | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |
| <b>1) LAVORI</b>   | EURO              |                | EURO               | EURO                |
| A MISURA   | 849,00 €          |                | 849,00 €           | 849,00 €            |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>849,00 €</b>   |                | <b>849,00 €</b>    | <b>849,00 €</b>     |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                   |                |                    |                     |
|  | 13,58 €           |                | 13,58 €            | 13,58 €             |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>13,58 €</b>    |                | <b>13,58 €</b>     | <b>13,58 €</b>      |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                   |                |                    |                     |
|  | 835,42 €          |                | 835,42 €           | 835,42 €            |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>835,42 €</b>   |                | <b>835,42 €</b>    | <b>835,42 €</b>     |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                   |                |                    |                     |
|  | 28,21 €           |                | 28,21 €            | 1,59 €              |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>28,21 €</b>    |                | <b>28,21 €</b>     | <b>1,59 €</b>       |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>877,21 €</b>   |                | <b>877,21 €</b>    | <b>850,59 €</b>     |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                   | <b>31,485%</b> |                    |                     |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                   |                | <b>263,03 €</b>    | <b>263,03 €</b>     |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                   |                | <b>614,18 €</b>    | <b>587,56 €</b>     |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                   |                |                    |                     |
| 5a) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                 | - €               |                | - €                | - €                 |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 87,72 €           |                | 61,42 €            | 58,76 €             |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 83,33 €           |                | 83,33 €            | 80,72 €             |
| 5d) CNPAIA 4%  | 3,33 €            |                | 3,33 €             | 3,23 €              |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 19,07 €           |                | 19,07 €            | 18,47 €             |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 45,00 €           |                | 45,00 €            | 43,55 €             |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 1,80 €            |                | 1,80 €             | 1,74 €              |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 10,30 €           |                | 10,30 €            |                     |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 38,33 €           |                | 38,33 €            | 37,17 €             |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 1,53 €            |                | 1,53 €             | 1,49 €              |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 8,77 €            |                | 8,77 €             | 8,50 €              |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 43,86 €           |                | 43,86 €            |                     |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 17,54 €           |                | 17,54 €            | 17,54 €             |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 67,93 €           |                | 357,26 €           |                     |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>322,79 €</b>   |                | <b>585,82 €</b>    | <b>178,71 €</b>     |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>1.200,00 €</b> |                | <b>1.200,00 €</b>  | <b>766,27 €</b>     |

Fig. 125 Part 339

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                    |                    |                     |                   |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                    |                    |                     |                   |
| <b>LOTTO 10</b>  |                    |                    |                     |                   |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 339</b>  |                    |                    |                     |                   |
|  | <b>PROGETTO</b>    | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |                   |
|  | EURO               | EURO               | EURO                |                   |
| <b>1) LAVORI</b>   |                    |                    |                     |                   |
| A MISURA   | 11.016,66 €        | 11.016,66 €        | 11.444,83 €         |                   |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>11.016,66 €</b> | <b>11.016,66 €</b> | <b>11.444,83 €</b>  |                   |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                    |                    |                     |                   |
|  | 176,27 €           | 176,27 €           | 183,12 €            |                   |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>176,27 €</b>    | <b>176,27 €</b>    | <b>183,12 €</b>     |                   |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                    |                    |                     |                   |
|  | 10.840,39 €        | 10.840,39 €        | 11.261,71 €         |                   |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>10.840,39 €</b> | <b>10.840,39 €</b> | <b>11.261,71 €</b>  |                   |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                    |                    |                     |                   |
|  | 362,76 €           | 362,76 €           | 21,69 €             |                   |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>362,76 €</b>    | <b>362,76 €</b>    | <b>21,69 €</b>      |                   |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>11.379,42 €</b> | <b>11.379,42 €</b> | <b>11.466,52 €</b>  |                   |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                    | <b>31,485%</b>     | <b>3.413,10 €</b>   | <b>3.545,75 €</b> |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                    |                    | <b>7.427,29 €</b>   | <b>7.715,96 €</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                    |                    | <b>7.966,32 €</b>   | <b>7.920,77 €</b> |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                    |                    |                     |                   |
| 5a) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                 | -                  | -                  | -                   |                   |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 1.137,94 €         | 796,63 €           | 792,08 €            |                   |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 1.018,97 €         | 1.018,97 €         | 1.020,97 €          |                   |
| 5d) CNPAIA 4%  | 40,76 €            | 40,76 €            | 40,84 €             |                   |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 233,14 €           | 233,14 €           | 233,60 €            |                   |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 550,24 €           | 550,24 €           | 550,24 €            |                   |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 22,01 €            | 22,01 €            | 22,01 €             |                   |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 125,90 €           | 125,90 €           | -                   |                   |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 468,73 €           | 468,73 €           | 470,73 €            |                   |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 18,75 €            | 18,75 €            | 18,83 €             |                   |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 107,24 €           | 107,24 €           | 107,70 €            |                   |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 568,97 €           | 568,97 €           | -                   |                   |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 227,59 €           | 227,59 €           | 227,59 €            |                   |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 393,21 €           | 4.147,61 €         | -                   |                   |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>3.620,58 €</b>  | <b>7.033,67 €</b>  | <b>2.315,07 €</b>   |                   |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>15.000,00 €</b> | <b>15.000,00 €</b> | <b>10.235,84 €</b>  |                   |

Fig. 125 Part 339

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |   |                    |                     |                    |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |   |                    |                     |                    |
| <b>LOTTO 10</b>  |   |                    |                     |                    |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 439-315</b>  |   |                    |                     |                    |
|  | <b>PROGETTO</b>   | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |                    |
| <b>1) LAVORI</b>   | EURO  | EURO               | EURO                |                    |
| A MISURA   | 21.210,55 €   | 21.210,55 €        | 22.198,13 €         |                    |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>21.210,55 €</b>  | <b>21.210,55 €</b> | <b>22.198,13 €</b>  |                    |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |   |                    |                     |                    |
|  | 339,37 €  | 339,37 €           | 355,17 €            |                    |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>339,37 €</b>   | <b>339,37 €</b>    | <b>355,17 €</b>     |                    |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |   |                    |                     |                    |
|  | 20.871,18 €   | 20.871,18 €        | 21.842,96 €         |                    |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>20.871,18 €</b>  | <b>20.871,18 €</b> | <b>21.842,96 €</b>  |                    |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |   |                    |                     |                    |
|  | 697,31 €  | 697,31 €           | 41,81 €             |                    |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>697,31 €</b>   | <b>697,31 €</b>    | <b>41,81 €</b>      |                    |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>21.907,86 €</b>  | <b>21.907,86 €</b> | <b>22.239,94 €</b>  |                    |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |   | <b>31,485%</b>     | <b>6.571,29 €</b>   | <b>6.877,26 €</b>  |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |   |                    | <b>14.299,89 €</b>  | <b>14.965,70 €</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |   |                    | <b>15.336,57 €</b>  | <b>15.362,68 €</b> |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |   |                    |                     |                    |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                     |   |                    |                     |                    |
| 5a)  | - €   | - €                | - €                 |                    |
| 5b)  | IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%                   | 1.533,66 €         | 1.536,27 €          |                    |
| 5b)  | SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC                            | 1.545,39 €         | 1.553,03 €          |                    |
| 5d)  | CNPAIA 4%   | 61,82 €            | 62,12 €             |                    |
| 5e)  | IVA SU SPESE TECNICHE 22%                                       | 353,59 €           | 355,33 €            |                    |
| 5c1)   | di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)                | 834,51 €           | 834,51 €            |                    |
| 5d1)   | CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO                        | 33,38 €            | 33,38 €             |                    |
| 5e1)   | IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%                          | 190,94 €           | -                   |                    |
| 5c2)   | di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.) | 710,88 €           | 718,52 €            |                    |
| 5d2)   | CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE                    | 28,44 €            | 28,74 €             |                    |
| 5e2)   | IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%                      | 162,65 €           | 164,40 €            |                    |
| 5f)  | IMPREVISTI 5% di 1)   | 1.095,39 €         | -                   |                    |
| 5g)  | ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)  | 438,16 €           | 438,16 €            |                    |
| 5h)  | ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA                   | 407,01 €           | -                   |                    |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>6.092,14 €</b>   | <b>12.663,43 €</b> | <b>3.944,91 €</b>   |                    |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>28.000,00 €</b>  | <b>28.000,00 €</b> | <b>19.307,60 €</b>  |                    |

CONSIDERATO che la ditta **GCT ECO-CONSULTING**, con sede in Via Cavour, 7 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01963710437, ha presentato le seguenti fatture:

- n. 4 del 12-01-2021 dell'importo di € 19.366,43 oltre IVA al 10%, pari ad € 1.936,43, per un totale di € 21.303,07 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 300;
- n. 5 del 12-01-2021 dell'importo di € 1.279,18 oltre IVA al 10%, pari ad € 127,92, per un totale di € 1.407,10 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 311;
- n. 6 del 12-01-2021 dell'importo di € 35.428,40 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.542,84, per un totale di € 38.971,24 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 306-307;
- n. 7 del 12-01-2021 dell'importo di € 23.205,38 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.320,54, per un totale di € 25.525,92 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 329;
- n. 8 del 12-01-2021 dell'importo di € 25.898,47 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.589,85, per un totale di € 28.488,32 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 301;
- n. 9 del 12-01-2021 dell'importo di € 7.920,77 oltre IVA al 10%, pari ad € 792,08, per un totale di € 8.712,85 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 339;
- n. 10 del 12-01-2021 dell'importo di € 587,56 oltre IVA al 10%, pari ad € 58,76, per un totale di € 646,32 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 334;
- n. 11 del 12-01-2021 dell'importo di € 15.362,68 oltre IVA al 10%, pari ad € 1.536,27, per un totale di € 16.898,95 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 439-315;

DATO ATTO che:

- Per la ditta **GCT ECO-CONSULTING**, nell'ambito della stessa procedura, la verifica dei requisiti, per l'affidamento dei lavori di cui al D.lgs. 50/2016 e D.L. 189/2016 e ss.mm.ii. eseguita tramite il sistema ACVPass ha avuto esito positivo;
- La verifica di regolarità contributiva dell'impresa ha dato esito positivo – DURC INPS\_23242536;

RITENUTO di:

- Dover procedere con l’approvazione dello stato finale e del C.R.E. dei lavori riguardanti l’intervento in questione;

ATTESO che a seguito degli eventi sismici del 26-30 ottobre 2016 sussiste per questo Comune lo stato di emergenza appositamente dichiarato;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

PRESO ATTO che:

- Il R.U.P. è l’ing. Marco Orioli;

DATO ATTO CHE sono stati acquisiti:

- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 300** CUP: E19F20000160001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 301** CUP: E19F20000170001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 306-307** CUP: E19F20000180001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 311** CUP: E19F20000190001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 329** CUP: E19F20000200001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 334** CUP: E19F20000210001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 339** CUP: E19F20000220001
- Intervento edificio distinto al **FG. 125 PART. 439-315** CUP: E19F20000230001

CIG per l’esecuzione dei lavori: **8240566A2E**;

**VISTI:**

- Il vigente Statuto comunale e il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, che viene reso

unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

### **D E T E R M I N A**

- 1) Di APPROVARE la premessa, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii;
- 2) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione dell'intervento denominato "SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 10 BLOCCO B APP. 1 EDIFICI SITI IN VIA C. VARANO DISTINTI AL FG. 125 PART. 300-301-306-307-311-329-334-339-439-315", lo stato finale ed il C.R.E.;
- 3) Di APPROVARE, a seguito dell'ultimazione degli interventi, i seguenti QTE:

Fg. 125 Part. 300

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                     |                |                     |                     |
|--|---------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                     |                |                     |                     |
| <b>LOTTO 10</b>  |                     |                |                     |                     |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 300</b>  |                     |                |                     |                     |
|  | <b>PROGETTO</b>     |                | <b>AFIDAMENTO</b>   | <b>STATO FINALE</b> |
| <b>1) LAVORI A MISURA</b>  | EURO<br>26.750,40 € |                | EURO<br>26.750,40 € | EURO<br>27.983,13 € |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>26.750,40 €</b>  |                | <b>26.750,40 €</b>  | <b>27.983,13 €</b>  |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                     |                |                     |                     |
|  | 428,01 €            |                | 428,01 €            | 447,73 €            |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>428,01 €</b>     |                | <b>428,01 €</b>     | <b>447,73 €</b>     |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)</b>  |                     |                |                     |                     |
|  | 26.322,39 €         |                | 26.322,39 €         | 27.535,40 €         |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>26.322,39 €</b>  |                | <b>26.322,39 €</b>  | <b>27.535,40 €</b>  |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                     |                |                     |                     |
|  | 878,69 €            |                | 878,69 €            | 52,82 €             |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>878,69 €</b>     |                | <b>878,69 €</b>     | <b>52,82 €</b>      |
| <b>IMPORTO IN APPALTO(1+4)</b>   | <b>27.629,09 €</b>  |                | <b>27.629,09 €</b>  | <b>28.035,95 €</b>  |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                     | <b>31,485%</b> | <b>8.422,36 €</b>   | <b>8.669,52 €</b>   |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                     |                | <b>18.328,04 €</b>  | <b>18.865,88 €</b>  |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                     |                | <b>19.634,74 €</b>  | <b>19.366,43 €</b>  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                     |                |                     |                     |
| 5a) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                 | - €                 |                | - €                 | - €                 |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 2.762,91 €          |                | 1.963,47 €          | 1.936,64 €          |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 1.831,45 €          |                | 1.831,45 €          | 1.840,71 €          |
| 5d) CNPAIA 4%  | 73,26 €             |                | 73,26 €             | 73,63 €             |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 419,04 €            |                | 419,04 €            | 421,15 €            |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 988,99 €            |                | 988,99 €            | 988,99 €            |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 39,56 €             |                | 39,56 €             | 39,56 €             |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 226,28 €            |                | 226,28 €            | - €                 |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 842,47 €            |                | 842,47 €            | 851,72 €            |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 33,70 €             |                | 33,70 €             | 34,07 €             |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 192,76 €            |                | 192,76 €            | 194,87 €            |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 1.381,45 €          |                | 1.381,45 €          |                     |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 552,58 €            |                | 552,58 €            | 552,58 €            |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 350,22 €            |                | 1.149,65 €          |                     |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>7.370,91 €</b>   |                | <b>7.370,91 €</b>   | <b>4.824,72 €</b>   |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>35.000,00 €</b>  |                | <b>35.000,00 €</b>  | <b>24.191,15 €</b>  |

Fig. 125 Part 301

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                    |                    |                    |                     |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                    |                    |                    |                     |                    |
| <b>LOTTO 10</b>  |                    |                    |                    |                     |                    |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 301</b>  |                    |                    |                    |                     |                    |
|  | <b>PROGETTO</b>    | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>VARIANTE</b>    | <b>STATO FINALE</b> |                    |
| <b>1) LAVORI</b>   | <b>EURO</b>        | <b>EURO</b>        | <b>EURO</b>        | <b>EURO</b>         |                    |
| A MISURA   | 28.406,29 €        | 28.406,29 €        | 37.442,25 €        | 37.442,25 €         |                    |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>28.406,29 €</b> | <b>28.406,29 €</b> | <b>37.442,25 €</b> | <b>37.442,25 €</b>  |                    |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                    |                    |                    |                     |                    |
|  | 454,50 €           | 454,50 €           | 599,08 €           | 599,08 €            |                    |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>454,50 €</b>    | <b>454,50 €</b>    | <b>599,08 €</b>    | <b>599,08 €</b>     |                    |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                    |                    |                    |                     |                    |
|  | 27.951,79 €        | 27.951,79 €        | 36.843,17 €        | 36.843,17 €         |                    |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>27.951,79 €</b> | <b>27.951,79 €</b> | <b>36.843,17 €</b> | <b>36.843,17 €</b>  |                    |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                    |                    |                    |                     |                    |
|  | 939,13 €           | 939,13 €           | 56,29 €            | 56,29 €             |                    |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>939,13 €</b>    | <b>939,13 €</b>    | <b>56,29 €</b>     | <b>56,29 €</b>      |                    |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>29.345,42 €</b> | <b>29.345,42 €</b> | <b>37.498,54 €</b> | <b>37.498,54 €</b>  |                    |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                    | <b>31,485%</b>     | <b>8.800,62 €</b>  | <b>11.600,07 €</b>  | <b>11.600,07 €</b> |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                    |                    | <b>19.151,17 €</b> | <b>25.243,10 €</b>  | <b>25.243,10 €</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                    |                    | <b>20.544,80 €</b> | <b>25.898,47 €</b>  | <b>25.898,47 €</b> |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                    |                    |                    |                     |                    |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 2.934,54 €         | 2.054,48 €         | 2.589,85 €         | 2.589,85 €          |                    |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 1.917,27 €         | 1.917,27 €         | 2.104,80 €         | 2.104,80 €          |                    |
| 5d) CNPAIA 4%  | 76,69 €            | 76,69 €            | 84,19 €            | 84,19 €             |                    |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 438,67 €           | 438,67 €           | 481,58 €           | 481,58 €            |                    |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 1.035,33 €         | 1.035,33 €         | 1.035,33 €         | 1.035,33 €          |                    |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 41,41 €            | 41,41 €            | 41,41 €            | 41,41 €             |                    |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 236,88 €           | 236,88 €           | 236,88 €           | -                   |                    |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 881,94 €           | 881,94 €           | 1.069,47 €         | 1.069,47 €          |                    |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 35,28 €            | 35,28 €            | 42,78 €            | 42,78 €             |                    |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 201,79 €           | 201,79 €           | 244,69 €           | 244,69 €            |                    |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 1.467,27 €         | 1.467,27 €         | 1.874,93 €         | 1.874,93 €          |                    |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 586,91 €           | 586,91 €           | 586,91 €           | 586,91 €            |                    |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 233,23 €           | 9.913,91 €         | 3.379,28 €         | 3.379,28 €          |                    |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>7.654,58 €</b>  | <b>16.455,20 €</b> | <b>11.101,53 €</b> | <b>5.847,33 €</b>   |                    |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>37.000,00 €</b> | <b>37.000,00 €</b> | <b>37.000,00 €</b> | <b>31.745,79 €</b>  |                    |

Fig. 125 Part 306-307

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |  |                    |                    |                    |                     |
|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |  |                    |                    |                    |                     |
| <b>LOTTO 10</b>  |  |                    |                    |                    |                     |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 306-307</b>  |  |                    |                    |                    |                     |
|  |  | <b>PROGETTO</b>    | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>VARIANTE</b>    | <b>STATO FINALE</b> |
| <b>1) LAVORI</b>   |  | EURO               | EURO               | EURO               | EURO                |
| A MISURA   |  | 37.016,76 €        | 37.016,76 €        | 51.225,42 €        | 51.225,42 €         |
|  | <b>SOMMANO 1</b>   | <b>37.016,76 €</b> | <b>37.016,76 €</b> | <b>51.225,42 €</b> | <b>51.225,42 €</b>  |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |  |                    |                    |                    |                     |
|  |  | 592,27 €           | 592,27 €           | 819,61 €           | 819,61 €            |
|  | <b>SOMMANO 2</b>   | <b>592,27 €</b>    | <b>592,27 €</b>    | <b>819,61 €</b>    | <b>819,61 €</b>     |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |  |                    |                    |                    |                     |
|  |  | 36.424,49 €        | 36.424,49 €        | 50.405,81 €        | 50.405,81 €         |
|  | <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>36.424,49 €</b> | <b>36.424,49 €</b> | <b>50.405,81 €</b> | <b>50.405,81 €</b>  |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |  |                    |                    |                    |                     |
|  |  | 1.221,29 €         | 1.221,29 €         | 73,25 €            | 73,25 €             |
|  | <b>SOMMANO 4</b>   | <b>1.221,29 €</b>  | <b>1.221,29 €</b>  | <b>73,25 €</b>     | <b>73,25 €</b>      |
|  | <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>38.238,05 €</b> | <b>38.238,05 €</b> | <b>51.298,67 €</b> | <b>51.298,67 €</b>  |
|  | <b>SCONTO DI GARA</b>  |                    | <b>31,485%</b>     |                    |                     |
|  | <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                    | <b>11.468,25 €</b> | <b>15.870,27 €</b> | <b>15.870,27 €</b>  |
|  | <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                    | <b>24.956,24 €</b> | <b>34.535,54 €</b> | <b>34.535,54 €</b>  |
|  |  |                    | <b>26.769,80 €</b> | <b>35.428,40 €</b> | <b>35.428,40 €</b>  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |  |                    |                    |                    |                     |
| 5a)  | EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA | - €                | - €                | - €                | - €                 |
| 5b)  | IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 3.823,81 €         | 2.676,98 €         | 3.542,84 €         | 3.542,84 €          |
| 5b)  | SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 2.361,90 €         | 2.361,90 €         | 2.662,30 €         | 2.662,30 €          |
| 5d)  | CNPAIA 4%  | 94,48 €            | 94,48 €            | 106,49 €           | 106,49 €            |
| 5e)  | IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 540,40 €           | 540,40 €           | 609,13 €           | 609,13 €            |
| 5c1)   | di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)                                       | 1.275,43 €         | 1.275,43 €         | 1.275,43 €         | 1.275,43 €          |
| 5d1)   | CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO   | 51,02 €            | 51,02 €            | 51,02 €            | 51,02 €             |
| 5e1)   | IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%   | 291,82 €           | 291,82 €           | 291,82 €           | - €                 |
| 5c2)   | di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                        | 1.086,48 €         | 1.086,48 €         | 1.386,87 €         | 1.386,87 €          |
| 5d2)   | CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE   | 43,46 €            | 43,46 €            | 55,47 €            | 55,47 €             |
| 5e2)   | IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%   | 248,59 €           | 248,59 €           | 317,32 €           | 317,32 €            |
| 5f)  | IMPREVISTI 5% di 1)  | 1.911,90 €         | 1.911,90 €         | 2.564,93 €         |                     |
| 5g)  | ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)                         | 764,76 €           | 764,76 €           | 764,76 €           | 764,76 €            |
| 5h)  | ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 264,70 €           | 12.879,78 €        | 2.321,14 €         |                     |
|  | <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>9.761,95 €</b>  | <b>21.230,21 €</b> | <b>12.571,60 €</b> | <b>7.685,53 €</b>   |
|  | <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>48.000,00 €</b> | <b>48.000,00 €</b> | <b>48.000,00 €</b> | <b>43.113,93 €</b>  |

Fig. 125 Part 311

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                   |                    |                     |                   |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|-------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                   |                    |                     |                   |
| <b>LOTTO 10</b>  |                   |                    |                     |                   |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 311</b>  |                   |                    |                     |                   |
|  | <b>PROGETTO</b>   | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |                   |
|  | EURO              | EURO               | EURO                |                   |
| <b>1) LAVORI</b>   |                   |                    |                     |                   |
| A MISURA   | 1.771,20 €        | 1.771,20 €         | 1.848,38 €          |                   |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>1.771,20 €</b> | <b>1.771,20 €</b>  | <b>1.848,38 €</b>   |                   |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                   |                    |                     |                   |
|  | 28,34 €           | 28,34 €            | 29,57 €             |                   |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>28,34 €</b>    | <b>28,34 €</b>     | <b>29,57 €</b>      |                   |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                   |                    |                     |                   |
|  | 1.742,86 €        | 1.742,86 €         | 1.818,81 €          |                   |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>1.742,86 €</b> | <b>1.742,86 €</b>  | <b>1.818,81 €</b>   |                   |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                   |                    |                     |                   |
|  | 56,44 €           | 56,44 €            | 3,45 €              |                   |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>56,44 €</b>    | <b>56,44 €</b>     | <b>3,45 €</b>       |                   |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>1.827,64 €</b> | <b>1.827,64 €</b>  | <b>1.851,83 €</b>   |                   |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                   | <b>31,485%</b>     | <b>548,74 €</b>     | <b>572,65 €</b>   |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                   |                    | <b>1.194,12 €</b>   | <b>1.246,16 €</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                   |                    | <b>1.278,90 €</b>   | <b>1.279,18 €</b> |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                   |                    |                     |                   |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                     | -                 | -                  | -                   |                   |
| 5a) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 182,76 €          | 127,89 €           | 127,92 €            |                   |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 173,63 €          | 173,63 €           | 174,68 €            |                   |
| 5d) CNPAIA 4%  | 6,95 €            | 6,95 €             | 6,99 €              |                   |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 39,73 €           | 39,73 €            | 39,97 €             |                   |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 93,76 €           | 93,76 €            | 93,76 €             |                   |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 3,75 €            | 3,75 €             | 3,75 €              |                   |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 21,45 €           | 21,45 €            | -                   |                   |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 79,87 €           | 79,87 €            | 80,92 €             |                   |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 3,19 €            | 3,19 €             | 3,24 €              |                   |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 18,27 €           | 18,27 €            | 18,51 €             |                   |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 91,38 €           | 91,38 €            | -                   |                   |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 36,55 €           | 36,55 €            | 37,04 €             |                   |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 141,36 €          | 333,08 €           | -                   |                   |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>672,36 €</b>   | <b>809,20 €</b>    | <b>386,59 €</b>     |                   |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>2.500,00 €</b> | <b>2.088,10 €</b>  | <b>1.665,77 €</b>   |                   |

Fig. 125 Part 329

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                    |                |                    |                     |
|--|--------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                    |                |                    |                     |
| <b>LOTTO 10</b>  |                    |                |                    |                     |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 329</b>  |                    |                |                    |                     |
|  | <b>PROGETTO</b>    |                | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |
| <b>1) LAVORI</b>   | EURO               |                | EURO               | EURO                |
| A MISURA   | 32.011,66 €        |                | 32.011,66 €        | 33.530,29 €         |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>32.011,66 €</b> |                | <b>32.011,66 €</b> | <b>33.530,29 €</b>  |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                    |                |                    |                     |
|  | 512,19 €           |                | 536,48 €           | 536,48 €            |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>512,19 €</b>    |                | <b>536,48 €</b>    | <b>536,48 €</b>     |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                    |                |                    |                     |
|  | 31.499,47 €        |                | 31.475,18 €        | 32.993,81 €         |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>31.499,47 €</b> |                | <b>31.475,18 €</b> | <b>32.993,81 €</b>  |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                    |                |                    |                     |
|  | 1.052,00 €         |                | 1.052,00 €         | 63,19 €             |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>1.052,00 €</b>  |                | <b>1.052,00 €</b>  | <b>63,19 €</b>      |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>33.063,66 €</b> |                | <b>33.063,66 €</b> | <b>33.593,48 €</b>  |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                    | <b>31,485%</b> | <b>9.909,96 €</b>  | <b>10.388,10 €</b>  |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                    |                | <b>21.565,22 €</b> | <b>22.605,71 €</b>  |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                    |                | <b>23.153,70 €</b> | <b>23.205,38 €</b>  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                    |                |                    |                     |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                     |                    |                |                    |                     |
| 5a)  | -                  |                | -                  | -                   |
| 5b)  | 3.306,37 €         |                | 2.315,37 €         | 2.320,54 €          |
| 5b)  | 3.141,05 €         |                | 3.141,05 €         | 3.166,97 €          |
| 5d)  | 125,64 €           |                | 125,64 €           | 126,68 €            |
| 5e)  | 718,67 €           |                | 718,67 €           | 724,60 €            |
| 5c1)   | 1.696,17 €         |                | 1.696,17 €         | 1.696,17 €          |
| 5d1)   | 67,85 €            |                | 67,85 €            | 67,85 €             |
| 5e1)   | 388,08 €           |                | 388,08 €           | 388,08 €            |
| 5c2)   | 1.444,88 €         |                | 1.444,88 €         | 1.470,80 €          |
| 5d2)   | 57,80 €            |                | 57,80 €            | 58,83 €             |
| 5e2)   | 330,59 €           |                | 330,59 €           | 336,52 €            |
| 5f)  | 1.653,18 €         |                | 1.653,18 €         | 1.653,18 €          |
| 5g)  | 661,27 €           |                | 661,27 €           | 661,27 €            |
| 5h)  | 330,16 €           |                | 11.231,12 €        | 11.231,12 €         |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>9.936,34 €</b>  |                | <b>19.846,30 €</b> | <b>7.000,06 €</b>   |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>43.000,00 €</b> |                | <b>43.000,00 €</b> | <b>30.205,44 €</b>  |

Fg. 125 Part 334

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                   |                |                    |                     |
|--|-------------------|----------------|--------------------|---------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                   |                |                    |                     |
| <b>LOTTO 10</b>  |                   |                |                    |                     |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 334</b>  |                   |                |                    |                     |
|  | <b>PROGETTO</b>   |                | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |
| <b>1) LAVORI</b>   | EURO              |                | EURO               | EURO                |
| A MISURA   | 849,00 €          |                | 849,00 €           | 849,00 €            |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>849,00 €</b>   |                | <b>849,00 €</b>    | <b>849,00 €</b>     |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                   |                |                    |                     |
|  | 13,58 €           |                | 13,58 €            | 13,58 €             |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>13,58 €</b>    |                | <b>13,58 €</b>     | <b>13,58 €</b>      |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                   |                |                    |                     |
|  | 835,42 €          |                | 835,42 €           | 835,42 €            |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>835,42 €</b>   |                | <b>835,42 €</b>    | <b>835,42 €</b>     |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                   |                |                    |                     |
|  | 28,21 €           |                | 28,21 €            | 1,59 €              |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>28,21 €</b>    |                | <b>28,21 €</b>     | <b>1,59 €</b>       |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>877,21 €</b>   |                | <b>877,21 €</b>    | <b>850,59 €</b>     |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                   | <b>31,485%</b> | <b>263,03 €</b>    | <b>263,03 €</b>     |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                   |                | <b>572,39 €</b>    | <b>572,39 €</b>     |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                   |                | <b>614,18 €</b>    | <b>587,56 €</b>     |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                   |                |                    |                     |
| 5a) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                 | - €               |                | - €                | - €                 |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 87,72 €           |                | 61,42 €            | 58,76 €             |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 83,33 €           |                | 83,33 €            | 80,72 €             |
| 5d) CNPAIA 4%  | 3,33 €            |                | 3,33 €             | 3,23 €              |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 19,07 €           |                | 19,07 €            | 18,47 €             |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 45,00 €           |                | 45,00 €            | 43,55 €             |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 1,80 €            |                | 1,80 €             | 1,74 €              |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 10,30 €           |                | 10,30 €            |                     |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 38,33 €           |                | 38,33 €            | 37,17 €             |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 1,53 €            |                | 1,53 €             | 1,49 €              |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 8,77 €            |                | 8,77 €             | 8,50 €              |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 43,86 €           |                | 43,86 €            |                     |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 17,54 €           |                | 17,54 €            | 17,54 €             |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 67,93 €           |                | 357,26 €           |                     |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>322,79 €</b>   |                | <b>585,82 €</b>    | <b>178,71 €</b>     |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>1.200,00 €</b> |                | <b>1.200,00 €</b>  | <b>766,27 €</b>     |

Fig. 125 Part 339

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |                    |                    |                     |  |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|--|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |                    |                    |                     |  |
| <b>LOTTO 10</b>  |                    |                    |                     |  |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 339</b>  |                    |                    |                     |  |
|  | <b>PROGETTO</b>    | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |  |
|  | EURO               | EURO               | EURO                |  |
| <b>1) LAVORI</b>   |                    |                    |                     |  |
| A MISURA   | 11.016,66 €        | 11.016,66 €        | 11.444,83 €         |  |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>11.016,66 €</b> | <b>11.016,66 €</b> | <b>11.444,83 €</b>  |  |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |                    |                    |                     |  |
|  | 176,27 €           | 176,27 €           | 183,12 €            |  |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>176,27 €</b>    | <b>176,27 €</b>    | <b>183,12 €</b>     |  |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |                    |                    |                     |  |
|  | 10.840,39 €        | 10.840,39 €        | 11.261,71 €         |  |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>10.840,39 €</b> | <b>10.840,39 €</b> | <b>11.261,71 €</b>  |  |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |                    |                    |                     |  |
|  | 362,76 €           | 362,76 €           | 21,69 €             |  |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>362,76 €</b>    | <b>362,76 €</b>    | <b>21,69 €</b>      |  |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>11.379,42 €</b> | <b>11.379,42 €</b> | <b>11.466,52 €</b>  |  |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |                    | <b>31,485%</b>     |                     |  |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |                    | <b>7.427,29 €</b>  | <b>7.715,96 €</b>   |  |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |                    | <b>7.966,32 €</b>  | <b>7.920,77 €</b>   |  |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |                    |                    |                     |  |
| 5a) EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                 | - €                | - €                | - €                 |  |
| 5b) IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%  | 1.137,94 €         | 796,63 €           | 792,08 €            |  |
| 5b) SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC   | 1.018,97 €         | 1.018,97 €         | 1.020,97 €          |  |
| 5d) CNPAIA 4%  | 40,76 €            | 40,76 €            | 40,84 €             |  |
| 5e) IVA SU SPESE TECNICHE 22%  | 233,14 €           | 233,14 €           | 233,60 €            |  |
| 5c1) di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)  | 550,24 €           | 550,24 €           | 550,24 €            |  |
| 5d1) CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO  | 22,01 €            | 22,01 €            | 22,01 €             |  |
| 5e1) IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%  | 125,90 €           | 125,90 €           | - €                 |  |
| 5c2) di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.)                                       | 468,73 €           | 468,73 €           | 470,73 €            |  |
| 5d2) CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE  | 18,75 €            | 18,75 €            | 18,83 €             |  |
| 5e2) IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%  | 107,24 €           | 107,24 €           | 107,70 €            |  |
| 5f) IMPREVISTI 5% di 1)  | 568,97 €           | 568,97 €           | - €                 |  |
| 5g) ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)   | 227,59 €           | 227,59 €           | 227,59 €            |  |
| 5h) ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA  | 393,21 €           | 4.147,61 €         | - €                 |  |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>3.620,58 €</b>  | <b>7.033,67 €</b>  | <b>2.315,07 €</b>   |  |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>15.000,00 €</b> | <b>15.000,00 €</b> | <b>10.235,84 €</b>  |  |

Fig. 125 Part 439-315

| <b>COMUNE DI CAMERINO</b>  |   |                    |                     |                    |
|--|---|--------------------|---------------------|--------------------|
| <b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b> |   |                    |                     |                    |
| <b>LOTTO 10</b>  |   |                    |                     |                    |
| <b>EDIFICIO FG. 125 PART. 439-315</b>  |   |                    |                     |                    |
|  | <b>PROGETTO</b>   | <b>AFFIDAMENTO</b> | <b>STATO FINALE</b> |                    |
| <b>1) LAVORI</b>   | EURO  | EURO               | EURO                |                    |
| A MISURA   | 21.210,55 €   | 21.210,55 €        | 22.198,13 €         |                    |
| <b>SOMMANO 1</b>   | <b>21.210,55 €</b>  | <b>21.210,55 €</b> | <b>22.198,13 €</b>  |                    |
| <b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>   |   |                    |                     |                    |
|  | 339,37 €  | 339,37 €           | 355,17 €            |                    |
| <b>SOMMANO 2</b>   | <b>339,37 €</b>   | <b>339,37 €</b>    | <b>355,17 €</b>     |                    |
| <b>3) LAVORI A BASE D'ASTA</b>   |   |                    |                     |                    |
|  | 20.871,18 €   | 20.871,18 €        | 21.842,96 €         |                    |
| <b>SOMMANO 3=1-2</b>   | <b>20.871,18 €</b>  | <b>20.871,18 €</b> | <b>21.842,96 €</b>  |                    |
| <b>4) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>   |   |                    |                     |                    |
|  | 697,31 €  | 697,31 €           | 41,81 €             |                    |
| <b>SOMMANO 4</b>   | <b>697,31 €</b>   | <b>697,31 €</b>    | <b>41,81 €</b>      |                    |
| <b>IMPORTO IN APPALTO (1+4)</b>  | <b>21.907,86 €</b>  | <b>21.907,86 €</b> | <b>22.239,94 €</b>  |                    |
| <b>SCONTO DI GARA</b>  |   | <b>31,485%</b>     | <b>6.571,29 €</b>   | <b>6.877,26 €</b>  |
| <b>IMPORTO DA LAVORI RIBASSATO</b>   |   |                    | <b>14.299,89 €</b>  | <b>14.965,70 €</b> |
| <b>IMPORTO DI CONTRATTO</b>  |   |                    | <b>15.336,57 €</b>  | <b>15.362,68 €</b> |
| <b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>   |   |                    |                     |                    |
| EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA                     |   |                    |                     |                    |
| 5a)  | - €   | - €                | - €                 |                    |
| 5b)  | IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%                   | 2.190,79 €         | 1.533,66 €          | 1.536,27 €         |
| 5b)  | SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC                            | 1.545,39 €         | 1.545,39 €          | 1.553,03 €         |
| 5d)  | CNPAIA 4%   | 61,82 €            | 61,82 €             | 62,12 €            |
| 5e)  | IVA SU SPESE TECNICHE 22%                                       | 353,59 €           | 353,59 €            | 355,33 €           |
| 5c1)   | di cui SPESE TECNICHE PER PROGETTO (54% di S.T.)                | 834,51 €           | 834,51 €            | 834,51 €           |
| 5d1)   | CNPAIA 4% su spese tecniche per PROGETTO                        | 33,38 €            | 33,38 €             | 33,38 €            |
| 5e1)   | IVA SU SPESE TECNICHE PER PROGETTO 22%                          | 190,94 €           | 190,94 €            | - €                |
| 5c2)   | di cui SPESE TECNICHE PER DL, CSE, CRE, ecc (33%+9%+4% di S.T.) | 710,88 €           | 710,88 €            | 718,52 €           |
| 5d2)   | CNPAIA 4% su spese tecniche per DL, CSE, CRE                    | 28,44 €            | 28,44 €             | 28,74 €            |
| 5e2)   | IVA SU SPESE TECNICHE per DL, CSE, CRE 22%                      | 162,65 €           | 162,65 €            | 164,40 €           |
| 5f)  | IMPREVISTI 5% di 1)   | 1.095,39 €         | 1.095,39 €          | - €                |
| 5g)  | ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.Lgs. 50/2016 2% DI 1)  | 438,16 €           | 438,16 €            | 438,16 €           |
| 5h)  | ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA                   | 407,01 €           | 7.635,43 €          | - €                |
| <b>SOMMANO 5)</b>  | <b>6.092,14 €</b>   | <b>12.663,43 €</b> | <b>3.944,91 €</b>   |                    |
| <b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5</b>  | <b>28.000,00 €</b>  | <b>28.000,00 €</b> | <b>19.307,60 €</b>  |                    |

4) Di liquidare alla ditta **GCT ECO-CONSULTING**, con sede in Via Cavour, 7 – 62034 Muccia (MC), P.IVA 01963710437, le seguenti fatture:

- n. 4 del 12-01-2021 dell'importo di € 19.366,43 oltre IVA al 10%, pari ad € 1.936,43, per un totale di € 21.303,07 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 300;
  - n. 5 del 12-01-2021 dell'importo di € 1.279,18 oltre IVA al 10%, pari ad € 127,92, per un totale di € 1.407,10 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 311;
  - n. 6 del 12-01-2021 dell'importo di € 35.428,40 oltre IVA al 10%, pari ad € 3.542,84, per un totale di € 38.971,24 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 306-307;
  - n. 7 del 12-01-2021 dell'importo di € 23.205,38 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.320,54, per un totale di € 25.525,92 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 329;
  - n. 8 del 12-01-2021 dell'importo di € 25.898,47 oltre IVA al 10%, pari ad € 2.589,85, per un totale di € 28.488,32 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 301;
  - n. 9 del 12-01-2021 dell'importo di € 7.920,77 oltre IVA al 10%, pari ad € 792,08, per un totale di € 8.712,85 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 339;
  - n. 10 del 12-01-2021 dell'importo di € 587,56 oltre IVA al 10%, pari ad € 58,76, per un totale di € 646,32 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 334;
  - n. 11 del 12-01-2021 dell'importo di € 15.362,68 oltre IVA al 10%, pari ad € 1.536,27, per un totale di € 16.898,95 per lavori contrattuali relativo all'immobile distinto al Fg . 125 Part. 439-315;
- 5) Di dare atto che la spesa di € 141.953,77<sub>2</sub> è finanziata sui fondi del cap. 88/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” voce n.7 “**Misure provvisionali eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016
- 6) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.
- 7) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

- 8) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 9) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 10) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 11) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 12) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane;
  - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

01-02-2021

Il Responsabile del Settore  
F.to Dr. Giuliano Barboni

---

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 01-02-2021

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

### **Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 551

Camerino, 11-03-2021

Il Responsabile Settore 3<sup>^</sup>  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli