



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NUMERO 132 DEL 24-09-2019

OGGETTO:

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE -
3^ STRALCIO - LOTTO N. 1 - APPROVAZIONE PROGETTO DI VARIANTE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 17:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Sborgia Sandro	SINDACO	P
Jajani Lucia	VICESINDACO	P
Fanelli Marco	ASSESSORE	P
Sfascia Stefano	ASSESSORE	P
Sartori Giovanna	ASSESSORE	P

SOGGETTA A COMUNICAZIONE: S

Assegnati n. 5 In carica 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Alessandra Secondari

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata,

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, responsabile del servizio lavori pubblici, manutenzione ed ambiente, visto il documento istruttorio predisposto dal responsabile del procedimento Geom. Gianfranco Carimini, relativo all'intervento denominato "MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3^ STRALCIO – Lotto n. 1" che di seguito si riporta:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO CHE:

- in seguito agli eventi sismici dell'ottobre 2016 si è riscontrato un forte incremento di transito dei mezzi pesanti sull'intero territorio comunale che ha comportato il deterioramento delle pavimentazioni di diverse vie. Tale situazione è stata inoltre aggravata dalle eccezionali nevicate del mese di gennaio 2017, pertanto su richiesta dell'Amministrazione Comunale è stato redatto un progetto atto a ripristinare la sicurezza della viabilità comunale nei tratti che presentano un degrado più elevato e quindi la maggiore urgenza di intervento. L'intervento, vista la tipologia delle opere e i luoghi interessati che sono diversi ed isolati, ha consentito di individuare dei lotti funzionali ed autonomi in cui intervenire al fine di ripristinare la sicurezza della viabilità;
- con Delibera di G.C. n. 40 del 28/02/2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi ad "Intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale – 3° stralcio, che prevede un intervento suddiviso in n.2 lotti funzionali:
 - o Lotto n. 1: strade comunali di Arcofiato-Santa Lucia-Varano di Sotto, Ponti-Capolapiaggia, Sellano, Perito;
 - o Lotto n. 2: strade comunali di Casale, Raggiano, San Paolo-Calvie;

- Il RUP dell'intervento è il geom. Gianfranco Carimini, Tecnico comunale dell'Ufficio Manutenzione;
- Per il progetto è stato acquisito il CUP: E17H18002010005;

CONSIDERATO CHE:

- Relativamente ai lavori dell'“Intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 1” il progetto approvato prevede un costo complessivo dell'intervento pari ad € 169.000,00, compresa IVA e oneri per la sicurezza, di cui € 134.551,00 per lavori, ed 34.449,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il costo complessivo di € 169.000,00, trova copertura finanziaria al capitolo: CAP.2918/3 del Bilancio del Comune di Camerino;
- con determinazione n. 155/Serv. LL.PP. del 16/04/2019 – n. 453 del registro generale è stata approvata la proposta di aggiudicazione, in affidamento diretto ex art. 1, comma 912 della Legge n. 145/2018, l'appalto dei lavori dell'intervento denominato “Intervento di messa in sicurezza della viabilità comunale – 3° stralcio – Lotto n. 1” (CUP: E17H18002010005, CIG: 7846840935), all'operatore economico **CO.RI S.R.L.**, con sede a 60025 LORETO (AN), Via Brecce n. 229; P. IVA: 01097310435, che ha formulato la migliore offerta, con il ribasso del **16,27%**, ritenuto congruo, per un **importo contrattuale di € 113.316,30**, oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 130.514,47, detratto l'importo del ribasso del 16,27%, pari ad € 21.234,70 = € 109.279,77, oltre gli oneri di sicurezza di € 4.036,53, per un totale di € 113.316,30);
- Con determinazione n. 184 /Serv. LL.PP. del 06/05/2019 – n. 551 del registro generale è stato dato atto che l'aggiudicazione disposta con determinazione n. 155/Serv. LL.PP. del 16/04/2019 – n. 453 del registro generale, è divenuta efficace;
- Il contratto è stato stipulato in data 14/05/2019 - Rep n. 1763;

- Successivamente all'inizio dei lavori è emersa la necessità di predisporre una Perizia di Variante, e pertanto il RUP e D.L. Geom. Gianfranco Carimini ha redatto il progetto di variante in data 12/09/2019 che si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione tecnica perizia di variante e Q.T.E. di raffronto progetto/affidamento/variante;
 - Planimetria stato di progetto;
 - Planimetria stato di variante;
 - Computo metrico estimativo di variante

In cui si recepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste. In conclusione risulta, per effetto del progetto di variante il seguente Q.T.E.:

Da cui risulta un maggior costo di € 39.300,00, che necessita di apposita

COMUNE DI CAMERINO				
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3^ STRALCIO - LOTTO N. 1		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARANTE
		TOTALE €	TOTALE €	TOTALE €
STRADA DI PONTI - CAPO LAPIAGGA		€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 25.621,00
STRADA DI ARCOFIATO-S. LUCIA-VARANO DI SOTTO		€ 79.138,00	€ 79.138,00	€ 134.880,00
STRADA DI SELLANO INTERNA N. 1		€ 14.395,00	€ 14.395,00	€ 14.395,00
STRADA DI PERITO		€ 8.520,00	€ 8.520,00	€ 8.520,00
STRADA INTERNA DI SELLANO N. 2				€ 15.000,00
1) LA VORI		EURO		
A MISURA		134.551,00 €	134.551,00 €	198.396,00 €
	SOMMANO 1	134.551,00	134.551,00	198.396,00
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA		4.036,53 €	4.036,53 €	5.951,88 €
	SOMMANO 2	4.036,53 €	4.036,53 €	5.951,88 €
3) LA VORIA BASE D'ASTA				
	SOMMANO 3=1-2	130.514,47 €	130.514,47 €	192.444,12 €
SCONTO DI GARA 16,27%			21.234,70 €	31.310,66 €
IMPORTO LAVORI RIBASATO			109.279,77 €	161.133,46 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO			113.316,30	167.085,34
5) SOMMA A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
RUBRICHE, ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE				
SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI				
M/A SU LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		29.601,22 €	24.929,59 €	36.798,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, D.L. ECC		1.950,00 €	1.950,00 €	
CNPA IVA 4%		78,00 €	78,00 €	
M/A SU SPESE TECNICHE 22%		446,16 €	446,16 €	
IMPREVISTI 10% DI 1)				
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL DLGS 50/2016 2% DI 1)		2.373,62 €	2.691,02 €	3.967,92 €
ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA			25.588,93 €	487,96 €
	SOMMANO 2)	34.449,00 €	55.683,70 €	41.214,66 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		169.000,00 €	169.000,00	208.300,00

copertura finanziaria;

DATO ATTO che la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

CONSIDERATO CHE:

- con determina R.G. 1118/2019 è stato approvato il CRE e QTE finale dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3^ STRALCIO – Lotto n. 2", da cui risulta un'economia di € 11.554,10 sul finanziamento mutuo n. 6053564;
- con determina R.G. 1076/2019 è stato approvato il CRE e QTE finale dell'intervento di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle", da cui risulta un'economia di € 27.813,38 sul finanziamento mutuo n. 6045004;

RITENUTO

- opportuno impegnare le risorse di cui sopra attraverso apposita pratica di devoluzione del mutuo al fine di finanziare le maggiori opere che si sono rese necessarie nell'ambito dell'intervento "MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3^ STRALCIO – Lotto n. 1", come da variante sopra citata;

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

VISTI il:

- D.lgs 267/2000
- Il D.lgs 50/2016 e s.m.i.
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

PROPONE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

- 1) La premessa è parte integrante del dispositivo;
- 2) Di approvare il **progetto di variante**, redatto dal geom. Gianfranco Carimini in qualità di RUP e D.L., per le opere atte a conseguire l'intervento denominato **“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 1”**, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO				
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3° STRALCIO - LOTTO N. 1				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE	
	TOTALE €	TOTALE €	TOTALE €	
STRADA DI PONTI - CAPOLAPIAGGA	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 25.621,00	
STRADA DI ARCOFIATO-S.LUCIA-VARANO DI SOTTO	€ 79.136,00	€ 79.136,00	€ 134.860,00	
STRADA DI SELLANO INTERNA N. 1	€ 14.395,00	€ 14.395,00	€ 14.395,00	
STRADA DI PERITO	€ 8.520,00	€ 8.520,00	€ 8.520,00	
STRADA INTERNA DI SELLANO N. 2			€ 15.000,00	
1) LAVORI A MISURA	EURO			
	134.551,00 €	134.551,00 €		198.396,00 €
SOMMANO 1	134.551,00	134.551,00		198.396,00
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	4.036,53 €	4.036,53 €		5.951,88 €
SOMMANO 2	4.036,53 €	4.036,53 €		5.951,88 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
SOMMANO 3=1-2	130.514,47 €	130.514,47 €		192.444,12 €
SCONTO DI GARA 16,27%		21.234,70 €		31.310,66 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		109.279,77 €		161.133,46 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO		113.316,30		167.085,34
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
RILIEVI , ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE				
SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI				
I.V.A. SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	29.601,22 €	24.929,59 €		36.758,78 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL., ECC	1.950,00 €	1.950,00 €		
CNPAIA 4%	78,00 €	78,00 €		
I.V.A. SU SPESE TECNICHE 22%	446,16 €	446,16 €		
IMPREVISTI 10% DI 1)				
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	2.373,62 €	2.691,02 €		3.967,92 €
ARROTONDAMENTI , ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA		25.588,93 €		487,96 €
SOMMANO 2)	34.449,00 €	55.683,70 €		41.214,66 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	169.000,00 €	169.000,00		208.300,00

- 3) Di dare atto che la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;

- 4) Di dare atto che:
- a. con determina R.G. 1118/2019 è stato approvato il CRE e QTE finale dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3^ STRALCIO – Lotto n. 2", da cui risulta un'economia di € 11.554,10 sul finanziamento mutuo n. 6053564;
 - b. con determina R.G. 1076/2019 è stato approvato il CRE e QTE finale dell'intervento di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle", da cui risulta un'economia di € 27.813,38 sul finanziamento mutuo n. 6045004;
- 5) di ritenere opportuno impegnare le risorse di cui sopra attraverso apposita pratica di devoluzione del mutuo al fine di finanziare le maggiori opere che si sono rese necessarie nell'ambito dell'intervento "MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3^ STRALCIO – Lotto n. 1", come da variante sopra citata;
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 208.000,00 relativa al Progetto di Variante "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3^ stralcio – Lotto n. 1, trova copertura finanziaria con i fondi dei capitoli, così riportati:
- CAP. 2918/3 "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3^ stralcio – Lotto n. 1" del progetto approvato con D.G.C. n. 40 del 28/02/2019, per € 169.000,00;
 - CAP. 2918/3 "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3^ stralcio – Lotto n. 2", per € 11.554,10 quali economie del progetto approvato con D.G.C. n. 40 del 28/02/2019, come da determina RG 1076 del 21/08/2019 di approvazione del CRE e QTE finale;
 - CAP. 2834 "Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle" per € 27.813,38 quali economie del progetto approvato con D.G.C. n. 55 del 22/03/2018,

come da determina RG 1118 del 29/08/2019 di approvazione del CRE e QTE finale;

- 7) Di dare mandato ai Responsabili del Settore Finanziario e del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica, ciascuno per le proprie competenze di predisporre gli atti conseguenti e necessari al fine di dare concreta attuazione al presente Atto.

PROPONE INOLTRE

- Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 8 agosto 2000, n. 267,

Il Responsabile del procedimento
F.to Geom. Gianfranco Carimini

Preso atto e condiviso quanto contenuto nel documento istruttorio predisposto dal responsabile del procedimento,

PROPONE

Alla Giunta di deliberare in merito.

Il responsabile del
Servizio Ambiente, Manutenzione,
LL.PP., Protezione Civile, Appalti e
Contratti, Ricostruzione Pubblica.
Ing. Marco Orioli

RITENUTO per i motivi riportati in tale proposta e che sono di condivisi di emanare la presente deliberazione;

VISTI i seguenti pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000:

-in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica Ing. Marco Orioli: parere favorevole;

-in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dr. Giuliano Barboni: parere favorevole;

Con votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

- 1) La premessa è parte integrante del dispositivo;
- 2) Di approvare il **progetto di variante**, redatto dal geom. Gianfranco Carimini in qualità di RUP e D.L., per le opere atte a conseguire l'intervento denominato **“INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE – 3° STRALCIO – LOTTO N. 1”**, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

COMUNE DI CAMERINO					
INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3° STRALCIO - LOTTO N. 1					
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE		
	TOTALE €	TOTALE €	TOTALE €		
STRADA DI PONTI - CAPOLAPIAGGA	€ 32.500,00	€ 32.500,00	€ 25.621,00		
STRADA DI ARCOFIATO-S.LUCIA-VARANO DI SOTTO	€ 79.136,00	€ 79.136,00	€ 134.860,00		
STRADA DI SELLANO INTERNA N. 1	€ 14.395,00	€ 14.395,00	€ 14.395,00		
STRADA DI PERITO	€ 8.520,00	€ 8.520,00	€ 8.520,00		
STRADA INTERNA DI SELLANO N. 2			€ 15.000,00		
1) LAVORI A MISURA					
	EURO				
	134.551,00 €	134.551,00 €	198.396,00 €		
SOMMANO 1	134.551,00	134.551,00	198.396,00		
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA					
	4.036,53 €	4.036,53 €	5.951,88 €		
SOMMANO 2	4.036,53 €	4.036,53 €	5.951,88 €		
3) LAVORI A BASE D'ASTA					
SOMMANO 3=1-2	130.514,47 €	130.514,47 €	192.444,12 €		
SCONTO DI GARA 16,27%					
		21.234,70 €	31.310,66 €		
IMPORTO LAVORI RIBASSATO					
		109.279,77 €	161.133,46 €		
4) IMPORTO DI CONTRATTO					
		113.316,30	167.085,34		
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI GEOLOGICHE					
SONDAGGI GEOGNOSTICI E MONITORAGGI					
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	29.601,22 €	24.929,59 €	36.758,78 €		
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.950,00 €	1.950,00 €			
CNPAIA 4%	78,00 €	78,00 €			
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	446,16 €	446,16 €			
IMPREVISTI 10% DI 1)					
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	2.373,62 €	2.691,02 €	3.967,92 €		
ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA		25.588,93 €	487,96 €		
SOMMANO 2)	34.449,00 €	55.683,70 €	41.214,66 €		
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5					
	169.000,00 €	169.000,00	208.300,00		

- 3) Di dare atto che la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 1, lettera c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo;
- 4) Di dare atto che:

- a. con determina R.G. 1118/2019 è stato approvato il CRE e QTE finale dell'intervento di "MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3^ STRALCIO – Lotto n. 2", da cui risulta un'economia di € 11.554,10 sul finanziamento mutuo n. 6053564;
- b. con determina R.G. 1076/2019 è stato approvato il CRE e QTE finale dell'intervento di "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle", da cui risulta un'economia di € 27.813,38 sul finanziamento mutuo n. 6045004;
- 5) di ritenere opportuno impegnare le risorse di cui sopra attraverso apposita pratica di devoluzione del mutuo al fine di finanziare le maggiori opere che si sono rese necessarie nell'ambito dell'intervento "MESSA IN SICUREZZA TRATTI DELLA VIABILITA' COMUNALE 3^ STRALCIO – Lotto n. 1", come da variante sopra citata;
- 6) Di dare atto che la spesa complessiva di € 208.000,00 relativa al Progetto di Variante "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3^ stralcio – Lotto n. 1, trova copertura finanziaria con i fondi dei capitoli, così riportati:
- CAP. 2918/3 "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3^ stralcio – Lotto n. 1" del progetto approvato con D.G.C. n. 40 del 28/02/2019, per € 169.000,00;
 - CAP. 2918/3 "Intervento di messa in sicurezza di tratti della viabilità comunale – 3^ stralcio – Lotto n. 2", per € 11.554,10 quali economie del progetto approvato con D.G.C. n. 40 del 28/02/2019, come da determina RG 1076 del 21/08/2019 di approvazione del CRE e QTE finale;
 - CAP. 2834 "Lavori di messa in sicurezza delle strade comunali – 1^ stralcio – zona residenziale di Vallicelle" per € 27.813,38 quali economie del progetto approvato con D.G.C. n. 55 del 22/03/2018, come da determina RG 1118 del 29/08/2019 di approvazione del CRE e QTE finale;

- 7) Di dare mandato ai Responsabili del Settore Finanziario e del Servizio Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica, ciascuno per le proprie competenze di predisporre gli atti conseguenti e necessari al fine di dare concreta attuazione al presente Atto.

Inoltre stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione favorevole unanime legalmente resa,

DELIBERA

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. dell'8 agosto 2000, n. 267.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 24-09-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Ing. Marco Orioli

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 24-09-2019

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il Segretario generale
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi con contemporanea comunicazione ai capigruppo consiliari.

Camerino, 03-10-2019

Il funzionario delegato
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 03-10-2019

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24-09-2019 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il funzionario delegato
F.to Dr. Francesco Maria Aquili