



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP., MANUNTEZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE
LL.PP.-MANUTENZIONE-RICOSTR.PUBBLICA-PROT.CIVILE

DETERMINAZIONE

N.300 /Serv. LL.PP. del 22-08-2019

N. 1077 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 1. EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI E DISTINTO AL FG. 125 PART. 365. APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, quale R.U.P. dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI, DISTINTO AL FG. 125 PART. 365:

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all’interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;

- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Roberto Biondi per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Varino Favorino, Piazza Umberto I e Via Pieragostini (Lotto n. 1);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 165 del 05-07-2018, RG 516, è stato affidato l'incarico per la progettazione, la DL, di CSP e CSE all'Ing. Roberto Biondi, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata al n. A906, C.F. BNDRRT72T06B474I, P.IVA 01324900438;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 137 del 05-04-2019, RG 395, è stato approvato il progetto redatto dall'Ing. Roberto Biondi;
- Con la stessa Determinazione RG 395/2019 sono stati affidati i lavori alla ditta LAPUCCI GINO SNC, con sede in Loc. Vari, 2 – 62036 Pieve Torina (MC), C.F. e P.IVA 01286080435, per un importo contrattuale di € 33.051,28, al netto dello sconto del 15%, come si evince dal Q.T.E. di seguito riportato:

COMUNE DI CAMERINO			
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.			
LOTTO 1			
EDIFICIO FG. 125 PART. 365			
		PROGETTO	AFFIDAMENTO
1) LAVORI		EURO	EURO
A MISURA		37.414,92 €	37.414,92 €
	SOMMANO 1	37.414,92 €	37.414,92 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA			
		8.324,00 €	8.324,00 €
	SOMMANO 2	8.324,00 €	8.324,00 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA			
		29.090,92 €	29.090,92 €
	SOMMANO 3=1-2	29.090,92 €	29.090,92 €
	SCONTO DI AFFIDAMENTO 15 %		4.363,64 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.727,28 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.051,28 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.741,49 €	3.305,13 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.870,75 €	1.870,75 €
CNPAA 4%		74,83 €	74,83 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		428,03 €	428,03 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.870,75 €	1.870,75 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		748,30 €	748,30 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		850,94 €	5.650,94 €
	SOMMANO 2)	9.585,08 €	13.948,72 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	47.000,00 €	47.000,00 €

CONSIDERATO che:

- Il Progettista e D.L. Ing. Roberto Biondi ha redatto una Perizia di Variante, assunta al prot. n. 14849 del 25-07-2019, da cui risulta che, *“l’edificio all’atto della redazione del progetto, poiché in condizioni critiche, non ha consentito un rilievo di dettaglio. Ciò ha determinato che durante l’esecuzione dei lavori si sono evidenziate situazioni imprevedibili dovute principalmente:*
 1. *Al numero di ore nell’utilizzo della piattaforma aerea autocarrata. Vista la tipologia dell’intervento e lo stato del danno, al fine di procedere con la dovuta cautela, è stato necessario aumentare il numero delle ore previste;*
 2. *All’installazione di un ponteggio di servizio. Prima di procedere con le piattaforme semoventi per completare le lavorazioni sulla facciata interna, è stato riscontrato che il solaio del piano terra verso il cortile, ipotizzato inizialmente carrabile, non lo era, ciò ha fatto optare per l’installazione di un ponteggio di servizio;*
 3. *Alla messa in sicurezza di comignoli. Quando è stato possibile raggiungere la copertura si è rilevata la presenza di altri comignoli lesionati, per questi è stato necessario procedere alla messa in sicurezza con fasce in poliestere e alla rimozione delle parti*

compromesse tramite l'ausilio dell'autogru, proseguendo quindi con la realizzazione di una copertura provvisoria;

4. Al ripristino della impermeabilizzazione di porzione della copertura smontata. La demolizione di una porzione della muratura lesionata ha comportato anche lo smontaggio di una parte della copertura di bordo;
5. Allo spostamento di mobilio di arredo e smontaggio di cartongessi. Al fine di eseguire le opere e gli apprestamenti di messa in sicurezza, poiché i locali interni erano arredati e ingombri di materiali, è stato necessario eseguire delle lavorazioni aggiuntive.

A seguito di suddetta Perizia di Variante ne consegue il seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 1				
EDIFICIO FG. 125 PART. 365				
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1	
	EURO	EURO	EURO	
1) LAVORI A MISURA	37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €	
SOMMANO 1	37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €	
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
	8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €	
SOMMANO 2	8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €	
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
	29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €	
SOMMANO 3=1-2	29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €	
SCONTO DI AFFIDAMENTO 15 %		4.363,64 €	4.926,01 €	
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.727,28 €	27.914,06 €	DELTA
4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.051,28 €	42.580,04 €	28,83%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.741,49 €	3.305,13 €	4.258,00 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €	
CNPAIA 4%	74,83 €	74,83 €	95,01 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	428,03 €	428,03 €	543,47 €	
IMPREVISTI 5% DI 1)	1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	748,30 €	748,30 €	950,12 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	850,94 €	5.650,94 €	- €	
SOMMANO 2)	9.585,08 €	13.948,72 €	10.597,21 €	
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	47.000,00 €	47.000,00 €	53.177,25 €	

RITENUTO pertanto di condividere le motivazioni addotte e riportate nella Perizia di Variante, si ritiene opportuno approvare la stessa, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e di assegnare una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori pari a 10 giorni naturali e consecutivi, in proporzione all'incremento delle opere da eseguire;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. n. 42/2004;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000; RITENUTO che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

ATTESO che per la presente procedura sono stati acquisiti:

- CUP: E19E18000560001;
- CIG per il Progetto, DL, CSP e CSE: Z1F244106D;
- CIG per l'esecuzione dei lavori: Z3727EBDCB.

PROPONE

1. Di approvare e recepire il documento istruttorio quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di approvare la Perizia di Variante, redatta dall'Ing. Roberto Biondi, relativamente ai "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI, DISTINTO AL FG. 125 PART. 365" e di rimodulare il Q.T.E., come in premessa descritto, che di seguito si riporta:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 1				
EDIFICIO FG. 125 PART. 365				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €
	SOMMANO 1	37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €
	SOMMANO 2	8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €
	SOMMANO 3=1-2	29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €
	SCONTO DI AFFIDAMENTO 15 %		4.363,64 €	4.926,01 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.727,28 €	27.914,06 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.051,28 €	42.580,04 €
				DELTA 28,83%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.741,49 €	3.305,13 €	4.258,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €
CNPAIA 4%		74,83 €	74,83 €	95,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		428,03 €	428,03 €	543,47 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		748,30 €	748,30 €	950,12 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		850,94 €	5.650,94 €	- €
	SOMMANO 2)	9.585,08 €	13.948,72 €	10.597,21 €
	COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5	47.000,00 €	47.000,00 €	53.177,25 €

3. Di assegnare una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori pari a 10 giorni naturali e consecutivi, in proporzione all'incremento delle opere da eseguire;
4. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto trova copertura finanziaria per € 47.000,00 già impegnati con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 137 del 05-04-2019 RG 395;
5. Di impegnare la maggiore spesa per € 6.177,25 sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Servizio Appalti.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. ORIOLI MARCO

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE,
RICOSTRUZIONE PUBBLICA E AMBIENTE**

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di approvare la perizia dei LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI, DISTINTO AL FG. 125 PART. 365;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della dirigenza";

VISTO Il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.lgs. n. 42/2004;
Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. Di approvare e recepire il documento istruttorio quale parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
2. Di approvare la Perizia di Variante, redatta dall'Ing. Roberto Biondi, relativamente ai "LAVORI URGENTI DI MESSA IN SICUREZZA EDIFICIO SITO IN VIA PIERAGOSTINI, DISTINTO AL FG. 125 PART. 365" e di rimodulare il Q.T.E., come in premessa descritto, che di seguito si riporta:

COMUNE DI CAMERINO				
SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.				
LOTTO 1				
EDIFICIO FG. 125 PART. 365				
		PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE n. 1
1) LAVORI		EURO	EURO	EURO
A MISURA		37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €
	SOMMANO 1	37.414,92 €	37.414,92 €	47.506,05 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA				
		8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €
	SOMMANO 2	8.324,00 €	8.324,00 €	14.665,98 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA				
		29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €
	SOMMANO 3=1-2	29.090,92 €	29.090,92 €	32.840,07 €
	SCONTO DI AFFIDAMENTO 15 %		4.363,64 €	4.926,01 €
	IMPORTO LAVORI RIBASSATO		24.727,28 €	27.914,06 €
	4) IMPORTO DI CONTRATTO		33.051,28 €	42.580,04 €
				DELTA 28,83%
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA				
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		3.741,49 €	3.305,13 €	4.258,00 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €
CNPAIA 4%		74,83 €	74,83 €	95,01 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		428,03 €	428,03 €	543,47 €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.870,75 €	1.870,75 €	2.375,30 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		748,30 €	748,30 €	950,12 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		850,94 €	5.650,94 €	- €
	SOMMANO 2)	9.585,08 €	13.948,72 €	10.597,21 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		47.000,00 €	47.000,00 €	53.177,25 €

3. Di assegnare una proroga ai termini contrattuali per l'esecuzione dei lavori pari a 10 giorni naturali e consecutivi, in proporzione all'incremento delle opere da eseguire;
4. Di dare atto che la spesa per l'intervento suddetto trova copertura finanziaria per € 47.000,00 già impegnati con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 137 del 05-04-2019 RG 395;
5. Di impegnare la maggiore spesa per € 6.177,25 sui fondi del cap. 88/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
6. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs. 33/2013;
7. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
8. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;

9. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii., dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
10. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
11. Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio;
 - Al Servizio Appalti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE
Responsabile del Servizio Ambiente,
Manutenzione,
LL.PP., Protezione Civile, Appalti e Contratti,
Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

22-08-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
22-08-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco