



Comune di Camerino
Provincia di Macerata

COPIA CONFORME

**SETTORE 3 TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

DETERMINAZIONE

N.372 /Serv. LL.PP. del 31-10-2019

N. 1380 del Registro generale

Oggetto:

SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO - LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 2 PORZ N.1 - 2 PORZ. N.2 - 9-18-21-23-28-29-32. LIQUIDAZIONE SPESE TECNICHE INTERVENTO EDIFICIO FG. 125 PART. 23

COMUNE DI CAMERINO
DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, in qualità di R.U.P. dei lavori “SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO, LOTTO 7 APP. 1. EDIFICI SITI IN VIA BONGIOVANNI E DISTINTI AL FG. 125 PART. 2-PORZ n. 1, 2-PORZ. n. 2, 9, 18, 21, 23, 28, 29, 32”

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;
- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza,

inoltre il personale dell'UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;

- Si è pertanto proceduto con l'affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all'interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell'ambito di tale studio è stato incaricato l'Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza di Via Bongiovanni e Via XX Settembre (Lotto n. 7);
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 9 del 16-01-2019, RG 30, sono stati approvati i progetti esecutivi redatti dall'Ing Cristina Compagnucci relativamente:
 - Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 2-porz. n. 1, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 10.500,00 di cui € 7.771,81 per lavori e € 2.728,19 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
 - Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 2-porz. n. 2, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 35.500,00 di cui € 27.553,84 per lavori e € 7.946,16 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
 - Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 9, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 13.500,00 di cui € 9.996,23 per lavori e € 3.503,77 per somme a disposizione dell'Amm.ne;

- Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 18, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 33.500,00 di cui € 26.036,85 per lavori e € 7.463,15 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 21, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 17.500,00 di cui € 13.116,73 per lavori e € 4.383,27 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 23, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 19.000,00 di cui € 14.360,81 per lavori e € 4.639,19 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 28, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 34.500,00 di cui € 26.311,23 per lavori e € 8.188,77 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 29, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 5.000,00 di cui € 3.137,72 per lavori e € 1.862,28 per somme a disposizione dell'Amm.ne

- Al fabbricato sito in Via Bongiovanni e distinto catastalmente al FG. 125 PART. 32, redatto dall'Ing. Cristina Compagnucci (progetto non soggetto ad autorizzazione da parte della Regione Marche, ai sensi della circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016, in quanto trattasi di intervento di importo inferiore a € 40.000,00), per un importo complessivo di € 26.500,00 di cui € 20.511,27 per lavori e € 5.988,73 per somme a disposizione dell'Amm.ne
- Con la stessa Determinazione del Sett. LL.PP. n. 9 del 16-01-2019, RG 30, si stabiliva di procedere all'appalto dei lavori suddetti mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di cui all'art. 63 del D.lgs. 50/2016 previa consultazione di almeno 5 operatori economici, in possesso della categoria SOA OG2, presenti nell'elenco approvato con Determina n. 317 del 07/12/2017 RG 790 e successivamente aggiornato con Determinazioni n. 43 del 16/02/2018 RG 120, n. 91 del 12/04/2018 RG 260, n. 140 del 12/06/2018 RG 433, n. 195 del 21-08-2018 RG 627, n. 255 del 12-10-2018 RG 829 e n. 304 del 04-12-2018 RG 998;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 28 del 24-01-2019, RG 71, veniva costituito il seggio di gara per l'espletamento delle relative operazioni di gara;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 67 del 28-02-2019, RG 205, sono stati affidati i lavori alla ditta LOPERGOLO COSTRUZIONI SRL, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 133 – 62024 Matelica (MC), P.IVA 01808390437, per un importo contrattuale, al netto dello sconto del 24,732 %:
 - Di € 6.559,95, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 2 porz. n.1;
 - Di € 22.158,93, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 2 porz. n.2;
 - Di € 8.663,45, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 9;
 - Di € 21.521,35, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 18;
 - Di € 10.905,73, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 21;
 - Di € 12.392,33, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 23;
 - Di € 21.847,71, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 28;
 - Di € 2.637,03, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 29;
 - Di € 17.212,52, relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 32;
 per un totale complessivo di € 123.899,00 oltre IVA;
- Le opere sono state eseguite e completate in data 26-06-2019, come da verbale di fine lavori redatto dal D.L. Ing. Cristina Compagnucci;

- Il D.L. ha redatto la documentazione contabile, con relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, quest'ultimo redatto in data 15-07-2019, da cui risulta un credito della ditta pari a:
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 2-porz. n. 1, € 6.491,21 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 2-porz. n. 2, € 21.628,14 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 9, € 7.795,38 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 18, € 21.490,17 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 21, € 8.404,51 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 23, € 11.112,59 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 28, € 21.770,09 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 29, € 1.275,80 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
 - Relativamente al fabbricato distinto al FG. 125 PART. 32, € 17.203,72 oltre IVA al 10% per lavori contrattuali;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 360 del 24-10-2019, RG 1351, è stato approvato lo stato finale e il C.R.E. degli interventi di messa in sicurezza sugli edifici sopra individuati, nonché liquidati i relativi lavori;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 367 del 31-10-2019 RG 1375, sono state liquidate le spese tecniche relative all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 2 porz. n.1;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 368 del 31-10-2019 RG 1376, sono state liquidate le spese tecniche relative all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 2 porz. n.2;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 369 del 31-10-2019 RG 1377, sono state liquidate le spese tecniche relative all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 9;

- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 370 del 31-10-2019 RG 1378, sono state liquidate le spese tecniche relative all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 18;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 371 del 31-10-2019 RG 1379, sono state liquidate le spese tecniche relative all'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 21;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione delle spese tecniche riguardanti progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 23;

CONSIDERATO che l'importo delle spese tecniche trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento;

CONSIDERATO che:

- L'Ing. Cristina Compagnucci, ha presentato la fattura n. 7-2019-PA del 23-10-2019 dell'importo di € 1.093,89 oltre cnpaia al 4%, per un complessivo di € 1.137,65 , a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 23;

DATO ATTO che:

- La verifica di regolarità contributiva dell'Ing. Cristina Compagnucci ha dato esito positivo – INARCASSA 1392062 del 24-10-2019;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTO:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

DETERMINAZIONE SET.3 TER-LL PP, AMB, SISMA-RIC-PUB n. 372 del 31-10-2019

RITENUTO di dover esprimere parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE per l'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 23, sono stati acquisiti:

- CUP: E15J17000280001;
- CIG per la progettazione e D.L.: ZD826A91EB.

PROPONE

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare all'Ing. Cristina Compagnucci, la fattura n. 7-2019-PA del 23-10-2019 dell'importo di € 1.093,89 oltre cnpaia al 4%, per un complessivo di € 1.137,65 , a saldo dell'onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 23;
- 3) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l'intero intervento, finanziato sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." **voce n.7 "Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Marco Orioli

VISTO il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva l'opportunità di liquidare le spese tecniche dell'intervento di messa in sicurezza dell'edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 23;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;

- VISTO** il D.lgs. n. 77/95 recante “Ordinamento finanziario e contabile Enti Locali”;
- VISTO** il vigente regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n. 267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull’ ordinamento degli enti locali”;
- VISTO** in particolare l’art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- VISTO** Il D.lgs. n. 50/2016;
Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
Il D.L. 189/2016 e ss.mm.ii.;
La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 3 del 15/07/2017 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Il documento istruttorio costituisce parte integrante, sostanziale e motivazionale del presente dispositivo;
- 2) Di liquidare all’Ing. Cristina Compagnucci, la fattura n. 7-2019-PA del 23-10-2019 dell’importo di € 1.093,89 oltre cnpaia al 4%, per un complessivo di € 1.137,65 , a saldo dell’onorario per progettazione, D.L., C.S.P. e C.S.E. dell’intervento di messa in sicurezza dell’edificio sito in Via Bongiovanni, distinto al FG. 125 PART. 23;
- 3) Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria nelle cifre impegnate per l’intero intervento, finanziato sui fondi dei cap. 88/1 e 196/1 “PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” e PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA...” **voce n.7 “Misure provvisoriale eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta”** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
- 4) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione delle relative fatture e di rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA.

La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:

- Al servizio finanziario;
- Al servizio albo pretorio;
- Ai revisori dei conti;
- All'ufficio contratti.

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Responsabile del Settore 3°

Ambiente, Manutenzione, LL.PP., Protezione Civile,
Appalti e Contratti, Ricostruzione Pubblica

Ing. Marco Orioli

Il Responsabile Servizio Territorio, LL.PP., Manutenzione,
Ricostruzione Pubblica e Ambiente
F.to Orioli Marco

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

31-10-2019

Il Responsabile del Settore
Servizi Finanziari
Barboni Giuliano

La presente è copia conforme all'originale
31-10-2019

IL FUNZIONARIO DELEGATO
Orioli Marco