

COMUNE DI CAMERINO																						
Provincia di Macerata																						
LAVORI SISMA 2016 - DELOCALIZZAZIONE ATTIVITA' PRODUTTIVE PRESSO L'AREA SITA IN LOC. SAN PAOLO TRA VIA MADONNA DELLE CARCERI E VIA OTTAVIANI.																						
-LOTTO N.1: OPERE DI URBANIZZAZIONE E DI FONDAZIONE- LOTTO 2: EDIFICI-																						
QUADRO TECNICO ECONOMICO GENERALE																						
N.	Descrizione	Q.T.E. PROGETTO ESECUTIVO LOTTO 1				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE LOTTO 1				Q.T.E. VARIANTE LOTTO 1				Q.T.E. PROG ESECUTIVO LOTTO N.2				Q.T.E. AGGIUDICAZIONE LOTTO N.2				QTE TOTALE
		%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	%	Parziali	Totale parziale	Totale	Totale
a.1	LAVORI			2.596.618,64 €			€ 2.596.618,64					€ 2.995.563,91			€ 2.726.550,27			€ 2.726.550,27			€ 5.722.114,18	
	TOTALE LAVORI			2.596.618,64 €			€ 2.596.618,64					€ 2.995.563,91			€ 2.726.550,27			€ 2.726.550,27			€ 5.722.114,18	
a.2	DI CUI oneri per la sicurezza			142.703,53 €			€ 142.703,53					€ 142.703,53		€ -	€ 50.573,34		€ -	€ 50.573,34			€ -	
	lavori a base d'asta			2.453.915,11 €			€ 2.453.915,11					€ 2.852.860,38			€ 2.675.976,93			€ 2.675.976,93			€ -	
	Ribasso d'asta				31,111%		€ 763.437,53	31,111%				€ 887.553,39		€ -	€ -	5,000%	€ 133.798,85		€ 133.798,85		€ -	
	Totale netto CONTRATTUALE lavori sicurezza compresa						€ 1.833.181,11					€ 2.108.010,52			€ 2.726.550,27			€ 2.592.751,42			€ 4.700.761,94	
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE																						
b.1.1	Lavori in economia e/o su fattura			- €			€ 20.000,00					€ 40.000,00			€ 20.000,00			€ 20.000,00			€ 60.000,00	
b.1	per lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi rimborsi previa fattura			- €			€ 20.000,00					€ 40.000,00			€ 20.000,00			€ 20.000,00			€ 60.000,00	
b.2.1	Sondaggi Geologici			12.818,43 €			€ 12.818,43					€ 12.818,43										
b.2.2	Analisi terre			3.938,00 €			€ 3.938,00					€ 3.938,00										
b.2.3				3243,57																		
b.2	per rilievi, accertamenti e indagini			20.000,00 €			€ 16.756,43					€ 16.756,43			€ -			€ -			€ 16.756,43	
b.3.1	allacci servizi			100.000,00 €			€ 80.000,00					€ 80.000,00		€ 40.000,00			€ 40.000,00					
b.3.2	spostamento reti						€ 20.000,00					€ 20.000,00		€ 10.000,00			€ 10.000,00					
b.3.3	fornitura locali cabina Enel											€ 28.975,29										
b.3	per allacciamenti a pubblici servizi			100.000,00 €			€ 100.000,00					€ 128.975,29			€ 50.000,00			€ 50.000,00			€ 178.975,29	
b.4.1				129.830,93 €			250.000,00 €					20.000,00 €			€ 50.000,00			€ 50.000,00				
b.4.2																						
b.4	per imprevisi			129.830,93 €			€ 250.000,00					€ 20.000,00			€ 50.000,00			€ 50.000,00			€ 70.000,00	
b.5	per acquisizione aree o immobili e pertinenze indennizzi			- €			€ -					€ -			€ -			€ -			€ -	
b.6.1				31.159,42 €			25.966,19 €					59.911,28 €			27.265,50 €			54.531,01 €				
b.6b2																						
b.6	per accantonamento di cui all'art. 133, comma 3 e 4 del codice (1,0%)			31.159,42 €			€ 25.966,19					€ 59.911,28			€ 27.265,50			€ 54.531,01			€ 114.442,28	
b.7.1	RIlievo						2.000,00 €					2.000,00 €									€ 2.000,00	
b.7.2	PROGETTO						53.483,29 €					57.491,60 €			60.368,40 €			60.368,40 €			€ 117.860,00	
b.7.3	RELAZIONE GEOLOGICA						8.213,54 €					8.829,10 €			9.270,90 €			9.270,90 €			€ 18.100,00	
b.7.4	DL						43.417,47 €					50.088,14 €			45.590,02 €			45.590,02 €			€ 95.678,17	
b.7.5	PERIZIA DI VARIANTE											15.000,00 €										
b.7.6	COLLAUDO						8.608,76 €					9.931,42 €			9.039,54 €			9.039,54 €			€ 18.970,95	
b.7	per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo			176.570,07 €			€ 115.723,06					€ 143.340,25			€ 124.268,87			€ 124.268,86			€ 267.609,12	
b.8	per spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione			- €			€ -					€ -			€ -			€ -			€ -	
b.9.1	COMMISSIONE DI GARA														€ 5.000,00			€ 3.075,00				
b.9	per eventuali spese per commissioni giudicatrici			- €			€ -					€ -			€ 5.000,00			€ 3.075,00			€ 3.075,00	
b.10.1				12.520,17 €											€ 1.000,00							
b.10.2																						
b.10	per spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			12.520,17 €			€ -					€ -			€ 1.000,00			€ -			€ -	
b.11.1	Prove di carico, di laboratorio ecc			12.983,09 €			10.000,00 €					10.000,00 €			10.000,00 €			10.000,00 €				
b.11.2							- €					- €										
b.11	per spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			12.983,09 €			€ 10.000,00					€ 10.000,00			€ 10.000,00			€ 10.000,00			€ 20.000,00	
b.12.1	IVA 10% sui lavori (A+B4)			273.896,97 €			208.318,11 €					212.801,05 €			277.655,03 €			264.275,14 €				
b.12.2	CNPAIA 4% (B7+B11)			8.882,93 €			4.628,92 €					5.733,61 €			4.970,75 €			4.970,75 €				
b.12.3	IVA SU SPESE TECNICHE 22% (B7 + B12,2)			46.191,25 €			26.477,44 €					32.796,25 €			28.432,72 €			28.432,72 €				
b.12.4	IVA 22% (B1+B2+B3+B10+B11)						32.286,41 €					43.060,98 €			17.820,00 €			17.600,00 €				
b.12	per IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge			328.971,15 €			271.710,88 €					294.391,89 €			328.878,50 €			315.278,61 €			€ 609.670,50	
b.13	arrotondamenti economie derivanti dal ribasso d'asta						€ 108.227,25					€ 54.776,37			€ 57.036,86			€ 80.095,09			€ 134.871,46	
Totale somme a disposizione				812.034,83 €			918.383,81 €					768.151,51 €			€ 673.449,73			€ 707.248,57			€ 1.475.400,09	
TOTALE PROGETTO				3.408.653,47 €			€ 2.751.564,92					€ 2.876.162,03			€ 3.400.000,00			€ 3.300.000,00			€ 6.176.162,03	