



**Comune di Camerino**  
**Provincia di Macerata**

**COPIA CONFORME**

**SETTORE 3°**  
**TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,**  
**SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

**DETERMINAZIONE**

N.67 del 10-02-2020  
N. del Registro generale

**Oggetto:**

SISMA 26-30 OTTOBRE 2016 - 10 APRILE 2018 E SEGUENTI - LAVORI URGENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATA ALLA MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' COMUNALE DENOMINATA "TORRONE-SAN GREGORIO" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

**DOCUMENTO ISTRUTTORIO**

Il sottoscritto Geom. Gianfranco Carimini, quale R.U.P. dei lavori relativi ai lavori urgenti di Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale denominata "Torrone-San Gregorio" nel Comune di Camerino,

**PREMESSO CHE:**

- In seguito alla richiesta dell'Assessore ai LL.PP., il Responsabile del 3° Settore Ing. Marco Orioli, ha incaricato il geom. Gianfranco Carimini, dell'Ufficio Manutenzione, di redigere un progetto di Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale denominata "Torrone-San Gregorio", che si compone dei seguenti elaborati:
  - 1) Planimetria generale viabilità alternativa;
  - 2) Documentazione fotografica stato attuale;
  - 3) Planimetria tracciato strada stato attuale;
  - 4) Planimetria tracciato strada con individuazione intervento da realizzare;
  - 5) Computo metrico estimativo;
  - 6) Quadro tecnico economico

e che comporta una spesa complessiva di € 51.000,00;

- Tale progetto è stato approvato con atto della Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020 in cui si deliberato di:
  - 1) Dare atto che risulta necessario procedere urgentemente all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto in oggetto, in quanto necessari a garantire la sicurezza al transito lungo la viabilità alternativa alla strada comunale "Ponti-Capolapiaggia" chiusa per pericolo alla pubblica incolumità derivante da un fabbricato gravemente danneggiato dal sisma 2016;
  - 2) Dare mandato agli uffici di procedere, nelle more della superiore approvazione a dare esecuzione all'intervento, autorizzando gli uffici, in caso di mancato finanziamento dell'intervento, a procedere imputando le spese a carico del bilancio comunale;
- Il costo complessivo dell'intervento, pari ad € 51.000,00, trova copertura finanziaria sui fondi del cap. 88/1 1 "MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" **voce n. 7 "Ripristino viabilità"** di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, aggiornata con Circolare DPC n. Terag 1\_SM/20748 del 09/04/2018;
- Per i lavori è stato acquisito il CIG: ZC12355AC2A;
- È stato incaricato delle funzioni di R.U.P. il Geom. Gianfranco Carimini dell'UTC;
- Con determina n. 60/Settore 3° del 05/02/2020 sono stati aggiudicati i lavori alla ditta Ferretti S.r.l. con sede legale a Castelraimondo (MC) in via Tagliamento n. 18, C.F. e P.I n. 01223000439 numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Macerata: MC -124380, con il ribasso del 20,00% per un importo contrattuale di € 31.813,18 ( importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta € 39.141,48 detratto l'importo del ribasso del 20% pari a € 7.828,30 = €31.313,18 oltre gli oneri per la sicurezza di € 500,00 per un importo contrattuale di € 31.813,18;
- Il contratto è stato stipulato mediante sottoscrizione per accettazione da parte della Ditta Ferretti S.r.l. della determina di affidamento lavori n. 60/Settore 3° del 05/02/2020;

#### DATO ATTO CHE:

- Durante l'esecuzione dei lavori, si è riscontrato che il fondo necessitava di ulteriori lavorazioni. In particolare è stato necessario realizzare n. 3 (tre) strati di depolverizzazione contro i 2 (due) previsti nel progetto approvato;
- I lavori sono iniziati il 05/02/2020, come da verbale consegna lavori;

PERTANTO è stata predisposta perizia di variante n. 1, redatta in data 10 febbraio 2020 dal sottoscritto Direttore dei lavori e responsabile del procedimento che, si compone dei seguenti elaborati tecnici:

- Relazione perizia di variante e quadro di raffronto
- Computo metrico estimativo di variante
- Q.T.E. variante

In cui si recepiscono le nuove esigenze inizialmente non previste. In conclusione risulta, per effetto della perizia di variante il seguente Q.T.E.:

<b>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale di "Torrone-San Gregorio"</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>
	EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>			
A MISURA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>44.700,00 €</b>
<b>2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
	500,00 €	500,00 €	600,00 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>550,00 €</b>
<b>3) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>39.641,48 €</b>	<b>39.641,48 €</b>	<b>45.250,00 €</b>
<b>4) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>44.700,00 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 20%</b>		<b>7.828,30 €</b>	<b>8.940,00 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>31.313,18 €</b>	<b>35.760,00 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>31.813,18 €</b>	<b>36.310,00 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% DI 3)	8.721,13 €	6.998,90 €	7.988,20 €
IMPREVISTI 5% DI 3)	1.982,07 €	1.982,07 €	1.982,07 €
ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA	655,32 €	10.205,85 €	3.254,58 €
<b>SOMMANO 3)</b>	<b>11.358,52 €</b>	<b>19.186,82 €</b>	<b>14.690,00 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=3+5</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>

Da cui si rileva che:

- I lavori contrattuali al netto del ribasso, sicurezza compreso, hanno un incremento da € 31.813,18 a € 36.310,00;
- L'importo netto aggiuntivo della perizia di variante è di € 4.496,82 pari al 14,14% dell'importo netto di contratto originario;
- La perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 2, lettera b);

VISTI:

- Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.L. 189/2016 e s.m.i.;
- La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

RILEVATO pertanto necessario approvare la perizia di variante di cui sopra;

### P R O P O N E

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio, quale parte integrante e motivazionale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la perizia di variante allegata alla presente determina, redatta dal direttore dei lavori Geom. Gianfranco Carimini per lavori urgenti di **“Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale denominata “Torrone-San Gregorio”** nel Comune di Camerino, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale di "Torrone-San Gregorio"			
	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
	EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>			
A MISURA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>44.700,00 €</b>
<b>2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
	500,00 €	500,00 €	600,00 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>550,00 €</b>
<b>3) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>39.641,48 €</b>	<b>39.641,48 €</b>	<b>45.250,00 €</b>
<b>4) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>44.700,00 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 20%</b>		<b>7.828,30 €</b>	<b>8.940,00 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>31.313,18 €</b>	<b>35.760,00 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>31.813,18 €</b>	<b>36.310,00 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% DI 3)	8.721,13 €	6.998,90 €	7.988,20 €
IMPREVISTI 5% DI 3)	1.982,07 €	1.982,07 €	1.982,07 €
ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA	655,32 €	10.205,85 €	3.254,58 €
<b>SOMMANO 3)</b>	<b>11.358,52 €</b>	<b>19.186,82 €</b>	<b>14.690,00 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=3+5</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>

- 3) Di dare atto che la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 2, lettera b);
- 4) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori trova copertura finanziaria sui fondi stanziati con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020 e imputati al cap. 88/1 “MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” voce n. 7 “**Ripristino viabilità**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, aggiornata con Circolare DPC n. Terag 1\_SM/20748 del 09/04/2018;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All’Albo pretorio
  - Al Servizio Appalti

Il responsabile del procedimento

**IL RESPONSABILE DEL 3^ SETTORE - TERRITORIO, LL.PP. AMBIENTE, MANUTENZIONE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

- VISTO** il documento istruttorio in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di approvare la perizi di variante dell'intervento denominato **“Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale denominata “Torrone-San Gregorio “** (CIG: Z842BDFF61);
- RITENUTO** per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di poter emanare la presente determina;
- VISTO** il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- VISTO** il D.lgs. n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull' ordinamento degli enti locali”
- VISTO** in particolare l'art. 107, “funzioni e responsabilità della dirigenza”;
- VISTI** il D.lgs. 50/2016 e s.m.i.:  
il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;  
il D.L. 189/2016, convertito con L. 229/2016 e s.m.i.;
- VISTA** La normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare le Ordinanze C.D.P.C. n. 388/2016, n. 394/2016, n. 408/2016, con le relative deroghe alle disposizioni vigenti, come specificato nel documento istruttorio
- RITENUTO** doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;
- RITENUTO** doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- RICHIAMATO** il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/20202 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n°267/2000;

## D E T E R M I N A

- 1) Di approvare quanto indicato nel documento istruttorio, quale parte integrante e motivazionale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare la perizia di variante allegata alla presente determina, redatta dal direttore dei lavori Geom. Gianfranco Carimini per lavori urgenti di **“Manutenzione straordinaria finalizzato alla messa in sicurezza della viabilità comunale denominata “Torrone-San Gregorio”** nel Comune di Camerino, che si conclude con il seguente Q.T.E.:

<b>Lavori urgenti di manutenzione straordinaria finalizzata alla messa in sicurezza della viabilità comunale di "Torrone-San Gregorio"</b>			
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>
	EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI</b>			
A MISURA	39.141,48 €	39.141,48 €	44.700,00 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>44.700,00 €</b>
<b>2) IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>			
	500,00 €	500,00 €	600,00 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>500,00 €</b>	<b>500,00 €</b>	<b>550,00 €</b>
<b>3) IMPORTO TOTALE LAVORI</b>	<b>39.641,48 €</b>	<b>39.641,48 €</b>	<b>45.250,00 €</b>
<b>4) IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>39.141,48 €</b>	<b>44.700,00 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 20%</b>		<b>7.828,30 €</b>	<b>8.940,00 €</b>
<b>IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>31.313,18 €</b>	<b>35.760,00 €</b>
<b>4) IMPORTO DI CONTRATTO</b>		<b>31.813,18 €</b>	<b>36.310,00 €</b>
<b>5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22% DI 3)	8.721,13 €	6.998,90 €	7.988,20 €
IMPREVISTI 5% DI 3)	1.982,07 €	1.982,07 €	1.982,07 €
ARROTONDAMENTI, ECONOMIE PER RIBASSO D'ASTA	655,32 €	10.205,85 €	3.254,58 €
<b>SOMMANO 3)</b>	<b>11.358,52 €</b>	<b>19.186,82 €</b>	<b>14.690,00 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=3+5</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>

- 3) Di dare atto che la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 2, lettera b);

- 4) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori trova copertura finanziaria sui fondi stanziati con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 12 del 31/01/2020 e imputati al cap. 88/1 “MISURE PROVVISORIALI ESEGUITE SIA ATTRAVERSO INTERVENTI IN SOMMA URGENZA SIA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016” voce n. 7 “**Ripristino viabilità**” di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016, aggiornata con Circolare DPC n. Terag 1\_SM/20748 del 09/04/2018;
- 5) Di dare mandato al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- 7) Di dare atto che è accertata, ai sensi dell’art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 8) Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell’art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
- 9) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell’art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell’art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 10) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l’apposizione, ai sensi dell’art. 147/bis, comma 1, e dell’art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 11) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
  - All’Albo pretorio
  - Al Servizio Appalti

UFFICIO TECNICO COMUNALE  
Responsabile del Servizio Territorio, LL.PP.,  
Manutenzione, Ricostruzione Pubblica, Ambiente

Ing. Marco Orioli

PARERI:

### REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

Il Responsabile del Settore  
Bilancio e Programmazione

Il Responsabile Settore 3°  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente -  
Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

### REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa. Dalla data odierna, il provvedimento medesimo è esecutivo.

10-02-2020

Il Responsabile del Settore 2  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 10-02-2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Ing. Marco Orioli

---

### Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 21-02-2020

Il Responsabile del Settore  
F.to Ing. Marco Orioli