

## UNIONE MONTANA POTENZA ESINO MUSONE

Valorizzazione del tracciato dei Cammini lauretani nell'area colpita dal sisma. Antica Via Romano - Lauretana

	PROGETTO	AGGIUDICAZIONE	VARIANTE
	EURO	EURO	EURO
<b>1) LAVORI A MISURA</b>			
<b>TOTALE LAVORI 1)</b>	<b>354.775,56 €</b>	<b>354.775,56 €</b>	<b>393.865,07 €</b>
1a) DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTA A RIBASSO (3%)	10.643,27 €	10.643,27 €	12.674,98 €
1b) IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO 1-1a)		344.132,29 €	381.190,09 €
RIBASSO Ditta Esecutrice		23,366%	23,366%
IMPORTO COMPLESSIVO lavori aggiudicati (compresi oo.ss.)		<b>274.365,61 €</b>	<b>304.796,19 €</b>
ripartizione per Comune (compresi oo.ss.)			
LAVORI COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI	75.631,36 €	58.489,50 €	64.419,61 €
LAVORI COMUNE DI CAMERINO	71.771,50 €	55.504,48 €	80.706,67 €
LAVORI COMUNE DI PIORACO	10.518,78 €	8.134,70 €	8.905,08 €
LAVORI COMUNE DI CASTELRAIMONDO	8.802,76 €	6.807,61 €	10.504,62 €
LAVORI COMUNE DI SERRAPETRONA	52.638,65 €	40.708,09 €	43.502,01 €
LAVORI COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	115.116,01 €	89.024,94 €	75.409,50 €
LAVORI COMUNE DI TREIA	20.296,50 €	15.696,29 €	21.348,71 €
<b>2) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	////	////	////
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%			
ripartizione per Comune			
IVA COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIANTI	16.638,90 €	12.867,69 €	14.172,31 €
IVA COMUNE DI CAMERINO	15.789,73 €	12.210,98 €	17.755,47 €
IVA COMUNE DI PIORACO	2.314,13 €	1.789,63 €	1.959,12 €
IVA COMUNE DI CASTELRAIMONDO	1.936,61 €	1.497,67 €	2.311,02 €
IVA COMUNE DI SERRAPETRONA	11.580,50 €	8.955,78 €	9.570,44 €
IVA COMUNE DI SAN SEVERINO MARCHE	25.325,52 €	19.585,49 €	16.590,09 €
IVA COMUNE DI TREIA	4.465,23 €	3.453,18 €	4.696,72 €
<b>TOTALE IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%</b>	<b>78.050,62 €</b>	<b>60.360,43 €</b>	<b>67.055,16 €</b>
SPESE TECNICHE PER PROGETTO	26.796,97 €	26.796,97 €	26.796,97 €
SPESE TECNICHE PER DIREZIONE LAVORI e COORD DIgs81/08	4.728,88 €	4.728,88 €	5.686,48 €
CNPAIA 4%	1.261,03 €	1.261,03 €	1.299,34 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	7.213,11 €	7.213,11 €	7.432,21 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)	7.095,51 €	5.676,41 €	5.676,41 €
AVCP - spese contributo di gara	////	225,00 €	225,00 €
SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA	////	////	4.500,00 €
SPESE DI REGISTRAZIONE ATTI DI COMODATO	////	////	10.550,00 €
IMPREVISTI - ECONOMIE	20.078,31 €	119.372,55 €	65.982,23 €
ARROTONDAMENTI	- €	- €	- €
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>145.224,44 €</b>	<b>225.634,39 €</b>	<b>195.203,80 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=(1)+2)</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>	<b>500.000,00 €</b>