



## Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

**COPIA CONFORME**

SETTORE 3<sup>^</sup> TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,  
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

### **DETERMINAZIONE**

N.273 del 15-05-2020  
N. del Registro generale

Oggetto:  
SISMA 2016. OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 APP. 2 - EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1-101 PORZ. 2-104-158 - APPROVAZIONE VARIAZIONE AI QTE

Il sottoscritto Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3<sup>o</sup>, quale R.U.P. dell'intervento denominato OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO. LOTTO 7 APP. 2 – EDIFICI DISTINTI AL FG. 125 PART. 39-86-89-91-101 PORZ. 1 – 101 PORZ. 2 – 104 – 158;

PREMESSO che:

- In data 26-10-2016 si è verificato un forte evento sismico che ha interessato in modo considerevole il territorio comunale, ulteriormente replicato con magnitudo superiore in data 30-10-2016;
- In seguito all'evento di cui sopra si è riscontrato il danneggiamento di diversi edifici pubblici e privati;
- Con ordinanza sindacale sono state dichiarate inagibili diverse porzioni del territorio comunale “Zona Rossa”, e in particolare la porzione all'interno del Centro Storico di Camerino;

- La programmazione delle procedure G.T.S per le verifiche tecniche ai fini della ripermimetrazione della “Zona Rossa”, risultava incompatibile con le esigenze di urgenza, inoltre il personale dell’UTC risultava già fortemente impegnato nello svolgimento delle varie attività connesse allo stato di emergenza;
- Si è pertanto proceduto con l’affidamento di apposito incarico a professionisti esterni avente ad oggetto la valutazione di possibili pericoli per la pubblica incolumità lungo le vie della Zona Rossa del Centro Storico, come formalizzato con la nota della Regione Marche USR n. 46760 del 19-01-2017;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 17 del 13-02-2017, RG 41, sono stati, quindi, incaricati diversi tecnici per la valutazione delle condizioni di criticità all’interno della Zona Rossa del Centro Storico e nell’ambito di tale studio è stato incaricato l’Ing. Cristina Compagnucci per la progettazione degli interventi necessari alla messa in sicurezza del Lotto n. 7;
- Con Determinazione del Sett. LL.PP. n. 72 del 18/02/2020, a seguito di esperimento di procedura di gara, sono stati aggiudicati i lavori di cui trattasi all’operatore economico, LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI, con sede in Fraz. Vari, 4 – 62036 Pievetorina (MC), P.IVA 00767180433, PEC: [lucianolapucci@pec.it](mailto:lucianolapucci@pec.it), per l’importo contrattuale di € 147.205,81 oltre IVA (importo a base di gara, soggetto a ribasso, di € 155.597,85, detratto l’importo del ribasso di € 50.086,95 = € 105.510,90, oltre gli oneri di sicurezza di € 41.694,91, per un totale di € 147.205,81);
- I lavori sono stati consegnati in via d’urgenza come da verbale di consegna lavori del 10-03-2020, nelle more della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario come previsto nell’OCDPC n. 394/2016, all’art. 5 comma 4;

RICHIAMATA la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 119 del 13-03-2020, a seguito dell’esito liberatorio della verifica dei requisiti dichiarati dall’aggiudicatario, con la quale è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione disposta nei confronti dell’impresa LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI;

RICHIAMATA in ultimo la Determinazione del Sett. LL.PP. n. 205 del 27-04-2020, con la quale veniva autorizzato il subappalto alla ditta LAPUCCI GINO SNC;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 11 marzo 2020, recanti ulteriori disposizioni attuative in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, con nota prot. 6746 del 12-03-2020 venivano sospesi i lavori in appalto nell'ambito del territorio comunale;

VISTO il Verbale di sospensione lavori del 11/03/2020 sottoscritto dal D.L., dall'impresa e dal R.U.P.;

CONSIDERATO che, a seguito dell'emanazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 recanti ulteriori disposizioni attuative in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, con nota prot. 9771 del 28/04/2020 veniva comunicato che dal 04/05/2020 era consentita la ripresa delle attività di cui ai codici Ateco 41-42-43;

VISTO CHE il D.L., C.S.E. Ing. Cristina Compagnucci, la ditta appaltatrice LAPUCCI LUCIANO COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI EDILI, la ditta subappaltatrice LAPUCCI GINO SNC, ognuno per le sue competenze hanno provveduto a trasmettere le integrazioni richieste con la nota prot. 9771 del 28/04/2020;

VISTO il Verbale di ripresa lavori del 08/05/2020 sottoscritto dal D.L., dall'impresa appaltatrice;

VISTO CHE il D.L., C.S.E. Ing. Cristina Compagnucci, ha predisposto l'aggiornamento al PSC in attuazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 – allegato 7 “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, da cui risultano ulteriori costi per la sicurezza finalizzati al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli interventi di messa in sicurezza del Lotto 7 App. 2, edifici distinti al fg. 125 part. 39-86-89-91-101 porz. 1-101 porz. 2-104-158, che trovano copertura finanziaria all'interno dei Q.T.E. delle opere in oggetto;

RITENUTO, quindi, di dover approvare gli ulteriori costi previsti per la sicurezza relativi al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, per gli interventi di

messa in sicurezza del Lotto 7 App. 2, edifici distinti al fg. 125 part. 39-86-89-91-101 porz. 1-101 porz. 2-104-158;

RITENUTE sussistenti le condizioni di estrema urgenza derivanti dalla crisi sismica iniziata nell'Agosto 2016;

VISTA la normativa speciale emanata a seguito degli eventi sismici del 2016 ed in particolare OCDPC n. 388/2016, 392/2016, 394/2016 e n. 408/2016 con le relative deroghe alle disposizioni vigenti;

VISTO il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile n. 72035 del 22-12-2016;

VISTA altresì la Circolare della P.C.M. - Dip. Prot. Civ. n. 32777 del 15-05-2017 in materia di deroghe;

VISTO il D.P.C.M. del 26-04-2020 recante ulteriori disposizioni attuative in merito alle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sull'intero territorio nazionale, ed in particolare l'allegato 7 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri"

VISTI:

- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;

DATO ATTO CHE il R.U.P. è l'Ing. Marco Orioli

DATO ATTO CHE per il presente appalto sono stati acquisiti:

- CIG per la progettazione: ZE12B9B5CF
- CIG per i lavori: 81799883A4.
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 39:
  - CUP: E19F20000010001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 86:
  - CUP: E19F20000020001;

- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 89:
  - CUP: E19F20000030001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 91:
  - CUP: E19F20000040001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 101 PORZ. 1:
  - CUP: E19F20000050001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 101 PORZ. 2:
  - CUP: E19F20000060001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 104:
  - CUP: E19F20000070001;
- Intervento edificio distinto al FG. 125 PART. 158:
  - CUP: E19F20000080001;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08-01-2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

### **DETERMINA**

1. Di approvare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate e approvate, in quanto parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm. e ii.;
2. Di approvare la variazione ai QTE di ogni singolo intervento, i quali riportano i maggiori costi derivanti dal contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in attuazione del D.P.C.M. 26 aprile 2020 – allegato 7 “Protocollo condiviso di

regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri”, come si evince, dai Q.T.E. di seguito riportati;

Intervento di messa in sicurezza dell’edificio distinto al FG. 125 PART. 39:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>				
<b>LOTTO 7</b>				
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 39</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	
A MISURA		13.517,04 €	13.517,04 €	13.517,04 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>13.517,04 €</b>	<b>13.517,04 €</b>	<b>13.517,04 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		6.256,39 €	6.256,39 €	6.256,39 €
<b>3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>				380,57 €
<b>SOMMANO 2+3</b>		<b>6.256,39 €</b>	<b>6.256,39 €</b>	<b>6.636,96 €</b>
<b>4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		7.260,65 €	7.260,65 €	7.260,65 €
<b>SOMMANO 4=1-2</b>		<b>7.260,65 €</b>	<b>7.260,65 €</b>	<b>7.260,65 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)</b>			<b>2.337,20 €</b>	<b>2.337,20 €</b>
<b>5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>4.923,45 €</b>	<b>4.923,45 €</b>
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3</b>			<b>11.179,84 €</b>	<b>11.560,41 €</b>
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		589,33 €	589,33 €	589,33 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.351,70 €	1.117,98 €	1.156,04 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		1.125,85 €	1.125,85 €	1.144,88 €
CNPAIA 4%		45,03 €	45,03 €	45,80 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		257,59 €	257,59 €	261,95 €
IMPREVISTI 5% DI 1+3		675,85 €	675,85 €	694,88 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3		270,34 €	270,34 €	277,95 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		667,25 €	3.238,18 €	2.768,77 €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>4.982,96 €</b>	<b>7.320,16 €</b>	<b>6.939,59 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7</b>		<b>18.500,00 €</b>	<b>18.500,00 €</b>	<b>18.500,00 €</b>

Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 86:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>				
<b>LOTTO 7</b>				
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 86</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>	
	EURO	EURO	EURO	
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA	49.709,59 €	49.709,59 €		49.709,59 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>49.709,59 €</b>	<b>49.709,59 €</b>		<b>49.709,59 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	7.922,51 €	7.922,51 €		7.922,51 €
<b>3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>				
				607,34 €
<b>SOMMANO 2+3</b>	<b>7.922,51 €</b>	<b>7.922,51 €</b>		<b>8.529,85 €</b>
<b>4) LAVORI A BASE D'ASTA</b>				
	41.787,08 €	41.787,08 €		41.787,08 €
<b>SOMMANO 4=1-2</b>	<b>41.787,08 €</b>	<b>41.787,08 €</b>		<b>41.787,08 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)</b>		<b>13.451,26 €</b>		<b>13.451,26 €</b>
<b>5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>28.335,82 €</b>		<b>28.335,82 €</b>
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3</b>		<b>36.258,33 €</b>		<b>36.865,67 €</b>
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	883,99 €	883,99 €		883,99 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	4.970,96 €	3.625,83 €		3.686,57 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	4.722,41 €	4.722,41 €		4.780,11 €
CNPAIA 4%	188,90 €	188,90 €		191,20 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	1.080,49 €	1.080,49 €		1.093,69 €
IMPREVISTI 5% DI 1+3	2.485,48 €	2.485,48 €		2.515,85 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	994,19 €	994,19 €		1.006,34 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	963,99 €	15.760,38 €		14.976,59 €
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>16.290,41 €</b>	<b>29.741,67 €</b>		<b>29.134,33 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7</b>	<b>66.000,00 €</b>	<b>66.000,00 €</b>		<b>66.000,00 €</b>

Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 89:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>				
<b>LOTTO 7</b>				
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 89-90</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MISURA		10.080,92 €	10.080,92 €	10.080,92 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>10.080,92 €</b>	<b>10.080,92 €</b>	<b>10.080,92 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		1.033,85 €	1.033,85 €	1.033,85 €
<b>3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>				292,56 €
<b>SOMMANO 2+3</b>		<b>1.033,85 €</b>	<b>1.033,85 €</b>	<b>1.326,41 €</b>
<b>4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		9.047,07 €	9.047,07 €	9.047,07 €
<b>SOMMANO 4=1-2</b>		<b>9.047,07 €</b>	<b>9.047,07 €</b>	<b>9.047,07 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)</b>			<b>2.912,25 €</b>	<b>2.912,25 €</b>
<b>5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>6.134,82 €</b>	<b>6.134,82 €</b>
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3</b>			<b>7.168,67 €</b>	<b>7.461,23 €</b>
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		294,66 €	294,66 €	294,66 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		1.008,09 €	716,87 €	746,12 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		954,05 €	954,05 €	968,67 €
CNPAIA 4%		38,16 €	38,16 €	38,75 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		218,29 €	218,29 €	221,63 €
IMPREVISTI 5% DI 1+3		504,05 €	504,05 €	518,67 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3		201,62 €	201,62 €	207,47 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIBASSO D'ASTA		700,17 €	3.903,65 €	3.542,79 €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>3.919,08 €</b>	<b>6.831,33 €</b>	<b>6.538,77 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7</b>		<b>14.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>	<b>14.000,00 €</b>

Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 91:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>				
<b>LOTTO 7</b>				
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 91</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>	
	EURO	EURO	EURO	
<b>1) LAVORI A MISURA</b>	34.312,52 €	34.312,52 €	34.312,52 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>34.312,52 €</b>	<b>34.312,52 €</b>	<b>34.312,52 €</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	7.340,84 €	7.340,84 €	7.340,84 €	
<b>3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>			574,00 €	
<b>SOMMANO 2+3</b>	<b>7.340,84 €</b>	<b>7.340,84 €</b>	<b>7.914,84 €</b>	
<b>4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>	26.971,68 €	26.971,68 €	26.971,68 €	
<b>SOMMANO 4=1-2</b>	<b>26.971,68 €</b>	<b>26.971,68 €</b>	<b>26.971,68 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)</b>		<b>8.682,18 €</b>	<b>8.682,18 €</b>	
<b>5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>18.289,50 €</b>	<b>18.289,50 €</b>	
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3</b>		<b>25.630,34 €</b>	<b>26.204,34 €</b>	
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	294,66 €	294,66 €	294,66 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.431,25 €	2.563,03 €	2.620,43 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	2.165,63 €	2.165,63 €	2.194,33 €	
CNPAIA 4%	86,63 €	86,63 €	87,77 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	495,50 €	495,50 €	502,06 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	1.715,63 €	1.715,63 €	1.744,33 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	686,25 €	686,25 €	697,73 €	
ARRONDAIMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	811,95 €	10.362,35 €	9.654,35 €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>9.687,48 €</b>	<b>18.369,66 €</b>	<b>17.795,66 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	<b>44.000,00 €</b>	

Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 101 porz. n.

1:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>				
<b>LOTTO 7</b>				
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 1</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>	
	EURO	EURO	EURO	
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA	4.337,27 €	4.337,27 €		4.337,27 €
<b>SOMMANO 1</b>	<b>4.337,27 €</b>	<b>4.337,27 €</b>		<b>4.337,27 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	2.441,20 €	2.441,20 €		2.441,20 €
<b>3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>				
				100,34 €
<b>SOMMANO 2</b>	<b>2.441,20 €</b>	<b>2.441,20 €</b>		<b>2.541,54 €</b>
<b>4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	1.896,07 €	1.896,07 €		1.896,07 €
<b>SOMMANO 4=1-2</b>	<b>1.896,07 €</b>	<b>1.896,07 €</b>		<b>1.896,07 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)</b>		<b>610,35 €</b>		<b>610,35 €</b>
<b>5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>1.285,72 €</b>		<b>1.285,72 €</b>
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3</b>		<b>3.726,92 €</b>		<b>3.827,26 €</b>
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €		589,33 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	433,73 €	372,69 €		382,73 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	216,86 €	216,86 €		221,88 €
CNPAIA 4%	8,67 €	8,67 €		8,88 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	49,62 €	49,62 €		50,77 €
IMPREVISTI 5% DI 1+3	216,86 €	216,86 €		221,88 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	86,75 €	86,75 €		88,75 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	60,91 €	732,30 €		608,53 €
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>1.662,73 €</b>	<b>2.273,08 €</b>		<b>2.172,74 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>		<b>6.000,00 €</b>

Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 101 porz. n.

2:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>				
<b>LOTTO 7</b>				
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 101-porz. n. 2</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>	
<b>1) LAVORI</b>	EURO	EURO	EURO	
A MISURA	6.326,90 €	6.326,90 €	6.326,90 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>6.326,90 €</b>	<b>6.326,90 €</b>	<b>6.326,90 €</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>				
	3.805,16 €	3.805,16 €	3.805,16 €	
<b>3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>				
			227,09 €	
<b>SOMMANO 2+3</b>	<b>3.805,16 €</b>	<b>3.805,16 €</b>	<b>4.032,25 €</b>	
<b>4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	2.521,74 €	2.521,74 €	2.521,74 €	
<b>SOMMANO 4=1-2</b>	<b>2.521,74 €</b>	<b>2.521,74 €</b>	<b>2.521,74 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)</b>			<b>811,75 €</b>	<b>811,75 €</b>
<b>5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>1.709,99 €</b>	<b>1.709,99 €</b>
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3</b>			<b>5.515,15 €</b>	<b>5.742,24 €</b>
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	632,69 €	551,52 €	574,22 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	316,35 €	316,35 €	327,70 €	
CNPAIA 4%	12,65 €	12,65 €	13,11 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	72,38 €	72,38 €	74,98 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	316,35 €	316,35 €	327,70 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	126,54 €	126,54 €	131,08 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	106,82 €	999,74 €	719,64 €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>2.173,10 €</b>	<b>2.984,85 €</b>	<b>2.757,76 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	<b>8.500,00 €</b>	

Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 104:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>				
<b>LOTTO 7</b>				
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 104</b>				
		<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>
<b>1) LAVORI</b>		EURO	EURO	EURO
A MISURA		48.576,60 €	48.576,60 €	48.576,60 €
<b>SOMMANO 1</b>		<b>48.576,60 €</b>	<b>48.576,60 €</b>	<b>48.576,60 €</b>
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>		6.113,18 €	6.113,18 €	6.113,18 €
<b>3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>				407,30 €
<b>SOMMANO 2+3</b>		<b>6.113,18 €</b>	<b>6.113,18 €</b>	<b>6.520,48 €</b>
<b>4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>		42.463,42 €	42.463,42 €	42.463,42 €
<b>SOMMANO 4=1-2</b>		<b>42.463,42 €</b>	<b>42.463,42 €</b>	<b>42.463,42 €</b>
<b>SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)</b>			<b>13.668,98 €</b>	<b>13.668,98 €</b>
<b>5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>			<b>28.794,44 €</b>	<b>28.794,44 €</b>
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3</b>			<b>34.907,62 €</b>	<b>35.314,92 €</b>
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA		589,33 €	589,33 €	589,33 €
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%		4.857,66 €	3.490,76 €	3.531,49 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		2.878,83 €	2.878,83 €	2.899,20 €
CNPAIA 4%		115,15 €	115,15 €	115,97 €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		658,68 €	658,68 €	663,34 €
IMPREVISTI 5% DI 1+3		2.428,83 €	2.428,83 €	2.449,20 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3		971,53 €	971,53 €	979,68 €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		423,39 €	15.459,27 €	14.956,89 €
<b>SOMMANO 2)</b>		<b>12.923,40 €</b>	<b>26.592,38 €</b>	<b>26.185,08 €</b>
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7</b>		<b>61.500,00 €</b>	<b>61.500,00 €</b>	<b>61.500,00 €</b>

Intervento di messa in sicurezza dell'edificio distinto al FG. 125 PART. 158:

<b>COMUNE DI CAMERINO</b>				
<b>SISMA 2016 - OPERE PROVVISORIALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA ZONA ROSSA DEL COMUNE DI CAMERINO.</b>				
<b>LOTTO 7</b>				
<b>EDIFICIO FG. 125 PART. 158</b>				
	<b>PROGETTO</b>	<b>AFFIDAMENTO</b>	<b>VARIANTE</b>	
	EURO	EURO	EURO	
<b>1) LAVORI</b>				
A MISURA	30.431,92 €	30.431,92 €	30.431,92 €	
<b>SOMMANO 1</b>	<b>30.431,92 €</b>	<b>30.431,92 €</b>	<b>30.431,92 €</b>	
<b>2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA</b>	6.781,78 €	6.781,78 €	6.781,78 €	
<b>3) COSTI AGGIUNTIVI PER LA SICUREZZA COVID-19</b>			407,30 €	
<b>SOMMANO 2+3</b>	<b>6.781,78 €</b>	<b>6.781,78 €</b>	<b>7.189,08 €</b>	
<b>4) LAVORI SOGGETTI A RIBASSO</b>				
	23.650,14 €	23.650,14 €	23.650,14 €	
<b>SOMMANO 4=1-2</b>	<b>23.650,14 €</b>	<b>23.650,14 €</b>	<b>23.650,14 €</b>	
<b>SCONTO DI GARA 32,190 % di 4)</b>		<b>7.612,98 €</b>	<b>7.612,98 €</b>	
<b>5) IMPORTO LAVORI RIBASSATO</b>		<b>16.037,16 €</b>	<b>16.037,16 €</b>	
<b>6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2+3</b>		<b>22.818,94 €</b>	<b>23.226,24 €</b>	
<b>7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA	589,33 €	589,33 €	589,33 €	
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 10%	3.043,19 €	2.281,89 €	2.322,62 €	
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC	1.971,60 €	1.971,60 €	1.991,96 €	
CNPAIA 4%	78,86 €	78,86 €	79,68 €	
IVA SU SPESE TECNICHE 22%	451,10 €	451,10 €	455,76 €	
IMPREVISTI 5% DI 1+3	1.521,60 €	1.521,60 €	1.541,96 €	
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1+3	608,64 €	608,64 €	616,78 €	
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA	303,76 €	8.678,04 €	8.175,66 €	
<b>SOMMANO 2)</b>	<b>8.568,08 €</b>	<b>16.181,06 €</b>	<b>15.773,76 €</b>	
<b>COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+7, 6+7</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	<b>39.000,00 €</b>	

3. Di dare atto che l'intero progetto è finanziato con i fondi dei cap. 88/1 e 196/1, "PRESTAZIONI DI SERVIZIO IN SEGUITO A EMERGENZA SISMA AGOSTO 2016 - O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26/08/2016" e "PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONSEGUENTI AD EMERGENZA SISMICA..." voce n.7 "Misure provvisorie eseguite sia attraverso interventi in somma urgenza sia in amministrazione diretta" di cui alla Circolare DPC n. 64447 del 23/11/2016;
4. DARE MANDATO al Responsabile del Settore Ragioneria del Comune di Camerino di provvedere alla liquidazione e rendicontazione delle spese in somma urgenza mediante inserimento on-line nel sistema regionale CohesionWorkPA;
5. DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.lgs. n. 33/2013;

6. DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
7. DARE ATTO che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
8. ATTESTARE che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 ss.mm.ii. dell'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
9. TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
10. TRASMETTERE, inoltre, la presente determinazione:
  - All'Albo pretorio;
  - Al Servizio Appalti;
  - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza.

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

**REGOLARITA' CONTABILE**

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

15-05-2020

Il Responsabile del Settore 2^  
Bilancio – Programmazione – Tributi -  
Economato - Risorse umane  
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale  
Camerino, 15-05-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
Ing. Marco Orioli

---

**Certificato di pubblicazione**

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 1098

Camerino, 22-05-2020

Il Responsabile Settore 3^  
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente  
- Sisma Ricostruzione Pubblica  
F.to Ing. Marco Orioli