



Comune di Camerino

(Provincia di Macerata)

COPIA CONFORME

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.442 del 02-09-2020
N. del Registro generale

Oggetto:
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19" - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il sottoscritto **Ing. Marco Orioli**, Responsabile del Settore 3° - Territorio, LL.PP., Manutenzione, Ambiente, Sisma Ricostruzione Pubblica, e R.U.P. dell'intervento denominato "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19"

Premesso che

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visti:

- il DPCM del 4.3.2020 recante le "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";
- il DPCM dell'8.3.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- il DPCM 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il DPCM 11 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” che conferma la disposizione;

- il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che ribadisce la misura di sospensione di congressi, riunioni, meeting ed eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che conferma la sospensione;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n.19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” che proroga fino al 31 luglio 2020 il DPCM 11 giugno 2020;
- il verbale n. 94 del CTS del 07/07/2020 con il quale vengono definite le misure di prevenzione negli istituti scolastici;
- il documento dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale trasmesso dallo stesso Ufficio al Comune di Camerino in data 21/07/2020 e assunto al prot. con n.15566 del 21/07/2020 “Suggerimenti pratici e operativi alla luce del verbale n. 94 del CTS del 07/07/2020”;

DATO ATTO CHE:

l'Amministrazione Comunale è tenuta a verificare e certificare l'adeguatezza degli spazi ad uso attività scolastica di competenza dell'Ente e pertanto tal fine il Responsabile del 3° Settore, Ing. Marco Orioli, unitamente al RSPP degli Istituti scolastici, ha effettuato gli opportuni sopralluoghi, verifiche e riscontri presso i fabbricati:

- edificio in via Medici in cui sono ospitati le scuole primarie “Salvo D'Acquisto” e “Ugo Betti”, la cui sede è inagibile a causa del sisma 2016;
- i locali al piano terra del complesso “D'Avack”, dove è attualmente collocato l'istituto scolastico secondario di I grado “G. Boccati”, la cui sede è inagibile a causa del sisma 2016;
- il fabbricato in via Beata Battista Varano dove sono collocate al piano terra le scuole dell'Infanzia “D. Ortolani” e “L'Aquilone” e al piano seminterrato il nido Comunale “Coccinella”.

ATTESO CHE:

- il Ministero dell'Istruzione ha emanato un avviso pubblico per il finanziamento degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 Prot. 19161 del 06/07/2020;

- in riscontro a tale avviso l'Amministrazione comunale ha presentato, nell'apposito portale telematico, nei termini indicati la candidatura che prevede un importo di contributo di finanziamento pari a € 15.000,00, assunta al numero 1034634 in data 08/07/2020;
- con nota prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 il Ministero dell'Istruzione ha autorizzato l'intervento e comunicato che il Comune di Camerino è beneficiario del contributo finanziario di € 15.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso.

CONSIDERATO CHE:

- l'Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3° e RUP dell'intervento, ha predisposto il progetto di adeguamento dei locali al fine di renderli rispondenti alle prescrizioni del verbale CTS, in merito alle disposizioni relative al Covid-19, con riferimento al fabbisogno relativo all'anno scolastico 2020-2021;
- è stato acquisito il CUP E14H20000470009;
- con D.G.C. N. 104 del 07/08/2020 è stato approvato il succitato progetto riguardante "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19", per l'importo di € 39.000,00 di cui € 27.569,08 per lavori (compresa la sicurezza per € 557,27) e € 11.430,92 per somme a disposizione dell'Amm.ne;
- l'importo del progetto ammonta a complessivi € 39.000,00, che trova copertura finanziaria per € 15.000,00 nell'ambito del finanziamento sopra citato, e che per la differenza pari a € 24.000,00 trova copertura al cap. 341 "prestazioni di servizi per manutenzione stabili comunali" del bilancio del corrente anno finanziario
- con Determina n. 437/Sett. 3^ del 24/08/2020, ai sensi dell'art. 36, c.2) lett. a) del d.lgs 50/2016, sono stati affidati i lavori di "Adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" alla ditta EUGENI PERICLE SRL, con sede Piazza Enrico Mattei, 7 – 62024 Matelica (MC), C.F. e P.IVA 01361630435, per un importo contrattuale pari a € 24.462,72 oltre iva 22% come per legge (oneri sicurezza inclusi per € 557,27 non soggetti a ribasso) per un totale di € 29.844,52;

DATO ATTO che

- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario apportare alcune modifiche al progetto;
- l'Ing. Marco Orioli, Responsabile del Settore 3°, RUP e D.L. dell'intervento, ha predisposto la perizia di variante degli "Interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19";
- tale perizia di variante si compone dei seguenti elaborati:
 - RT_Relazione tecnica-illustrativa variante;
 - Tavola V1_ Schemi modifiche impianti elettrici
 - Elenco Prezzi;

- Computo variante;
 - Analisi prezzi - variante;
 - Stima Incidenza Sicurezza;
 - Schema atto di sottomissione;
- l'importo complessivo della Perizia di Variante è pari a € 39.000,00 di cui € 28.079,37 per lavori (compresa la sicurezza per € 611,67) e € 10.920,63 per somme a disposizione dell'Amm.ne, il cui dettaglio è riportato nel seguente QTE:

COMUNE DI CAMERINO						
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.						
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE
1) LAVORI		EURO		EURO		EURO
A MISURA		27.569,08 €		27.569,08 €		31.648,62 €
SOMMANO 1		27.569,08 €		27.569,08 €		31.648,62 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		557,27 €		557,27 €		611,67 €
SOMMANO 2		557,27 €		557,27 €		611,67 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
		27.011,81 €		27.011,81 €		31.036,95 €
SOMMANO 3=1-2		27.011,81 €		27.011,81 €		31.036,95 €
SCONTO DI GARA			11,500%	3.106,36 €	11,500%	3.569,25 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				23.905,45 €		27.467,70 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO				24.462,72 €		28.079,37 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		6.065,20 €		5.381,80 €		6.177,46 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		- €		- €		- €
CNPAIA 4%		- €		- €		- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €		- €		- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.398,13 €		1.398,13 €		1.398,13 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		- €		- €		-
SPESE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI		3.000,00 €		3.000,00 €		1.647,00 €
IVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE 22%		967,59 €		967,59 €		- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €		3.789,76 €		1.698,04 €
SOMMANO 2)		11.430,92 €		14.537,27 €		10.920,63 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.000,00 €		39.000,00 €		39.000,00 €

- a seguito della perizia di variante l'importo contrattuale al netto del ribasso, sicurezza compresa, si incrementa da € 24.462,72 a € 28.079,37;
- l'importo netto aggiuntivo della perizia di variante pari a € 3.616,65, ovvero al 14,78% dell'importo netto di contratto, trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato;
- la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.Lgs 50/2016 art. 106 comma 1, lett. c) e ricompresa nei limiti di cui al comma 7 del medesimo articolo.

RITENUTO, quindi, dover approvare la suddetta perizia di variante degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 redatto dall'Ing. Marco Orioli Responsabile del Settore 3° del Comune di Camerino;

RITENUTO inoltre:

- Dover esprimere il parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza amministrativa del presente atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000;
- Che il presente atto necessita del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

VISTI:

- il D.lgs n°267/2000 recante “Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;
 - la Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;
- il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il D.L. 33/2013 e ss. mm.ii.;
- la Normativa emanata in seguito all'emergenza sanitaria da Covid-19;
- il verbale n. 94 del CTS del 07/07/2020;
- il documento dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche Direzione Generale “Suggerimenti pratici e operativi alla luce del verbale n. 94 del CTS del 07/07/2020”;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE la perizia di variante degli interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 redatto dall'Ing. Marco Orioli Responsabile del Settore 3° del Comune di Camerino e RUP dell'intervento che si compone dei seguenti elaborati (CUP E14H20000470009):
 - RT_Relazione tecnica-illustrativa variante;
 - Tavola V1_ Schemi modifiche impianti elettrici
 - Elenco Prezzi;
 - Computo variante;
 - Analisi prezzi - variante;
 - Stima Incidenza Sicurezza;
 - Schema atto di sottomissione;

e che si conclude con il seguente QTE:

e che si conclude con il seguente Q12:

COMUNE DI CAMERINO						
INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL' EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.						
		PROGETTO		AFFIDAMENTO		VARIANTE
1) LAVORI		EURO		EURO		EURO
A MISURA		27.569,08 €		27.569,08 €		31.648,62 €
SOMMANO 1		27.569,08 €		27.569,08 €		31.648,62 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA						
		557,27 €		557,27 €		611,67 €
SOMMANO 2		557,27 €		557,27 €		611,67 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA						
		27.011,81 €		27.011,81 €		31.036,95 €
SOMMANO 3=1-2		27.011,81 €		27.011,81 €		31.036,95 €
SCONTO DI GARA			11,500%	3.106,36 €	11,500%	3.569,25 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO				23.905,45 €		27.467,70 €
4) IMPORTO DI CONTRATTO				24.462,72 €		28.079,37 €
5) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE						
EVENTUALI LAVORI IN ECONOMIA PREVISTI IN PROGETTO MA ESCLUSI DALL'APPALTO, IVA INCLUSA						
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%		6.065,20 €		5.381,80 €		6.177,46 €
SPESE TECNICHE PER PROGETTO, DL, ECC		- €		- €		- €
CNPAIA 4%		- €		- €		- €
IVA SU SPESE TECNICHE 22%		- €		- €		- €
IMPREVISTI 5% DI 1)		1.398,13 €		1.398,13 €		1.398,13 €
ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS 50/2016 2% DI 1)		- €		- €		-
SPESE PER LA PULIZIA STRAORDINARIA DEI LOCALI		3.000,00 €		3.000,00 €		1.647,00 €
IVA SULLE SOMME A DISPOSIZIONE 22%		967,59 €		967,59 €		- €
ARROTONDAMENTI ED ECONOMIE DAL RIB ASSO D'ASTA		- €		3.789,76 €		1.698,04 €
SOMMANO 2)		11.430,92 €		14.537,27 €		10.920,63 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=1+5, 4+5		39.000,00 €		39.000,00 €		39.000,00 €

- Di dare atto che per la presente procedura sono stati acquisti:
 - CUP: E14H20000470009
 - CIG: Z202E0B8CF
- Di dare atto che l'importo del progetto ammonta a complessivi € 39.000,00, che trova copertura finanziaria per € 15.000,00 nell'ambito del finanziamento di cui all'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione per gli "interventi di adeguamento e adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19" (autorizzato con nota prot. AOODGEFID/22970 del 20/07/2020 del Ministero dell'Istruzione) e che per la differenza pari a € 24.000,00 con specifiche risorse nel bilancio comunale del corrente anno finanziario;
- Di dare atto che in forza della perizia di variante l'importo contrattuale diviene pari a € 28.079,37 oltre IVA pari a € 6.177,46 per un totale di 34.256,83;

6. Di dare atto che con la determina n. 437/Sett. 3[^] del 24/08/2020 sono state impegnate, al cap. 341 “PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUTENZIONE STABILI COMUNALI”, le seguenti somme:
- impegno n. 509 di € 39.000,00 pari all'intero importo del progetto
 - sub impegno n. 509/1 di € 29.844,52 pari all'importo dei lavori affidati compresa IVA
- e che pertanto con la presente si procede ad un ulteriore sub impegno, nell'ambito delle somme già stanziare per l'intero intervento, pari a € 4.412,31;
7. Di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013;
8. Di dare atto che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.L.vo n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Settore competente;
9. Di dare atto che è stata, altresì, accertata, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.L.vo n. 267/2000, la compatibilità dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa;
10. Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
11. Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
12. La presente determinazione, è trasmessa in copia, per quanto di competenza ai seguenti uffici unitamente alla documentazione giustificativa:
- All'albo pretorio
 - Servizio finanziario
 - Al Responsabile delle pubblicazioni, per gli adempimenti di competenza;

Il Responsabile Settore 3[^]
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli

PARERI:

REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento e si attesta la copertura finanziaria del conseguente impegno di spesa.

02-09-2020

Il Responsabile del Settore
F.to Dr. Giuliano Barboni

La presente è copia conforme all'originale
Camerino, 02-09-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
Ing. Marco Orioli

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Pubblicazione n. 2616

Camerino, 30-11-2020

Il Responsabile Settore 3^
Territorio, LL.PP. – Manutenzione – Ambiente
- Sisma Ricostruzione Pubblica
F.to Ing. Marco Orioli