



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

ORIGINALE

SETTORE 3^A TERRITORIO, LL.PP., MANUTENZIONE, AMBIENTE,
SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA

DETERMINAZIONE

N.391 del 09-09-2021
N. 969 del Registro generale

Oggetto: **"D.L. 123/2019 ART. 9 UNDETRICIES - O.C.S.R. N. 108 DEL 29/06/2020
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE
DI STATTE POZZUOLO -1° stralcio funzionale - APPROVAZIONE PERIZIA DI
VARIANTE**

**IL RESPONSABILE del SETTORE 3° TERRITORIO, LL.PP. MANUTENZIONE,
AMBIENTE, SISMA RICOSTRUZIONE PUBBLICA**

VISTO il documento istruttorio redatto dal Responsabile del procedimento geom.
GIANFRANCO CARIMINI allegato alla presente;

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che sono condivisi, di
poter emanare la presente determina;

VISTO il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

VISTO il D.lgs n°267/2000 recante "Testo unico delle Leggi sull' Ordinamento
degli Enti Locali" in particolare l'art. 107, "funzioni e responsabilità della
dirigenza";

VISTI:

- L. 241/1990;
- Il D.lgs. n. 267/2000;
- Il DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Il D.lgs. 118/2011;
- Il D.lgs. 33/2013 s.m.i.;

- Il D.lgs. n. 50/2016;
- Il Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016" e ss.mm.ii.;
- Il D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 s.m.i.;
- L'ordinanza O.C.S.R. n. 104 del 29/06/2020;

RITENUTO doversi esprimere parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147/bis del D. Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, che viene reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del competente Responsabile del Servizio;

RITENUTO doversi acquisire il parere di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147/bis e dell'art. 153, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto del Sindaco n. 1 del 08/01/2020 con cui sono state regolamentate le funzioni e i compiti di cui all'art. 107 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

- 1) Di richiamare ed approvare la premessa, quale parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 s.m.i.;
- 2) Di approvare la perizia di variante, allegata alla presente determina, redatta dal Direttore dei lavori e responsabile del procedimento, dell'intervento denominato "D.L. 123/2019 ART. 9 UNDETRICIES - O.C.S.R. N. 108 DEL 29/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI STATTE – POZZUOLO -1° stralcio funzionale-", che si compone dei seguenti elaborati tecnici:
 - Relazione tecnica di variante;
 - Computo metrico estimativo,

- Elenco prezzi;
- Stima incidenza oneri sicurezza;
- Stima incidenza manodopera;
- Atto di sottomissione;

e che si conclude con il seguente Q.T.E.:

	PROGETTO	AFFIDAMENTO	VARIANTE
1) LAVORI	EURO	EURO	
A MISURA	36.502,71 €	36.502,71 €	41.468,40 €
SOMMANO 1	36.502,71 €	36.502,71 €	41.468,40 €
2) DI CUI IMPORTO PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	2.392,71 €	2.392,71 €	2.392,71 €
SOMMANO 2	2.392,71 €	2.392,71 €	2.392,71 €
3) LAVORI A BASE D'ASTA (SOGGETTI A RIBASSO)			
SOMMANO 3=1-2	34.110,00 €	34.110,00 €	39.075,69 €
4) COSTI AGGIUNTIVI SICUREZZA COVID-19 (NON SOGGETTI A RIBASSO)			
	217,62 €	217,62 €	217,62 €
SOMMANO 4	217,62 €	217,62 €	217,62 €
5) TOTALE IMPORTO IN APPALTO SOMMANO 1+4	36.720,33 €	36.720,33 €	41.686,02 €
SCONTO DI GARA 3,00%		1.023,30 €	1.172,27 €
IMPORTO LAVORI RIBASSATO		33.086,70 €	37.903,42 €
6) IMPORTO DI CONTRATTO 5+2 +4		35.697,03 €	40.513,75 €
7) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
IVA SUI LAVORI ED EVENTUALI ALTRE IMPOSTE 22%	8.078,47 €	7.853,35 €	8.913,03 €
Per spese di cui agli art. 90 comma 5, e 92 comma 7 bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo	2.000,00 €	2.000,00 €	
Imprevisti, accantonamenti, spese generali	3.201,20 €	3.201,20 €	
Economie, ribassi d'asta		1.248,42 €	573,22 €
SOMMANO 7)	13.279,67 €	14.302,97 €	9.486,25 €
COSTO TOTALE DELL'INTERVENTO=5+7, 6+7	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €

- 3) Di dare atto che la perizia di variante ricade nelle casistiche del D.lgs. 50/2016 art. 106, comma 2, lettere a) e b) ricompresa nei limiti del medesimo articolo;
- 4) Di integrare l'**impegno di spesa n. 446/2021** assunto con determina n. 315 in data 05/07/2021 – n. R.G. 790 del responsabile del Settore 3[^] di € 43.550,38 con la somma di € 5.876,40 derivante dal presente atto e pertanto per un impegno complessivo di € 49.426,78;
- 5) Di dare atto che il costo dei maggiori lavori di € 5.876,40 iva compresa trova copertura finanziaria tra le somme derivanti dall'economie del ribasso d'asta e degli imprevisti considerati nel Q.T.E. del progetto approvato con atto di Delibera di Giunta Comunale n. 109 del 26/06/2021, e imputabili al capitolo di spesa n. 2916/33;
- 6) Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per l'apposizione, ai sensi dell'art. 147/bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.L.vo n. 267/2000, del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria;
- 7) Di attestare che, in relazione al presente provvedimento, non sussistono ipotesi di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 s.m.i., dell'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, e del Codice di Comportamento del Comune di Camerino;
- 8) DI DARE ATTO che è accertata, ai sensi dell'art. 147/bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento, in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio competente;
- 9) DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento è soggetto ad obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione di cui al D.lgs 33/2013;
- 10) Di trasmettere, inoltre, la presente determinazione:
 - All'Albo pretorio
 - Al Settore 2° -Bilancio, Programmazione, Tributi, Economato, Risorse Umane-;
 - Al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza;
 - All'U.S.R. mediante inserimento nel portale SISMAPP

Il Responsabile Settore 3[^]

Territorio, LL.PP. –Manutenzione
– Ambiente - Sisma Ricostruzione
Pubblica
Ing. MARCO ORIOLI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 969 DEL 09-09-2021

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: "D.L. 123/2019 ART. 9 UNDETRICIES - O.C.S.R. N. 108 DEL 29/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI STATTE POZZUOLO -1° stralcio funzionale - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

Il Responsabile del Servizio Finanziario **APPONE** il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18.8.2007, n. 267.

Impegno N. 574 del 09-09-2021 a Competenza CIG ZC23255187	
5° livello 11.02-2.02.01.09.012 Infrastrutture stradali	
Capitolo 2916 / Articolo 33 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE DI STATTE -POZZUOLO- 1^ STRALCIO FUNZIONALE (ORD. 104 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO)	
Causale	D.L. 123/2019 ART. 9 UNDETRICIES - O.C.S.R. N. 108 DEL 29/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI STATTE POZZUOLO -1 stralcio funzionale - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE
Importo 2021	Euro 5.876,40

Camerino, lì 09-09-2021

II RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. GIULIANO BARBONI

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate



Comune di Camerino
(Provincia di Macerata)

DETERMINAZIONE N. 969 DEL 09-09-2021

OGGETTO: "D.L. 123/2019 ART. 9 UNDETRICIES - O.C.S.R. N. 108 DEL 29/06/2020 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA COMUNALE DI STATTE POZZUOLO -1° stralcio funzionale - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione n. 1627

Si attesta che copia del presente atto viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, lì 09-09-2021

Il Responsabile della Pubblicazione

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate