



COPIA

Registro Generale n. 272

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 47 DEL 06-05-2020

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 82 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN VISSO (MC) VIA PONTE LATO DISTINTI AL CATASTO AL F. 54 P. 312, D E 259 SUB 3. Variazione impegni di spesa.

L'anno duemilaventi addì sei del mese di maggio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 14 del 30.12.2019;
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

OGGETTO: SISMA 2016 - SOMMA URGENZA N. 82 - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DEI FABBRICATI SITI IN VISSO (MC) VIA PONTE LATO DISTINTI AL CATASTO AL F. 54 P. 312, D E 259 SUB 3. Variazione impegni di spesa.

PREMESSO che in data 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ATTESO CHE gli eventi sismici hanno causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

PRESO ATTO del verbale di sopralluogo svolto in data 02/05/2018 da parte del funzionario MiBACT Arch. Domenico Cardamone e dall'ing. Cristiano Farroni in qualità di Responsabile del servizio Tecnico del C.O.C., è necessario intervenire presso i beni formalmente tutelati ai sensi di quanto previsto dalla parte II del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. n. 42/2004), al fine della conservazione del loro interesse storico-artistico e al fine salvaguardare la pubblica incolumità, mediante l'esecuzione di opere provvisoriale previa adeguata progettazione;

VISTA l'ordinanza del sindaco n. 348 del 30.08.2018, con la quale è stata disposta la messa in sicurezza dei fabbricati di cui sopra;

ACCERTATO che si rende necessario provvedere alle opere di messa in sicurezza finalizzate alla rimozione del pericolo sulle vie pubbliche e per la conservazione dei beni distinti al catasto F. 54 P.lla 312, D e 259 sub 3;

VISTO il verbale di somma urgenza, redatto in data 12.06.2018 a firma del Responsabile del COC e del Responsabile tecnico, con il quale è stato individuato lo STUDIO ANTONINI SRL con sede in Via Luigi Chiavellati n. 5 – Foligno (PG), p.iva 03208360549, nelle persone dell'arch. Luciano Buono di svolgere i ruoli di Progettista e Direttore dei Lavori e dell'ing. Nicola Bertini di svolgere i ruoli di Progettista Strutturale, Direttore dei lavori Strutturali e Responsabile della Sicurezza dei lavori, per gli interventi di messa in sicurezza dei fabbricati siti nel Comune di Visso, Via Ponte Lato, distinti al Catasto al F. 54 P. 312, D E 259 sub 3;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica LL.PP. e Protezione Civile n. 173 del 17.12.2018 con cui è stato approvato il progetto esecutivo redatto dallo STUDIO ANTONINI SRL con sede in Via Luigi Chiavellati n. 5 – Foligno (PG), nelle persone dell'arch. Luciano Buono e dell'ing. Nicola Bertini, per l'intervento di messa in sicurezza dei fabbricati siti in Via Ponte Lato distinti al catasto al F.54 P.312, D e 259 sub 3, per una spesa complessiva di € 238.388,11 e assumendo impegno di spesa per l'importo preventivato al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2018;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica LL.PP. e Protezione Civile n. 28 del 22.03.2019, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA con sede in Via Spinabello n. 6, MUCCIA (MC), P.iva 01882260431, c.f. HRNNLC74T60Z129H, per un importo contrattuale di €. 166.592,59 e al netto del ribasso d'asta del 14,109%, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per €. 29.335,77;

TENUTO CONTO che in data 27.05.2019 con rep. n. 616 è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati, avente importo complessivo pari ad €. 166.592,59 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 16.659,26 per un totale complessivo pari ad **€ 183.251,85**;

PRESO ATTO che con determina del Responsabile dei Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 83 del 29/05/2019 è stato liquidato allo STUDIO ANTONINI SRL di Foligno (PG) un importo in acconto pari a € 6.052,46 oltre contributo di cassa al 4% pari a € 242,10 e oltre IVA al 22% pari a € 1.384,80 così per complessivi **€ 7.679,36**;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati il giorno 30.07.2019;

PRESO ATTO che con determina del Responsabile dei Servizio dell'Area LL.PP. e Protezione Civile n. 3 del 10/01/2020 è stato liquidato alla ditta EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di MUCCIA (MC) il 1° stato di avanzamento dei lavori relativo ai lavori di importo pari a € 117.789,77 oltre I.V.A. al 10% pari ad € 11.778,98 per un totale complessivo pari ad **€ 129.568,75**;

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza dei fabbricati sopra indicati, di concreta rilevanza architettonica, artistica e culturale, sono state necessarie delle variazioni al progetto approvato, al fine di migliorare l'efficienza dei presidi previsti e la conservazione dei manufatti stessi;

DATO ATTO che la variata alla perizia di somma urgenza per l'intervento di messa in sicurezza dei manufatti in oggetto, è illustrata dettagliatamente negli elaborati tecnici redatti dallo STUDIO ANTONINI SRL di Foligno (PG), assunti al protocollo comunale n. 773 del 24.01.2020 e successiva integrazione al n. 2382 del 04.03.2020,

DATO ATTO che la variata alla perizia di somma urgenza presenta il seguente Quadro Tecnico Economico variato:

A) Lavori a misura

Importo lavori	€	179 156,12
Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	27 326,96
Totale lavori a base d'asta	€	206 483,08
Importo soggetto a ribasso	€	179 156,12
ribasso 14,109%	€	25 277,14
Totale lavori al netto di ribasso	€	181 205,94

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

Spese tecniche relative alla progettazione esecutiva e direzione lavori (8% da applicare all'importo dei lavori).	€	16 518,65
Contributo Integrativo CNPAIA su spese tecniche 4%	€	660,75
IVA 22% (Spese tecniche)	€	3 779,47
IVA 10% (Lavori)	€	18 120,59
Oneri art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016	€	1 833,57
Imprevisti	€	16 269,14
Totale somme a disposizione	€	57 182,16

Totale A)+B) € 238 388,11

CONSIDERATO l'incremento dell'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta pari a € 14.613,35 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.461,33 e per un totale complessivo pari a € **16.074,68** definito dalla variante alla perizia di somma urgenza, è necessario provvedere alla rimodulazione dell'impegno di spesa assunto nei confronti della ditta esecutrice dei lavori EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di MUCCIA (MC), con un importo aggiornato pari a € 181.205,94, al netto del ribasso d'asta, compressivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% pari a € 18.120,59 e per un totale complessivo pari a € 199.326,53;

CONSIDERATO l'incremento dell'importo dei servizi tecnici pari a € 1.387,51 oltre contributo di cassa al 4% pari a € 55,50 e oltre IVA al 22% pari a € 317,46 così per complessivi € **1.760,47** definito dalla variante alla perizia di somma urgenza, è necessario provvedere alla rimodulazione dell'impegno di spesa assunto nei confronti dello STUDIO ANTONINI SRL di Foligno (PG), con un importo aggiornato pari a € 16.518,65 oltre contributo di cassa al 4% pari a € 660,75 e oltre IVA al 22% pari a € 3.779,47 così per complessivi € 20.958,87;

PRESO ATTO che, la variante alla perizia di somma urgenza e la relativa copertura finanziaria sono stati autorizzati tramite nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto

attuatore sisma 2016 prot. 431995 del 27.04.2020, assunta al protocollo comunale n. 4187 del 27.04.2020;

PRESO ATTO che, per la variante alla perizia di somma urgenza è stato rilasciato il parere favorevole della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Delle Marche protocollo n. 7465 del 05.05.2020, assunta al protocollo comunale n. 4387 del 05.05.2020;

VISTO il Codice identificativo gara (C.I.G.) 7741830837;

VISTO il C.U.P. n. E67B18000200002;

VISTI il d.lgs. n. 50/2016 e il d.lgs n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) La premessa forma parte integrante e sostanziale del seguente atto;
- 2) PROVVEDERE, in relazione al contenuto della variante alla perizia di somma urgenza dell'intervento messa in sicurezza dei fabbricati siti nel Comune di Visso, Via Ponte Lato, distinti al Catasto al F. 54 P. 312, D E 259 sub 3, ad apportare un aumento di spesa al netto del ribasso d'asta pari a € 14.613,35 oltre I.V.A. al 10% pari a € 1.461,33 e per un totale complessivo pari a **€ 16.074,68** a favore dell'impresa esecutrice dei lavori EDILIZIA MUZIA DI HRENIUC ANGELICA MARIA di MUCCIA (MC), con adeguamento dell'ammontare dell'impegno di spesa per i suddetti lavori pari a € 181.205,94, al netto del ribasso d'asta, compressivo degli oneri per la sicurezza, oltre I.V.A. al 10% pari a € 18.120,59 e per un totale complessivo pari a € 199.326,53;
- 3) PROVVEDERE, in relazione al contenuto della variante alla perizia di somma urgenza dell'intervento messa in sicurezza dei fabbricati siti nel Comune di Visso, Via Ponte Lato, distinti al Catasto al F. 54 P. 312, D E 259 sub 3, ad apportare un aumento di spesa pari a € 1.387,51 oltre contributo di cassa al 4% pari a € 55,50 e oltre IVA al 22% pari a € 317,46 così per complessivi **€ 1.760,47** per i servizi tecnici a favore dello STUDIO ANTONINI SRL di Foligno (PG), con adeguamento dell'ammontare dell'impegno di spesa per i suddetti servizi tecnici pari a € 16.518,65 oltre contributo di cassa al 4% pari a € 660,75 e oltre IVA al 22% pari a € 3.779,47 così per complessivi € 20.958,87;
- 4) IMPUTARE la spesa complessiva di **€ 17.835,15**, derivante dall'adozione del presente atto, al cap. 900/1 (cod. bil. 01.06 – 1.03.02.09.000) del bilancio 2020 in corso di redazione;

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.
Li 12-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Remigi Valentina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal12-06-2020 al27-06-2020
Li 12-06-2020 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO