

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE NUMERO 23

DEL 05-03-2019

Oggetto: **SISMA 2016 - LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDRO=**
 GEOLOGICO DEL FOSSO DELLE ROTE II STRALCIO - Ap=
 provazione perizia suppletiva e di variante n. 1.

L'anno duemiladiciannove, il giorno cinque del mese di marzo alle ore 10:00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per trattare, tra l'altro dell'oggetto suindicato alla presenza dei Signori:

PAZZAGLINI GIULIANO	SINDACO	A
SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI	VICESINDACO	P
SERFAUSTINI PATRIZIA	ASSESSORE	P

Assegnati n. 3 In carica n. 3

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzante (Art.97, comma 4. a, del T.U. n.267/200) il SEGRETARIO COMUNALE Sig. Galassi D.ssa Gabriella Maria

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI in qualità di VICESINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Immediatamente eseguibile	S
Soggetta a ratifica da parte del Consiglio	N

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 22 DELL'ANNO
28-02-2019 AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL T.U. n.267/2000.**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **FARRONI CRISTIANO**

PARERE: in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

PARERE: in ordine alla **COPERTURA FINANZIARIA**

Data:

Il Responsabile del servizio
F.to **Remigi Valentina**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il responsabile del Servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il responsabile del Servizio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile e la copertura finanziaria;

ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000, hanno espresso parere favorevole;

PREMESSO che in data 24.08.2016 un sisma ha causato danni alle abitazioni ed alle strutture pubbliche e produttive del Comune di Visso e che la situazione è tale da aver causato la dichiarazione di emergenza nazionale e l'emanazione di ordinanza in base all'art. 5 della L. n. 225/1992 e s.m.i.;

PRESO ATTO che anche il Comune di Visso ha subito danni alle strutture pubbliche e private per i quali si è reso necessario attivare, con ordinanza sindacale n. 48 del 25/08/2016, il Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al fine di assicurare la necessaria assistenza alla popolazione e garantire eventuali operazioni di soccorso nell'ambito del territorio comunale;

ATTESO CHE tutto ciò ha causato numerose situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, e quindi la necessità e l'urgenza di rimuovere lo stato di pregiudizio;

CONSIDERATO che sono state predisposte le aree per ospitare le Soluzioni Abitative di Emergenza al fine di consentire il ritorno della popolazione residente nel Comune di Visso;

PRESO ATTO che in seguito a sopralluogo di tecnici specializzati inviati dal DICOMAC e dalla Regione Marche è stata individuata la criticità idraulica dell'area di Villa S. Antonio dove sono state posizionate le SAE;

VALUTATO che non esistono, all'interno del territorio del Comune di Visso, aree alternative tecnicamente adatte ed economicamente vantaggiose, utilizzabili per gli insediamenti SAE o per altri insediamenti emergenziali, se non quelle proposte dal Comune di Visso al DICOMAC per la valutazione di idoneità;

ACCERTATO che si è reso necessario provvedere alla realizzazione di consistenti lavori necessari a ridurre il Rischio Idrogeologico del Fosso delle Rote;

VISTA la deroga di cui all'art. 5 c. 2 di cui all'Ord. CDPC n. 394/2016 relativa all'assenza della delibera di programmazione dell'opera di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 50/2016;

VISTO il progetto definitivo relativo ai lavori di cui trattasi, redatto dal R.T.P. Studio Associato Geoequipe – Ing. Giulio Rosi con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 55, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 48 del 30.04.2015 ed avente importo complessivo pari ad **€ 400.000,00**;

VISTO che con verbale di somma urgenza del 24.12.2016 è stato dato incarico al R.T.P. Studio Associato Geoequipe – Ing. Giulio Rosi con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 55, di completare la progettazione e svolgere la direzione dei lavori e la sicurezza dei lavori in questione;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL. PP. e Protezione civile n. 51 del 31.12.2016, con la quale sono stati affidati gli incarichi di Progettista, Direttore

dei lavori e Responsabile della sicurezza al RTP composto dallo Studio Associato Geoequipe e dall'Ing. Giulio Rosi con studio in Visso, per un importo di €. 39.849,37 oltre contributo integrativo al 4% per € 1.593,98 e IVA al 22% per € 9.117,54 così per complessivi € 50.560,89;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 07 del 18.02.2017 con cui è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di riduzione del il rischio idrogeologico del Fosso delle Rote, redatto dal R.T.P. Studio Associato Geoequipe – Ing. Giulio Rosi con sede a Tolentino in Via Sandro Pertini n. 5, dell'importo complessivo di €. 503.872,69, di cui €. 331.493,67 per lavori;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio dell'Area LL. PP. e Protezione civile n. 26 del 24.04.2017, con la quale sono stati aggiudicati i suddetti lavori alla ditta FRANCUCCI S.R.L. con sede in Treia (MC) per un importo contrattuale di Euro 292.221,48 al netto del ribasso d'asta del 12,125 %, compresi gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO che detti lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge il giorno 10.05.2017;

TENUTO CONTO che in data 22.06.2017 con rep. n. 549 è stato stipulato il contratto di appalto relativo ai lavori in oggetto indicati;

CONSIDERATO CHE durante l'esecuzione dei lavori è emersa la necessità di apportare delle modifiche e delle integrazioni al progetto originario come previsto dall'art. 106 comma 1 lett. c), comma 2 e comma 12 del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che le variazioni apportate al progetto approvato sono quelle dettagliatamente descritte nella relazione tecnica di variante che comportano un aumento contrattuale da €. 292.221,48 ad €. 339.362,23 con un incremento di €. 47.140,75 dell'importo contrattuale originario, pari al 16,13 %;

DATO ATTO che a causa dei lavori suppletivi è necessario concedere una proroga di 60 gg. sui tempi contrattuali di esecuzione dei lavori;

VISTI i seguenti elaborati della prima perizia suppletiva e di variante redatta dal Direttore dei lavori Ing. Stefano Leonori:

1. V1_A Relazione tecnica - Quadro economico - Nuovo computo metrico estimativo - Quadro di raffronto lavori - Elenco nuovi prezzi - Analisi nuovi prezzi;
2. V1_B Calcoli esecutivi opere in variante: - Relazione di calcolo - Relazione geotecnica - Relazione sui materiali;
3. V1_C Relazione idraulica;
4. V1_Ca Planimetria di progetto con fasce di pericolosità idraulica (allegato alla relazione idraulica);
5. V1_1 Planimetria interventi;
6. V1_2 Ponte Cappa: attraversamento e muro a valle;
7. V1_3 Ripristino muro sponale BC in destra idrografica;
8. V1_4 Passarella del fosso di Valcanuta;
9. V1_5 Opere idrauliche in massi: soglie, scogliere;
10. V1_6 Rimodellamento idraulico: sezioni.

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variante presenta il seguente Quadro Tecnico Economico di Variante:

		PROGETTO ESECUTIVO	APPALTO	PERIZIA VARIANTE N.1	VARIAZIONI APPALTO/PERIZIA
1)-	LAVORI				
1.1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso	€. 323.894,37	€. 323.894,37	€. 376.523,56	€. 52.629,19
1.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 7.599,30	€. 7.599,30	€. 8.492,15	€. 892,85
	TOTALE LORDO LAVORI	€. 331.493,67	€. 331.493,67	€. 385.015,71	€. 53.522,04
	RIBASSO D'ASTA DEL 12,125%		€. 39.272,19	€. 45.653,48	
	IMPORTO LAVORI	€. 331.493,67	€. 292.221,48	€. 339.362,23	€. 47.140,75
2)-	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
1	IMPR., LAV. SU FATTURA INCLUSA IVA	€. 33.149,37	€. 33.149,37	€. 18.047,80	-€. 15.101,57
2	SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, E ADEMPIMENTI SIC	€. 33.149,37	€. 33.149,37	€. 37.080,00	€. 3.930,63
2a	RELAZIONE GEOLOGICA E VERIFICA IDRAULICA	€. 6.700,00	€. 6.700,00	€. 6.700,00	€. 0,00
3	COLLAUDI	€. 3.000,00	€. 3.000,00	€. 3.152,59	€. 152,59
4	CONTRIBUTO INTEGRATIVO SU (B2+B2a+B3) X 4%	€. 1.713,97	€. 1.713,97	€. 1.877,30	€. 163,33
5	CONTRIBUTO RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (DPR 163/06)	€. 1.988,96	€. 1.988,96	€. 2.310,09	€. 321,13
6	I.V.A. SU A) AL 22%	€. 72.928,61	€. 72.928,61	€. 74.659,69	€. 1.731,08
7	I.V.A. SU (B2+B2a+B3+B4) AL 22 %	€. 9.803,93	€. 9.803,93	€. 10.738,18	€. 934,25
8	ACCANTONAMENTO PER TRANSAZIONI E ACC. BONARI art 12 D.P.R. 207/2010 pari al 3% di A)	€. 9.944,81	€. 9.944,81	€. 9.944,81	€. 0,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€. 172.379,02	€. 172.379,02	€. 164.510,46	-€. 7.868,56
	TOTALE PARZIALE	€. 503.872,69	€. 464.600,50	€. 503.872,69	€. 39.272,19
	SOMME PER RIBASSO		€. 39.272,19	€. 0,00	-€. 39.272,19
	TOTALE GENERALE	€. 503.872,69	€. 503.872,69	€. 503.872,69	€. 0,00

DATO ATTO che la perizia suppletiva e di variante non comporta maggiori spese rispetto all'importo complessivo del progetto approvato e l'importo contrattuale subisce un aumento di **€. 47.140,75** oltre I.V.A.;

DATO ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad €. 503.872,69, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 0301140 del 05.04.2017 assunta al protocollo comunale n. 3671 del 05.04.2017 con attribuzione alla contabilità speciale, appositamente accantonati al Cap. n. 2780/8 (Cod.Bil. n. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019 in corso di redazione;

VISTO l'esito della conferenza dei servizi simultanea e in modalità sincrona tenutasi in data 27.02.2019 indetta ai sensi dell'ordinanza n. 388 del Capo della Protezione Civile che deroga alle procedure di cui agli artt.14 e seguenti della legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 394/2016, ed in particolare l'art. 5 il quale prevede la deroga a diversi articoli del d.lgs. n. 50/2016 al fine di garantire la tempestività di azione;

VISTA l'ordinanza del CDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 che prevede che gli interventi in questione possono essere realizzati in deroga a:

- a. Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti;
- b. Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34;
- c. Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 152;
- d. Legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo 111, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi;
- e. Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7, 17 e corrispondenti norme regionali legislative e regolamentari;
- f. Legge 21 novembre 2000, n. 353, articolo 10, comma 1;
- g. Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articolo 96, lett. f);
- h. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 16, 17, 22, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;
- i. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, articoli 26, 27, 28 e 46, nonché corrispondenti normative regionali e comunali;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389/2016 ed in particolare l'art. 3 che prevede che gli interventi in questione costituiscono variante agli strumenti urbanistici e, sulla base di apposita motivazione, possono essere realizzati in deroga al Decreto Legislativo n. 42/2004;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388/2016 ed in particolare l'art. 5 che al comma 1 prevede che gli interventi in questione, sulla base di apposita motivazione, possono essere realizzati in deroga al Decreto Legislativo n. 152/2006;

CONSTATATA la necessità di utilizzare la deroga prevista dall'OCDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, Titoli II e III, Titolo IV, articoli 58, 65, 89, 93, 94, 117 e 124, nonché relativi strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti, regolamenti edilizi comunali e norme regionali corrispondenti ed alla Legge Regione Marche 5 agosto 1992, n. 34. Tale necessità risulta dettata dall'impossibilità di attivare le complesse procedure di variante urbanistica per evidenti motivi di emergenza;

CONSTATATO che, alla luce dell'esiguità delle opere in variante rispetto a quanto già autorizzato in fase di progetto con Determina Dirigenziale della Provincia di Macerata n. 191 del 28.07.2015, risulta motivato, al fine di non ritardare in maniera ingiustificata la realizzazione di detta opera emergenziale, il ricorso alla deroga al Decreto Legislativo n. 42/2004 previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 389/2016 art. 3. Si prende atto che in ogni caso la Soprintendenza competente è stata invitata alla Conferenza dei Servizi per l'approvazione della variante e non ha ritenuto opportuno sollevare rilievi sul progetto di variante esaminato;

CONSTATATA la necessità di utilizzare la deroga prevista dall'OCDPC n. 388/2016 art. 5 al Decreto Legislativo n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.. Tale necessità risulta dettata dall'impossibilità di attivare le complesse procedure di Valutazione di Impatto Ambientale per evidenti motivi di emergenza;

CONSTATATA la necessità di utilizzare la deroga prevista dall'OCDPC n. 394/2016 art. 3 c. 5 – deroga alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo 111, nonché corrispondenti norme regionali legislative, regolamentari e piani attuativi. Tale necessità risulta dettata dall'impossibilità di rispettare in pieno per ragioni di efficacia degli interventi e di copertura finanziaria le prescrizioni impartite dal Parco Nazionale dei Monti Sibillini;

VISTO lo schema di atto di sottomissione allegato A della presente deliberazione;

VISTO il C.U.P. n. E64H15000220001;

VISTO il C.I.G. n. 6984022546;

VISTI il d.lgs 50/2016 e il DPR 207/2010;

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione della variante in questione;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi,

DELIBERA

1. LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. APPROVARE la perizia suppletiva e di variante n. 1 relativa ai "lavori di riduzione del rischio idrogeologico del Fosso delle Rote – Il Stralcio", redatta dal Direttore dei lavori Arch. Massimiliano Pomanti di Visso, composta dagli elaborati indicati in premessa e che presenta il Quadro Tecnico Economico indicato in premessa;

3. APPROVARE l'atto di sottomissione allegato A della presente, dando atto che l'importo contrattuale aumenta di **€. 47.140,75** oltre I.V.A. e che a causa dei lavori suppletivi è necessario concedere una proroga di 60 gg. sui tempi contrattuali di esecuzione dei lavori;

4. DARE ATTO che la copertura finanziaria derivante dall'adozione del presente atto, pari ad €. 503.872,69, è assicurata tramite i fondi appositamente stanziati e autorizzati tramite la nota della Regione Marche – Servizio Protezione Civile – Soggetto attuatore Sisma 2016 prot. 0301140 del 05.04.2017 assunta al protocollo comunale n. 3671 del 05.04.2017 con attribuzione alla contabilità speciale, appositamente accantonati al Cap. n. 2780/8 (Cod.Bil. n. 11.02-2.03.01.02.001) del bilancio 2019 in corso di redazione;

Inoltre, stante la necessità e la somma urgenza di provvedere all'esecuzione dei lavori in questione al fine di conseguire la mitigazione del rischio idrogeologico gravante sulle aree SAE realizzate nella frazione di Villa S. Antonio;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

ALLEGATO A

REP. N. _____

DEL

ATTO DI SOTTOMISSIONE

SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE SOLO IN CASO D'USO

**“LAVORI DI RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL FOSSO DELLE
ROTE – II STRALCIO”**

CIG 6984022546

CUP

E64H15000220001

L'anno duemiladiciannove addì _____ del mese di _____, presso la Sede Municipale, i Sigg.:

1) Ing. Cristiano Farroni, nato a Camerino il 03.12.1974, C.F. FRR CST 74T03 B474J, in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Protezione Civile del Comune di Visso, C.F. 81000730432, domiciliato per la sua carica presso la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente medesimo, in forza del decreto sindacale n. 2 del 03.03.2015 e di quanto stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

2) Sig. Francucci Luigi nato a Cingoli (MC) il 21/05/1954 e residente in Treia (MC) in Via Giovanni XXIII n. 27, C.F. FRN LGU 54E21 C704W, che interviene nel presente atto in qualità di Amministratore Unico, Legale Rappresentante e Direttore Tecnico dell'impresa Francucci S.r.l. con sede in Treia (MC) in Via Firenze n. 6, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di Macerata n. 01241490430 che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità anche “Appaltatore”.

PREMESSO

- che con contratto stipulato in data 22.06.2017 (Rep.549) dell'importo di dell'importo di € 292.221,48 di cui € 284.622,18 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 12,125%, €

7,599,30 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, l'Impresa FRANCUCCI SRL di Treia (MC) ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui al titolo;

- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire lavori diversi rispetto a quelli previsti inizialmente nel progetto principale;

- che a gennaio 2019 é stata redatta perizia di variante dell'importo di €. 339.362,23 di cui € 330.870,08 per lavori, al netto del ribasso ribasso d'asta del 12,125% ed € 8.492,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, sulla base dei prezzi del Capitolato Speciale di Appalto, facente parte del suddetto contratto, dei nuovi prezzi di cui al Verbale di Concordamento N. 1 e dei nuovi prezzi di cui al presente verbale;

- rilevato che il maggiore importo netto della suddetta perizia in data 28/01/2019 è di €. 47.140,75, risultante come segue:

Importo totale netto di perizia	€.	339.362,23-
Deducesi importo netto di contratto	€.	292.221,48.-
Maggiore importo netto di perizia ed importo		
netto atto di sottomissione	€.	47.140,75.

TUTTO CIO' PREMESSO

i componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Il Sig. Francucci Luigi in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA FRANCUCCI SRL di Treia (MC) assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i nuovi lavori secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto in data 22/06/2017 ed agli stessi prezzi unitari in esso elencati oltre a quelli concordati nel Verbale di Concordamento N. 1 e nel presente verbale, che sono soggetti anch'essi al ribasso d'asta del 12,125%.

Art. 2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a €. 339.362,23

(trecentotrentanovemilatrecentosessantadue euro e ventitre centesimi) al netto del ribasso anzidetto, per cui risultano €. 47.140,75 (quarantasettemilacentoquaranta euro e settantacinque centesimi) per maggiori lavori rispetto al citato contratto.

Art. 3 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori in variante di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'art. 1.4 del capitolato speciale di appalto in giorni 120 (centoventi), è prorogato di giorni 60 (sessanta);

Art. 4 - Il Sig. Francucci Luigi in qualità di Legale Rappresentante dell'IMPRESA FRANCUCCI SRL di Treia (MC) assume l'impegno di accettare i seguenti n. 29 nuovi prezzi, sulla base dei prezzi elementari riportati nel contratto principale, concordati con la direzione dei lavori e assoggettati al ribasso d'asta del 12,125% e precisamente:

Codice	Descrizione	U.M.	Prezzo un. (euro)
NP 09	Calcestruzzi a prestazione garantita. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 03.03.001.005) Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E' escluso l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. Rck 25 Mpa al metro cubo	mc	134,00
NP 10	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 03.01.002.001) Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori fino a cm 7. al metro quadrato	mq	19,05
NP 11	Massetto di calcestruzzo vibrato non armato. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 03.01.002.002) Massetto di calcestruzzo vibrato, non armato, confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dosato con q.li 3,00 di cemento tipo 325 per mc reso, dato in opera rifinito con lisciatura o frattazzatura a cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per spessori oltre cm 7 e per ogni centimetro in più. al metro quadrato	mq	1,79

NP 12	MOVIMENTAZIONE MATERIALE LUNGO IL CANALE Trasporto lungo l'alveo di canali o fossi di materiali provenienti da demolizioni, scavi, espurghi o materiali da costruzione in genere, eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni, dalla zona di prelievo fino alla zona di carico su cassone mobile o mezzo meccanico. E' da computarsi a parte il sollevamento fuori alveo del materiale. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro completo. Per distanze fino a 50ml. al metro cubo	mc	40,29
NP 13	TIRO IN ALTO MATERIALE Tiro in alto del materiale provenienti dai lavori di scavo e demolizioni lungo fossi o canali eseguito con il sollevamento di un cassone mobile dal fondo del canale al piano di carico raggiungibile da un autocarro, compreso il carico su autocarro. E' inoltre compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito al metro cubo	mc	31,37
NP 14	"Demolizione di murature. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 02.03.002.002) Demolizione di muratura di tufo, pietrame di qualsiasi natura, di mattoni o miste, di qualsiasi forma e spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito." Eseguito a mano o con altro mezzo manuale. al metro cubo	mc	182,45
NP 15	"Opere di puntellamento in legno. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 02.05.018.001) Formazione di opere provvisorie in legno, da eseguire secondo schemi esecutivi, mediante l'uso di carpenterie travi in legno abete uso Fiume o uso Trieste murali e tavolati in legno abete; compresi tagli, sfridi, chioderie e smontaggi a lavori ultimati, nonché il trasporto del materiale di risulta." Con legname a perdere al metro cubo	mc	619,07
NP 16	Intasamento fondo alveo con pietrame proveniente da demolizioni murature. Intasamento fondo alveo con pietrame proveniente da demolizioni murature accantonate, steso e livellato sul fondo alveo, precedentemente sagomato, con adeguato mezzo meccanico entro le prescritte sagome per riempimento di zone alveo da sistemare come da disegni esecutivi e le indicazioni della DL. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. al metro cubo	mc	45,38
NP 17	Fornitura e posa di scatolare prefabbricato 400x220 Fornitura e posa in opera di scatolare prefabbricato "chiuso" in calcestruzzo armato (C 40/50 N/mm², acciaio B450C) con giunzione di tipo a bicchiere, da porsi interrato, idoneo a sopportare: -carichi permanenti dovuti al riempimento del terreno soprastante; -carichi variabili rappresentati da un automezzo da 600 kN per strade di 1° categoria (DM 17.01.2018 NTC); -spinta laterale del terreno di riempimento a tergo dei piedritti e dei carichi variabili previsti;		

	-spinta idraulica interna in condizioni statiche; -spinta idraulica esterna dovuta alla presenza di eventuale falda; -azione sismica di riferimento per la località. Il manufatto deve essere prodotto in conformità alle leggi e normative vigenti ed in particolare alla UNI EN 14844: 2012 (prodotti con marcatura CE). La posa dei manufatti dovrà avvenire su un piano in cls Rck 250, armato con rete elettrosaldata Ø 8 20x20, perfettamente liscio secondo la livelletta di progetto, da compenarsi a parte. E' compresa nel prezzo la fornitura e posa degli elementi prefabbricati con autogrù o altro mezzo idoneo al sollevamento, la sigillatura fra gli elementi prefabbricati, gli eventuali fori di passaggio per cavi e simili, i calcoli strutturali per il deposito della pratica al Genio Civile. Solo escluso gli scavi, l'eventuale getto di magrone e di livellazione dei vani fra le costole di copertura, la platea di fondazione; i rinterri e le opere di drenaggio. Per m di manufatto sulla base delle dimensioni Dimensioni interne del manufatto L=4,00, H=2,20. al metro lineare	ml	3.500,00
NP 18	Perforazioni. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 04.01.009.002) Esecuzione di fori in strutture di qualsiasi genere, forma e consistenza, a qualsiasi altezza e profondità, di qualsiasi diametro, con qualsiasi giacitura, eseguiti con le necessarie cautele per evitare danni a costruzioni prossime o contigue, da compensare in base al diametro ed alla lunghezza della perforazione eseguita. Sono compresi: le armature; la foratura che deve essere eseguita con trapano; l'aria compressa per la pulizia del perforo con divieto di impiego di acqua; l'ausilio di altre operazioni se necessarie; la fornitura ed il fissaggio con resine epossidiche applicate con idonee apparecchiature del tondino in ferro FeB44K. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni cm di diametro, per ogni metro di lunghezza. Fori in murature in pietrame e/o conglomerati cementizi non armati. al metro lineare per centimetro	ml*cm	21,99
NP 19	"Fornitura e posa in opera di tubo in PVC SN4. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 18.07.009.003) Fornitura e posa in opera di tubo prefabbricato con miscela a base di policloruro di vinile plastificato (rigido) con caratteristiche e spessori conformi alla norma vigente serie SN4 KN/mq serie 41 (tipo 303/1), con giunto del tipo a bicchiere completo di anello elastomerico, a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; la fornitura delle certificazioni di corrispondenza del materiale alle norme vigenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare la tubazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo, il rinfianco e rinterro e tutti i pezzi speciali forniti dalla committenza o compensati a parte." Diametro esterno mm 160 al metro lineare	ml	18,22
NP 20	"Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio per impianti di manovra, centrali e collegamenti. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 18.08.031.001) Fornitura e posa in opera di tubo in acciaio, laminato o saldato, tagliato a misura per la composizione di pezzi speciali all'interno degli impianti di manovra, per la realizzazione di sfiati e scarichi ecc. conforme alla normativa vigente e in ogni caso per lunghezze inferiori a m 12; compresa la rimozione del rivestimento esterno ove richiesta dalla D.L. e la		

	realizzazione della protezione anticorrosione esterna. E' compresa, inoltre, la fornitura e posa in opera dei pezzi speciali quali T, flange, curve e bulloneria." Tubo in acciaio con rivestimento esterno composto da due mani di vernice antiruggine e due mani di vernice epossidica al chilogrammo	kg	9,44
NP 21	Fornitura e posa di barriera stradale di sicurezza classe N2 Bordo ponte Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza prodotta con materiali di pregio, CERTIFICATA CE in classe N2 destinazione BORDO PONTE in conformità alla norma armonizzata EN 1317-5, Livello di contenimento Lc=82 KJ, Indice ASI minore di 1 e Larghezza Utile minore o uguale alla classe W5, composta da elementi in legno lamellare di conifera e da elementi in acciaio del tipo a resistenza migliorata contro la corrosione atmosferica. La barriera dovrà essere costituita da: fasce di protezione costituite da elementi in legno lamellare ed in acciaio, opportunamente accoppiati e resi solidali; Montanti in acciaio, ricoperti su 3 lati (per la parte fuori terra) da elementi in legno lamellare appositamente lavorati fino a rivestire interamente il montante sui lati ed in sommità. Tale rivestimento è sagomato sulla testa per limitare ogni infiltrazione di acqua nel legno, favorendo il deflusso delle acque meteoriche; Corrimano in legno lamellare, avente funzione di parapetto pedonale di altezza non inferiore a 1 metro dal piano viabile, rinforzato in acciaio e vincolato direttamente al montante metallico; Bulloneria ad alta resistenza con appropriato rivestimento protettivo come da norma UNI 3740:1988; Elementi terminali costituiti dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Tutti gli elementi in legno dovranno essere realizzati in legno lamellare incollato di conifera, prodotto in conformità alla norma UNI EN 386:97 con requisiti di utilizzabilità in classe di servizio 2 o superiore secondo tale norma; dovranno inoltre garantire omogeneità e ripetibilità delle caratteristiche meccaniche della sezione. Gli elementi dovranno essere lavorati e piallati su tutte le facce e a spigoli smussati per prevenire l'insorgere di scheggiature. Tutte le parti in legno dovranno essere impregnate in autoclave secondo quanto riportato nelle norme UNI EN 351:98 (parti 1a e 2a) e UNI EN 599:99 (parti 1a e 2a), utilizzando sali organici ed inorganici di tipo "ecologico" privi di Cromo ed Arsenico. Gli elementi metallici dovranno essere realizzati in acciaio per impieghi strutturali a resistenza migliorata alla corrosione atmosferica S355J0WP secondo UNI EN 10025-5. Le metodologie di produzione, compresi i trattamenti preservanti del legno, dovranno essere documentate ed eseguite in conformità alla norma UNI EN ISO 9001. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di infissione o ancoraggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio, i distanziatori e/o le piastre di continuità se previste. Il tutto fornito e posto in opera. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ogni metro lineare di barriera installata, esclusi i terminali	ml	255,00
NP 22	Fornitura e posa di terminale diritto per barriera stradale di sicurezza classe N2 Bordo ponte Fornitura e posa in opera di terminale diritto per barriera stradale di sicurezza classe N2 bordo ponte, di cui alla voce NP21. Il terminale deve essere costituito dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: gli		

	oneri delle lavorazioni di montaggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio. Il tutto fornito e posto in opera. Per terminale diritto cadauno	cad	250,00
NP 23	Fornitura e posa di terminale curvo per barriera stradale di sicurezza classe N2 Bordo ponte Fornitura e posa in opera di terminale curvo per barriera stradale di sicurezza classe N2 bordo ponte, di cui alla voce NP21. Il terminale deve essere costituito dagli stessi materiali delle fasce, ma opportunamente lavorati per consentire una idonea chiusura del tratto di barriera, sia dal punto di vista estetico, che funzionale. Sono compresi: gli oneri delle lavorazioni di montaggio, la viteria e la bulloneria necessaria al montaggio. Il tutto fornito e posto in opera. Per terminale curvo cadauno	cad	500,00
NP 24	Pavimentazione per esterni in calcestruzzo spazzolato. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 06.04.031) Pavimentazione per esterni realizzata con getto di calcestruzzo spazzolato, dosato con Kg 350 di cemento tipo 325, dello spessore minimo di cm 8, opportunamente trattato in superficie con l'ausilio di getto di acqua in modo da lasciare parzialmente in vista gli elementi lapidei della pezzatura di cm 3-5, su idoneo sottofondo preesistente, da pagarsi a parte. Sono compresi: l'armatura metallica a maglia eseguita con tondini del diametro mm 6 posti ad intervalli di cm 25; i giunti di dilatazione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita." al metro quadrato	mq	42,06
NP 25	Nolo di elettropompa con tubo diametro 200mm con gruppo elettrogeno da 30 KVA, per prosciugamento acque compresi consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione, accessori e tubazioni e quanto altro necessario per dare il mezzo funzionante. Escluse riparazioni ed eventuali ore di fermo a carico del noleggiatore. All'ora	ora	20,94
NP 26	"Tubazione in PVC rigido, serie normale, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 08.02.001.006) Tubazione in PVC rigido, serie normale UNI 7443 - 85 tipo 300, per pluviali, ventilazioni e scarichi di acque fredde. Posata con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati, con giunzioni incollate, fornita e posta in opera. Sono compresi: i pezzi speciali; gli staffaggi; le opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in c.a. o in pietra, di rifacimento dell'intonaco e della tinteggiatura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita." Diametro esterno x spessore = mm 100 x 1,7. al metro lineare	ml	22,90
NP 27	Fornitura e posa passerella pedonale. Fornitura e posa in opera di pannello prefabbricato realizzato in calcestruzzo vibrato o precompresso classe di esposizione XC4 e classe di resistenza C32/40 Rck 40 N/mm ² , alleggerito con polistirolo, spessore cm. 10 densità 10-15 Kg/mc, completo dispositivi di sollevamento e posa in opera e fori per inghisaggio alle fondazioni. Spessore cm. 30, larghezza cm 250. Finitura inferiore tirati a riga in cemento grigio. Finitura superiore graniglia di marmo lavata con sottofondo in cemento pigmentato a scelta della D.L. Sono comprese le armature per in acciaio B450C per resistere ai sovraccarichi richiesti e i nastri in neoprene da posizionare sugli appoggi,		

	la relazione di calcolo per il deposito al Genio Civile e quanto altro necessario per dare l'opera completa in ogni sua parte. Sovraccarichi permanenti 150 Kg/mq Sovraccarichi accidentali 500 Kg/mq al metro quadrato	mq	250,00
NP 28	Ripresa di intonaci esterni. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 04.03.016) Ripresa di intonaci esterni eseguita con idonea malta rispondente, se del caso, alle caratteristiche di quella originale e secondo le indicazioni della D.L.. Sono compresi: l'eventuale esecuzione di fasce; le mostre di riquadratura; le cornici; i cornicioni e qualsiasi altro particolare di finimento; l'eventuale spicconatura e rimozione del vecchio intonaco; la raschiatura; la pulizia generale prima e dopo l'intervento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. al metro quadrato	mq	37,17
NP 29	Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 19.13.001.002)Fondazione stradale in misto granulometrico frantumato meccanicamente con legante naturale, tipo 0-25, 0-70, mediante la compattazione eseguita a mezzo di idonee macchine, fino ad ottenere il valore della prova AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche del CSA. Sono compresi: l'umidificazione con acqua, le successive prove di laboratorio. Miscela passante % Totale in peso Serie crivelli e Setacci UNI Dim. Max. 71 Dim. Max. 30 71 100 100 30 70 -100 100 15 50 -80 70-100 10 30-70 50-85 5 23-55 35-65 2 15-40 25-50 0,4 8-25 15-30 0,07 2-15 5-15 Detti materiali devono essere esenti da qualsiasi materia vegetale o grumi di argilla. La percentuale di usura dei materiali inerti grossolani non deve essere superiore a 50 dopo 500 rivoluzioni dell'apparecchiatura prevista dalla prova AASHO 96. Le percentuali granulometriche riportate nella precedente tabella in base alle prescrizioni della AASHO T88-57 dovranno potersi applicare al materiale inerte tanto dopo il suo impiego sulla strada, quanto nel corso delle prove effettuate alla cava di prestito o alle altre fonti di provenienza. Il passante a setaccio n. 200 non deve superare i 2 - 3 del passante al setaccio n. 40. Il passante al setaccio n. 40 deve avere un limite liquido non superiore a 25 ed un indice plastico non superiore a 4. La miscela deve avere un valore CBR saturo non inferiore al 50 %. Subito dopo il livellamento finale e lo spianamento, ogni stratao sarà costipato su tutta la lunghezza fino a raggiungere il valore della densità massima AASHO modificata indicata nelle prescrizioni tecniche CSA. E' inoltre compreso: la preparazione del piano di posa, la fornitura di ogni materiale e lavorazione, prove di laboratorio ed in sito e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Misurazione a compattazione avvenuta. Tipo 0-70 al metro cubo	mc	37,74

NP 30	Rialzamento barriera stradale alla quota regolamentare. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 19.14.087) Rialzamento di barriera stradale alla quota regolamentare mediante smontaggio completo di tutti gli elementi di barriera (bulloneria, nastri, paletti) la cernita del materiale non riutilizzabile ed il suo accatastamento nel magazzino, l'avvicinamento del materiale da rimontare, compreso ogni onere per l'infissione dei paletti di qualsiasi lunghezza, in posizione sfalsata rispetto a quella originaria, il montaggio dei nastri e della relativa bulloneria nonché ogni altro onere necessario per dare la barriera perfettamente allineata all'altezza regolamentare esclusa solamente la fornitura del materiale mancante. al metro lineare	ml	8,72
NP 31	Demolizione di calcestruzzo armato (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 02.03.004.001) Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole delle strutture da demolire; la demolizione, con ogni cautela e a piccoli tratti, delle strutture collegate o a ridosso dei fabbricati o parte dei fabbricati da non demolire. Sono compresi: l'onere per il calo in basso, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dalle demolizioni ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con mezzo meccanico al metro cubo	mc	91,95
NP 32	Scavo di sbancamento con mezzo meccanico. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 02.01.001) Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino a mc 0,50, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche se a gradoni e l'eventuale profilatura di pareti, scarpate e simili. Sono inoltre compresi: il deflusso dell'eventuale acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20; la demolizione delle normali sovrastrutture, tipo pavimentazioni stradali o simili; il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie. Sono compresi: l'onere per il carico in alto, la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. al metro cubo	mc	6,34
NP 33	Stesa e modellazione di terreno agrario. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 20.01.002.002) Stesa e modellazione di terreno agrario. Stesa e modellazione di terreno agrario, compreso l'onere della mondata dalle radici, dalle erbe infestanti, dai ciottoli, cocci, etc. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la fornitura del terreno agrario Eseguita con mezzo meccanico. al metro cubo	mc	15,94
NP 34	SOVRAPPREZZO MOVIMENTAZIONE MATERIALE LUNGO IL CANALE Sovrapprezzo al trasporto lungo l'alveo di canali o fossi di materiali provenienti da demolizioni, scavi, espurghi o materiali da costruzione in genere, eseguito con mezzi meccanici di piccole dimensioni, dalla zona di prelievo fino alla zona di carico su cassone mobile o mezzo meccanico.		

	Per disagio dovuto a dislivelli e - o distanze oltre i 50ml. al metro cubo	mc	6,39
NP 35	Compenso per smaltimento in discarica autorizzata di materiale proveniente da demolizioni e rimozioni. E' compreso ogni onere necessario. alla tonnellata	t	12,65
NP 36	Binder interno cassonetto spessore cm 7 (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 18.06.009). Fornitura e stendimento di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder), con dosaggi e modalità di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, dello spessore medio, dopo compattazione, di cm 7; da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, all'interno dello scavo, ottenuto scarificando fino a cm 7 di profondità, la cui formazione è compresa nel prezzo; confezionato a caldo con bitume solido in quantità non inferiore al 4% del peso degli inerti o con bitume preconfezionato in sacchetti; compresa la preparazione del fondo stradale (perfetta pulizia, lavaggio a pressione, soffiatura meccanica, umettatura degli attacchi eseguita a mano o con mezzi meccanici con emulsione bituminosa al 55% nella misura kg 0,700 per mq); compresa anche la rullatura ed ogni altro onere; prezzo valido anche per piccoli rappezzi." al metro quadrato	mq	22,46
NP 37	Binder interno cassonetto spessore oltre cm 7. (Rif. Prezziario Regione Marche luglio 2016 - voce 18.06.010). Fornitura e stendimento a tappeto di conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) con dosaggi e modalità di confezionamento secondo quanto indicato nelle prescrizione del Capitolato Speciale d'Appalto, da porre in opera oltre i cm 7 di spessore, con tutti gli oneri descritti alla voce precedente, da eseguirsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, da applicare nei casi in cui la D.L. ordini l'asfaltatura all'interno dello scavo ottenuto scarificando oltre i cm 7 di profondità, la cui formazione è compensata a parte. al metro quadrato per centimetro	mq*c m	3,94

Art. 4)- Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A.. In caso di registrazione tutte le spese di bollo, registrazione fiscale e contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 5)- In caso di controversie il presente atto è sin d'ora impegnativo per l'Assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenuta approvazione di Legge.

Letto, approvato e sottoscritto.

La Ditta
del Servizio

Il Responsabile

.....
.....

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to **SPIGANTI MAURIZI GIAN-LUIGI**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to **Galassi D.ssa Gabriella Maria**

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1 del T.U. n. 267/2000) e contemporaneamente comunicata ai capigruppo consiliari (art.125 del T.U. n. 267/2000) tramite elenco n. del

Li 19-06-2019 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

Viene comunicata inoltre, con lettera n. in data all'Ufficio Territoriale di Governo (art. 135 del T.U. n. 267/2000).

Li, 19-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del T.U. n. 267/2000)

Li, 05-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 19-06-2019 al 04-07-2019, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 05-07-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 05-03-2019

☐ per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000.

☐ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Li, 06-03-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Galassi D.ssa Gabriella Maria

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Galassi D.ssa Gabriella Maria