

COMUNE DI VISSO

Provincia di Macerata



Comune di Visso

Evento sismico del 24 agosto 2016. O.C.D.P.C. n.388/2016

Realizzazione opere di potenziamento reti a servizio dell'Area SAE Via Cesare Battisti 1

csp

Comune di Visso

r.u.p.

Ing. Cristiano Farroni

progettista

Ing. Giulio Rosi

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata n° A706
Via Cesare Battisti 43/a - 62039 - Visso (MC)
Tel. 073795243
e-mail: giulio.rosi@ingpec.eu



collaboratori

Ing. Nicola Maria Gallina

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
Settore Civile, Industriale, Informazione, n° A2867
Via dell'Anna 10 - 06030 Valtopina (PG)
Tel. 339 71 61 443
e-mail: nicola.gallina.@ingpec.eu

oggetto

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
ALLEGATO A - DIAGRAMMA DI GANNT

elaborato

TAVOLA

UNICA

data

Gennaio 2018

scala

VARIE

codifica elaborato

17NG010_PSC003_GANNT_A

ultima modifica

26.01.2018

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C
Preparazione delle aree di cantiere			
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	6	1	1
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	6	1	1
	5	1	1
Apprestamenti del cantiere			
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	2	1	1
	2	1	1
	2	1	1
	2	1	1
	2	1	1
Rimozione asfalto e scavo			
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	2	1	1
	2	1	1
	2	1	1
	2	1	1
	2	1	1
Scavo a sezione ristretta	6	5	5
	6	6	6
	2	5	5
	3	5	5
	4	5	5
	5	5	5
	5	1	1
Posa tubazioni			
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	6	5	5
	6	6	6
	2	5	5
	3	5	5
	4	5	5
	5	5	5
	7	1	1
Opere d'arte			
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	6	5	5
	6	6	6
	2	5	5
	3	5	5
	4	5	5
	5	5	5

Tabella Analitica Gantt

	7	1	1
Rinterri e rinfianchi			
Rinterro di scavo eseguito a macchina	6	5	5
	6	6	6
	2	5	5
	3	6	6
	4	5	5
	5	5	5
	7	1	1
Rinfianco con sabbia eseguito a macchina	6	5	5
	6	6	6
	2	5	5
	3	6	6
	4	5	5
	5	5	5
	7	1	1
Rinfianco con sabbia eseguito a mano	6	5	5
	6	6	6
	2	5	5
	3	6	6
	4	5	5
	5	5	5
	7	1	1
Formazione di manto di usura e collegamento	1	2	2
Smobilizzo del cantiere	1	1	1
LEGENDA: Z = ZONA <i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i> 1) = ZONA UNICA 2) = TRATTO N1-N3 3) = TRATTO N3-N6 4) = TRATTO N6-N8 5) = TRATTO N8-N10 6) = TRATTO N11-N14 7) = TRATTO N9-N10 gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro			

