



Comune di Visso

Provincia di Macerata



**PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE CON RISERVA DI AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE A VISSO**

CUP: E62F17001120001

CIG: 7510748153



**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Ing. CRISTIANO FARRONI**

L'Impresa Esecutrice



**Consorzio Stabile  
Grandi Lavori S.c.r.l.**

CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.  
Indirizzo: Zona Ind.le snc  
85038 SENISE (PZ)  
TEL 0973584141



**BULFARO**




Integrazione delle prestazioni specialistiche:  
Ing. DINO BONADIES  
Progettazione strutture:  
Ing. VALERIO MASTROIANI  
Ing. MATTIA PROCACCI  
Progettazione Impianti elettrici e speciali:  
Ing. M. GABRIELA SORCI  
Progettazione Impianti meccanici a fluido:  
Ing. LUIGI SPINOZZI  
Ing. MARCO GALAZZO

Progettazione antincendio:  
Ing. NUMA TONDINI  
Geologia e geotecnica :  
Dott. Geol. STEFANO PIAZZOLI  
Idraulica, sottoservizi e interferenze :  
Ing. DANIELE AZZAROLI  
Aspetti archeologici :  
Dott. MARCO MENICHINI  
Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione:  
Ing. LUIGI IOVINE

Il Progettista:

Il Direttore dei Lavori



## PERIZIA DI VARIANTE N. 1

| Elaborato |               | pratica               | VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI<br>PREZZI DI PERIZIA N.1 |             |             |             |
|-----------|---------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| EG1020    |               | 18018_DAG             |                                                      |             |             |             |
|           |               | Identificativo        |                                                      |             |             |             |
|           |               | DAG_5CE101b           |                                                      |             |             |             |
|           |               |                       |                                                      |             |             |             |
| B         | APRILE 2021   | REVISIONE ISTRUTTORIA | CRISTALLINI                                          | CRISTALLINI | CRISTALLINI | BONADIES D. |
| A         | FEBBRAIO 2021 | PRIMA EMISSIONE       | CRISTALLINI                                          | CRISTALLINI | CRISTALLINI | BONADIES D. |
| Rev       | Data          | Motivazione           | Redatto                                              | Verificato  | Approvato   | Autorizzato |

Questo documento è di proprietà esclusiva. È proibita la riproduzione anche parziale e la cessione a terzi senza la nostra autorizzazione



PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, E CSP  
PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA  
NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI PER LA  
COLLETTIVITÀ E DELLE PREESISTENTI ATTIVITÀ ECONOMICHE E  
PRODUTTIVE A VISSO

Perizia di Variante n. 1

**Verbale di concordamento nuovi prezzi di Perizia n. 1**

DAG\_5ce101b\_verbale concord  
NP.doc

Data: aprile 2021

Pag. 2 di 3

**LAVORI:** Sisma 2016 - Ordinanze CDPC n. 408/2016 e n. 489/2017 - Realizzazione delle strutture di emergenza necessarie a garantire la continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive a Visso in loc. Il Piano – STRALCIO I

CIG: 7860161A0B

CUP: E62F17001120001

**IMPRESA:** CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.  
C.F. e P. I.V.A. 04490850653  
Piazza del Popolo n.18 – 00187 ROMA  
attraverso la mandataria consorziata BULFARO S.P.A.  
C.F. e P. I.V.A. 01178170765  
Zona Ind.le snc - 85038 SENISE (PZ)

**CONTRATTO:** Rep. N. 38.395 Raccolta n. 16.333 del 20.09.2019;

**IMPORTO CONTATTUALE:** € 3.866.255,63 di cui € 3.794.542,69 per lavori compensati “a corpo” ed € 71.712.94 per costi per l’attuazione dei piani di sicurezza

**RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:** ing. Cristiano Farroni

**DIRETTORE DEI LAVORI:** arch. Omar Cristallini

**COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE:** Ing. Luigi Iovine

\*\*\*

***1<sup>a</sup> PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA***

\*\*\*

**VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI**

|  |                                                                                 |                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |                                                                                 |                     |
|  | REP. N. _____                                                                   | DEL _____           |
|  |                                                                                 |                     |
|  | PERIZIA DI VARIANTE N.1                                                         |                     |
|  | ****                                                                            |                     |
|  | ATTO DI SOTTOMISSIONE N. 2                                                      |                     |
|  | ****                                                                            |                     |
|  | ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI                                    |                     |
|  | (art. 8, comma 4, del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49)                          |                     |
|  |                                                                                 |                     |
|  | SCRITTURA PRIVATA DA REGISTRARE SOLO IN CASO D'USO                              |                     |
|  | “LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI EMERGENZA                           |                     |
|  | NECESSARIE A GARANTIRE LA CONTINUITA' DEI SERVIZI PER LA                        |                     |
|  | COLLETTIVITA' E DELLE PREESISTENTI ATTIVITA' ECONOMICHE E                       |                     |
|  | PRODUTTIVE.”                                                                    |                     |
|  | CIG 8020565B9C                                                                  | CUP E62F17001120001 |
|  |                                                                                 |                     |
|  | 1) L'anno duemilaventuno addì _____ del mese di _____, presso la                |                     |
|  | Sede Municipale, i Sigg.:                                                       |                     |
|  | 2) Ing. Cristiano Farroni, nato a Camerino il 03.12.1974, C.F. FRR CST 74T03    |                     |
|  | B474J, in qualità di Responsabile dell'Area Lavori Pubblici e Protezione Civile |                     |
|  | del Comune di Visso, C.F. 81000730432, domiciliato per la sua carica presso     |                     |
|  | la sede comunale, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente |                     |
|  | medesimo, in forza del decreto sindacale n. del 26.06.2020 e di quanto          |                     |
|  | stabilito dall'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;                          |                     |
|  |                                                                                 |                     |
|  | 1                                                                               |                     |

|  |                                                                                         |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                         |  |
|  | 3) Sig. Antonio Bulfaro nato a Castronuovo di S.Andrea (PZ) il 14/08/1953 ed ivi        |  |
|  | residente in Via della Libertà n. 14, che interviene nel presente atto in qualità       |  |
|  | di procuratore dell'Impresa CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI S.C.R.L.                    |  |
|  | con sede a Roma (RM) in Piazza del Popolo n.18, codice fiscale e partita                |  |
|  | I.V.A. 04490580653 che nel prosieguo dell'Atto verrà chiamato per brevità               |  |
|  | anche "Appaltatore".                                                                    |  |
|  |                                                                                         |  |
|  | <b>PREMESSO:</b>                                                                        |  |
|  | - che con contratto d'appalto Rep. n. 38.395/16.333 del 20 settembre 2019,              |  |
|  | registrato a Tolentino il 25 settembre 2019 al n. 2004 serie 1T, dell'importo di euro   |  |
|  | 3.866.255,63 al netto del ribasso d'asta e comprese le somme per il costo della         |  |
|  | sicurezza non assoggettabili a ribasso, l'Impresa CONSORZIO STABILE GRANDI              |  |
|  | LAVORI S.C.R.L. con sede a Roma (RM) ha assunto l'esecuzione dei lavori di cui          |  |
|  | al titolo;                                                                              |  |
|  | - che il tempo per l'esecuzione dei lavori è stabilito in gg. 480, come da              |  |
|  | cronoprogramma dei lavori facente parte della documentazione progettuale;               |  |
|  | - che in data 26.08.2019 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori via     |  |
|  | d'urgenza in data 26.08.2019, per cui la scadenza contrattuale è stata fissata a        |  |
|  | tutto il 24 maggio 2021.                                                                |  |
|  | - che in data 17.09.2020 è stato sottoscritto il verbale di effettivo inizio dei lavori |  |
|  | - che, in data 06.03.2020 con documentazione assunta al protocollo comunale n.          |  |
|  | 2508 del 06.03.2020, l'Appaltatore CONSORZIO STABILE GRANDI LAVORI                      |  |
|  | S.C.R.L. ha trasmesso alla Direzione dei Lavori ed al Comune di Visso una               |  |
|  | proposta migliorativa, successivamente integrata con la documentazione assunta          |  |
|  | al protocollo comunale n. 4522 del 11.05.2020, con la documentazione assunta al         |  |
|  |                                                                                         |  |
|  | 2                                                                                       |  |

|  |                                                                                          |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                          |  |
|  | protocollo comunale n. 5279 del 22.05.2020, con la documentazione assunta al             |  |
|  | protocollo comunale n. 13026 del 26.11.2020;                                             |  |
|  | - che il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 8 comma 8 del DECRETO del              |  |
|  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI n. 49 del 7 marzo                         |  |
|  | 2018, ha trasmesso al RUP parere positivo, assunto al protocollo comunale n.             |  |
|  | 13026 del 26.11.2020, sulla proposta di variazione migliorativa del progetto             |  |
|  | formulata dall'impresa affidataria dei lavori, consentita ai sensi dell'art. 34 lett. g) |  |
|  | del Capitolato speciale d'appalto                                                        |  |
|  | - che con Deliberazione di Giunta n. 97 del 01.12.2020 è stata approvata la              |  |
|  | Variante migliorativa non sostanziale in corso d'opera n. 1 e conseguentemente è         |  |
|  | stato sottoscritto l'Atto di Sottomissione n. 1;                                         |  |
|  | - L'importo contrattuale complessivo dei lavori di cui alla perizia tecnica di           |  |
|  | variazione migliorativa ammonta a € 3.865.378,02 al netto del ribasso d'asta             |  |
|  | (comprensivo dei costi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso), di cui €          |  |
|  | 877,61 per minori lavori.                                                                |  |
|  | - che durante lo svolgimento dei lavori sono emerse circostanze che hanno                |  |
|  | determinato la necessità di valutare l'introduzione di alcune varianti alle opere in     |  |
|  | parte per il verificarsi di particolari circostanze inattese durante l'esecuzione dei    |  |
|  | lavori relativi ed in parte per l'opportunità di realizzare alcune lavorazioni in        |  |
|  | aggiunta di miglioramento generale dell'intervento, rispetto a quanto previsto nel       |  |
|  | progetto esecutivo, riguardanti aspetti legati essenzialmente ad opere di finitura e     |  |
|  | di completamento;                                                                        |  |
|  | - che a tale fine la Direzione Lavori ha predisposto una perizia di variante;            |  |
|  | - che la perizia di variante di cui sopra si inquadra, nell'ambito dell'art. 106 del     |  |
|  | D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in parte tra le previsioni del Comma 1 Lett. C 1)               |  |
|  |                                                                                          |  |
|  | 3                                                                                        |  |

|  |                                                                                        |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                        |  |
|  | circostanze impreviste e imprevedibili ed in parte tra quelle del Comma 2) per         |  |
|  | <i>modifiche con importi sottosoglia;</i>                                              |  |
|  | <b>CIÒ PREMESSO</b>                                                                    |  |
|  | Il Sig. Antonio Bulfaro in qualità di procuratore dell'impresa CONSORZIO STABILE       |  |
|  | GRANDI LAVORI S.C.R.L. esecutrice dei lavori in oggetto                                |  |
|  | <b>DICHIARA E SI OBBLIGA</b>                                                           |  |
|  | 1. di accettare l'esecuzione dei lavori relativi alla Perizia di Variante n.1 composta |  |
|  | dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente atto anche      |  |
|  | se non materialmente allegati:                                                         |  |
|  |                                                                                        |  |
|  | <u>ELABORATI GENERALI (EG)</u>                                                         |  |
|  | EG1010      DAG_5GC101b      Elenco elaborati                                          |  |
|  |                                                                                        |  |
|  | <u>ELABORATI ECONOMICI (EC)</u>                                                        |  |
|  | EC1010      DAG_5RA101b      Relazione tecnica illustrativa                            |  |
|  | EC1020      DAG_5CE101b      Verbale concordamento nuovi prezzi                        |  |
|  | EC1030      DAG_5CE102a      Computo metrico estimativo                                |  |
|  | EC1040      DAG_5CE103a      Quadro comparativo di raffronto                           |  |
|  | EC1050      DAG_5CP101a      Analisi nuovi prezzi                                      |  |
|  | EC1060      DAG_5CU101a      Elenco nuovi prezzi                                       |  |
|  | EC1070      DAG_5CC101b      Quadro economico di Variante                              |  |
|  | SC0041      DAG_5RC101b      Integrazione dei Costi della Sicurezza in                 |  |
|  | attuazione protocolli COVID-19                                                         |  |
|  | SC0011      DAG_5RC102a      Integrazione PSC in attuazione protocolli                 |  |
|  | COVID-19 - Art. 100 D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008                                     |  |
|  |                                                                                        |  |
|  | 4                                                                                      |  |

ELABORATI ARCHITETTONICI (AR)

AR0040 DAG\_4DA002b Sistemazione spazi esterni: planimetrie e dettagli

AR0070 DAG\_4DA005b Aggregato di progetto: piano terra

AR0080 DAG\_4DA006b Aggregato di progetto: piano primo

AR0110 DAG\_4DA009b Progetto: Piante tecnico-funzionale piano terra e primo

- Blocchi edilizi

AR0120 DAG\_4DA010b Progetto: Piante dimensionale piano terra e primo -

Blocchi edilizi

AR0160 DAG\_4DA014b Progetto: controsoffitti piano terra e primo

AR0180 DAG\_4DA016b Abaco partizioni orizzontali e verticali

AR0190 DAG\_4DA017b Abaco infissi esterni e chiusure trasparenti

AR0200 DAG\_4DA018b Abaco infissi interni

IDROLOGIA ED IDRAULICA (ID)

ID0020DAG\_4DY001b Planimetria reti smaltimento acque

IMPIANTI MECCANICI (IM)

IM0100 DAG\_4DJ002b Blocco 1-2-3 Piano Terra - Impianti di riscaldamento e

condizionamento

IM0110 DAG\_4DJ003b Blocco 1-2-3 Piano Primo - Impianti di riscaldamento e

condizionamento

IM0120 DAG\_4DJ004b Blocco 5-6-7 Piano Terra - Impianti di riscaldamento e

condizionamento

IM0130 DAG\_4DJ005b Blocco 5-6-7 Piano Primo - Impianti di riscaldamento e

condizionamento

IM0140 DAG\_4DJ006b Blocco 8 Piano Terra - Impianti di riscaldamento e

condizionamento

|  |                                                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                |  |
|  | IM0150      DAG_4DJ007b Blocco 1-2-3 Piano Terra - Impianto idrico sanitario   |  |
|  | distribuzione reti e scarichi                                                  |  |
|  | IM0160      DAG_4DJ008b Blocco 1-2-3 Piano Primo - Impianto idrico sanitario   |  |
|  | distribuzione reti e scarichi                                                  |  |
|  | IM0170      DAG_4DJ009b Blocco 1-2-3 Piano Copertura - Impianto idrico         |  |
|  | sanitario distribuzione reti e scarichi                                        |  |
|  | IM0180      DAG_4DJ010b Blocco 5-6-7 Piano Terra - Impianto idrico sanitario   |  |
|  | distribuzione reti e scarichi                                                  |  |
|  | IM0190      DAG_4DJ011b Blocco 5-6-7 Piano Primo - Impianto idrico sanitario   |  |
|  | distribuzione reti e scarichi                                                  |  |
|  | IM0200      DAG_4DJ012b Blocco 5-6-7 Piano Copertura - Impianto idrico         |  |
|  | sanitario distribuzione reti e scarichi                                        |  |
|  | IM0210      DAG_4DJ013b Blocco 8 Piano Terra e Copertura - Impianto idrico     |  |
|  | sanitario distribuzione reti e scarichi                                        |  |
|  | IM0220      DAG_4DJ014b Blocco 1 - Schemi funzionali impianti di riscaldamento |  |
|  | ed idrico sanitari locali commerciali                                          |  |
|  | IM0230      DAG_4DJ015b Blocco 2 - Schemi funzionali impianti di riscaldamento |  |
|  | ed idrico sanitari locali commerciali                                          |  |
|  | IM0240      DAG_4DJ016b Blocco 3 - Schemi funzionali impianti di riscaldamento |  |
|  | ed idrico sanitari locali commerciali                                          |  |
|  | IM0250      DAG_4DJ017b Blocco 5 - Schemi funzionali impianti di riscaldamento |  |
|  | ed idrico sanitari locali commerciali                                          |  |
|  | IM0260      DAG_4DJ018b Blocco 6 - Schemi funzionali impianti di riscaldamento |  |
|  | ed idrico sanitari locali commerciali                                          |  |
|  | IM0270      DAG_4DJ019b Blocco 7 - Schemi funzionali impianti di riscaldamento |  |
|  |                                                                                |  |



|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                              |  |
|  | ed idrico sanitari locali commerciali                                        |  |
|  | IM0280 DAG_4DJ020b Blocco 8 - Schemi funzionali impianti di riscaldamento    |  |
|  | ed idrico sanitari locali commerciali                                        |  |
|  | <u>IMPIANTI ELETTRICI (IE)</u>                                               |  |
|  | IE0020DAG_4DI001b Distribuzione cavidotti per linee FM e linee telefoniche - |  |
|  | Particolari costruttivi                                                      |  |
|  | IE0040DAG_4DI003b Poliambulatorio, locali ad uso pubblico e zone comuni -    |  |
|  | Impianto di illuminazione e f.m.                                             |  |
|  | IE0070DAG_4DI006b Distribuzione elettrica locali commerciali                 |  |
|  | <u>VIABILITA' (VI)</u>                                                       |  |
|  | VI0010DAG_3DV001b Sistemazione viabilità                                     |  |
|  | VI0030DAG_3DV003b Planimetria segnaletica orizzontale e verticale            |  |
|  | <u>ELABORATI STRUTTURALI (ST)</u>                                            |  |
|  | ST0030 DAG_4DS001c BLOCCO 1: Pianta fondazioni, carpenteria 1° livello,      |  |
|  | copertura e sezioni                                                          |  |
|  | ST0040 DAG_4DS002b BLOCCO 1: Armatura fondazioni e dettagli costruttivi      |  |
|  | ST0050 DAG_4DS003b BLOCCO 2: Pianta fondazioni, strutture metalliche di      |  |
|  | copertura, sezioni e particolari                                             |  |
|  | ST0055 DAG_4DS018a BLOCCO 2: Chiesa - Sezioni e particolari costruttivi      |  |
|  | ST0060 DAG_4DS004b BLOCCO 2: Armatura fondazioni e dettagli costruttivi      |  |
|  | ST0065 DAG_4DS019a BLOCCO 2: Campanile - Sezioni e particolari               |  |
|  | costruttivi                                                                  |  |
|  | ST0070 DAG_4DS005b BLOCCO 3: Pianta fondazioni, carpenteria 1° livello,      |  |
|  | copertura e sezioni                                                          |  |
|  | ST0080 DAG_4DS006b BLOCCO 3: Armatura fondazioni e dettagli costruttivi      |  |
|  |                                                                              |  |

|  |                                                                              |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                              |  |
|  | ST0090      DAG_4DS007b BLOCCO 5: Pianta fondazioni, carpenteria 1° livello, |  |
|  | copertura e sezioni                                                          |  |
|  | ST0100      DAG_4DS008b BLOCCO 5: Armatura fondazioni, pianta e sezioni -    |  |
|  | Baraccatura                                                                  |  |
|  | ST0105      DAG_4DS022a BLOCCO 5: Dettagli costruttivi                       |  |
|  | ST0110      DAG_4DS009b BLOCCO 6: Pianta fondazioni, carpenteria 1° livello, |  |
|  | copertura e sezioni                                                          |  |
|  | ST0120      DAG_4DS010b BLOCCO 6: Armatura fondazioni, pianta e sezioni -    |  |
|  | Baraccatura                                                                  |  |
|  | ST0125      DAG_4DS020a BLOCCO 6: Dettagli costruttivi                       |  |
|  | ST0130      DAG_4DS011b BLOCCO 7: Pianta fondazioni, carpenteria 1° livello, |  |
|  | copertura e sezioni                                                          |  |
|  | ST0140      DAG_4DS012b BLOCCO 7: Armatura fondazioni, pianta e sezioni -    |  |
|  | Baraccatura                                                                  |  |
|  | ST0145      DAG_4DS021a BLOCCO 7: Dettagli costruttivi                       |  |
|  | ST0150      DAG_4DS013b BLOCCO 8: Pianta fondazioni, carpenteria 1° livello, |  |
|  | copertura e sezioni                                                          |  |
|  | ST0160      DAG_4DS014b BLOCCO 8: Armatura fondazioni e dettagli costruttivi |  |
|  | ST0170      DAG_4DS015b BLOCCO 1: Scala interna-carpenterie e particolari    |  |
|  | ST0180      DAG_4DS016b BLOCCO 5: Scala interna "A" - Carpenteria e          |  |
|  | particolari                                                                  |  |
|  | ST0190      DAG_4DS017b BLOCCO 5: Scala interna "B" - Carpenteria e          |  |
|  | particolari                                                                  |  |
|  | *****                                                                        |  |
|  |                                                                              |  |
|  |                                                                              |  |
|  |                                                                              |  |

- |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2. | di accettare l'aumento dell'importo determinato dalla Perizia di Variante n.1 per lavori "a corpo" ammonta in aumento a lordi <b>€ 1.023.324,10</b> di cui <b>€ 1.018.362,04</b> per lavori soggetti a ribasso d'asta e quindi, applicato il ribasso d'asta del 26,053%, pari ad un importo netto di <b>€ 753.048,18</b> , oltre ad un aumento pari a <b>€ 299.601,21</b> per costi di sicurezza aggiuntivi COVID-19 non soggetti a ribasso d'asta e il calcolo pari a <b>€ 4.962,06</b> per oneri della sicurezza inclusi nei prezzi non soggetti a ribasso, per un 'importo complessivo netto pari ad <b>€ 1.057.611,43</b> senza avere null'altro a pretendere a qualsiasi titolo. |
| 3. | di eseguire i lavori previsti nella sopra citata perizia di variante e suppletiva agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale di Appalto ed al contratto principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4. | di accettare i nuovi prezzi determinati a mezzo di apposite analisi e concordati con il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi Perizia di variante n.1, che congiuntamente a quelli di cui al contratto principale vanno a determinare l'importo forfetario di variante per complessivi netti <b>€ 1.057.611,43</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5. | di accettare l'importo contrattuale rideterminato in complessivi netti <b>Euro 4.922.989,45</b> a seguito della Perizia di Variante n.1. A garanzia dei maggiori obblighi, l'Appaltatore è tenuto ad integrare la garanzia fidejussoria prestata per il contratto principale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6. | di accettare la Tabella B "PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità – articolo 5" aggiornate in relazione ai nuovi importi di perizia (Allegato 1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7. | di accettare i nuovi importi delle categorie ai fini del subappalto come di seguito rideterminati per effetto delle opere di variante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8. | di accettare un aumento complessivo del tempo contrattuale pari a giorni 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Allegato: Tabella B "PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE

CONTABILI ai fini della contabilità – articolo 5"

| Tabella B "PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera – articolo 5" |                              |                     |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|
| CAP.                                                                                                                                     | DESCRIZIONE                  | IMPORTI LORDI       | PERCENTUALI DI PAGAMENTO |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE STRUTTURALI</b>     | <b>1.759.064,77</b> |                          |
|                                                                                                                                          | <b>BLOCCO 1</b>              | <b>354.848,29</b>   |                          |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE IN COMUNE</b>       | <b>343.678,66</b>   |                          |
| ST.001                                                                                                                                   | STRUTTURE DI SOTTOFONDAZIONE | 63.359,81           | 1,02964%                 |
| ST.002                                                                                                                                   | STRUTTURE DI FONDAZIONE      | 34.371,85           | 0,55857%                 |
| ST.003                                                                                                                                   | STRUTTURE IN ELEVAZIONE      | 245.947,00          | 3,99682%                 |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE PUBBLICHE</b>       | <b>11.169,63</b>    |                          |
| ST.003                                                                                                                                   | TELAIO PER INFISSI ESTERNI   | 11.169,63           | 0,18151%                 |
|                                                                                                                                          | <b>BLOCCO 2</b>              | <b>240.925,87</b>   |                          |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE IN COMUNE</b>       | <b>240.925,87</b>   |                          |
| ST.004                                                                                                                                   | STRUTTURE DI SOTTOFONDAZIONE | 52.097,30           | 0,84662%                 |
| ST.005                                                                                                                                   | STRUTTURE DI FONDAZIONE      | 33.339,14           | 0,54179%                 |
| ST.006                                                                                                                                   | STRUTTURE IN ELEVAZIONE      | 155.489,43          | 2,52682%                 |
|                                                                                                                                          | <b>BLOCCO 3</b>              | <b>86.256,05</b>    |                          |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE IN COMUNE</b>       | <b>77.612,49</b>    |                          |
| ST.007                                                                                                                                   | STRUTTURE DI SOTTOFONDAZIONE | 20.799,72           | 0,33801%                 |
| ST.008                                                                                                                                   | STRUTTURE DI FONDAZIONE      | 19.045,43           | 0,30950%                 |
| ST.009                                                                                                                                   | STRUTTURE IN ELEVAZIONE      | 37.767,34           | 0,61375%                 |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE PUBBLICHE</b>       | <b>8.643,56</b>     |                          |
| ST.003                                                                                                                                   | TELAIO PER INFISSI ESTERNI   | 8.643,56            | 0,14046%                 |
|                                                                                                                                          | <b>BLOCCO 5</b>              | <b>517.718,60</b>   |                          |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE IN COMUNE</b>       | <b>505.587,28</b>   |                          |
| ST.010                                                                                                                                   | STRUTTURE DI SOTTOFONDAZIONE | 113.483,99          | 1,84420%                 |
| ST.011                                                                                                                                   | STRUTTURE DI FONDAZIONE      | 57.273,19           | 0,93073%                 |
| ST.012                                                                                                                                   | STRUTTURE IN ELEVAZIONE      | 334.830,10          | 5,44123%                 |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE PUBBLICHE</b>       | <b>12.131,32</b>    |                          |
| ST.003                                                                                                                                   | TELAIO PER INFISSI ESTERNI   | 12.131,32           | 0,19714%                 |
|                                                                                                                                          | <b>BLOCCO 6</b>              | <b>179.854,32</b>   |                          |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE IN COMUNE</b>       | <b>171.134,94</b>   |                          |
| ST.013                                                                                                                                   | STRUTTURE DI SOTTOFONDAZIONE | 32.277,13           | 0,52453%                 |
| ST.014                                                                                                                                   | STRUTTURE DI FONDAZIONE      | 23.321,08           | 0,37898%                 |
| ST.015                                                                                                                                   | STRUTTURE IN ELEVAZIONE      | 115.536,73          | 1,87756%                 |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE PUBBLICHE</b>       | <b>8.719,38</b>     |                          |
| ST.003                                                                                                                                   | TELAIO PER INFISSI ESTERNI   | 8.719,38            | 0,14170%                 |
|                                                                                                                                          | <b>BLOCCO 7</b>              | <b>121.304,31</b>   |                          |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE IN COMUNE</b>       | <b>112.665,81</b>   |                          |
| ST.016                                                                                                                                   | STRUTTURE DI SOTTOFONDAZIONE | 30.377,49           | 0,49366%                 |
| ST.017                                                                                                                                   | STRUTTURE DI FONDAZIONE      | 23.097,27           | 0,37535%                 |
| ST.018                                                                                                                                   | STRUTTURE IN ELEVAZIONE      | 59.191,05           | 0,96190%                 |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE PUBBLICHE</b>       | <b>8.638,50</b>     |                          |
| ST.003                                                                                                                                   | TELAIO PER INFISSI ESTERNI   | 8.638,50            | 0,14038%                 |
|                                                                                                                                          | <b>BLOCCO 8</b>              | <b>258.157,33</b>   |                          |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE PUBBLICHE</b>       | <b>241.087,55</b>   |                          |
| ST.019                                                                                                                                   | STRUTTURE DI SOTTOFONDAZIONE | 54.850,20           | 0,89136%                 |
| ST.020                                                                                                                                   | STRUTTURE DI FONDAZIONE      | 49.109,28           | 0,79806%                 |
| ST.021                                                                                                                                   | STRUTTURE IN ELEVAZIONE      | 137.128,07          | 2,22843%                 |
|                                                                                                                                          | <b>OPERE PUBBLICHE</b>       | <b>17.069,78</b>    |                          |
| ST.003                                                                                                                                   | TELAIO PER INFISSI ESTERNI   | 17.069,78           | 0,27740%                 |

| CAP.   | DESCRIZIONE                         | IMPORTI LORDI       | PERCENTUALI<br>DI<br>PAGAMENTO |
|--------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|        | <b>OPERE EDILI DI FINITURA</b>      | <b>2.723.520,47</b> |                                |
|        | <b>BLOCCO 1</b>                     | <b>482.390,11</b>   |                                |
|        | <b>1A - OPERE IN COMUNE</b>         | <b>322.736,38</b>   |                                |
| ED.001 | TAMPONATURA INVOLUCRO               | 72.309,71           | 1,17508%                       |
| ED.002 | DIVISORI UNITA' IMMOBILIARI         | 25.975,87           | 0,42213%                       |
| ED.003 | DIVISORI INTERNI                    | 41.806,46           | 0,67939%                       |
| ED.004 | SOLAI CONTROTERRA                   | 10.441,37           | 0,16968%                       |
| ED.005 | SOLAI INTERPIANO                    | 1.898,51            | 0,03085%                       |
| ED.006 | SOLAI INTERPIANO SU PORTICATO       | 7.424,53            | 0,12065%                       |
| ED.007 | SOLAI COPERTURA LOCALI CLIMATIZZATI | 99.832,29           | 1,62235%                       |
| ED.008 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 18.835,05           | 0,30608%                       |
| ED.009 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 21.392,77           | 0,34765%                       |
| ED.010 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 17.226,09           | 0,27994%                       |
| ED.011 | OPERE IN FERRO E VERNICIATURE       | 5.593,73            | 0,09090%                       |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>         | <b>159.653,73</b>   |                                |
| ED.012 | RIVESTIMENTO PILASTRI               | 6.780,52            | 0,11019%                       |
| ED.013 | INFISSI ESTERNI                     | 43.487,59           | 0,70670%                       |
| ED.014 | INFISSI INTERNI                     | 27.600,32           | 0,44853%                       |
| ED.015 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 4.511,25            | 0,07331%                       |
| ED.016 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 5.862,82            | 0,09528%                       |
| ED.017 | CONTROSOFFITTI                      | 34.438,58           | 0,55965%                       |
| ED.018 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 497,75              | 0,00809%                       |
| ED.019 | OPERE IN FERRO E VERNICIATURE       | 1.774,90            | 0,02884%                       |
| ED.020 | ASCENSORI                           | 34.700,00           | 0,56390%                       |
|        | <b>BLOCCO 2</b>                     | <b>321.186,03</b>   |                                |
|        | <b>1A - OPERE IN COMUNE</b>         | <b>262.388,10</b>   |                                |
| ED.021 | TAMPONATURA INVOLUCRO               | 125.218,28          | 2,03489%                       |
| ED.022 | DIVISORI INTERNI                    | 9.372,83            | 0,15232%                       |
| ED.023 | SOLAI CONTROTERRA                   | 19.327,94           | 0,31409%                       |
| ED.024 | SOLAI COPERTURA LOCALI CLIMATIZZATI | 70.554,04           | 1,14655%                       |
| ED.025 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 7.045,85            | 0,11450%                       |
| ED.026 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 2.565,00            | 0,04168%                       |
| ED.027 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 28.304,16           | 0,45996%                       |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>         | <b>58.797,93</b>    |                                |
| ED.028 | RIVESTIMENTO PILASTRI               | 4.400,01            | 0,07150%                       |
| ED.029 | INFISSI ESTERNI                     | 20.587,90           | 0,33457%                       |
| ED.030 | INFISSI INTERNI                     | 20.006,96           | 0,32513%                       |
| ED.031 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 311,22              | 0,00506%                       |
| ED.032 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 1.684,44            | 0,02737%                       |
| ED.033 | CONTROSOFFITTI                      | 11.383,31           | 0,18499%                       |
| ED.034 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 424,09              | 0,00689%                       |

| CAP.   | DESCRIZIONE                         | IMPORTI LORDI     | PERCENTUALI<br>DI<br>PAGAMENTO |
|--------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|        | <b>BLOCCO 3</b>                     | <b>176.888,99</b> |                                |
|        | <b>1A - OPERE IN COMUNE</b>         | <b>125.422,96</b> |                                |
| ED.035 | TAMPONATURA INVOLUCRO               | 35.781,86         | 0,58148%                       |
| ED.036 | DIVISORI UNITA' IMMOBILIARI         | 6.022,18          | 0,09786%                       |
| ED.036 | DIVISORI INTERNI                    | 12.535,85         | 0,20372%                       |
| ED.037 | SOLAI CONTROTERRA                   | 10.343,93         | 0,16810%                       |
| ED.038 | SOLAI COPERTURA LOCALI CLIMATIZZATI | 42.275,95         | 0,68701%                       |
| ED.039 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 4.712,58          | 0,07656%                       |
| ED.032 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 5.237,85          | 0,08512%                       |
| ED.040 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 8.512,76          | 0,13834%                       |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>         | <b>51.466,03</b>  |                                |
| ED.041 | RIVESTIMENTO PILASTRI               | 1.289,10          | 0,02095%                       |
| ED.042 | INFISSI ESTERNI                     | 29.117,26         | 0,47318%                       |
| ED.043 | INFISSI INTERNI                     | 11.805,42         | 0,19185%                       |
| ED.044 | CONTROSOFFITTI                      | 9.254,25          | 0,15039%                       |
|        | <b>BLOCCO 5</b>                     | <b>626.989,78</b> |                                |
|        | <b>1A - OPERE IN COMUNE</b>         | <b>431.289,91</b> |                                |
| ED.045 | TAMPONATURA INVOLUCRO               | 136.489,63        | 2,21805%                       |
| ED.046 | DIVISORI UNITA' IMMOBILIARI         | 38.226,23         | 0,62120%                       |
| ED.047 | DIVISORI INTERNI                    | 20.313,57         | 0,33011%                       |
| ED.048 | SOLAI CONTROTERRA                   | 32.656,73         | 0,53070%                       |
| ED.049 | SOLAI INTERPIANO                    | 5.807,03          | 0,09437%                       |
| ED.050 | SOLAI COPERTURA LOCALI CLIMATIZZATI | 131.492,67        | 2,13685%                       |
| ED.051 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 21.419,34         | 0,34808%                       |
| ED.052 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 15.490,14         | 0,25173%                       |
| ED.053 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 23.252,91         | 0,37788%                       |
| ED.054 | OPERE IN FERRO E VERNICIATURE       | 6.141,66          | 0,09981%                       |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>         | <b>195.699,87</b> |                                |
| ED.055 | RIVESTIMENTO PILASTRI               | 7.103,29          | 0,11543%                       |
| ED.056 | INFISSI ESTERNI                     | 75.189,70         | 1,22189%                       |
| ED.057 | INFISSI INTERNI                     | 17.762,12         | 0,28865%                       |
| ED.058 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 7.948,46          | 0,12917%                       |
| ED.059 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 9.737,64          | 0,15824%                       |
| ED.060 | CONTROSOFFITTI                      | 31.028,43         | 0,50423%                       |
| ED.061 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 595,45            | 0,00968%                       |
| ED.062 | OPERE IN FERRO E VERNICIATURE       | 4.234,78          | 0,06882%                       |
| ED.063 | ASCENSORI                           | 42.100,00         | 0,68416%                       |
|        | <b>BLOCCO 6</b>                     | <b>236.238,31</b> |                                |
|        | <b>1A - OPERE IN COMUNE</b>         | <b>171.200,06</b> |                                |
| ED.064 | TAMPONATURA INVOLUCRO               | 47.620,14         | 0,77386%                       |
| ED.065 | DIVISORI UNITA' IMMOBILIARI         | 13.430,79         | 0,21826%                       |
| ED.047 | DIVISORI INTERNI                    | 12.294,37         | 0,19979%                       |
| ED.066 | SOLAI CONTROTERRA                   | 11.377,25         | 0,18489%                       |
| ED.067 | SOLAI COPERTURA LOCALI CLIMATIZZATI | 57.322,09         | 0,93153%                       |
| ED.068 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 5.131,97          | 0,08340%                       |
| ED.069 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 12.953,27         | 0,21050%                       |
| ED.070 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 11.070,18         | 0,17990%                       |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>         | <b>65.038,25</b>  |                                |
| ED.071 | RIVESTIMENTO PILASTRI               | 1.701,55          | 0,02765%                       |
| ED.072 | INFISSI ESTERNI                     | 42.238,10         | 0,68640%                       |
| ED.057 | INFISSI INTERNI                     | 10.853,40         | 0,17638%                       |
| ED.060 | CONTROSOFFITTI                      | 10.245,20         | 0,16649%                       |
|        | <b>BLOCCO 7</b>                     | <b>206.778,93</b> |                                |
|        | <b>1A - OPERE IN COMUNE</b>         | <b>157.718,10</b> |                                |
| ED.073 | TAMPONATURA INVOLUCRO               | 51.322,38         | 0,83403%                       |
| ED.074 | DIVISORI UNITA' IMMOBILIARI         | 10.708,93         | 0,17403%                       |
| ED.047 | DIVISORI INTERNI                    | 5.808,69          | 0,09440%                       |
| ED.075 | SOLAI CONTROTERRA                   | 11.377,25         | 0,18489%                       |
| ED.076 | SOLAI COPERTURA LOCALI CLIMATIZZATI | 54.179,76         | 0,88046%                       |
| ED.077 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPI          | 4.577,96          | 0,07440%                       |
| ED.078 | RIVESTIMENTI PARETI                 | 10.078,18         | 0,16378%                       |
| ED.079 | INTONACI, TINTEGGIATURE             | 9.664,95          | 0,15706%                       |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>         | <b>49.060,83</b>  |                                |
| ED.080 | RIVESTIMENTO PILASTRI               | 1.701,55          | 0,02765%                       |
| ED.081 | INFISSI ESTERNI                     | 31.306,80         | 0,50876%                       |
| ED.057 | INFISSI INTERNI                     | 5.536,44          | 0,08997%                       |
| ED.060 | CONTROSOFFITTI                      | 10.516,04         | 0,17089%                       |

| CAP.   | DESCRIZIONE                                    | IMPORTI LORDI     | PERCENTUALI<br>DI<br>PAGAMENTO |
|--------|------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|        | <b>BLOCCO 8</b>                                | <b>397.650,31</b> |                                |
|        | <b>1A - OPERE IN COMUNE</b>                    | <b>308.059,69</b> |                                |
| ED.082 | TAMPONATURA INVOLUCRO                          | 83.589,45         | 1,35839%                       |
| ED.083 | DIVISORI UNITA' IMMOBILIARI                    | 31.695,89         | 0,51508%                       |
| ED.047 | DIVISORI INTERNI                               | 24.951,57         | 0,40548%                       |
| ED.084 | SOLAI CONTROTERRA                              | 24.596,27         | 0,39971%                       |
| ED.085 | SOLAI COPERTURA LOCALI CLIMATIZZATI            | 103.254,85        | 1,67797%                       |
| ED.086 | PAVIMENTAZIONI, BATTISCOPA                     | 10.526,79         | 0,17107%                       |
| ED.078 | RIVESTIMENTI PARETI                            | 8.255,56          | 0,13416%                       |
| ED.087 | INTONACI, TINTEGGIATURE                        | 21.189,31         | 0,34434%                       |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>                    | <b>89.590,62</b>  |                                |
| ED.088 | RIVESTIMENTO PILASTRI                          | 3.644,00          | 0,05922%                       |
| ED.089 | INFISSI ESTERNI                                | 56.751,39         | 0,92225%                       |
| ED.057 | INFISSI INTERNI                                | 10.150,14         | 0,16495%                       |
| ED.060 | CONTROSOFFITTI                                 | 19.045,09         | 0,30950%                       |
|        | <b>PORTICATO BLOCCO 1</b>                      | <b>41.755,16</b>  |                                |
|        | <b>1A - OPERE IN COMUNE</b>                    | <b>12.825,00</b>  |                                |
| ED.090 | RIVESTIMENTI PARETI                            | 12.825,00         | 0,20842%                       |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>                    | <b>28.930,16</b>  |                                |
| ED.091 | RIVESTIMENTO PILASTRI                          | 3.391,83          | 0,05512%                       |
| ED.092 | PAVIMENTAZIONI PORTICATI,PIAZZALI, MARCIAPIEDI | 19.833,05         | 0,32230%                       |
| ED.093 | INTONACI, TINTEGGIATURE                        | 5.705,28          | 0,09271%                       |
|        | <b>PORTICATO BLOCCHI 5-6-7-8</b>               | <b>233.642,85</b> |                                |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>                    | <b>233.642,85</b> |                                |
| ED.094 | RIVESTIMENTO PILASTRI                          | 11.553,09         | 0,18775%                       |
| ED.095 | SOLAI COPERTURA PORTICATI                      | 83.286,99         | 1,35347%                       |
| ED.096 | PAVIMENTAZIONI PORTICATI,PIAZZALI, MARCIAPIEDI | 74.564,08         | 1,21172%                       |
| ED.060 | CONTROSOFFITTI                                 | 41.975,92         | 0,68214%                       |
| ED.097 | INTONACI, TINTEGGIATURE                        | 22.262,77         | 0,36179%                       |
|        | <b>IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI</b>           | <b>362.817,99</b> |                                |
|        | <b>BLOCCO 1</b>                                | <b>27.285,11</b>  |                                |
| IE.001 | 1A - OPERE IN COMUNE                           | 9.562,29          | 0,15539%                       |
| IE.002 | 04 - ZEGA NICOLETTA                            | 2.423,69          | 0,03939%                       |
| IE.003 | 21 - STEFANO MARTINI                           | 2.416,77          | 0,03927%                       |
| IE.004 | 33 - SVILUPPO IMPRESE MARCHE s.r.l.            | 3.652,45          | 0,05935%                       |
| IE.005 | 35 - IMPRESA VERDE MARCHE                      | 2.575,80          | 0,04186%                       |
| IE.006 | 27 - BAR GELATERIA MONTEBOVI                   | 3.597,47          | 0,05846%                       |
| IE.007 | 28 - STUDIO TECNICO SCARTOCCETTI               | 3.056,64          | 0,04967%                       |
|        | <b>BLOCCO 3</b>                                | <b>6.185,94</b>   |                                |
| IE.008 | 11 - PETTACCI SNC DI TARRAGONI GIUSEPPE        | 3.190,47          | 0,05185%                       |
| IE.009 | 14 - RISTORANTE GIANNOTTI P.E.M. & CO. SNC     | 2.995,47          | 0,04868%                       |
|        | <b>BLOCCO 5</b>                                | <b>55.429,52</b>  |                                |
| IE.010 | 1A - OPERE IN COMUNE                           | 42.708,42         | 0,69404%                       |
| IE.011 | 29 - SI.MA INGEGNERIA                          | 2.310,67          | 0,03755%                       |
| IE.012 | 31 - MARIANI GIANMARCO                         | 2.482,87          | 0,04035%                       |
| IE.013 | 32 - SUBRIZI CINZIA                            | 2.403,52          | 0,03906%                       |
| IE.014 | 34 - PAZZAGLINI GIULIANO                       | 2.562,22          | 0,04164%                       |
| IE.015 | 36 - VISSO IMMOBILIARE                         | 2.961,82          | 0,04813%                       |
|        | <b>BLOCCO 6</b>                                | <b>16.837,19</b>  |                                |
| IE.016 | 6 - L'EREMO DELLE IRIS                         | 3.364,40          | 0,05467%                       |
| IE.017 | 8 - FRANCONI CLAUDIA PARRUCCHIERA              | 2.564,09          | 0,04167%                       |
| IE.018 | 16 - NENO DI BORDONI ADELMO E ANDREA S.N.C.    | 2.599,97          | 0,04225%                       |
| IE.019 | 19 - L'EDEN DI SERFAUSTINI PATRIZIA            | 2.216,49          | 0,03602%                       |
| IE.020 | 20 - FARMACIE PIERMATTEI S.A.S.                | 3.815,40          | 0,06200%                       |
| IE.021 | 23 - DE.FA. ELETTRODOMESTICI                   | 2.276,84          | 0,03700%                       |
|        | <b>BLOCCO 7</b>                                | <b>12.750,99</b>  |                                |
| IE.022 | 2 - CARLONI ALBERTO BARBIERE                   | 2.510,60          | 0,04080%                       |
| IE.023 | 3 - GRASSELLI TANIA PARRUCCHIERA               | 2.578,34          | 0,04190%                       |
| IE.024 | 17 - DUE ARCHI DI ALTAROCCA ANTONIA            | 2.489,64          | 0,04046%                       |
| IE.025 | 22 - EDICOLA EMPORIO                           | 2.557,74          | 0,04157%                       |
| IE.026 | 24 - BOLLE BLU DI SBARDELLATI ROBERTA          | 2.614,67          | 0,04249%                       |



| CAP.   | DESCRIZIONE                                  | IMPORTI LORDI     | PERCENTUALI DI PAGAMENTO |
|--------|----------------------------------------------|-------------------|--------------------------|
|        | <b>BLOCCO 8</b>                              | <b>25.237,16</b>  |                          |
| IE.027 | 5 - MA.TEL.C.ED                              | 2.281,37          | 0,03707%                 |
| IE.028 | 13 - BAR CENTRALE PUGINI SILVANA             | 4.409,65          | 0,07166%                 |
| IE.029 | 15 - ARTE CASA DI SEBASTIANI EMILIA          | 2.409,18          | 0,03915%                 |
| IE.030 | 18 - L'ORTOLANO DEI SIBILLINI                | 4.271,42          | 0,06941%                 |
| IE.031 | 25 - CAPPI EMILIO                            | 2.421,34          | 0,03935%                 |
| IE.032 | 26 - ELLEPI DI LAMBERTUCCI F.                | 2.191,80          | 0,03562%                 |
| IE.033 | 30 - POMANTI MASSIMILIANO ARCHITETTO         | 2.316,22          | 0,03764%                 |
| IE.034 | 37 - STUDIO TECNICO GEOM .VALENTI            | 2.887,07          | 0,04692%                 |
| IE.035 | 38 - BLU RANTON s.r.l.                       | 2.049,11          | 0,03330%                 |
| IE.036 | <b>BLOCCO 2 - CHIESA</b>                     | <b>11.394,85</b>  |                          |
|        | 1A - OPERE IN COMUNE                         | 11.394,85         | 0,18517%                 |
| IE.037 | <b>POLIAMBULATORIO</b>                       | <b>30.474,11</b>  |                          |
|        | 1A - OPERE IN COMUNE                         | 30.474,11         | 0,49523%                 |
| IE.038 | <b>OPERE DI URBANIZZAZIONE ELETTRICA</b>     | <b>61.781,54</b>  |                          |
|        | 1B - OPERE PUBBLICHE                         | 61.781,54         | 1,00399%                 |
| IE.039 | <b>ILLUMINAZIONE ESTERNA</b>                 | <b>101.203,38</b> |                          |
|        | 1B - OPERE PUBBLICHE                         | 101.203,38        | 1,64463%                 |
| IE.040 | <b>IMPIANTO DI TERRA</b>                     | <b>14.238,20</b>  |                          |
|        | 1B - OPERE PUBBLICHE                         | 14.238,20         | 0,23138%                 |
|        | <b>IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO</b> | <b>218.563,24</b> |                          |
|        | <b>BLOCCO 1</b>                              | <b>51.159,36</b>  |                          |
| IT.001 | 1B - OPERE PUBBLICHE                         | 204,69            | 0,00333%                 |
| IT.002 | 04 - ZEGA NICOLETTA                          | 2.031,29          | 0,03301%                 |
| IT.003 | 21 - STEFANO MARTINI                         | 4.341,80          | 0,07056%                 |
| IT.004 | 33 - SVILUPPO IMPRESE MARCHE s.r.l.          | 4.320,16          | 0,07021%                 |
| IT.005 | 35 - IMPRESA VERDE MARCHE                    | 3.857,88          | 0,06269%                 |
| IT.006 | 27 - BAR GELATERIA MONTEBOVI                 | 9.988,28          | 0,16232%                 |
| IT.007 | 28 - STUDIO TECNICO SCARTOCCETTI             | 6.461,77          | 0,10501%                 |
| IT.008 | 111 - POLIAMBULATORIO                        | 19.953,49         | 0,32426%                 |
|        | <b>BLOCCO 2</b>                              | <b>16.699,22</b>  |                          |
| IT.009 | 200 - CHIESA                                 | 16.699,22         | 0,27137%                 |
|        | <b>BLOCCO 3</b>                              | <b>21.002,77</b>  |                          |
| IT.010 | 11 - PETTACCI SNC DI TARRAGONI GIUSEPPE      | 10.520,65         | 0,17097%                 |
| IT.010 | 14 - RISTORANTE GIANNOTTI P.E.M. & CO.snc    | 10.482,12         | 0,17034%                 |
|        | <b>BLOCCO 5</b>                              | <b>56.893,65</b>  |                          |
| IT.011 | 1B - OPERE PUBBLICHE                         | 43.418,99         | 0,70559%                 |
| IT.012 | 29 - SI.MA INGEGNERIA                        | 2.014,40          | 0,03274%                 |
| IT.013 | 31 - MARIANI GIANMARCO                       | 1.992,76          | 0,03238%                 |
| IT.014 | 32 - SUBRIZI CINZIA                          | 2.003,58          | 0,03256%                 |
| IT.015 | 34 - PAZZAGLINI GIULIANO                     | 1.992,76          | 0,03238%                 |
| IT.016 | 36 - VISSO IMMOBILIARE                       | 5.471,16          | 0,08891%                 |
|        | <b>BLOCCO 6</b>                              | <b>21.105,37</b>  |                          |
| IT.017 | 6 - L'EREMO DELLE IRIS                       | 5.685,95          | 0,09240%                 |
| IT.018 | 8 - FRANCONI CLAUDIA PARRUCCHIERA            | 2.074,57          | 0,03371%                 |
| IT.019 | 16 - NENO DI BORDONI ADELMO E ANDREA s.n.c.  | 4.287,61          | 0,06968%                 |
| IT.020 | 19 - L'EDEN DI SERFAUSTINI PATRIZIA          | 2.063,75          | 0,03354%                 |
| IT.021 | 20 - FARMACIE PIERMATTEI s.a.s.              | 4.918,92          | 0,07994%                 |
| IT.022 | 23 - DE.FA. ELETTRODOMESTICI                 | 2.074,57          | 0,03371%                 |
|        | <b>BLOCCO 7</b>                              | <b>17.456,21</b>  |                          |
| IT.023 | 2 - CARLONI ALBERTO BARBIERE                 | 2.046,86          | 0,03326%                 |
| IT.024 | 3 - GRASSELLI TANIA PARRUCCHIERA             | 2.025,22          | 0,03291%                 |
| IT.025 | 17 - DUE ARCHI DI ALTAROCCA ANTONIA          | 3.519,93          | 0,05720%                 |
| IT.026 | 22 - EDICOLA EMPORIO                         | 3.552,39          | 0,05773%                 |
| IT.027 | 24 - BOLLE BLU DI SBARDELLATI ROBERTA        | 6.311,81          | 0,10257%                 |

| CAP.   | DESCRIZIONE                                   | IMPORTI LORDI     | PERCENTUALI<br>DI<br>PAGAMENTO |
|--------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|
|        | <b>BLOCCO 8</b>                               | <b>34.246,66</b>  |                                |
| IT.028 | 5 - MA.TEL.C.ED                               | 3.487,47          | 0,05667%                       |
| IT.029 | 13 - BAR CENTRALE PUGINI SILVANA              | 7.903,35          | 0,12844%                       |
| IT.030 | 15 - ARTE CASA DI SEBASTIANI EMILIA           | 7.475,57          | 0,12148%                       |
| IT.031 | 18 - L'ORTOLANO DEI SIBILLINI                 | 5.137,41          | 0,08349%                       |
| IT.032 | 25 - CAPPI EMILIO                             | 2.020,47          | 0,03283%                       |
| IT.033 | 26 - ELLEPI DI LAMBERTUCCI F.                 | 2.036,04          | 0,03309%                       |
| IT.034 | 30 - POMANTI MASSIMILIANO ARCHITETTO          | 2.289,94          | 0,03721%                       |
| IT.035 | 37 - STUDIO TECNICO GEOM .VALENTI             | 3.896,41          | 0,06332%                       |
|        | <b>IMPIANTI IDROSANITARI, RETI e SCARICHI</b> | <b>105.102,27</b> |                                |
|        | <b>BLOCCO 1</b>                               | <b>36.647,56</b>  |                                |
| II.001 | 18 - OPERE PUBBLICHE                          | 10.232,34         | 0,16628%                       |
| II.002 | 04 - ZEGA NICOLETTA                           | 3.798,04          | 0,06172%                       |
| II.003 | 21 - STEFANO MARTINI                          | 1.439,14          | 0,02339%                       |
| II.004 | 33 - SVILUPPO IMPRESE MARCHE s.r.l.           | 1.623,86          | 0,02639%                       |
| II.005 | 27 - BAR GELATERIA MONTEBOVI                  | 2.793,09          | 0,04539%                       |
| II.006 | 28 - STUDIO TECNICO SCARTOCETTI               | 1.702,98          | 0,02767%                       |
| II.007 | 111 - POLIAMBULATORIO                         | 15.058,11         | 0,24471%                       |
|        | <b>BLOCCO 2</b>                               | <b>2.416,25</b>   |                                |
| II.008 | 200 - CHIESA                                  | 2.416,25          | 0,03927%                       |
|        | <b>BLOCCO 3</b>                               | <b>7.559,92</b>   |                                |
| II.009 | 11 - PETTACCI snc DI TARRAGONI GIUSEPPE       | 2.638,99          | 0,04289%                       |
| IT.010 | 14 - RISTORANTE GIANNOTTI P.E.M. & CO.snc     | 4.920,93          | 0,07997%                       |
|        | <b>BLOCCO 5</b>                               | <b>21.757,02</b>  |                                |
| II.010 | 18 - OPERE PUBBLICHE                          | 20.314,64         | 0,33013%                       |
| II.011 | 36 - VISSO IMMOBILIARE                        | 1.442,38          | 0,02344%                       |
|        | <b>BLOCCO 6</b>                               | <b>13.512,33</b>  |                                |
| II.012 | 6 - L'EREMO DELLE IRIS                        | 4.267,17          | 0,06934%                       |
| II.013 | 8 - FRANCONI CLAUDIA PARRUCCHIERA             | 3.703,55          | 0,06019%                       |
| II.014 | 16 - NENO DI BORDONI ADELMO E ANDREA s.n.c.   | 1.195,54          | 0,01943%                       |
| II.015 | 19 - L'EDEN DI SERFAUSTINI PATRIZIA           | 1.240,90          | 0,02017%                       |
| II.016 | 20 - FARMACIE PIERMATTEI s.a.s.               | 1.909,63          | 0,03103%                       |
| II.017 | 23 - DE.FA. ELETTRODOMESTICI                  | 1.195,54          | 0,01943%                       |
|        | <b>BLOCCO 7</b>                               | <b>10.376,05</b>  |                                |
| II.018 | 2 - CARLONI ALBERTO BARBIERE                  | 2.944,80          | 0,04786%                       |
| II.019 | 3 - GRASSELLI TANIA PARRUCCHIERA              | 3.671,71          | 0,05967%                       |
| II.020 | 17 - DUE ARCHI DI ALTAROCCA ANTONIA           | 1.323,50          | 0,02151%                       |
| II.021 | 22 - EDICOLA EMPORIO                          | 1.218,02          | 0,01979%                       |
| II.022 | 24 - BOLLE BLU DI SBARDELLATI ROBERTA         | 1.218,02          | 0,01979%                       |
|        | <b>BLOCCO 8</b>                               | <b>12.833,14</b>  |                                |
| II.023 | 5 - MA.TEL.C.ED                               | 1.195,14          | 0,01942%                       |
| II.024 | 13 - BAR CENTRALE PUGINI SILVANA              | 2.807,37          | 0,04562%                       |
| II.025 | 15 - ARTE CASA DI SEBASTIANI EMILIA           | 1.231,42          | 0,02001%                       |
| II.026 | 18 - L'ORTOLANO DEI SIBILLINI                 | 1.872,84          | 0,03044%                       |
| II.027 | 25 - CAPPI EMILIO                             | 1.327,50          | 0,02157%                       |
| II.028 | 26 - ELLEPI DI LAMBERTUCCI F.                 | 742,54            | 0,01207%                       |
| IT.034 | 30 - POMANTI MASSIMILIANO ARCHITETTO          | 2.290,19          | 0,03722%                       |
| II.029 | 37 - STUDIO TECNICO GEOM .VALENTI             | 1.366,14          | 0,02220%                       |

| CAP.   | DESCRIZIONE                                     | IMPORTI LORDI       | PERCENTUALI<br>DI<br>PAGAMENTO |
|--------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
|        | <b>SISTEMAZIONI ESTERNE</b>                     | <b>984.504,13</b>   |                                |
|        | <b>SISTEMAZIONE AREE ESTERNE</b>                | <b>700.612,52</b>   |                                |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>                     | <b>700.612,52</b>   |                                |
| SE.001 | SCAVI E RINTERRI                                | 68.012,54           | 1,10525%                       |
| SE.002 | TRASPORTI A DISCARICA                           | 89.841,46           | 1,45999%                       |
| SE.003 | PAVIMENTAZIONI PORTICATI,PIAZZALI, MARCIAPIEDI  | 172.244,56          | 2,79910%                       |
| SE.004 | AREE VERDI                                      | 34.344,18           | 0,55812%                       |
| SE.005 | VIABILITA'                                      | 178.280,64          | 2,89719%                       |
| SE.006 | PARCHEGGI                                       | 62.530,07           | 1,01616%                       |
| SE.007 | SEGNALETICA STRADALE                            | 8.532,19            | 0,13865%                       |
| SE.008 | MURO PERIMETRALE                                | 86.826,88           | 1,41100%                       |
|        | <b>SOTTOSERVIZI</b>                             | <b>283.891,61</b>   |                                |
|        | <b>1B - OPERE PUBBLICHE</b>                     | <b>283.891,61</b>   |                                |
| SE.009 | RETE ACQUE BIANCHE                              | 208.905,23          | 3,39486%                       |
| SE.010 | RETE ACQUE NERE                                 | 54.191,74           | 0,88065%                       |
| SE.011 | ACQUEDOTTO                                      | 9.754,62            | 0,15852%                       |
| SE.012 | RETE GENERALE GAS METANO                        | 3.205,54            | 0,05209%                       |
| SE.013 | RETE ANTINCENDIO                                | 1.933,96            | 0,03143%                       |
| SE.014 | ALLACCI UTENZE DAI CONTATORI METANO             | 207,52              | 0,00337%                       |
| SE.015 | ALLACCI UTENZE DAI CONTATORI ACQUA              | 5.693,00            | 0,09252%                       |
|        | <b>TOTALE IMPORTO LORDO LAVORI DA LIQUIDARE</b> | <b>6.153.572,87</b> | <b>100,00000%</b>              |
|        | <b>ONERI PER LA SICUREZZA SPECIFICI</b>         | <b>371.314,15</b>   |                                |