



Comune di Visso

Provincia di Macerata



COPIA

Registro Generale n. 52

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE

N. 11 DEL 28-01-2021

Ufficio: **LAVORI PUBBLICI - PROTEZIONE CIVILE**

Oggetto: SISMA 2016 - O.C.S.R. n. 56/2018 RICOSTRUZIONE DELLA EX PISCINA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE - Progettazione definitiva. Proroga dei termini contrattuali.

L'anno duemilaventuno addì ventotto del mese di gennaio, il Responsabile del servizio **FARRONI CRISTIANO**

VISTO l'art.107, commi 1 e 3, l'art.109 comma 2, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n.267, i quali disciplinano l'attribuzione ai responsabili degli Uffici e dei Servizi di tutti i compiti di attuazione degli interventi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico;

- VISTO la delibera della Giunta Municipale n.58 del 31.03.1998, esecutiva ai sensi di Legge, con la quale, nel rispetto dei criteri predeterminati dal Consiglio Comunale, veniva approvato il regolamento generale sull'ordinamento degli uffici e dei Servizi del Comune di Visso;
- RICHIAMATO lo stesso regolamento secondo cui, ai sensi dell'art.50 comma 10, del T.U. D.Lgs. n.267/2000, competono al Sindaco la nomina e la revoca dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- VISTO l'atto di nomina n. 6 del 29.12.2020
- VISTO il D.Lgs. 77/1995 recante "Ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;
- VISTO lo Statuto Comunale ed i vigenti Regolamenti Comunali di contabilità e sui contratti;

PREMESSO CHE:

- l'opera pubblica in oggetto indicata è stata danneggiata dai ripetuti eventi sismici che si sono verificati a partire dal 24 agosto 2016;
- con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria", è stato dichiarato lo stato di emergenza, esteso all'intero territorio comunale ove è localizzata l'opera in oggetto indicata;

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 è stato nominato il Commissario Straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988 n. 400 e ss.mm.ii., ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici;
- successivamente è stato emanato il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016"*, convertito con modificazioni in Legge 15 dicembre 2016, n. 229, integrato da D.L. 9 febbraio 2017, n. 8 recante *"Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*, convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017 n. 45 (di seguito anche solo "decreto legge");
- l'articolo 1, comma 5 del decreto legge stabilisce che i Presidenti delle Regioni interessate operano in qualità di Vice Commissari per gli interventi di cui allo stesso decreto;
- a seguito degli eventi sismici sopra richiamati, l'edificio dell'Ex Piscina Comunale ubicato in Loc. Palombare del Comune di Visso, come da sopralluogo effettuato dal personale della Regione Marche e relativa documentazione acquisita con ID scheda n. 243/1 del 21.11.2016, è stato valutato "INAGIBILE" con esito B;
- con Ordinanza Sindacale n. 251 del 30.05.2017 è stata predisposta la chiusura del suddetto edificio;

CONSIDERATO CHE:

- con Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 37 del 08.09.2017, recante "Approvazione del primo programma degli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere pubbliche nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016" è stato approvato il programma straordinario per i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;
- nell'Allegato 1 della predetta Ordinanza risulta inserita l'opera pubblica in oggetto;
- in esito alla procedura di verifica della C.I.R., l'U.S.R. con nota prot. n. 81394 del 19.12.2018, assunta al protocollo comunale n. 13100 del 27.12.2018, ha autorizzato l'aumento del costo complessivo presunto dell'intervento da € 1.654.320,00 a € 2.400.000,00;
- con D.G.C. n. 10 del 09.02.2019 è stato approvato il progetto preliminare dell'intervento in oggetto redatto dallo Studio Antonini S.r.l. di Foligno e dal Geol. Gianluca Faustini di Camerino di importo pari a € 2.400.000,00 di cui € 1.659.017,50 per lavori;

VISTA la determina del Responsabile del Servizio Area LL.PP. e Prot. Civile n. 138 dell'11.11.2019 con la quale è stata avviata presso la S.U.A. della Provincia di Macerata una procedura selettiva per l'affidamento dei servizi tecnici inerenti la progettazione definitiva ed esecutiva, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione con riserva di affidamento dei servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX PISCINA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA' SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE", per un importo a base di gara pari a **€ 318.853,89**;

CONSIDERATO che con la stessa Determina del Responsabile de Servizio – Area LL.PP. e Protezione Civile n. 138 del 11.11.2019 è stata assunta a carico del bilancio del corrente esercizio e pluriennale, la copertura finanziaria della spesa complessiva di € 404.561,82 per i servizi tecnici, assicurata tramite i fondi appositamente accantonati al cap. 2792/2/Interv. (cod. bil. 11.02-2.02.01.09.000) del bilancio 2019 e di € 6.800,00 per le spese di pubblicazione forfettarie a favore della S.U.A. istituita presso la Provincia di Macerata, assicurata tramite i fondi appositamente accantonati al cap. 102/1/Interv. (cod. bil. 01.03-1.03.02.16.000) del bilancio 2019;

VISTA la Determina del Dirigente del Settore 1 – Segreteria e Affari Generali della Provincia di Macerata n. 145 del 22.07.2020, con la quale i suddetti servizi tecnici ad esclusione dei servizi opzionali, sono stati aggiudicati alla RTP composto da Settanta7 Studio Associato P.iva

10119920014 in qualità di mandataria, dalla Cesaretti Engineering S.r.l. P.iva 02150760425 in qualità di mandante, dalla Geol. Mirco Moreschi P.iva 01393400427 in qualità di mandante e dall'arch. Laura Lova P.iva 02570560181 in qualità di mandante, per un importo contrattuale di € **88.540,28**, al netto del ribasso offerto del 48,770%, oltre Cassa ed Iva nella misura di legge;

VISTO il contratto stipulato con il R.T.P. aggiudicatario, REP n. 664 del 05.10.2020;

VISTA la lettera di avvio della prestazione di progettazione definitiva, prot. 12251 del 10.11.2020, nella quale è fissato il termine conclusivo per la redazione del progetto definitivo al 21.01.2021;

CONSIDERATO che il servizio di progettazione in oggetto deve valutare la migliore soluzione architettonica da concordare in via informale con la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, di concerto con la citata Soprintendenza, ha svolto un percorso di condivisione al fine di individuare la migliore soluzione architettonica da adottare per la continuazione dell'iter progettuale e che, nelle more della definizione di tale fondamentale aspetto progettuale, non è stato possibile ultimare la progettazione definitiva entro i termini contrattuali;

VISTA la nota acquisita al protocollo comunale con n. 1364 in data 28.01.2021, con la quale, ai sensi dell'Art. 8, comma 5 del Contratto e dell'Art. 107, comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il R.T.P. aggiudicatario richiede una proroga di **29 giorni** per l'espletamento del servizio di redazione del progetto definitivo;

VISTO che la proroga fisserebbe il nuovo termine per la consegna del progetto definitivo alla data del **19.02.2021**;

PRESO ATTO che in esito alle riunioni svolte con il funzionario della competente Soprintendenza è stata definita, di concerto con l'Amministrazione Comunale, l'impostazione architettonica generale del progetto;

PRESO ATTO che a partire dalla data odierna è possibile procedere senza ulteriori ritardi alla redazione del progetto definitivo dell'opera adottando la soluzione architettonica condivisa dai soggetti sopra citati;

VISTO il C.U.P. n. E67J18000160001;

VISTO il C.I.G. n. 8389142AF9;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.

Ritenuto di dover provvedere in merito.

DETERMINA

- 1) LA PREMESSA in narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) ACCOGLIERE la richiesta, inoltrata da Settanta7 Studio Associato, Mandataria del R.T.P. aggiudicatario, per la modifica del tempo contrattuale per l'espletamento della prestazione di progettazione definitiva, stabilito dall'art. 7 del contratto, in 72 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio di tale prestazione;

- 3) PROROGARE per le ragioni in premessa, il termine contrattuale di ultimazione della prestazione di progettazione definitiva dei “LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA EX PISCINA COMUNALE CON REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA POLIVALENTE PER ATTIVITA’ SOCIALI O DI PROTEZIONE CIVILE” di ulteriori **giorni 29 (ventinove)** e pertanto fino alla data del **19.02.2021**;
- 4) DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- 5) STABILIRE che la presente determinazione vada comunicata ai professionisti costituenti il R.T.P. aggiudicatario.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to FARRONI CRISTIANO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi
dal02-02-2021 al17-02-2021
Li 02-02-2021 Reg. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia conforme all'originale.
Li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FARRONI CRISTIANO