

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 36 DEL 04-03-20

OGGETTO:

**RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE
COMUNALI (C.U.P. F37H19001950004) - ESAME E AP=
PROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

L'anno duemilaventi il giorno quattro del mese
di marzo alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

=====

MARINELLI RENZO	SINDACO	P
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	P
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica

PREMESSO che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 116 del 06.07.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE COMUNALI", che prevede un importo totale di € 116.926,70, di cui € 93.298,53 per lavori, compresi € 1.865,97 per oneri afferenti alla sicurezza, ed € 23.628,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante;
- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 240 del 29/07/2019 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all'Impresa FERRETTI S.R.L., con sede in Castelraimondo (MC), Via Tagliamento n. 18, per gli importi di seguito indicati:
 - Importo complessivo dell'appalto Euro
93.298,53
 - Oneri per la sicurezza Euro
1.865,97
 - Importo netto d'appalto soggetto a ribasso Euro
91.432,56
 - Ribasso d'asta (4,15%) Euro
3.794,45
 - Importo dei lavori a ragione di contratto
al netto del ribasso del 4,15% Euro
89.504,08

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, si è reso necessario estendere l'intervento di ripristino della pavimentazione anche ad altre strade interessate da un importante transito pedonale e/o veicolare, utilizzando il ribasso d'asta;

VISTA la perizia di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, qui integralmente richiamata nei contenuti anche se non allegata per esigenze organizzative, che prevede l'esecuzione di interventi sulle seguenti strade comunali:

- via Piancatelli
- porzione di via degli Eroi situata tra Corso Italia e via IV novembre

composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di perizia di variante;
- Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
- Q.T.E. di perizia di variante;
- Raffronto Q.T.E. progetto/variante;

dai quali si evince il seguente quadro economico:

A LAVORI

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3)	106 951,14
a.02	Sicurezza inclusa (SI)	2 138,82
a.03	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	104 812,32

	ribasso offerto ditta FERRETTI SRL	4,150%	4 349,71
	Sicurezza inclusa (SI)		2 138,82
	<i>Importo netto contratto ditta FERRETTI SRL</i>		102 601,43

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.01	Economie da ribasso, compresa IVA 22%		-
b.02	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	2 139,02
b.03	IRAP su incentivi art. 113		117,49
c	i.v.a.		
c.01	IVA su lavori	22%	22 572,31
d	Lavori in economia:		
d.01	Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento		-

Totale somme a disposizione | 24 828,83

IMPORTO COMPLESSIVO | **127 430,26**

PRESO ATTO CHE la presente variante rientra nella tipologia del disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

a seguito delle variazioni introdotte l'importo complessivo dell'intervento passa da € 116.926,70 ad € 127.430,26 con un incremento pari a € 10.503,56 che trova copertura nei fondi a disposizione da variazione di bilancio al Cap. 2701-14;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:

- Relazione tecnica di perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di perizia di variante;
- Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
- Q.T.E. di perizia di variante;
- Raffronto Q.T.E. progetto/variante;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) di prendere atto che il Quadro Tecnico economico, rimodulato in base alla perizia, prevede:

A LAVORI

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3)	106 951,14
a.02	Sicurezza inclusa (SI)	2 138,82
a.03	<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>	<i>104 812,32</i>

	ribasso offerto ditta FERRETTI SRL	4,150%	4 349,71
	Sicurezza inclusa (SI)		2 138,82
	<i>Importo netto contratto ditta FERRETTI SRL</i>		102 601,43

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.01	Economie da ribasso, compresa IVA 22%		-
b.02	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	2 139,02
b.03	IRAP su incentivi art. 113		117,49
c	i.v.a.		
c.01	IVA su lavori	22%	22 572,31
d	Lavori in economia:		
d.01	Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento		-

Totale somme a disposizione | 24 828,83

IMPORTO COMPLESSIVO | **127 430,26**

e pertanto la presente variante trova copertura nella somma già stanziata e nei fondi a disposizione da variazione di bilancio al Cap. 2701-14;

4)Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 25/02/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Arch. Cesare Bigiaretti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 25/02/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, sulla citata proposta:

- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;

All'unanimità dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:

- Relazione tecnica di perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di perizia di variante;
- Quadro raffronto computi metrici progetto/variante;
- Q.T.E. di perizia di variante;
- Raffronto Q.T.E. progetto/variante;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative.

3) di prendere atto che il Quadro Tecnico economico, rimodulato in base alla perizia, prevede:

A LAVORI

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3)		106 951,14
a.02	Sicurezza inclusa (SI)		2 138,82
a.03		<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>	<i>104 812,32</i>
	ribasso offerto ditta FERRETTI SRL	4,150%	4 349,71
	Sicurezza inclusa (SI)		2 138,82
	<i>Importo netto contratto ditta FERRETTI SRL</i>		<i>102 601,43</i>

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.01	Economie da ribasso, compresa IVA 22%		-
b.02	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	2 139,02
b.03	IRAP su incentivi art. 113		117,49
c	i.v.a.		
c.01	IVA su lavori	22%	22 572,31
d	Lavori in economia:		

d.01	Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento	-
Totale somme a disposizione		24 828,83
IMPORTO COMPLESSIVO		127 430,26

e pertanto la presente variante trova copertura nella somma già stanziata e nei fondi a disposizione da variazione di bilancio al Cap. 2701-14.

4)Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MARINELLI RENZO

IL SEGRETARIO
F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.
Li, 11-03-20

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- [] pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- [] inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 11-03-20 Prot. N. Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- [] in data perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- [] in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- () art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- () art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- [] in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- [] in data perché confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 11-03-20 al 26-03-20 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO