

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DELLA  
GIUNTA MUNICIPALE

-----  
**DELIBERAZIONE NUMERO 17 DEL 12-02-20**  
-----

**OGGETTO:**

**LAVORI DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE (O.C.S.R. 48/2018)" - ESAME E APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE**

-----  
L'anno duemilaventi il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 18:30, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori:

=====

<b>MARINELLI RENZO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>GREGORI ESPERIA</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>LEONELLI PATRIZIO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>PUPILLI ROBERTO</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>TORREGIANI ELISABETTA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

=====

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 5 Assenti n. 0

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario  
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA  
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il  
Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta  
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI ED URBANISTICA

### PREMESSO che:

- La Regione Marche intende estendere anche nelle ore notturne e in condizioni di scarsa visibilità, il servizio di elisoccorso per le emergenze sanitarie e di protezione civile, nell'ottica di garantire continuativamente e con la massima rapidità i relativi interventi;
- Con Ordinanza n. 48 del 10 gennaio 2018 del Commissario Straordinario del Governo per la Ricostruzione nei territori interessati dal sisma sono state disciplinate le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni raccolte con gli sms solidali;
- Il Comitato dei Garanti per la supervisione sull'utilizzo dei fondi raccolti tramite donazioni solidali in favore delle popolazioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici del 2016, nella seduta del 17 luglio 2017, ha individuato tra i progetti da finanziare quello finalizzato alla realizzazione di sette nuove elisuperfici ed all'adeguamento di quelle già esistenti, tra le quali quella situata nel Comune di Castelraimondo, mettendo a disposizione le citate risorse;
- Con Ordinanza n. 48/2018 il Commissario Speciale per la Ricostruzione ha disciplinato le modalità di attuazione degli interventi finanziati con le donazioni solidali, di assegnazione e di trasferimento delle relative risorse finanziarie;
- Il finanziamento assegnato al Comune di Castelraimondo ammonta a € 64.660,00;
- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 70 del 13.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale e dall'Ing. Carlo Tarozzi di Loreto per la parte impiantistica, per un importo complessivo di € 64.660,00.
- Con Decreto del Direttore dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione n. 1831 del 10.7.2019 è stato definitivamente approvato il progetto proposto dal Comune di Castelraimondo, concedendo la somma di € 64.660,00 a titolo di contributo ammissibile; il quadro economico approvato è il seguente:

<b>a</b>	<b>IMPORTO LAVORI (OG3)</b>	<b>€</b>	<b>23 797,45</b>
	di cui:		
a.01	LAVORI EDILI	€	15 661,81
a.02	OPERE IMPIANTISTICHE	€	8 135,64
a.03	Oneri per la sicurezza	€	713,92
a.04	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€	23 083,53
<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.01	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	1,00%	€ 237,97

b.02	IRAP su incentivi art. 113	€	13,07
b.03	Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA	€	4 816,24
b.04	IVA spese tecniche	22%	€ 1 059,57
b.05	IVA sui lavori	22%	€ 5 235,44
b.06	Fornitura apparati (IVA 22% compresa)	€	27 897,42
b.07	Imprevisti (IVA compresa) + ARROTONDAMENTO	€	1 602,83
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			<b>€ 40 862,55</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 64 660,00</b>
----------------------------	--------------------

- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 242 del 31.07.2019 sono stati aggiudicati in via definitiva i lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE" alla Ditta EDILASFALTI S.R.L., con sede in Camerino (MC), C.da Carbone, n. 4, per gli importi di seguito indicati:
  - Importo complessivo dell'appalto Euro 22.918,16
  - Oneri per la sicurezza Euro 687,54
  - Importo netto d'appalto soggetto a ribasso Euro 22.230,62
  - Ribasso d'asta (3,00%) Euro 666,92
  - Importo dei lavori a ragione di contratto al netto del ribasso del 3,00% Euro 22.251,24
  
- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 390 del 06/12/2019, è stata approvata la perizia di variante, resasi necessaria per apportare variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, mantenendo invariato l'importo complessivo dell'intervento di € 64.660,00, secondo il seguente Quadro tecnico economico:

<b>a</b>	<b>IMPORTO LAVORI (OG3)</b>	<b>€ 25 141,95</b>
	DI CUI:	
a.01	LAVORI EDILI	€ 20 082,34
a.02	Impianto di terra	€ 755,41
a.03	Quadristica	€ 602,54
a.04	Conduttori e cavi	€ 1 212,84
a.05	Punti luce apparati AVL	€ 2 058,34
a.06	Segnalazione ostacoli	€ 430,48
a.07	Opere impiantistiche accessorie	€ -
a.08	TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE	€ 5 059,61

a.09	Oneri per la sicurezza		€ 754,26
a.10	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 24 387,69
a.11	ribasso offerto ditta EDILASFALTI SRL	3,000%	€ 731,63
a.12			

	Sicurezza inclusa (SI)		€ 754,26
a.13	Importo netto contratto ditta EDILASFALTI SRL (C.I.G. Z7C2940735)		€ 24 410,32

<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.01	Economie da ribasso, compresa IVA 22%		€ -
b.02	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	1,00%	€ 701,21
b.03	IRAP su incentivi art. 113		€ 38,52
b.04	Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA		€ 4 816,24
b.05	IVA spese tecniche	22%	€ 1 059,57
b.06	IVA sui lavori	22%	€ 5 370,27
b.07	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IVA 22% compresa)		€ 976,00
b.09	Fornitura e posa in opera targa		€ 310,00
b.10	Fornitura apparati (IVA 22% compresa)		€ 26 779,00
b.11	Imprevisti (IVA compresa)		€ -
b.12	<b>ECONOMIE MATURATE</b>		<b>€ 198,87</b>
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 40 249,68</b>

<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 64 660,00</b>
----------------------------	--	--------------------

**VISTO** che, in corso d'opera, per adempiere correttamente alle prescrizioni ANAC, è emersa la necessità di realizzare opere complementari, più chiaramente descritte nella relazione tecnica illustrativa, parte integrante della presente perizia di variante, consistenti principalmente in modifiche impiantistiche e di segnalazione diurna dei tre piloni di illuminazione adiacenti all'elisuperficie.

**CONSIDERATO** che, a fronte delle modifiche sopra indicate, l'importo complessivo del Quadro tecnico economico passa da € 64.660,00 a € 66.871,90, con un aumento pari a € 2.211,90;

**VISTA** la perizia di variante dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE", composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:

- relazione tecnica di variante,
- computo metrico di variante,
- quadro tecnico economico di variante;
- quadro tecnico comparativo;

**PRESO ATTO** che il Quadro Tecnico economico di seconda perizia di variante prevede:

<b>a</b>	<b>IMPORTO LAVORI (OG3)</b>	<b>€ 24 965,64</b>
	DI CUI:	
a.01	LAVORI EDILI	€ 20 082,34
a.02	Impianto di terra	€ 755,41
a.03	Quadristica	€ 602,54
a.04	Conduttori e cavi	€ 1 212,84
a.05	Punti luce apparati AVL	€ 2 058,34

a.06	Segnalazione ostacoli	€	254,17	
a.07	Opere impiantistiche accessorie	€	-	
a.08	<b>TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE</b>			€ 4 883,30

a.09	Oneri per la sicurezza			€ 748,97
a.10	<b>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</b>			€ 24 216,67
a.11	ribasso offerto ditta EDILASFALTI SRL	3,000%		€ 726,50
a.12	Sicurezza inclusa (SI)			€ 748,97
a.13	<b>Importo netto contratto ditta EDILASFALTI SRL (C.I.G. Z7C2940735)</b>			€ 24 239,14

<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
b.01	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	1,00%		€ 560,97
b.02	IRAP su incentivi art. 113			€ 38,52
b.03	Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA			€ 4 816,24
b.04	IVA spese tecniche	22%		€ 1 059,57
b.05	IVA sui lavori	22%		€ 5 332,61
b.06	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IVA 22% compresa)			€ 1 122,40
b.07	Fornitura bande 50x20 bicolore bianco-rosse bifacciali (IVA 22% compr.)			€ 102,48
b.08	Modifiche luci di segnalazione su piloni campo in sintetico			€ 915,00
b.09	Verniciatura di 3 torri faro campi in sintetico e in erba			€ 2 562,00
b.10	Fornitura e posa in opera targa elisuperficie			€ 310,00
b.11	Fornitura apparati (IVA 22% compresa)			€ 26 779,00
b.12	Cessione kit luci ostruzione a Comune Corridonia (IVA 22% compresa)			-€ 966,03
b.13	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>			€ 42 632,76

b.14	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>			€ 66 871,90
------	----------------------------	--	--	-------------

**RITENUTO** che la perizia di variante sia meritevole di approvazione;

**VISTO** il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i nonché il regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;

#### **PROPONE**

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE", composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:

- relazione tecnica di variante,
- computo metrico di variante,
- quadro tecnico economico di variante;
- quadro tecnico comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia di variante, che prevede per l'intervento complessivo un importo totale di € 66.871,90, come appresso distinto:

<b>a</b>	<b>IMPORTO LAVORI (OG3)</b>		<b>€ 24 965,64</b>
	DI CUI:		
a.01	LAVORI EDILI		€ 20 082,34
a.02	Impianto di terra	€ 755,41	
a.03	Quadristica	€ 602,54	
a.04	Conduttori e cavi	€ 1 212,84	
a.05	Punti luce apparati AVL	€ 2 058,34	
a.06	Segnalazione ostacoli	€ 254,17	
a.07	Opere impiantistiche accessorie	€ -	
a.08	TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE		€ 4 883,30

a.09	Oneri per la sicurezza		€ 748,97
a.10	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 24 216,67
a.11	ribasso offerto ditta EDILASFALTI SRL	3,000%	€ 726,50
a.12	Sicurezza inclusa (SI)		€ 748,97
a.13	Importo netto contratto ditta EDILASFALTI SRL (C.I.G. Z7C2940735)		<b>€ 24 239,14</b>

<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.01	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	1,00%	€ 560,97
b.02	IRAP su incentivi art. 113		€ 38,52
b.03	Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA		€ 4 816,24
b.04	IVA spese tecniche	22%	€ 1 059,57
b.05	IVA sui lavori	22%	€ 5 332,61
b.06	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IVA 22% compresa)		€ 1 122,40
b.07	Fornitura bande 50x20 bicolore bianco-rosse bifacciali (IVA 22% compr.)		€ 102,48
b.08	Modifiche luci di segnalazione su piloni campo in sintetico		€ 915,00
b.09	Verniciatura di 3 torri faro campi in sintetico e in erba		€ 2 562,00
b.10	Fornitura e posa in opera targa elisuperficie		€ 310,00
b.11	Fornitura apparati (IVA 22% compresa)		€ 26 779,00
b.12	Cessione kit luci ostruzione a Comune Corridonia (IVA 22% compresa)		-€ 966,03
b.13	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<b>€ 42 632,76</b>

b.14		<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>	<b>€ 66 871,90</b>
------	--	----------------------------	--------------------

4) Di prendere atto che il progetto trova copertura: per € 64.660,00 al Capitolo 2710-1 RP 2018 del bilancio 2020; per € 2.211,90 al Capitolo 2106 RP 2019 del bilancio 2020;

5) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Arch. Cesare Bigiaretti, responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto Decreto Sindacale n. 105 del 07/01/2020 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti;

6) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

**E S P R I M E**

sotto la propria responsabilità :

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 12/02/2020

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
**Arch. Cesare Bigiaretti**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**E S P R I M E**

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 12/02/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Dott.ssa Paola Cingolani

**LA GIUNTA MUNICIPALE**

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Ente;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, sulla citata proposta:

- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi dai presenti per alzata di mano,

**D E L I B E R A**

1) Di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente proposta.

2) Di approvare la perizia di variante dei lavori di "MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO PER ABILITAZIONE AL VOLO NOTTURNO ELISUPERFICIE ESISTENTE", composta dai seguenti elaborati, parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se materialmente non allegati per motivi organizzativi:

- relazione tecnica di variante,
- computo metrico di variante,
- quadro tecnico economico di variante;
- quadro tecnico comparativo;

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia di variante, che prevede per l'intervento complessivo un importo totale di € 66.871,90, come appresso distinto:

<b>a</b>	<b>IMPORTO LAVORI (OG3)</b>		<b>€ 24 965,64</b>
	DI CUI:		
a.01	LAVORI EDILI		€ 20 082,34
a.02	Impianto di terra	€ 755,41	
a.03	Quadristica	€ 602,54	
a.04	Conduttori e cavi	€ 1 212,84	
a.05	Punti luce apparati AVL	€ 2 058,34	
a.06	Segnalazione ostacoli	€ 254,17	
a.07	Opere impiantistiche accessorie	€ -	
a.08	TOTALE OPERE IMPIANTISTICHE		€ 4 883,30

a.09	Oneri per la sicurezza		€ 748,97
a.10	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		€ 24 216,67
a.11	ribasso offerto ditta EDILASFALTI SRL	3,000%	€ 726,50
a.12	Sicurezza inclusa (SI)		€ 748,97
a.13	Importo netto contratto ditta EDILASFALTI SRL (C.I.G. Z7C2940735)		<b>€ 24 239,14</b>

<b>b</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b.01	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	1,00%	€ 560,97
b.02	IRAP su incentivi art. 113		€ 38,52
b.03	Spese tecniche per progettazione e D.L. impianti + CNPAIA		€ 4 816,24
b.04	IVA spese tecniche	22%	€ 1 059,57
b.05	IVA sui lavori	22%	€ 5 332,61
b.06	RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE (IVA 22% compresa)		€ 1 122,40
b.07	Fornitura bande 50x20 bicolore bianco-rosse bifacciali (IVA 22% compr.)		€ 102,48
b.08	Modifiche luci di segnalazione su piloni campo in sintetico		€ 915,00
b.09	Verniciatura di 3 torri faro campi in sintetico e in erba		€ 2 562,00
b.10	Fornitura e posa in opera targa elisuperficie		€ 310,00
b.11	Fornitura apparati (IVA 22% compresa)		€ 26 779,00
b.12	Cessione kit luci ostruzione a Comune Corridonia (IVA 22% compresa)		-€ 966,03
b.13	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		<b>€ 42 632,76</b>

b.14	<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 66 871,90</b>
------	----------------------------	--	--------------------

4) Di prendere atto che il progetto trova copertura: per € 64.660,00 al Capitolo 2710-1 RP 2018 del bilancio 2020; per € 2.211,90 al Capitolo 2106 RP 2019 del bilancio 2020;

5) Di demandare al Responsabile del Procedimento, Arch. Cesare Bigiaretti, responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto Decreto Sindacale n. 105 del 07/01/2020 di attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili ed autorizzativi necessari e conseguenti;

6) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO IL SEGRETARIO  
F.to MARINELLI RENZO F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.  
Li, 19-02-20

Il Resp.Serv. AA.GG.  
GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 19-02-20 Prot. N. Il Segretario  
Il Responsabile pubblicazione f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA  
f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- in data perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.  
f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- ( ) art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- ( ) art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Segretario  
BISELLO DR.SSA ROBERTA

-----  
ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data perché confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li Il Responsabile pubblic.  
f.to GALLITRI DR. DIEGO

-----  
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 19-02-20 al 05-03-20 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile pubblic.  
F.to GALLITRI DR. DIEGO