

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 10 DEL 09-12-20

OGGETTO:

**RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DEL CANCELLO PRIN-
CIPALE DEL CIMITERO CAPOLUOGO A SEGUITO DEL SISMA
DELL'OTTOBRE 2016 E SUCCESSIVI - ESAME ED APPROVA-
ZIONE PROGETTO ESECUTIVO DI VARIANTE**

L'anno duemilaventi il giorno nove del mese
di dicembre alle ore 11:00, nella Residenza Municipale, il Commissario
Straordinario Dott. Senesi Costantino Francesco, nominato per la
provvisoria gestione del Comune di Castelraimondo con DECRETO DEL
PREFETTO DI MACERATA N. 4477/2020, alla presenza del Segretario
Comunale Dott. Roberta Bisello, ha adottato la seguente Deliberazione:

Il Responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica

PREMESSO che:

-con la Deliberazione della Giunta Municipale n. 85 del 29.05.2019 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **"RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DEL CANCELLO PRINCIPALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI"**, predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale del Comune di Castelraimondo, per un importo complessivo di Euro 13.500,00, di cui € 11.444,26 per lavori, compresi € 2.755,25 per oneri afferenti alla sicurezza, ed € 2.055,74 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante;

-**con** Determinazione del Settore Tecnico n. 129/R.G.352 del 26.05.2020 sono stati aggiudicati i lavori di **"RIPARAZIONE DANNI E RIPRISTINO DEL CANCELLO PRINCIPALE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO, DANNEGGIATO A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI DEL 26.10.2016 E SUCCESSIVI"** alla Ditta POMILI FEDERICO, con sede a Castelraimondo (MC) in Via Pascoli n.10, per gli importi di seguito indicati:

- Importo complessivo dell'appalto	€
11.444,26	
- Oneri per la sicurezza	€
2.755,25	
- Importo netto d'appalto soggetto a ribasso	€
8.689,01	
- Ribasso d'asta (4,50%)	€
391,01	
- Importo dei lavori a ragione di contratto al netto del ribasso del 30,659%	€
11.053,25	

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, si è evidenziata la necessità di modificare alcune lavorazioni ed eseguirne altre non previste in progetto per risolvere aspetti imprevisti emersi in corso d'opera, peraltro imprevedibili in fase di progetto, descritti in maniera esauriente nella relazione tecnica di variante;

VISTA la perizia di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, qui integralmente richiamata nei contenuti anche se non allegata per esigenze organizzative, composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;
- Elenco prezzi di variante;
- Q.T.E. di variante;
- Incidenza manodopera;

- Computo sicurezza aggiuntiva;
- Schema di verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tavole grafiche: TAV 1 - Progetto approvato
TAV 2 - Progetto in variante

dai quali si evince il seguente quadro economico:

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1)		14.853,74
a.02	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO		2.486,52
a.03	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		12.367,22
a.04	Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso (SI)	3,00%	371,02
a.05	<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>		<i>11.996,20</i>
a.06	Ribasso offerto dalla ditta Pomili Federico (su a.04)	4,50%	539,83
a.07	Importo netto di contratto ditta POMILI FEDERICO - CIG ZE128E7B42 (a.01-a.06)		14.313,91

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.01	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	1,60%	183,11
b.02	IRAP su incentivi art. 113		10,06
	IVA		
b.03	su lavori	10%	1.431,39
b.04	Imprevisti e lavori su fattura, compresa IVA e arrotondamento		-
Totale somme a disposizione			1.624,56

IMPORTO COMPLESSIVO **15.938,47**

PRESO ATTO CHE la presente variante rientra nella tipologia del disposto dell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE, a seguito delle variazioni introdotte, l'importo complessivo dell'intervento aumenta da € 13.500,00 a € 15.938,47 e trova copertura finanziaria al Cap. 2906-2 del bilancio 2019 avente ad oggetto "ADEGUAMENTO SISMICO CIMITERO CAPOLUOGO - EVENTI SISMICI DEL 2016";

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;
- Elenco prezzi di variante;
- Q.T.E. di variante;
- Incidenza manodopera;
- Computo sicurezza aggiuntiva;
- Schema di verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tavole grafiche: TAV 1 - Progetto approvato
TAV 2 - Progetto in variante

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

3) di prendere atto che il Quadro Tecnico economico, rimodulato in base alla perizia, prevede:

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1)		14.853,74
a.02	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO		2.486,52
a.03	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		12.367,22
a.04	Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso (SI)	3,00%	371,02
a.05	<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>		<i>11.996,20</i>
a.06	Ribasso offerto dalla ditta Pomili Federico (su a.04)	4,50%	539,83
a.07	Importo netto di contratto ditta POMILI FEDERICO - CIG ZE128E7B42 (a.01-a.06)		14.313,91

SOMME A

B DISPOSIZIONE

b.01	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	1,60%	183,11
b.02	IRAP su incentivi art. 113		10,06
	IVA		
b.03	su lavori	10%	1.431,39
b.04	Imprevisti e lavori su fattura, compresa IVA e arrotondamento		-
	Totale somme a disposizione		1.624,56

IMPORTO COMPLESSIVO

15.938,47

e pertanto la presente variante trova copertura finanziaria al Cap. 2906-2 del bilancio 2019 avente ad oggetto "ADEGUAMENTO SISMICO CIMITERO CAPOLUOGO - EVENTI SISMICI DEL 2016";

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento l'Arch. Cesare Bigiaretti, già responsabile dei LL.PP. e Urbanistica con decreto sindacale n. 105 del 07.01.2020.

5) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili e autorizzativi necessari per l'attuazione del presente progetto, eventualmente da approvare con successivi atti determinativi, nonché la trasmissione del progetto all'USR per la necessaria approvazione.

6) Di autorizzare, altresì, il responsabile del servizio dei LL.PP. ed Urbanistica dell'Ente, Arch. Cesare Bigiaretti, ad apportare al progetto, fatta salva la sostanza, ad apportare tutte le modifiche e le puntualizzazioni che si rendessero necessarie per la miglior tutela degli interessi del comune e che favorissero la rapida esecuzione del contratto.

7) Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità :

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, 18/06/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Cesare Bigiaretti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
E S P R I M E

sotto la propria responsabilità' :

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile ,ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs . 267/00, e s.m. e i.;

Castelraimondo, li 18/06/2020

Il Responsabile del Servizio
Finanziario

IL COMMISSARIO DI GIUNTA MUNICIPALE

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. dell'Ente;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, sulla citata proposta:

- dal Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. dell'ente per quanto riguarda la regolarità tecnica;
- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente per quanto riguarda la regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisiti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L.;

Visto il Decreto Prefettizio prot. n. 4477/2020 del 30.10.2020, di nomina del Commissario;

DELIBERA

- 1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.
- 2) Di approvare gli elaborati tecnici di variante, redatti dall'Ufficio Tecnico Comunale, che si sostanziano in:

- Relazione tecnica di variante;
- Computo metrico estimativo di variante;
- Quadro di raffronto computi metrici progetto/variante;
- Elenco prezzi di variante;
- Q.T.E. di variante;
- Incidenza manodopera;
- Computo sicurezza aggiuntiva;
- Schema di verbale concordamento nuovi prezzi;
- Tavole grafiche: TAV 1 - Progetto approvato
TAV 2 - Progetto in variante

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative;

- 3) di prendere atto che il Quadro Tecnico economico, rimodulato in base alla perizia, prevede:

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG1)	14.853,74
a.02	LAVORI NON SOGGETTI A RIBASSO	2.486,52
a.03	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	12.367,22

a.04	Sicurezza inclusa nei lavori soggetti a ribasso (SI)	3,00%	371,02
a.05	<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>		<i>11.996,20</i>
a.06	Ribasso offerto dalla ditta Pomili Federico (su a.04) 4,50%		539,83
a.07	Importo netto di contratto ditta POMILI FEDERICO - CIG ZE128E7B42 (a.01-a.06)		14.313,91

SOMME A

B DISPOSIZIONE

b.01	Incentivi per funzioni tecniche art. 113	1,60%	183,11
b.02	IRAP su incentivi art. 113		10,06
	IVA		
b.03	su lavori	10%	1.431,39
b.04	Imprevisti e lavori su fattura, compresa IVA e arrotondamento		-
Totale somme a disposizione			1.624,56

IMPORTO COMPLESSIVO

15.938,47

e pertanto la presente variante trova copertura finanziaria al Cap. 2906-2 del bilancio 2019 avente ad oggetto "ADEGUAMENTO SISMICO CIMITERO CAPOLUOGO - EVENTI SISMICI DEL 2016";

4) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento l'Arch. Cesare Bigiaretti, già responsabile dei LL.PP. e Urbanistica con decreto sindacale n. 105 del 07.01.2020.

5) Di demandare al Responsabile Unico del Procedimento l'adozione degli atti determinativi, tecnici, contabili e autorizzativi necessari per l'attuazione del presente progetto, eventualmente da approvare con successivi atti determinativi, nonché la trasmissione del progetto all'USR per la necessaria approvazione.

6) Di autorizzare, altresì, il responsabile del servizio dei LL.PP. ed Urbanistica dell'Ente, Arch. Cesare Bigiaretti, ad apportare al progetto, fatta salva la sostanza, ad apportare tutte le modifiche e le puntualizzazioni che si rendessero necessarie per la miglior tutela degli interessi del comune e che favorissero la rapida esecuzione del contratto.

7)Di dichiarare, stante l'urgenza, con separata e palese votazione il presente atto IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.LGS 267 del 18.8.2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL Commissario IL SEGRETARIO
f.to Dott. Senesi Costantino Francesco f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.
Li, 21-12-20

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 21-12-20 Prot. N. Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- in data perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data perché confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 21-12-20 al 05-01-21 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO