

COMUNE DI CASTELRAIMONDO (MC)

COPIA DI DELIBERAZIONE
DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERAZIONE NUMERO 176 DEL 21-10-20

OGGETTO:

**RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE
COMUNALI - ANNO 2020 - ESAME E APPROVAZIONE PERI=
ZIA DI VARIANTE - C.U.P. F37H20001430004**

L'anno duemilaventi il giorno ventuno del mese
di ottobre alle ore 18:00, nella Residenza Municipale in seguito a
convocazione, disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta
Municipale nelle persone dei signori:

=====

MARINELLI RENZO	SINDACO	P
GREGORI ESPERIA	VICE SINDACO	A
LEONELLI PATRIZIO	ASSESSORE	P
PUPILLI ROBERTO	ASSESSORE	P
TORREGIANI ELISABETTA	ASSESSORE	P

=====

Assegnati n. 5 In carica n. 5 Presenti n. 4 Assenti n. 1

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il Segretario
Sig. BISELLO DR.SSA ROBERTA
Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il
Sig. MARINELLI RENZO nella sua qualità di SINDACO ed invita la Giunta
Municipale alla discussione dell'oggetto su riferito.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

PREMESSO che:

- Con Deliberazione della Giunta Municipale n. 103 del 23.07.2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE COMUNALI", che prevede un importo totale di € 163.970,00, di cui € 131.382,18 per lavori, compresi € 2.627,64 per oneri afferenti alla sicurezza, ed € 32.587,82 per somme a disposizione dell'Amministrazione appaltante;
- Con Determinazione del Settore Tecnico n. 222 del 11/08/2020 è stata approvata l'aggiudicazione definitiva e sono stati affidati i lavori all'Impresa FERRETTI S.R.L., con sede in Castelraimondo (MC), Via Tagliamento n. 18, per gli importi di seguito indicati:
 - Importo complessivo dell'appalto Euro
131.382,18
 - Oneri per la sicurezza Euro
2.627,64
 - Importo netto d'appalto soggetto a ribasso Euro
128.754,54
 - Ribasso d'asta (3,85%) Euro
4.957,05
 - Importo dei lavori a ragione di contratto
al netto del ribasso del 3,85% Euro
126.425,13

CONSIDERATO che, nel corso dei lavori, si è reso necessario estendere l'intervento su alcune delle strade previste nel progetto iniziale, in quanto da un più attento esame se ne è rilevata la necessità, utilizzando le somme derivanti dal ribasso d'asta e quelle stanziare per imprevisti;

VISTA la perizia di variante predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, qui integralmente richiamata nei contenuti anche se non allegata per esigenze organizzative, che prevede l'esecuzione di interventi sulle seguenti strade comunali:

- STRADA DI CARSIGNANO
- STRADA DEL VALLONE
- STRADA DI S. ANGELO
- VIA VITTORIO EMANUELE
- VIA DAMIANO CHIESA
- INCROCIO VIA SANT'ANNA/VIA MONTE VETTORE
- VIA SANT'ANNA
- VIA MONTE CATRIA
- STRADA COMUNALE SEANO

composta dei seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di perizia di variante;
- Elenco prezzi unitari di perizia di variante;
- Quadro comparativo fra progetto e perizia di variante;
- Quadro Tecnico Economico di perizia di variante;
- Quadro Tecnico Economico riepilogativo e comparativo progetto/variante;

dai quali si evince il seguente quadro economico:

A LAVORI

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3)	137 161,75
a.02	Sicurezza inclusa (SI)	2 743,04

a.03	IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		134 418,72
	ribasso offerto ditta FERRETTI SRL	3,850%	5 175,12
	Sicurezza inclusa (SI)		2 743,04
	<i>Importo netto contratto ditta FERRETTI SRL</i>		131 986,63
B SOMME A DISPOSIZIONE			
b.01	Economie da ribasso, compresa IVA 22%		22,40
b.02	Contributo ANAC		30,00
b.03	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2%	2 743,24
b.04	IRAP su incentivi art. 113		150,68
c	i.v.a.		
c.01	IVA su lavori	22%	29 037,06
d	Lavori in economia:		
d.01	Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento		-
Totale somme a disposizione			31 983,37
IMPORTO COMPLESSIVO			163 970,00

PRESO ATTO CHE la presente variante rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO CHE:

- a seguito delle modifiche introdotte l'importo complessivo dell'intervento resta invariato;
- il progetto viene finanziato con fondi propri dell'Amministrazione Comunale e trova copertura al Cap. 2700/1 del Bilancio 2020, recante "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI";

RITENUTO CHE il progetto sia meritevole di approvazione;

VISTO il D.Lgs. 267/00 e s.m.i.;

PROPONE

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di approvare, per le causali in premessa meglio specificate, gli elaborati tecnici relativi alla perizia di variante dell'intervento di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE COMUNALI", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale:

- Relazione tecnica di perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di perizia di variante;

- Elenco prezzi unitari di perizia di variante;
 - Quadro comparativo fra progetto e perizia di variante;
 - Quadro Tecnico Economico di perizia di variante;
 - Quadro Tecnico Economico riepilogativo e comparativo progetto/variante;
- qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative.

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia:

A LAVORI

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3)	137 161,75
a.02	Sicurezza inclusa (SI)	2 743,04
a.03	<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>	134 418,72

	ribasso offerto ditta FERRETTI SRL 3,850%	5 175,12
	Sicurezza inclusa (SI)	2 743,04
	<i>Importo netto contratto ditta FERRETTI SRL</i>	131 986,63

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.01	Economie da ribasso, compresa IVA 22%	22,40
b.02	Contributo ANAC	30,00

b.03	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016	2 743,24
b.04	IRAP su incentivi art. 113	150,68

c	i.v.a.	
c.01	IVA su lavori	29 037,06

d	Lavori in economia:	
d.01	Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento	-

Totale somme a disposizione

31
983,37

IMPORTO COMPLESSIVO

**163
970,00**

4) Di dare atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 163.970,00, il cui costo trova copertura al Cap. 2700/1 del Bilancio 2020, recante "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI".

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Bigiaretti, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 105 del 02/01/2020.

6) Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Castelraimondo, li 19/10/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Arch. Cesare Bigiaretti

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 19/10/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Arch. Cesare Bigiaretti

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

E S P R I M E

sotto la propria responsabilità:

- parere favorevole per quanto concerne la regolarità contabile e finanziaria ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs, 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni.

Castelraimondo, li 19/10/2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott.ssa Paola Cingolani

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista e qui richiamata integralmente nei contenuti, la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Preso atto del parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00, sulla citata proposta:

- dal Responsabile del Servizio Lavori Pubblici ed Urbanistica dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità tecnica;

- dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente, per quanto riguarda la regolarità contabile;

All'unanimità dei voti espressi dai presenti per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) Di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente deliberato.

2) Di approvare, per le causali in premessa meglio specificate, gli elaborati tecnici relativi alla perizia di variante

dell'intervento di "RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI STRADALI VARIE STRADE COMUNALI", predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale:

- Relazione tecnica di perizia di variante;
- Computo metrico estimativo di perizia di variante;
- Elenco prezzi unitari di perizia di variante;
- Quadro comparativo fra progetto e perizia di variante;
- Quadro Tecnico Economico di perizia di variante;
- Quadro Tecnico Economico riepilogativo e comparativo progetto/variante;

qui integralmente richiamati nei contenuti anche se non allegati per esigenze organizzative.

3) Di approvare il seguente Quadro Tecnico Economico di perizia:

A LAVORI

a.01	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI (OG3)	137 161,75
a.02	Sicurezza inclusa (SI)	2 743,04
a.03	<i>IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA</i>	134 418,72

	ribasso offerto ditta FERRETTI SRL 3,850%	5 175,12
	Sicurezza inclusa (SI)	2 743,04
	<i>Importo netto contratto ditta FERRETTI SRL</i>	131 986,63

B SOMME A DISPOSIZIONE

b.01	Economie da ribasso, compresa IVA 22%	22,40
b.02	Contributo ANAC	30,00

b.03	Incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 2%	2 743,24
b.04	IRAP su incentivi art. 113	150,68

c	i.v.a.	
c.01	IVA su lavori 22%	29 037,06

d	Lavori in economia:	
d.01	Imprevisti e lavori su fattura, IVA inclusa e arrotondamento	-

Totale somme a disposizione 31
983,37

IMPORTO COMPLESSIVO 163
970,00

4) Di dare atto che l'importo complessivo del progetto ammonta ad Euro 163.970,00, il cui costo trova copertura al Cap. 2700/1 del Bilancio 2020, recante "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE COMUNALI".

5) Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Cesare Bigiaretti, già responsabile del Servizio LL.PP. ed Urbanistica giusto decreto sindacale n. 105 del 02/01/2020.

6) Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to MARINELLI RENZO

IL SEGRETARIO
F.to BISELLO DR.SSA ROBERTA

E' copia conforme all'originale.
Li, 30-10-20

Il Resp.Serv. AA.GG.
GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE - EVENTUALE INVIO C.R.C. Si attesta che copia della presente deliberazione viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna;
- inviata a C.R.C. essendo soggetta al controllo preventivo di legittimità , ai sensi dell'art.126 c. 1^ del D.Lgs.267/2000.

Li 30-10-20 Prot. N. Il Segretario
Il Responsabile pubblicazione f.to BISELLO DR.SSA ROBERTA
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , é divenuta esecutiva

- in data perche' dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4^ D.Lgs. 267/2000)
- in data decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

EVENTUALE RICHIESTA DI CONTROLLO

La presente deliberazione viene inviata al controllo essendone pervenuta richiesta, ai sensi dell'art. 127, del D.Lgs. 267/2000.

- () art. 127 c. 1^ del D.Lgs. 267/2000;
- () art. 127 c. 3^ del D.Lgs. 267/2000;

Li, Il Segretario
BISELLO DR.SSA ROBERTA

ESITO CONTROLLO ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva:

- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data non essendo stati riscontrati vizi di legittimità dal C.R.C., prot. n. ;
- in data per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 1^, del D.Lgs. 267/2000;
- in data perche' confermata dal Consiglio, con atto n. . ai sensi dell'art. 127 c. 2^ del D.Lgs. 267/2000.

Li Il Responsabile pubblic.
f.to GALLITRI DR. DIEGO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 30-10-20 al 14-11-20 e che nessun reclamo é stato presentato contro la medesima.

Li, Il Responsabile pubblic.
F.to GALLITRI DR. DIEGO