



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|
| <i>Determinazione n°</i> | <i>317</i> | <i>del</i> | <i>20-09-2019</i> | <i>N° Cron. Gen.</i> | <i>568</i> | <i>data reg.</i> | <i>20-09-2019</i> |
| <i>Oggetto:</i> | <i>"MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 24/08/2016 DI MANUFATTI EDILIZI IN FRAZIONE NOVELE DI ACQUASANTA TERME (AP) FOGLIO 56, P.LLA 576" - VARIANTE - aumento impegni di spesa</i> | | | | | | |

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.216 del 25/10/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'Intervento per la messa in sicurezza in oggetto per un importo complessivo di € 30.984,21, di cui € 25.540,99 per lavori ed € 5.43,22 per somme a disposizione secondo il quadro economico e gli elaborati riportati in premessa;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.84 del 20/03/2019, furono affidati i lavori in oggetto alla ditta Co.ge.a Costruzioni Generali, strada statale 80, 67100, L'Aquila (AQ) - per un importo netto dei lavori pari ad € 25.024,15, giusto ribasso offerto del 2,12% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 2.502,42 per complessivi € 27.526,57;
- con deliberazione della G.C. n.117 del 06/08/2019, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 43.495,98 di cui € 36.207,12 per lavori netti ed € 7.287,86 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che:

- la variante prevede un aumento dell'importo dei lavori compreso di iva di € 12.301,26, incrementando quindi l'impegno contabile n.68/2019 per complessivi € 39.827,83;
- la variante prevede un aumento dell'importo delle spese tecniche, comprensivo di cassa previdenziale ed iva di 778,03; incrementando quindi l'impegno contabile n.69/2019 per complessivi € 3.667,15

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 12.301,26 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.117 del 06/08/2019, incrementando quindi l'impegno contabile n.68/2019 per complessivi € 39.827,83;
- **DI IMPEGNARE**, in favore del tecnico, l'ulteriore somma di € 778,03 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.117 del 06/08/2019, incrementando quindi l'impegno contabile n.69/2019 per complessivi € 3.667,15;
- **DI CONFERMARE**, i seguenti:
 - o lavori: Z5D27A9B53
 - o servizio - incarico tecnico: Z7127A9BD0




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2019.




Acquasanta Terme, lì 20-09-2019

Il Responsabile del Servizio
(Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO




N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 01-10-2019 al 16-10-2019.

Acquasanta Terme, lì 01-10-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.L.
Alessandro Ranciaffi