



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

<i>Determinazione n°</i>	<i>543</i>	<i>del</i>	<i>31-12-</i> <i>2018</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>909</i>	<i>data reg.</i>	<i>31-12-</i> <i>2018</i>
<i>Oggetto:</i>	<i>INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO - Impegno somme per variante</i>						

L'anno duemiladiciotto, il giorno trentuno, del mese di dicembre, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.124 del 28/06/2018, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 52.000,00, di cui € 39.799,55 per lavori ed € 12.200,45 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.279/2018 del 18/07/2018 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta Novaedil di Del Grande Alberto, Nespeca Claudio e C. s.n.c, frazione Santa Maria n.49, Acquasanta Terme (AP) per un importo netto dei lavori pari ad € 38.627,47, giusto ribasso offerto del 3,0% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 8.498,04 per complessivi € 47.125,51 imputando la spesa al capitolo 2732/2 con impegno n.295;
- con la medesima determinazione le somma di € 795,99 per incentivo per funzioni tecniche di cui in base all'art.113 del D.Lgs 50/2016 veniva imputata al capitolo 2732/2 con impegno n.296.
- con deliberazione della G.C. n.188 del 27/09/2018, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 52.000,00 di cui € 41.933,16 per lavori netti, applicato il ribasso offerto all'importo a base d'asta, ed € 10.055,84 per somme a disposizione dell'amministrazione;

### Considerato che:

- la variante prevede un aumento di € 3.305,69 dell'importo netto dei lavori oltre € 727,26 per IVA per complessivi € 4.032,95;
- si rende necessario incrementare l'impegno contabile n.295 di € 4.032,95;
- si rende necessario ridurre l'impegno contabile n.296 di € 557,15;

### Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

## DETERMINA


- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 4.032,95 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.188 del 27/09/2018, incrementando quindi l'impegno contabile n.295 per complessivi € 4.032,95;
- **DI RIDURRE** per una somma pari a € 557,15 l'impegno contabile n.296;
- **DI DARE ATTO** che è stato assegnato il C.I.G. ZC6245CE73;
- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2018.



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II




Acquasanta Terme, lì 31-12-2018

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Lo Parco Stefano)

## IL RAGIONIERE

*Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*DOTT. FISCALETTI PIETRO*



---


N° \_\_\_\_\_  
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

## ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 05-02-2019 al 20-02-2019.

Acquasanta Terme, lì 05-02-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
Agente di P.L.  
Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica