



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

<i>Determinazione n°</i>	<i>262</i>	<i>del</i>	<i>25-07-2019</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>471</i>	<i>data reg.</i>	<i>25-07-2019</i>
<b>Oggetto:</b>	<b><i>Ripristino funzionalità del civico cimitero "Partigiano" di Umito lesionato in seguito ai movimenti franosi in atto aggravati dagli eventi sismici dell'anno 2016 - impegno somme variante e spese tecniche</i></b>						

L'anno duemiladiciannove, il giorno venticinque, del mese di luglio, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**PREMESSO** che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 18/01/2017 si sono registrate una nuove fortissimi scosse che hanno aggravato la preesistente situazione di emergenza che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- notevoli danni hanno subito molti dei n.18 cimiteri di questo Comune, tra cui quello "Partigiano" della frazione Umito;
- le condizioni in cui versa il predetto cimitero "Partigiano" di Umito sono tali da non garantire la prosecuzione delle funzioni dei servizi cimiteriali;
- con propria determinazione n.41 del 12/02/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione della relazione geologica relativa ai lavori in oggetto;
- con propria determinazione n.42 del 12/02/2018 è stata affidata l'esecuzione delle indagini geologiche;
- con nota prot.5252 del 03/04/2018 il geologo Dott.ssa Sara Moreschini ha trasmesso la relazione geologica;
- con propria determinazione n.280 del 18/07/2018 è stato affidato l'incarico per la redazione della progettazione esecutiva, Direzione e contabilità dei lavori in oggetto, all'Arch. Ivano Capretti di San Benedetto del Tronto (AP), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n.988;
- all'intervento in oggetto è stato attribuito il seguente codice CUP F68C18000030001;
- con deliberazione delle G.C. n.1 del 10/01/2019 di approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall'Arch. Ivano Capretti per un importo complessivo di € 165.000,00, di cui € 114.651,98 per lavori ed € 50.348,02 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.60 del 23/02/2019 i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta Geositem srl di Ascoli Piceno per un importo netto dei lavori pari ad € 72.457,50, giusto ribasso offerto del 38,40% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 15.940,65 per complessivi € 88.398,15;
- con verbale in data 15/03/2019 è stata effettuata al consegna parziale dei lavori sotto le riserve di legge;
- in data 02/04/2019 con rep.2316 è stato sottoscritto il contratto d'appalto per l'importo di € 70.443,94;
- con propria determinazione n.166 del 14/05/2019 è stato approvato e liquidato il 1° SAL dei lavori;

**VISTO** che:



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

## AREA TECNICA II

- con deliberazione della G.C. n.78 del 30/05/2019 è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 121.948,33 di cui € 79.854,06 per lavori netti ed € 42.094,27 per somme a disposizione;
- la predetta perizia prevede un aumento dell'importo di contratto di € 9.023,80 compresa IVA;
- la predetta perizia prevede un aumento delle spese tecniche di € 1.896,99 compresa CNPAIA 4% (IVA esente);

**CONSIDERATO** che si rende necessario impegnare le seguenti somme:

- € 9.023,80, per i maggiori lavori di variante disponibile, incrementando l'impegno 748.1/2019;
- € 1.896,99, per le maggiori spese tecniche di variante, con impegno 748.3/2019;
- le predette somme sono reperibili all'interno del quadro economico della variante approvata con deliberazione della G.C. n.78 del 30/05/2019;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

### DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**1) DI IMPEGNARE:**


- a. in favore della ditta appaltatrice, la somma di € 9.023,80 relativa ai maggiori lavori di variante, con incremento dell'impegno 748.1/2019 (CUP F68C18000030001 - CIG 7792644542);
- b. in favore del professionista, la somma di € 1.896,99 relativa alle maggiori spese tecniche di variante, con impegno n.748.3/2019 (CUP F68C18000030001 - CIG ZB824651FB);

**2) DI DARE ATTO** che le predette somme

- a. sono reperibili all'interno del quadro economico della variante approvata con deliberazione della G.C. n.78 del 30/05/2019;
- b. è interamente esigibile nell'anno 2019;

**3) DI DARE ATTO** che:

- alla somma complessiva di € 165.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le risorse finanziarie individuate per la gestione emergenziale ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri a partire dagli eventi del 24 agosto 2016 secondo le modalità disciplinate dalle ordinanze di protezione civile, le cui somme sono imputate al cap.2732/6;
- non vi sono costi a carico dell'Ente.



Acquasanta Terme, lì 25-07-2019

Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Lo Parco Stefano)



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO


AREA TECNICA II

*IL RAGIONIERE*

*Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

*DOTT. FISCALETTI PIETRO*



---

N° \_\_\_\_\_


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 25-07-2019 al 09-08-2019.

Acquasanta Terme, lì 25-07-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente di P.L.  
Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica