



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

<i>Determinazione n°</i>	<i>440</i>	<i>del</i>	<i>24-10-2018</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>724</i>	<i>data reg.</i>	<i>24-10-2018</i>
<i>Oggetto:</i>	<i>"SISMA 2016 - Intervento di messa in sicurezza di edificio danneggiato dal sisma su pubblica via in fr. Quintodecimo distinto catastalmente al fg.71 part.156" - Incremento impegno di spesa</i>						

L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro, del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- con propria determinazione n.9 del 19/01/2018 è stato affidato l'incarico di valutazione tecnica economica progettazione direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interventi di puntellamento e messa in sicurezza su pubbliche vie Fg.71 partt.156 - 162 all'Ing. Alberto Clerici di Ascoli Piceno iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Ascoli Piceno al n.608;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 31 del 28/02/2018, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 41.000,00, di cui € 33.544,23 per lavori ed € 7.455,77 per somme a disposizione;
- con determinazione n.113 del 09/04/2018, i lavori in oggetto furono affidati, ai sensi dell'art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto alla ditta EDILTRES S.R.L. viale Manzoni, n. 16 63030 Monsampolo del Tronto (AP) - per un importo netto dei lavori pari ad € 32.900,78, giusto ribasso offerto del 3,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 3.290,08 per complessivi € 36.190,86;
- con deliberazione della G.C. n.163 del 28/08/2018, con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 45.800,00 di cui € 38.158,71 per lavori netti ed € 7.641,29 per somme a disposizione;

### Considerato che:

- si rende necessario incrementare l'impegno contabile n.144/2018 di € 5783,72 euro per complessivi € 41.974,58;
- si rende necessario incrementare l'impegno contabile n.145/2018 di € 346,02 euro per complessivi 3.740,06;

### Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

## DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 5.783,72 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.163 del 28/08/2018, incrementando quindi l'impegno contabile n.144/2018 per complessivi € 41.974,58;
- **DI IMPEGNARE**, in favore del tecnico progettista, l'ulteriore somma di € 346,02 relativa ai maggiori spese tecniche previste dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.164 del 28/08/2018, incrementando quindi l'impegno contabile n.145/2018 per complessivi € 3.740,06;
- **DI DARE ATTO** che è sono stati assegnati i C.I.G.




# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- lavori: ZF12313455
- servizio - incarico tecnico: Z0623132C3
- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2018.




Acquasanta Terme, lì 24-10-2018

Il Responsabile del Servizio  
(Lo Parco Stefano)

## IL RAGIONIERE

*Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*DOTT. FISCALETTI PIETRO*



---


N° \_\_\_\_\_  
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

## ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 26-10-2018 al 10-11-2018.

Acquasanta Terme, lì 26-10-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
Agente di P.M.  
Alessandro Ranciaffi