



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 188 Del 27-09-18

Oggetto:	Intervento di sistemazione del cimitero del Capo= luogo. Approvazione variante
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 13:25, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	A
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 4, assenti n. 1

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

PREMESSO che:

- il civico cimitero del capoluogo presenta segni di ammaloramenti delle finiture dovuti alla vetustà e aggravati dalla recente crisi sismica verificatasi a partire dal 24 agosto 2016;
- in data 04/05/2018 il comitato CIER (Central Italy Earthquake Relief) di Hamilton (Canada) rappresentato dal presidente Angelo Di Ianni, dando seguito a comunicazioni via mail, donava la somma di \$ 35.000,00 CAD pari ad € 22.040,85 al cambio attuale per i lavori di rifacimento del civico cimitero;
- con deliberazione di Giunta comunale n.127 del 28/06/2018, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 52.000,00, di cui € 39.799,55 per lavori ed € 12.200,45 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.279 del 18/07/2018, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta Novaedil di Del Grande Alberto & C. s.n.c. per un importo netto dei lavori pari ad € 38.627,47, giusto ribasso offerto del 3,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 8.755,90 per complessivi € 47.383,37;

VISTO che:

- durante l'esecuzione dei lavori le soglie a protezione dei muretti di delimitazione dei campi di inumazione risultavano completamente danneggiate;
- la variante in questione è configurabile nella casistica di cui all'art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che:

- quanto esposto dal Direttore dei Lavori è condivisibile e pertanto ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- le modifiche introdotte non modificano la natura dell'opera;

RICHIAMATO l'art.23 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016;

PRESO ATTO che, stante quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha promosso la redazione della perizia di variante n.1, composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato grafico
- Elenco prezzi e analisi prezzi
- Computo metrico estimativo e quadro economico
- Quadro comparativo
- Atto di sottomissione

ed avente il seguente quadro economico:

IMPORTO LAVORI	€ 43.205,91	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 780,86	
Importo a base d'asta	€ 42.425,05	
Importo con ribasso (3,00%) + oneri sicurezza	€ 41.993,16	€ 41.993,16
Somme a disposizione:		
IVA 22% lavori	€ 9.225,30	
Progettazione interna e R.U.P.	€ 838,66	
Economie	€ 2,88	
SOMME A DISPOSIZIONE	€ 10.066,84	€ 10.055,84
TOTALE PROGETTO		€ 52.000,00

da cui si evidenzia un aumento di € 3.365,69 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di affidamento;

RITENUTO necessario approvare la variante in argomento;

VISTO che:

- l'importo totale della perizia, considerando il recupero degli imprevisti, risulta invariato;
- ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che alla somma complessiva di € 52.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.2732/2;

VISTI:

- il decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
- gli artt.107 - 183 e 192 del TUEL approvato con D.Lgs 267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- la premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE:

- la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 52.000,00 di cui € 41.993,16 per lavori netti ed € 10.066,84 per somme a disposizione secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;

DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DI DARE ATTO che alla somma complessiva di € 52.000,00 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.2732/2;

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità di voti, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Arch. Stefano Lo Parco)

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Pietro Fiscaletti)

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene pubblicata oggi _____ all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- ☐ immediatamente eseguibile.
- ☐ decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA