



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Determinazione n°	228	del	28-06-2019	N° Cron. Gen.	405	data reg.	28-06-2019
Oggetto:	"MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 24/08/2016 DI MANUFATTI EDILIZI IN FRAZIONE ROCCA MONTECALVO DI ACQUASANTA TERME (AP) FOGLIO 67, P.LLA 194-195-398" - Variante - Aumento impegno di spesa						

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventotto, del mese di giugno, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.132 del 10/07/2017, è stato approvato la stima dei lavori di *"Demolizione parziale edificio danneggiato dal sisma su pubblica via in Frazione Rocca Montecalvo, distinto catastalmente al Fg. 67 P.lle 194-195-398"* predisposta dall'Arch. Angela Leuzzi dell'U.T.C. per un importo complessivo di € 42.500,00, di cui € 38.038,06 per lavori ed € 4.461,94 per somme a disposizione secondo il quadro economico e gli elaborati riportati in premessa;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 302 del 20/07/2018, i lavori sono stati affidati, ai sensi dell'art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto alla Castelletti Luigi, frazione Mozzano n.5, 63100, Ascoli Piceno (AP) - per un importo netto dei lavori pari ad € 32.252,66, giusto ribasso offerto del 16,01% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 3.225,27 per complessivi € 35.477,93;
- con deliberazione della G.C. n. 87 del 11/06/2019, con la quale è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 42.309,04 di cui € 38.462,76 per lavori netti ed € 3.846,28 per somme ;

Considerato che:

- la variante prevede un aumento di € 6.210,10, dell'importo netto dei lavori oltre € 621,01 per IVA per complessivi € 6.831,11.
- si rende necessario impegnare ulteriore somma di € 6.831,11 con l'impegno contabile n.223/2019;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

DETERMINA


- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 6.831,11 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n. 87 del 11/06/2019,
- **DI CONFERMARE** l'impegno della somma di € 35.477,93 relativa all'affidamento dei lavori in oggetto con impegno contabile n.304/2018;
- **DI IMPEGNARE** ulteriore somma di € 6.831,11 con l'impegno contabile n. 223/2019;
- **DI DARE ATTO** che è stato assegnato il C.I.G. Z17246FC54;
- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2019.



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II




Acquasanta Terme, lì 28-06-2019

Il Responsabile del Servizio
(Lo Parco Stefano)

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 08-07-2019 al 23-07-2019.

Acquasanta Terme, lì 08-07-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
Agente di P.L.
Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica