



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 54 Del 16-04-21

Oggetto:	PROGETTO PIAZZA SAN GREGORIO DEI BRIGANTI E DELLE SORGENTI. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE AL PROGETTO ESECUTIVO
-----------------	--

L'anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di aprile alle ore 12:50, telematicamente, ai sensi del decreto sindacale n. 2/2020, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	VICE SINDACO	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	A
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 4, assenti n. 1

Assiste in qualità di Segretario Comunale la DOTT.SSA STELLA MARIA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- In data 22/02/2018 il Consiglio di Amministrazione del G.A.L. "Piceno" soc. cons. a.r.l. ha approvato il bando di cui al P.S.R. Marche 2014-2020 – Misura 19 - Sottomisura 19.2.7.6 operazione A) "Investimenti relativi al patrimonio culturale e naturale delle aree rurali";
- questa Amministrazione intende accedere ai contributi di cui al predetto Bando per la realizzazione dei lavori di "Riqualificazione Centro Storico – San Gregorio dei briganti e delle sorgenti", dell'importo complessivo di € 76.974,75;
- l'obiettivo dell'intervento risponde al requisito F3 "Incrementare l'accessibilità al patrimonio naturale storico e culturale per turisti, escursionisti e popolazione residente" del bando;
- l'opera non è prevista nei Programmi Triennali delle OO.PP. adottati e approvati in quanto d'importo inferiore a € 100.000,00;
- con delibera di giunta n. 171 del 11/09/2018 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico ed economica relativo alla "Riqualificazione Centro Storico – San Gregorio dei briganti e delle sorgenti", predisposto dall'Arch. Stefano Lo Parco dell'UTC dell'importo complessivo di € 76.974,75 di cui € 56.446,41 per lavori ed € 20.528,61 per somme a disposizione, secondo il quadro economico e gli elaborati riportati in premessa, ai fini dell'ammissione al bando;
- con graduatoria approvata con c.d.a. del 12/04/2019 del GAL Piceno il progetto è stato ritenuto finanziabile con risorse PSL ORDINARIO - DDS 82 del 18/11/2018
- il progettista è l'arch. Andrea Fratoni, il cui affidamento è avvenuto con determinazione n.140 del 01/06/2020;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 05/02/2021 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l'importo di € 76.974,75, di cui € 55.099,74 per lavori ed € 21.875,01 per somme a disposizione
- con propria determinazione n. 31 del 08/02/2021 si è dato avvio della procedura per l'affidamento dei lavori in oggetto, a mezzo di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;
- con propria determinazione n.50 del 23/02/2021 sono stati affidati i lavori alla ditta Cicchi Costruzioni s.r.l. con sede legale in via Case Sparse, 4 Colli del Tronto (AP) P.IVA 00373850445
- con verbale in data 26/03/2021 sono stati consegnati i lavori;

VISTA ed esaminata la perizia di variante dei lavori in oggetto, predisposta dall'Arch. Fratoni Andrea, il cui affidamento è avvenuto con determinazione n. 140 del 01/06/2020, presentata in data 14/04/2021 con prot. 5767 dell'importo complessivo dei lavori di € 55.099,74 da assoggettare al ribasso offerto dell'1%, di cui € 1.859,66 somme per la sicurezza, e costituito dai seguenti elaborati:

var_01	Relazione tecnica	
var_02	Elaborati -Progetto esecutivo	Piante Prospetti Sezioni
var_03	Piano di manutenzione	
var_04	Incidenza della manodopera	
var_05	Cronoprogramma	
var_07	Elenco prezzi unitari	
var_08	CME e quadro economico	
var_09	Quadro economico comparativo	
var_10	atto sottomissione nuovi prezzi	

ed avente il seguente quadro economico:

	€		€
Importo lavori	55.099,74	Lavori netti di perizia	55.099,74
Oneri per la sicurezza inclusa	€ 2.500,00		€ 2.500,00
	€		€
Importo lavori a base d'asta	52.599,74	ribasso 1%	52.599,74
Somme a disposizione della stazione appaltante:			
IVA (10%) su lavori (10%)	€ 5.509,97		
Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ 1.384,75		
Allacciamenti a pubblici servizi oltre iva	€ 362,00		
Spese tecniche di progettazione, direzione lavori e attività di supporto al responsabile del procedimento, contabilità e sicurezza comprensivo di CNPAIA (4%)	€ 5.450,23		
IVA 22% su spese tecniche e contributi dovuti per legge	€ 1.417,06		
Incentivi funzioni tecniche art.113 D.Lgs. 50/2016 (2%)	€ 1.102,00		
Digital Social Net Web Strategies Progetto e forniture stabili necessarie alla realizzazione delle attività complementari del progetto San Gregorio dei briganti e delle Sorgenti"	€ 5.450,00		
IVA 22% su voce precedente	€ 1.199,00		
			€
totale somme a disposizione	€ 21.875,01		21.875,01
TOTALE GENERALE			€ 76.974,75

L'importo del presente atto **non risulta in aumento** rispetto al progetto definitivo-esecutivo.

Le variazioni sono di natura progettuale e dal quadro comparativo, nonostante ci siano differenze relative alle quantità dei materiali da utilizzare, non risultano variazioni sull'importo complessivo dei lavori da eseguire.

RITENUTO che le variazioni in oggetto sono escluse dall'Autorizzazione Paesaggistica in quanto riconducibili agli interventi indicati nel punto A.10 e A.31 dell'allegato "A" del D.P.R. 31/2017 (*elenco degli interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica*);

RITENUTO:

- che il progetto in questione conforme alla normativa urbanistico-edilizia;
- il progetto esecutivo completo di tutti gli elaborati e meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che:

- alla somma complessiva di € **76.974,75** necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.2835/84;

VISTI l'art.23 del D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 ed in DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;

ACQUISITI i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

CHE la premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE la perizia di variante al progetto esecutivo per il "*Progetto San Gregorio dei Briganti e delle Sorgenti*" predisposto dall'arch. Andrea Fratoni, il cui affidamento è avvenuto con determinazione n.140 del 01/06/2020, per un importo complessivo di € **76.974,75**, di cui € **55.099,74** per lavori ed € **21.875,01** per somme a disposizione secondo il quadro economico e gli elaborati riportati in premessa;

DI DARE ATTO che alla spesa complessiva di € **76.974,75** necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.2835/84.

Successivamente, vista l'urgenza di provvedere, con separata e unanime votazione resa nei modi di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Dlgs. 267/00 e s.m.i.;

Sulla Proposta n.57 del 16-04-21 relativa alla presente Delibera di Giunta comunale n.54 del 16-04-21 si esprimono i seguenti pareri:

Visto si esprime parere Favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.;

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA I e II

Arch. Marino CIUCCI

Visto si esprime parere Favorevole per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.lgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. Pietro FISCALETTI

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La suesposta deliberazione viene pubblicata oggi 20-04-2021 all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n°267/2000, per 15 giorni consecutivi dal 20-04-2021 al 05-05-2021 e contestualmente viene comunicata ai Capigruppo consiliari con lettera prot.n.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA STELLA MARIA