



COMUNE DI ACQUASANTA TERME
PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 98 Del 23-05-18

Oggetto:	SISMA 2016 Demolizione parziale edificio danneggiato dal sisma su pubblica via in Frazione Vallecchia di Montecalvo, distinto catastalmente al Fg. 109 P.lle 379-381-382 - Approvazione variante
-----------------	---

L'anno duemiladiciotto il giorno ventitre del mese di maggio alle ore 17:50, nella Residenza Municipale in seguito a convocazione, disposta nei modi di legge, si é riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

DOTT. STANGONI SANTE	SINDACO	P
CAPRIOTTI LUIGI	ASSESSORE	P
IONNI ELISA	ASSESSORE	P
TROLI STEFANO	ASSESSORE	P
CORTELLESI ALESSANDRO	ASSESSORE	P

Assegnati n.5, in carica n.5, presenti n. 5, assenti n. 0

Assiste in qualità di Segretario il Sig. DOTT. SSA FERRETTI SIMONA.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza DOTT. STANGONI SANTE, in qualità di SINDACO ed invita la Giunta Comunale alla discussione dell'oggetto su riferito.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- alle ore 3.36 del 24-08-2016 si è verificata una forte scossa sismica seguita da una significativa attività tellurica che ha causato danni significativi su tutto il territorio comunale;
- l'evento sismico del 26-10-2016, con registrate scosse di magnitudo 5.4 e 5.9, ha notevolmente aggravato la condizione di agibilità degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in data 30-10-2016 si è verificato un nuovo evento sismico di elevatissima potenza, magnitudo 6.5, che ha compromesso le condizioni statiche degli immobili ubicati sul territorio comunale;
- in conseguenza di tale fenomeno si è verificata una grave situazione di emergenza nel territorio comunale;
- si sono registrati danni alla viabilità, agli impianti e agli edifici, sia pubblici sia privati;
- esiste ancora il pericolo di un diretto, ulteriore coinvolgimento della cittadinanza ed in generale delle persone nei crolli che potrebbero ancora verificarsi;
- in data 18/01/2017 si sono registrate una nuove fortissimi scosse che hanno aggravato la preesistente situazione di emergenza che rischiano di far crollare il patrimonio edilizio sopravvissuto alle scosse precedenti;
- con deliberazione di Giunta comunale n.163 del 16/11/2017, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 24.000,00, di cui € 21.140,71 per lavori ed € 2.859,29 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.60 del 22/02/2018, i lavori in oggetto furono affidati alla ditta New Edil di Marcozzi Alessandro per un importo netto dei lavori pari ad € 20.920,71, giusto ribasso offerto del 1,1% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 2.092,07 per complessivi € 23.012,78;

VISTO che:

- al momento della rimozione delle macerie di porzione del muro crollato sulla copertura dell'edificio adiacente è stato accertato il danneggiamento dello stesso per cui si rende necessario procedere alla messa in sicurezza dello stesso;
- la variante in questione è configurabile nella casistica di cui all'art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATO che:

- quanto esposto dal Direttore dei Lavori è condivisibile e pertanto ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- le modifiche introdotte non modificano la natura dell'opera;

PRESO ATTO che, stante quanto sopra, il Direttore dei Lavori ha promosso la redazione della perizia di variante n.1, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico descrittiva;
- Quadro economico;
- Computo metrico estimativo;
- Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;

ed avente il seguente quadro economico:

IMPORTO LORDO LAVORI	€ 27.480,41	
Inclusi oneri per la sicurezza	€ 1.374,02	
Importo netto dei lavori di variante (rib.1,1%)	€ 27.193,24	€ 27.193,24
Somme a disposizione:		
IVA 10% lavori	€ 2.719,32	

SOMME A DISPOSIZIONE

€ 2.719,32

€ 2.719,32

TOTALE VARIANTE

€ 29.912,56

da cui si evidenzia un aumento di € 6.272,53 dell'importo netto dei lavori rispetto ai lavori di affidamento;

RITENUTO necessario approvare la variante in argomento;

VISTO che:

- l'importo totale della perizia, considerando il recupero degli imprevisti, risulta in aumento di € 5.912,56;
- ricorrono i motivi di cui all'art.106, comma 1 lett.c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

CONSIDERATO che alla maggiore somma di € 5.912,56 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2;

VISTI:

- il decreto Legislativo n.50/2016 e s.m.i.;
- il DPR 207/2010 per la parte ancora vigente;
- gli artt.107 – 183 e 192 del TUEL approvato con D.Lvo 267/2000;

ACQUISITI i seguenti pareri:

- di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;
- di regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria, reso dal Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del Dlgs. n. 267/00 e s.m.i.;

con voti unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

- la premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;

DI APPROVARE:

- la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 29.912,56 di cui € 27.193,24 per lavori netti ed € 2.719,32 per somme a disposizione secondo il quadro economico riportato in premessa;
- gli elaborati tecnici di variante riportati in premessa;
- i nuovi prezzi concordati;

DI DARE ATTO che con successivo atto si procederà all'assunzione del relativo impegno di spesa;

DI DARE ATTO che alla somma complessiva di € 29.912,56 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2;

Successivamente, data l'urgenza di provvedere, la presente deliberazione, con separata votazione, ad unanimità di voti, espressa in forma palese, viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

VISTO si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/2000

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
(Arch. Stefano Lo Parco)

VISTO si esprime parere favorevole per la regolarità, contabile ed attestazione della copertura finanziaria ai sensi dell'art.49, 1 comma del Dlgs. 267/00 e s.m.i..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(Dott. Pietro Fiscaletti)

IL SINDACO
DOTT. STANGONI SANTE

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La su estesa deliberazione viene pubblicata oggi _____ all'Albo Pretorio, come prescritto dall' art. 124, comma 1°, del T.U. n° 267/2000, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e contestualmente viene comunicata ai Capo Gruppi consiliari con lettera prot.n. _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione é divenuta esecutiva il _____ perché:

- immediatamente eseguibile.
- decorsi 10 giorni dall' ultimo di pubblicazione – art. 134, comma 3°, del T.U. n° 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SSA FERRETTI SIMONA