



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

|                          |                                                                                                                                                                                                              |            |                   |                      |            |                  |                   |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------|------------|------------------|-------------------|
| <b>Determinazione n°</b> | <b>272</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>del</b> | <b>13-07-2018</b> | <b>N° Cron. Gen.</b> | <b>468</b> | <b>data reg.</b> | <b>13-07-2018</b> |
| <b>Oggetto:</b>          | <b>"SISMA 2016 Demolizione parziale edificio danneggiato dal sisma su pubblica via in Frazione Vallecchia di Montecalvo, distinto catastalmente al Fg. 109 P.lle 379-381-382" (variante) - Impegno somme</b> |            |                   |                      |            |                  |                   |

L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici, del mese di luglio, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n.163 del 16/11/2017, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 24.000,00, di cui € 21.140,71 per lavori ed € 2.859,29 per somme a disposizione;
- con propria determinazione n.60/2018 sono stati affidati i lavori in oggetto alla ditta New Edil di Marcozzi Alessandro, via Fabriano 37, 63100 Ascoli Piceno - per un importo netto dei lavori pari ad € 20.920,71, giusto ribasso offerto del 1,1% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 2.092,07 per complessivi € 23.012,78;
- con deliberazione della G.C. n.98 del 23/05/2018, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 29.912,56 di cui € 27.193,24 per lavori netti ed € 2.719,32 per somme a disposizione dell'amministrazione;

### Considerato che:


- la variante prevede un aumento di € 6.272,53 dell'importo netto dei lavori oltre € 627,25 per IVA di per complessivi € 6.899,78;
- si rende necessario incrementare l'impegno contabile n.234 impegnare di € 6.899,78;

### Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

## DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 6.899,78 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.98 del 23/05/2018, incrementando quindi l'impegno contabile n.234 per complessivi € 29.912,56;
- **DI DARE ATTO** che è stato assegnato il C.I.G. ZBA2282663;
- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2018.



Acquasanta Terme, lì 13-07-2018

Il Responsabile del Servizio



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II


(Lo Parco Stefano)

*IL RAGIONIERE*

*Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*

*DOTT. FISCALETTI PIETRO*



---

N° \_\_\_\_\_


(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 17-07-2018 al 01-08-2018.

Acquasanta Terme, lì 17-07-2018



L'INCARICATO DEL SERVIZIO

Agente di P.M.

Alessandro Ranciaffi