



COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

<i>Determinazione n°</i>	<i>356</i>	<i>del 23-10-2019</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>643</i>	<i>data reg. 23-10-2019</i>
<i>Oggetto:</i>	<i>Lavori di ripristino tratti di strada di collegamento delle frazioni Torre S. Lucia e Piedicava - Variante - Aumento impegni di spesa</i>				

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre, del mese di ottobre, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 7 del 17/01/2019, è stato approvato il progetto dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 37.000,00, di cui € 25.066,57 per lavori ed € 11.933,43 per somme a disposizione;
- con determinazione del Responsabile del Servizio n.68 del 08/03/2019, i lavori in oggetto furono affidati alla ditta Paccasassi Luigi & c. s.n.c., località Madonella 85/B – Acquasanta Terme (AP) - per un importo netto dei lavori pari ad € 22.585,48, giusto ribasso offerto del 10,00% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 4.968,81 per complessivi € 27.554,29;
- con deliberazione della G.C. n.111 del 25/07/2019, con la quale è stata approvata la perizia suppletiva e di variante n.1 dei lavori in oggetto dell'importo complessivo di € 36.357,36 di cui € 24.612,77 per lavori netti ed € 11.744,59 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Considerato che:

- la variante prevede un aumento di € 2.027,29 dell'importo netto dei lavori oltre € 447,00 per IVA per complessivi € 2474,29.
- si rende necessario incrementare l'impegno contabile n. 745.2/2019 di € 2.474,29 portandolo a € 30.028,58;
- la variante prevede un aumento di € 346,87 dell'importo complessivo delle spese tecniche,
- si conferma impegno 384/2018 per l'importo di € 4.936,97
- si rende necessario l'ulteriore impegno contabile n. 354/2019 di € 346,87;

Visti:

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI CONFERMARE**, in favore della ditta appaltatrice l'impegno contabile n.745.2/2019




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 2.474,29, relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.111 del 25/07/2019 con impegno 353/2019;
- **DI CONFERMARE**, in favore del progettista, l'impegno 384/2018 per l'importo di € 4.936,97
- **DI IMPEGNARE** l'ulteriore somma di € 346,87 con impegno n.354/2019;
- **DI DARE ATTO** che sono stati assegnati i C.I.G:
 - Z67277BBBA (lavori)
 - Z7D24F8BB7 (tecnico)
- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2019.



Acquasanta Terme, li 23-10-2019


Il Responsabile del Servizio
(Lo Parco Stefano)

Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa, nella pubblicazione all'albo va inserita la copia e non l'originale

IL RAGIONIERE

Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FISCALETTI PIETRO



N° _____
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 25-10-2019 al 09-11-2019.




COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Acquasanta Terme, li 25-10-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO
AGENTE P.M.
Alessandro Ranciaffi