



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

<i>Determinazione n°</i>	<i>53</i>	<i>del</i>	<i>20-02-2019</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>94</i>	<i>data reg.</i>	<i>20-02-2019</i>
<i>Oggetto:</i>	<i>"MESSA IN SICUREZZA POST SISMA 24/08/2016 DI MANUFATTI EDILIZI IN FRAZIONE FAVALANCIATA DI ACQUASANTA TERME (AP) FOGLIO 54, P.LLA 497-500" - VARIANTE - Aumento impegni di spesa</i>						

L'anno duemiladiciannove, il giorno venti, del mese di febbraio, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**Premesso che:**

- con deliberazione di Giunta comunale n.174 del 11/09/2018, è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo per la realizzazione dell'intervento in oggetto predisposto dall'Arch. Giovanni De Angelis per un importo complessivo di € 47.364,11, di cui € 39.619,84 per lavori ed € 7.744,27 per somme a disposizione secondo il quadro economico e gli elaborati riportati in premessa;
- con determinazione n.424 del 15/10/2018 è stata affidata, ai sensi dell'art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., i lavori in oggetto alla ditta Co.ge.a, strada statale n.80 n.51/53, 67100, L'Aquila (AQ) - per un importo netto dei lavori pari ad € 38.770,51, giusto ribasso offerto del 2,21% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 3.877,05 per complessivi € 42.647,56;
- con delibera di giunta n. 234 del 20/12/2018 è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 46.491,32 di cui € 38.823,28 per lavori netti ed € 7.668,04 per somme a disposizione.

**Considerato che:**

- la variante prevede un aumento di lavori di € 52,77, dell'importo netto dei lavori oltre € 5,28 per IVA per complessivi € 58,05.
- la variante prevede un aumento di spese tecniche di € 2,70, oltre Inarcassa ed IVA per complessivi € 3,43.

**Visti:**

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;

## DETERMINA

- 1) di **dare atto** che alla somma complessiva di € 46.491,32 necessaria per la realizzazione dell'intervento si potrà far fronte con le somme disponibili al cap.1739-2;
- 2) di **confermare impegno** contabile n.440/2018 relativo all'affidamento dei lavori.
- 3) di **impegnare** ulteriore somma di 58,05 euro relativa all'affidamento dei lavori in oggetto con impegno contabile n.28/2019;
- 4) di **confermare impegno** contabile n.441/2018 relativo all'incarico tecnico.
- 5) di **impegnare** ulteriore somma di € 3,43 relativa l'incarico tecnico affidato con propria determinazione n.127 del 18/04/2018 con impegno contabile n.29/2019;



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO


AREA TECNICA II

6) di **dare atto** che sono stati assegnati i seguenti C.I.G.:

o lavori: Z0D2552172

o servizio - incarico tecnico: Z0725521CA

**DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2019.




Acquasanta Terme, lì 20-02-2019

Il Responsabile del Servizio  
(Lo Parco Stefano)

*IL RAGIONIERE*

*Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*DOTT. FISCALETTI PIETRO*



---


N° \_\_\_\_\_  
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 21-02-2019 al 08-03-2019.

Acquasanta Terme, lì 21-02-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
Agente di P.L.  
Alessandro Ranciaffi

Fabio Bosica