



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

<i>Determinazione n°</i>	<i>301</i>	<i>del 06-09-2019</i>	<i>N° Cron. Gen.</i>	<i>536</i>	<i>data reg. 06-09-2019</i>
<b>Oggetto:</b>	<b><i>SISMA 2016 - Intervento di puntellamento e messa in sicurezza su pubbliche vie in frazione Pozza - edificio distinto catastalmente al fg.105 p.lla 65- Variante - Aumento impegni di spesa</i></b>				

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'anno duemiladiciannove, il giorno sei, del mese di settembre, nel proprio ufficio,

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

### Premesso che:

- Con propria determinazione n. 442 del 24/10/2018 è stato affidato l'incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e d esecuzione degli interventi di puntellamento e messa in sicurezza di edificio su pubbliche vie in frazione Pozza distinti catastalmente al F. 105 p.lle 64 e 65 e al F. 104 p.lla 370 all'Arch. Camilla Stipa, iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Ascoli Piceno al n. 1062;
- con deliberazione di Giunta comunale. 27 del 26/02/2019, venne approvato il progetto dei lavori in oggetto, predisposto dall'Arch. Camilla Stipa, per un importo complessivo di € 27.550,09, di cui € 22.054,98 per lavori ed € 5.495,11 per somme a disposizione;
- con determinazione n. 135 del 29/04/2019 è stata affidata, ai sensi dell'art.32 c.2 lett.a) del D.Lgs 50/2016 s.m.i., l'esecuzione dei lavori in oggetto alla ditta M&P costruzioni Snc, con sede in via Sassari n. 40, 63100 Ascoli Piceno (AP) - per un importo netto dei lavori pari ad € 21.880,90, giusto ribasso offerto del 0,95% sull'importo dei lavori posto a base di gara, compresi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA di € 2.188,09 per complessivi € 24.068,99;
- con delibera di Giunta comunale n. 118 del 06/08/2019 è stata approvata la perizia di variante n.1 relativa ai lavori in oggetto per un importo complessivo di € 31.630,11 di cui € 26.544,91 per lavori al netto del ribasso offerto in fase di aggiudicazione ed € 5.085,21 per somme a disposizione;

### Considerato che:

- con determinazione 135 del 29/04/2019 sono state impegnate le somme di € 24.068,99 per la realizzazione dei lavori con impegno contabile n.139/2019 e di € 2186,86 per le spese tecniche con impegno contabile n. 140/2019;
- la variante prevede un aumento dell'importo dei lavori, rispetto alla somma impegnata con determinazione n. 135/2019, di € 4.664,01 oltre IVA per complessivi € 5.130,41
- la variante prevede un aumento dell'importo delle spese tecniche, rispetto alla somma impegnata con determinazione n.135/2019, di € 24,85 comprensivi di cassa e iva.

### Visti

- il D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii.;
- il D.Lgs.50/2016;
- il DPR 207/10 per la parte ancora vigente;



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME


PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

## DETERMINA

- la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- **DI IMPEGNARE**, in favore della ditta appaltatrice, l'ulteriore somma di € 5.130,41 relativa ai maggiori lavori previsti dalla perizia suppletiva e di variante n.1 approvata con deliberazione della G.C. n.118 del 06/08/2019, con l'impegno contabile n. 139/2019;
- **DI IMPEGNARE**, in favore del progettista, l'ulteriore somma di € 243,85 relativa alle maggiori spese tecniche, con l'impegno contabile n. 140/2019;
- **DI DARE ATTO** che sono confermati i seguenti C.I.G:
  - Lavori: 7Z9F28300A7
  - spese tecniche: ZD328300F1;
- **DI DARE ATTO** che le predette somme sono interamente esigibili nell'anno 2019.

Acquasanta Terme, li 06-09-2019




Il Responsabile del Servizio  
(Arch. Lo Parco Stefano)

*Documento firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa, nella pubblicazione all'albo va inserita la copia e non l'originale*

## IL RAGIONIERE

*Visto si attesta la regolarità contabile e copertura finanziaria facente capo al capitolo suindicato.*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario*  
*DOTT. FISCALETTI PIETRO*




N° \_\_\_\_\_  
(del registro delle pubblicazioni all'albo pretorio)

Il sottoscritto Responsabile del Servizio della pubblicazione all'albo pretorio, visti gli atti d'ufficio

## **ATTESTA**

che la presente determinazione è stata affissa all'albo pretorio comunale, come prescritto dall'art. 124 – comma 1°- del Dlgs. 267/00 e s.m.i., per quindici giorni consecutivi dal 14-11-2019 al 29-11-2019.

Acquasanta Terme, li 14-11-2019



L'INCARICATO DEL SERVIZIO  
AGENTE P.M.



# COMUNE DI ACQUASANTA TERME

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

AREA TECNICA II

Alessandro Ranciaffi